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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos;1, 2, 3, fracciones XII y XXV, 4, 7, 8, 9, fracción III y 11, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 1, 3, 52, 53 y 54, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 31, 113 
y 114, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 2, fracción XVI, 199, primer párrafo, 
200 y 217, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 2, 
3, 4, fracciones  II, IV, V, VI, VII, VIII, XII, XVII y XXI, 6, 30, 31, 33, fracción XLVI, 41, 58, 59, 60, 115, 122, fracciones I, 
X, XIV, XVI y XXXIX y 130, fracción VII, de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de 
Puebla; 1, 2, fracciones I, II y III, 3, 4, 9 y 11, fracciones I, V, XI, XXV, XXVI y LVI, del Reglamento Interior de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla y el Acuerdo de fecha 08 de junio de 2021, por el que se deja sin efectos 
el similar de fecha 05 de febrero de 2021 y se reactivan términos y plazos de Ley, con el objeto de llevar a cabo 
la reanudación de las actividades de fiscalización superior y labores presenciales de dicha Entidad Fiscalizadora 
sujetándose a las especificaciones previstas en el mismo; por este medio, tengo a bien entregar al H. Congreso 
del Estado, por conducto de la Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, el resultado de 
la Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior, efectuada al Ayuntamiento de Ajalpan, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2019 y que se contiene en el presente INFORME INDIVIDUAL. 
 
Para ello la Autoridad Fiscalizadora ha procedido a revisar la Cuenta Pública, evaluar los resultados de la gestión 
financiera, y verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes, programas y 
subprogramas. 
 
Por lo que a través de la fiscalización realizada se verifica que el manejo de los recursos públicos haya sido de 
manera eficiente, eficaz y transparente, contribuyendo a la inhibición de la discrecionalidad, y la opacidad, así 
como a la lucha contra la corrupción e impunidad, con el propósito fundamental de avanzar hacía nuevas 
formas de gobernanza que proporcionen un mayor desarrollo y bienestar institucional, así como social, 
generando valor público.  
 

La Auditoría Superior del Estado de Puebla, conforme a su mandato normativo y al sentido trascendente de su 
misión, tiene la convicción de que la información que emita debe impactar en la adecuada ejecución y 
orientación de las políticas públicas y los recursos asignados a éstas; por ello actúa con respeto y firmeza en 
su función fiscalizadora. 

 

Respeto: A las formas de pensamiento y al trato digno de las personas que intervienen en el proceso de 
fiscalización superior, con apego riguroso a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y 
confiabilidad. 
 

Firmeza: Al desempeñar la función de fiscalización con autonomía, integridad y ética profesional.  
 

El presente informe comprende: 
 

• Tipos de Auditoría. 
 Financiera y de Cumplimiento. 
 Desempeño. 

• Objetivo de la Auditoría. 
• Criterios de Selección. 
• Alcance. 
• Procedimientos de Auditoría. 
• Auditor Externo. 
• Resultados de la Fiscalización Superior. 
• Resumen de Observaciones, Recomendaciones y Acciones. 
• Dictamen. 
• Unidades Administrativas que intervinieron en la fiscalización. 
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Es pertinente mencionar que, para la revisión, fue imprescindible dotarse de mecanismos que permitieran 
efectuar una evaluación del gasto público y analizar que los indicadores suministraran información sobre la 
eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez alcanzada en la gestión de los recursos públicos por 
parte de la Entidad Fiscalizada.  
 
En la Auditoría Superior del Estado de Puebla estamos convencidos y comprometidos con el ejercicio de una 
fiscalización superior ética, profesional e independiente, consustancial a la vida democrática, a la gobernanza 
y a la credibilidad social. 
 
 
 

Atentamente 
Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza, 27 de septiembre de 2021. 

 
 
 

C.P.C. Francisco José Romero Serrano 
Auditor Superior del Estado de Puebla 
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1. FISCALIZACIÓN SUPERIOR 
 
La fiscalización de la gestión financiera de las Entidades Fiscalizadas para comprobar el cumplimiento de las 
disposiciones que regulan los ingresos, gastos públicos, así como la deuda pública, incluyendo la revisión del 
manejo, la custodia y la aplicación de recursos, fondos, bienes o valores de la hacienda pública estatal o 
municipal, y demás información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática que las 
Entidades Fiscalizadas deban incluir en la Cuenta Pública conforme a las disposiciones aplicables; y, en su caso, 
la revisión de hechos y evidencias que permitan detectar e investigar actos u omisiones que impliquen 
probables irregularidades o conductas ilícitas.  
 
La práctica de auditorías o evaluaciones sobre el desempeño, para verificar el grado de cumplimiento de los 
objetivos y metas de los planes, programas y subprogramas estatales y municipales; y las demás revisiones que 
establece la Ley. 
 

1.1 TIPOS DE AUDITORÍA 
 

 Auditoría Financiera y de Cumplimiento 
 Auditoría de Desempeño 

 
 

2. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 
 
Es un proceso sistemático objetivo, en el que se revisan las acciones llevadas a cabo por las Entidades 
Fiscalizadas, para comprobar el cumplimiento de la normatividad establecida en el ingreso, gasto y manejo de 
la Hacienda Pública. 
 

2.1 OBJETIVO DE LA AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 
 
La Auditoría Financiera y de Cumplimiento practicada a la Entidad Fiscalizada, tiene por objeto revisar  la Cuenta 
Pública del ejercicio 2019 para evaluar los resultados de la gestión financiera: 
 

 • Verificar el ejercicio de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos en cuanto a la forma y términos 
en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados. 

 • Constatar que los recursos provenientes de financiamientos y otras obligaciones se contrataron, 
recibieron y aplicaron de conformidad con lo aprobado. 

 • Revisar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados, incluidos, entre otros 
aspectos, la contratación de servicios y obra pública, las adquisiciones, arrendamientos, subsidios, 
aportaciones, donativos, transferencias, aportaciones a fondos, fideicomisos y demás instrumentos 
financieros, así como cualquier esquema o instrumento de pago. 

 • Verificar que se hayan cumplido las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en materia de 
sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación de servicios, obra pública, 
adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes 
muebles e inmuebles; almacenes y demás activos; recursos materiales, y demás normatividad 
aplicable al ejercicio del gasto público. 
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2.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
Esta auditoría se seleccionó conforme a los criterios establecidos de acuerdo a las facultades y atribuciones del 
marco normativo institucional de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para la integración del Programa 
Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2019 y acorde a lo dispuesto en el 
Plan Estratégico de la Institución. 
 

2.3 ALCANCE 
 
El alcance de la auditoría realizada al Ayuntamiento de Ajalpan, corresponde al universo de los ingresos, 
egresos y obra pública, que fueron seleccionados de acuerdo a los criterios de selección planteados para esta 
auditoría. 
 

Concepto 
Universo 

(Seleccionado) 
Muestra 

Auditada 

Porcentaje 
representativo 
de la muestra 

Egresos  $210,306,648.90  $98,887,436.95 47.02 % 

 
Del universo seleccionado respecto al egreso seleccionado fue por $210,306,648.90 la muestra auditada fue 
por $98,887,436.95 se alcanzó una revisión del 47.02 %. 
 

2.4 PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS  

 
 • Verificar selectivamente que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados, 

incluidos, entre otros aspectos, la contratación de servicios y obra pública, las adquisiciones, 
arrendamientos, subsidios, aportaciones, donativos, transferencias, aportaciones a fondos, 
fideicomisos y demás instrumentos financieros, así como cualquier esquema o instrumento de pago; 

 • Verificar selectivamente que se cumplieron las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en 
materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación de servicios, obra pública, 
adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes 
muebles e inmuebles; almacenes y demás activos; recursos materiales y demás normatividad 
aplicable al ejercicio del gasto público. 

 

2.5 AUDITOR EXTERNO 
 
En cumplimiento con lo establecido en el artículo 122, fracciones XXXIV, XXXVIII y XXXIX, de la Ley de Rendición 
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en relación a los Auditores Externos que son 
autorizados por el Titular de la Auditoría Superior. 
 
En el mes de octubre de 2018, fue publicada la Convocatoria Pública Nacional, dirigida a personas físicas o 
morales interesadas en participar en el proceso de autorización de Auditores(as) Externos(as), en la cual se 
establecieron las bases, términos y condiciones, para integrar el padrón de Auditores(as) Externos(as) 
Autorizados(as) 2019. 
 
Por lo anterior, dicho padrón fue publicado en el mes de noviembre de 2018, emitiendo para tal efecto los 
Lineamientos para la Designación, Contratación, Control y Evaluación de los(las) Auditores(as) Externos(as) que 
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Contraten las Entidades Fiscalizadas para Dictaminar sus Estados Financieros, Contables, Presupuestarios y 
Programáticos, por el ejercicio 2019. 
 
El Auditor Externo C.P.C. César García Martínez contratado por el Ayuntamiento de Ajalpan para el ejercicio 
2019 y como profesional autorizado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla para auxiliar a la misma en 
las funciones que le competen en términos del artículo 4, fracción III, de la Ley de Rendición de Cuentas y 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla y conforme a los lineamientos respectivos, emitió sus informes 
respecto al ejercicio de los recursos públicos, con base en la documentación comprobatoria y justificativa 
correspondiente, verificando el apego a la normatividad aplicable; asimismo, las observaciones y 
recomendaciones emitidas forman parte del resultado de la Fiscalización Superior.  
 
Asimismo, el personal de la Auditoría Superior del Estado de Puebla llevó a cabo la revisión de la siguiente 
documentación que presentó el Auditor Externo: 
 

 • Informe parcial, final y dictamen 
 • Papeles de Trabajo 

 
La Auditoría Superior del Estado de Puebla consideró los resultados de la revisión del Auditor Externo para la 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento, con la finalidad de contar con elementos que permitieran identificar 
y corregir áreas de oportunidad, contribuir a la mejora de la gestión gubernamental y fortalecer la rendición de 
cuentas y el buen gobierno. 
 
 

3. AUDITORÍA DE DESEMPEÑO 

 
La Auditoría de Desempeño es una revisión independiente, sistemática, interdisciplinaria, organizada, 
propositiva, objetiva y comparativa, que permite conocer si los planes y programas de las Entidades Fiscalizadas 
operan de acuerdo a los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, y en su caso, 
identifica áreas de mejora. 
 
El apartado de Auditoría de Desempeño, se integra de cuatro secciones en las que se describen: el objetivo de 
la Auditoría de Desempeño, los criterios de selección, el alcance y los procedimientos de auditoría aplicados. 
 

3.1 Objetivo de la Auditoría de Desempeño 
 
Verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes, programas y subprogramas; y, comprobar: 

a) Que en la administración de los recursos públicos se haya atendido a los principios de eficacia, 
eficiencia, economía, transparencia y honradez; 

b) Que se alcanzaron las metas de los indicadores aprobados; 
c) Que se cumplieron las metas de gasto; 
d) Que se llevaron a cabo programas o acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres; y 
e) La existencia de mecanismos de control interno. 

 

3.2 Criterios de selección 
 
Esta auditoría se seleccionó conforme a los criterios cualitativos y cuantitativos establecidos de acuerdo a las 
facultades y atribuciones del marco normativo institucional de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, como 
parte integral del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de las cuentas públicas 2019. 
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Los criterios utilizados contienen los objetivos y el tipo de auditoría; asimismo, se obtienen de diversas fuentes, 
incluyendo leyes, reglamentos, normas, lineamientos y mejores prácticas en la materia, con el propósito de 
obtener una base para evaluar la evidencia, determinar los hallazgos de la revisión y formular conclusiones 
sobre los objetivos de la auditoría. 
 
En este sentido, cada auditoría se plantea e integra de tal manera que permite determinar en qué medida la 
información o las condiciones están en conformidad con su objetivo y alcance, conforme al marco legal y 
normativo aplicable. 
 

3.3 Alcance 
 
Durante la Auditoría de Desempeño realizada al Ayuntamiento de Ajalpan, se verificó el diseño de la Matriz del 
Marco Lógico-Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios 2019, el cumplimiento 
de los indicadores de los Componentes y Actividades, así como de los programas que promueven la igualdad 
entre mujeres y hombres, el registro de los recursos asignados a los Programas Presupuestarios, la existencia 
de mecanismos de control interno que fortalecen el cumplimiento de los objetivos y metas, así como la 
publicación de la información relacionada con los planes y programas institucionales y su cumplimiento. 
 
La Auditoría de Desempeño se enfocó a los Programas Presupuestarios, ya que constituyen la categoría 
programática que organiza en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los 
programas y del gasto para el cumplimiento de los objetivos y metas, así como del gasto no programable.  
 
Asimismo, los Programas Presupuestarios son la unidad mínima de asignación de recursos y permiten 
identificar directamente los programas y actividades específicos de cada dependencia o entidad, las unidades 
responsables que participan en la ejecución de los mismos y los recursos presupuestarios asignados a tal efecto. 
 
Para llevar a cabo la Auditoría de Desempeño se seleccionó como muestra el Programa Presupuestario al que 
se le destinaron fondos públicos para infraestructura, cuyo presupuesto pagado asciende a $212,031,974.80 
que representa el 69.23% del presupuesto total pagado para la ejecución de los Programas Presupuestarios del 
Ayuntamiento de Ajalpan, dicha muestra se integra por el siguiente programa:  
 

1. Infraestructura Social Básica 
 
EGRESOS 
 
Universo Seleccionado   $306,250,705.34 
Muestra Auditada   $212,031,974.80 
Representatividad de la muestra     69.23% 
       

3.4 Procedimientos de Auditoría Aplicados 
 

3.4.1 Análisis de congruencia de la planeación estratégica 
 
Verificar que los objetivos estratégicos a nivel de Fin de los Programas Presupuestarios guarden congruencia 
con los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo, para identificar el cumplimiento de los mismos. 
 

3.4.2 Diseño de los Programas Presupuestarios 
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Revisar que en la elaboración de los Programas Presupuestarios se considere lo establecido en la Metodología 
del Marco Lógico (MML) y en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), que las Actividades son las necesarias 
y suficientes para la generación de los bienes y servicios, que los Componentes son los necesarios y suficientes 
para el logro del Propósito, que éste contribuya de manera significativa al logro de un objetivo del nivel superior 
(Fin); y que los indicadores establecidos permitan conocer el cumplimiento de los objetivos. 
 

3.4.3 Cumplimiento final de los Programas Presupuestarios 
 
Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas mediante los indicadores de Componente y de las 
Actividades contenidas en los Programas Presupuestarios. 
 

3.4.4 Revisión de Recursos 
 
Verificar las metas de gasto, así como el registro de los recursos asignados a los Programas Presupuestarios, 
para el cumplimiento de sus objetivos. 
 

3.4.5 Publicación de los programas e indicadores, perspectiva de género  
 
Verificar la publicación de la información relacionada con los programas de la Entidad Fiscalizada, de 
conformidad al Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 
Verificar que, en la administración de los recursos públicos se haya considerado el criterio de perspectiva de 
género en los Programas Presupuestarios o, en su caso, que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres. 
 

3.4.6 Mecanismos de Control Interno 
 
Verificar si la Entidad Fiscalizada, ha implementado mecanismos de control interno que fortalezcan el 
cumplimiento de sus objetivos y metas, en particular con su mandato institucional y los relacionados con su 
operación, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) para el sector público. 
 

3.5 Auditor Externo 
 
El Auditor Externo contratado por la Entidad Fiscalizada para 2019 y como profesional autorizado para auxiliar 
a la Auditoría Superior del Estado de Puebla en la Fiscalización Superior, emitió su opinión acerca del ejercicio 
de los recursos públicos, con base en el análisis y revisión de la documentación comprobatoria correspondiente 
y conforme a lo establecido en su programa de auditoría, verificando su apego a la normatividad aplicable. 
 
El alcance de su revisión tuvo como base la correcta evaluación del control interno y considera que se deberá 
verificar que la evidencia del cumplimiento a los indicadores estratégicos y de gestión, así como el 
cumplimiento de las actividades de los Programas Presupuestarios, sea suficiente, pertinente, competente y 
relevante. 
 
Asimismo, el personal de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, en su caso, llevó a cabo la revisión de la 
siguiente documentación que presentó el Auditor Externo: 
 
a) Informes final y dictamen; 
b) Papeles de trabajo. 
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La Auditoría Superior del Estado de Puebla consideró los resultados de la revisión del Auditor Externo para la 
Auditoría de Desempeño, con la finalidad de contar con elementos que permitieran identificar y corregir áreas 
de oportunidad, con el propósito de contribuir a la mejora de la gestión gubernamental y fortalecer la rendición 
de cuentas y el buen gobierno de la Entidad Fiscalizada. 
 
 

4. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR 

 

4.1 AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 
 
En cumplimiento a las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización y la legislación 
en la materia, así como producto de las revisiones realizadas en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, a los Estados e Informes Contables y Presupuestarios que integran la Cuenta Pública, a los informes 
y dictamen del Auditor Externo, se determinó lo siguiente: 
 
4.1.1 Cuenta Pública  
 
1 Elemento(s) de Revisión: Estado de Situación Financiera.  
 
Importe Observado: $3,793,206.14 
Rubro de Efectivo y Equivalentes 
 
Documentación soporte:  
Estado de Situación Financiera. 
Notas a los Estados Financieros. 
 

Descripción de la(s) Observación(es):  
Estado de Situación Financiera:  
Pública, Dentro del análisis a la Cuenta referente al Estado de Situación Financiera, en el Rubro de Efectivo y 
Equivalentes presenta un importe de $3,793,206.14 y notas de desglose a los Estados Financieros en las que no 
revela la(s) fuente(s) de financiamiento que integran el monto. Por fuente de financiamiento, cuenta(s) 
bancarias, año al que pertenece el recurso; y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), 
Estatales y Federales no se cuenta con información y documentos de las obras o acciones que se devengaron y 
pagaron con dichos recursos después del 31 de diciembre de 2019 y antes del 31 de marzo de 2020.  
  
Para los importes de saldos al 31 de diciembre de 2019 de las cuentas bancarias de los recursos que no fueron 
ejercidos en el primer trimestre del año de 2020, se solicita la evidencia del reintegro, o en su caso las pólizas 
de los reconocimientos contables del momento contable devengado. 
 

Así también se solicita al Órgano Interno de Control manifieste mediante escrito, de las verificaciones realizadas 
en relación a la integración del importe del rubro de Efectivo y Equivalentes presentado en el Estado de 
Situación Financiera de la Cuenta Pública, y de los montos pendientes de reintegrar a la Tesorería de la 
Federación, así como el cumplimiento a lo establecido a la Ley General de Contabilidad Gubernamental en 
relación a las Notas a los Estados Financieros. 
 

Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada remitió la documentación relativa al reintegro solicitado con respecto de Rubro de 
Efectivo y Equivalentes, por lo que se solventa la observación correspondiente. 
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Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 42, 43, 46, 48 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2, 4 fracciones II, VII, VIII, XII, XIII, 
XIV, XX y XXI, 6, 7, 9, 30, 33 fracciones I, II, III, 44 y 54 fracción IX inciso a) de la Ley de Rendición de Cuentas y 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 78, fracción XII, 91 fracción LIV, 166, fracción XXI, 169 de la Ley 
Orgánica Municipal, artículos 17 y 21 de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y los 
Municipios.  
 
2 Elemento(s) de Revisión: Estado de Situación Financiera.  
 
Importe Observado: $14,497,995.52 
Derechos a recibir bienes o servicios 
 
Documentación soporte:  
Estado de Situación Financiera. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Estado de Situación Financiera:  
Del Rubro de Derechos a recibir bienes o servicios, por $14,497,995.52, no se cuenta con la integración y la 
documentación comprobatoria y justificativa que soporte dicho importe. 
 
Por lo que se solicita al Órgano Interno de Control, manifieste sobre las gestiones realizadas o no, para verificar 
la correcta amortización de los anticipos que conforman el saldo del Contratista reflejado en la Cuenta Pública 
en el rubro de Derechos a recibir bienes o servicios y la conciliación contable en lo referente al avance financiero 
de las obras ejecutadas. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
Estado de Situación Financiera:  
La Entidad Fiscalizada remitió la documentación por la integración y comprobación del rubro de los Derechos 
a recibir bienes o servicios; siendo que parte de dicha documentación, corresponde al expediente EPRA 
02/2020 (sic), presentado por la Entidad Fiscalizada, ante la Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Puebla en turno.  
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:  
 
0361-19-15/01-CP-R-01 Recomendación  
 

Se recomienda dar continuidad del expediente presentado ante la Sala Unitaria del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Puebla en turno, e informe del seguimiento del documento en comento a esta 
Auditoría Superior del Estado de Puebla. 
 

Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 42, 43, 46, 48 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2, 4 fracciones II, VII, VIII, XII, XIII, 
XIV, XX y XXI, 6, 7, 9, 30, 33, fracciones I, II, III, 44 y 54 fracción IX inciso a) de la Ley de Rendición de Cuentas y 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 78, fracción XII, 91 fracción LIV, 166, fracción XXI, 169 de la Ley 
Orgánica Municipal.  
 

4.1.2 Control Interno  
 

3 Elemento(s) de Revisión: Convenio(s).  
 

Importe Observado: $3,288,826.01 
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Documentación soporte:  
Oficio(s). 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada presenta oficio número CMA/AECF-003/2021 emitido por el Órgano Interno de Control 
sobre el estado que guarda el procedimiento administrativo EPRA06/2021 formulado al titular de la 
administración 2014-2018.  
Procedimiento administrativo referente a las aportaciones al CERESO de Tehuacán por el incumplimiento en 
las aportaciones económicas.  
 
Asimismo la Entidad Fiscalizada presenta oficio número CMA/AECF-003/2021 emitido por el Órgano Interno de 
Control en el manifiesta bajo protesta de decir verdad lo siguiente: que se continua con el inicio de 
procedimiento administrativo, expediente 26/2021-PARA-1-3 el cual se remitió al Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Puebla, recibiéndolo el día 23 de junio de 2021, turnándose a la Primera Sala 
Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa, para que ese tribunal quien dé seguimiento y resuelva, respecto 
a la falta administrativa. (adjunta copia del acuse y expediente 26/2021-PARA-1-3). 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Oficio(s):  
Derivado del oficio DG/SA/CONV/13440/2019, emitido por la Secretaría de Seguridad Pública, donde refiere 
que en seguimiento al convenio de Coordinación Intermunicipal 2018-2021, para el financiamiento de la 
operación del centro de reinserción social de Tehuacán, Puebla, y de acuerdo al reporte enviado por el Consejo 
Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con fecha de corte el 27 de noviembre de 
2019, el municipio tiene pendiente por realizar la aportación de junio por $736,094.72 y octubre por 
$552,071.04 de 2017 y  marzo por $600,198.08, junio por $800,264.10 y octubre por $600,198.07 de 2018; por 
lo que se solicita al Órgano Interno de Control presentar la documentación comprobatoria del seguimiento al 
oficio mencionado. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada no realizó la aportación según convenio de Coordinación Intermunicipal para el 
financiamiento de la operación del Centro de Reinserción Social de Tehuacán, Puebla, por un importe total de 
$3,288,826.01; asimismo el seguimiento del inicio de procedimiento administrativo, expediente 26/2021-PARA-
1-3 presentado ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, por lo que no solventa. 
 

Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:  
 

0361-19-15/01-CI-R-01 Recomendación  
 

Se recomienda a la Entidad Fiscalizada en relación a la aportación según convenio de Coordinación 
Intermunicipal para el financiamiento de la operación del Centro de Reinserción Social de Tehuacán, Puebla 
dar cumplimiento y seguimiento del inicio de procedimiento administrativo, expediente 26/2021-PARA-1-3 
presentado ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículo 54 fracción IV, y V de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 
artículo 5 fracción VIII de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla.  
 

4 Elemento(s) de Revisión: Formatos de Obra de Requerimiento.  
 

Documentación soporte:  
Anexos 13 y 14 de Inversión Pública del Requerimiento. 
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Anexo 11 Relación de Proveedores. 
Padrón de contratistas. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexos 13 y 14  de inversión pública del Requerimiento:  
En contestación al Requerimiento de Información notificado con oficio ASE/0094-1501/REQI-19/DFM-2020, 
presentó los Anexos 13 "Destino de los Recursos" y 14 "Base de Obras y Acciones", la información presentada 
en estos documentos no coincide la información en relación a las obras ejecutadas, terminadas y en proceso 
en el ejercicio 2019, además de que esta no corresponde con la documentación comprobatoria anexa en 
relación a los montos contratados.  
  
Asimismo existe diferencia por -$89,485.20 entre el techo Financiero asignado para el ejercicio 2019 del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISM-DF) publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, de fecha 31 de enero de 2019 contra el importe 
total de la columna "Monto total pagado al 31 de diciembre" de obras y acciones reportadas en los anexos 13 
"Destino de los Recursos" y 14 "Base de obras y acciones".  
  
También existe diferencia por $89,485.02 entre el techo Financiero asignado para el ejercicio 2019 del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FORTAMUN-DF) publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, de fecha 31 de enero de 2019 
contra el importe total de la columna "Monto total pagado al 31 de diciembre" de obras y acciones reportadas 
en los anexos 13 "Destino de los Recursos" y 14 "Base de obras y acciones".  
  
Así mismo existe diferencia por $14,861,055.19 entre lo presentado en la Balanza de comprobación del mes de 
diciembre 2019 en la cuenta 4.2.1.3 Convenios, contra el importe total de la columna "Monto total pagado al 
31 de diciembre" de obras y acciones reportadas en los anexos 13 "Destino de los Recursos" y 14 "Base de obras 
y acciones", de las obras que no se registraron con recursos Estatales.  
  
Así como la diferencia por $665.42 entre lo presentado en la Balanza de comprobación del mes de diciembre 
2019 en la cuenta 4.2.1.2.5 PRODER 2019, contra el importe total de la columna "Monto total pagado al 31 de 
diciembre" de obras y acciones reportadas en los anexos 13 "Destino de los Recursos" y 14 "Base de obras y 
acciones", de las obras que no se registraron con recursos Federales.  
  
No se cuenta con papel de trabajo en donde se integre las diferencias, antes mencionadas describiendo el 
número y nombre de la obra o acción, fuente de financiamiento, fecha e importe a ejecutar, en el caso de que 
se tengan saldos pendientes por ejercer del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) y 
Convenios, sin identificar el número de cuenta bancario donde este el importe al 31 de diciembre y el destino 
y uso de estos fondos. Las cuales no están consideradas en los anexos antes descritos.  
 
Así mismo se solicita al Órgano Interno de Control, que mediante escrito donde manifieste las acciones 
realizadas o no, para verificar que la información solicitada en los Anexos 13 "Destino de los Recursos" y 14 
"Base de obras y acciones" este completa conforme a los requerimientos de esta Entidad Fiscalizadora y el 
ejercicio del presupuesto de egresos del ejercicio 2019. 
 
Anexo 11 Relación de Proveedores:  
La Relación de Proveedores presentada en contestación al oficio número ASE/0094-1501/REQI-19/DFM-2020 
de Requerimiento, no incluye a todos los proveedores, toda vez que de la revisión practicada al flujo de egresos 
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de requerimiento se detectaron proveedores que no se encuentran en el mismo, se solicita conciliar la 
información entre los documentos mencionados. 
 
Padron de Contratistas:  
El Padrón de Contratistas presentado en contestación al oficio número ASE/0094-1501/REQI-19/DFM-2020 de 
Requerimiento, no presenta información completa, debido a que esté no es igual a la documentación que 
soportan las obras remitidas en dicho requerimiento, se solicita conciliar la información y los documentos de 
las obras. 
 
Además, se solicita al Órgano Interno de Control, documento donde manifieste la verificación de las acciones 
realizadas por el Comité de Adjudicaciones o el área responsable del registro de los contratistas en el padrón, 
en donde verifican conflicto de intereses y los motivos del por qué se invitó a los participantes en cada el 
proceso de adjudicación de inversión pública. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
El Órgano Interno de Control, presentó escrito incompleto de las observaciones antes mencionadas con 
respecto de las diferencias encontradas, faltando lo que corresponde a la cuenta 4.2.1.3 Convenios, además 
que la Entidad Fiscalizada no remite el soporte documental correspondiente. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:  
 
0361-19-15/01-CI-R-02 Recomendación  
 
Se recomienda a la Entidad Fiscalizada, que, mediante su Órgano interno de Control implemente acciones que 
se verifique y remitan los procesos y controles, que se llevan a cabo, para la elaboración de los formatos 
solicitados en requerimiento, así como la presentación de los escritos y papeles de trabajo no presentados de 
sus verificaciones realizadas por el Órgano Interno de Control, todo ello en el fortalecimiento del Control 
Interno para cumplir sus objetivos, así también de la Rendición de Cuentas. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 42, 43, 46, 48 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2, 4 fracciones II, VII, VIII, XII, XIII, 
XIV, XX y XXI, 6, 7, 9, 30, 33, fracciones I, II, III, 44 y 54 fracción IX inciso a) de la Ley de Rendición de Cuentas y 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 78, fracción XII, 91 fracción LIV, 166, fracción XXI, 169 de la Ley 
Orgánica Municipal; 55 fracción XII, XIII, 56, 59 y 95 fracción IV de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla.  
 
4.1.3 Presupuesto de Egresos  
 
5 Elemento(s) de Revisión: Presupuesto de Egresos.  
 
Importe Observado: $1,290,425.71 
Incremento Presupuestal. 
Documentación soporte:  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y 
Concepto). 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada presenta acta de Cabildo Extraordinaria de fecha 8 de enero de 2020, en el cual en el 
punto tres y cuatro se aprueba las ampliaciones y reducciones presupuestales de egresos y ampliaciones y 
reducciones presupuestarios del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019. 
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Descripción de la(s) Observación(es):  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y 
Concepto):  
La Entidad Fiscalizada excedió el límite de asignación global de recursos para servicios personales aprobados 
en el Presupuesto de Egresos, de conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 21 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los municipios. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada presenta acta de Cabildo Extraordinaria por la aprobación de ampliaciones y reducciones 
al gasto y al presupuesto por concepto de servicios personales, por lo que solventa. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 10 y 21 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 61, fracción II 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Norma para armonizar la presentación de la información 
adicional del proyecto del Presupuesto de Egresos; 54, fracción IX inciso b) de la Ley de Rendición de Cuentas 
y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 78, fracción IX de la Ley Orgánica Municipal.  
 
4.1.4 Egresos  
 
6 Elemento(s) de Revisión: Sueldos base al personal permanente.  
 
Importe Observado: $1,715,619.58 
Diciembre 2019 
 
Documentación soporte:  
Balanza de Comprobación. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
CFDI. 
Evidencia del pago. 
Póliza. 
 
Pólizas cheque y copias de cheques.  
Concentrado General de Nómina  
Nómina  
Dispersión de pago de nómina Santander.  
Acta de Cabildo extraordinaria de fecha 04 de enero de 2019 en la cual en el punto 3 se aprueba el tabulador 
de sueldos y analítico de plazas para el ejercicio 2019.  
La Entidad Fiscalizada presenta oficio número CMA/AECF-005/2021 signado por la Titular del Órgano Interno 
de Control, en donde hace constar que se verifico la no existencia de nepotismo regulada por el artículo 63 Bis, 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Asimismo, entre los integrantes de la plantilla del 
personal se descartó la existencia de conflicto de intereses en relación a la contratación del personal, de los 
servidores públicos en funciones y con apellidos similares a la conformación del H. Ayuntamiento de Ajalpan. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Balanza de Comprobación:  
De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación de diciembre 2019 presentada por la Entidad Fiscalizada 
en Requerimiento de información notificado con oficio ASE/0094-1501/REQI-19/DFM-2020, se observa lo 
siguiente: registros realizados por concepto de remuneraciones al personal de carácter permanente cuenta 
5.1.1.1 por el mes de diciembre por $1,715,619.58 de lo cual no se cuenta con la documentación comprobatoria, 
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desde su planeación, programación, presupuestación y modalidad, así como los momentos contables del 
comprometido, devengado, ejercido y pagado. 
 
En relación al Órgano Interno de Control se requiere presente documento donde se demuestre la vigilancia que 
realizó o no referente a nepotismo y conflicto de intereses en relación a la contratación de personal de los 
servidores públicos en funciones y con apellidos similares a la conformación del ayuntamiento, del 
Presidente(a) Municipal, Regidores, Sindico, Secretario(a) del Ayuntamiento, Tesorero(a), y Contralor(a); 
también se requiere presente la aprobación del Tabulador de sueldos y analítico de plazas para el ejercicio 2019 
mediante Acta de la Sesión de Cabildo. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada presentó documentación comprobatoria correspondiente a los egresos por concepto de 
Sueldos base al personal permanente y una vez analizada la documentación se determinó que presentó 
evidencia del gasto, por lo que solventa. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 43 y 44 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, Norma para 
armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos, 86 fracción II 
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 169 de la Ley Orgánica Municipal.  
 
7 Elemento(s) de Revisión: Egresos.  
 
Importe Observado: $112,074.41 
Proveedor: Paulette Rosario Vargas. 
Póliza E010000035, 01/07/2019 por $112,074.41 
 
Documentación soporte:  
Flujo de Egresos. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
CFDI. 
Evidencia del pago. 
Evidencia de recepción. 
Póliza(s). 
Proceso de adjudicación. 
Dictamen de Excepción a Licitación Pública. 
Póliza cheque y copia de cheque de BBVA Bancomer.  
Papel de trabajo denominado "Caratula de integración de cheque".  
Requisición de compra  
Número de orden de pedido, bienes, insumos u servicios.  
Sesión del Comité Municipal de Adjudicaciones por la aprobación de servicio completo de paquetes por evento 
de convivio de fin de año en la localidad de Coxilco.   
Solicitud de autorización de suficiencia presupuestal, Autorización de suficiencia presupuestal, Contrato de 
prestación de servicios.  
Reporte fotográfico.  
La Entidad Fiscalizada presenta oficio número CMA/AECF-006/2021 signado por la Titular del Órgano Interno 
de Control, en donde manifiesta bajo protesta de decir verdad que se verifico la aplicación del uso y destino en 
el proceso de adjudicación en relación al cumplimiento de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el 
ejercicio fiscal 2019 Capitulo III artículo 54, fracción IV.  
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Por lo que el gasto se aplicó al procedimiento con invitación a cuando menos tres personas, asimismo 
manifiesto la no existencia de conflicto de interés entre el proveedor y el H. Ayuntamiento de Ajalpan. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Flujo de Egresos:  
De la revisión al Flujo de Egresos presentado por la Entidad Fiscalizada en Requerimiento de Información 
notificado con oficio ASE/0094-1501/REQI-19/DFM-2020 se observa lo siguiente: pagos al proveedor Paulette 
Rosario Vargas, con póliza E010000035 por un monto de  $112,074.41 por pago de convenio de fin de año en 
la comunidad de Coxolico de lo cual no se cuenta con la documentación comprobatoria, desde su planeación, 
programación, presupuestación, modalidad y proceso de adjudicación, así como los momentos contables del 
comprometido, devengado, ejercido y pagado.  
  
También se requiere manifieste los motivos que dieron origen para invitar a proveedores de cada proceso de 
adjudicación; no se cuenta con constancia de situación fiscal, no se identifica el uso y destino en relación al 
programa presupuestario, el problema o necesidad que se pretendió resolver dentro de la planeación, 
Alineación al Plan de Desarrollo Municipal. Presupuesto del ejercicio aprobado, así como su interrelación con 
los clasificadores presupuestarios. 
 
Así también se solicita al Órgano Interno de Control documento donde manifieste, bajo protesta de decir 
verdad, que se llevó a cabo o no la vigilancia previa del uso y destino del gasto y en cada proceso de 
adjudicación en relación al cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses 
entre las partes. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada presentó documentación comprobatoria correspondiente a egresos y una vez analizada 
la documentación se determinó que presentó evidencia del gasto, por lo que solventa. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 34, 36, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 43 y 44 de la Ley de Rendición 
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, 15,16 y 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, 86 fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 169 de la 
Ley Orgánica Municipal.  
 
8 Elemento(s) de Revisión: Egresos.  
 
Importe Observado: $355,145.61 
Proveedor: Maquinaria Diesel, S.A. de C.V. 
Póliza E100000136 10/11/2019, 10/11/2019 por $355,145.61 
 
Documentación soporte:  
Flujo de Egresos. 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
CFDI. 
Evidencia del pago. 
Evidencia de recepción. 
Póliza(s). 
Proceso de adjudicación. 
Dictamen de Excepción a Licitación Pública. 
Transferencia bancaria de BBVA Bancomer.  
Requisición de compra  
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Número de orden de pedido, bienes, insumos u servicios, por adquisición de refacciones para maquinaria 
retroexcavadora con número de serie 05BR00386.  
Sesión del Comité Municipal de Adjudicaciones por la aprobación de adquisición de refacciones para 
maquinaria retroexcavadora.  
Solicitud de autorización de suficiencia presupuestal, Autorización de suficiencia presupuestal, Contrato de 
prestación de servicios, constancia de situación fiscal.  
Reporte fotográfico.  
La Entidad Fiscalizada presenta oficio número CMA/AECF-007/2021 signado por la Titular del Órgano Interno 
de Control, en donde manifiesta bajo protesta de decir verdad que se verifico la aplicación del uso y destino en 
el proceso de adjudicación en relación al cumplimiento de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el 
ejercicio fiscal 2019 Capitulo III artículo 54, fracción IV. Así también indica que el gasto se aplicó al 
procedimiento con invitación a cuando menos tres personas, asimismo manifiesta la no existencia de conflicto 
de interés entre el proveedor y el H. Ayuntamiento de Ajalpan. 
 

Descripción de la(s) Observación(es):  
Flujo de Egresos:  
De la revisión al Flujo de Egresos presentado por la Entidad Fiscalizada en Requerimiento de Información 
notificado con oficio ASE/0094-1501/REQI-19/DFM-2020 se observa lo siguiente: pagos al proveedor 
Maquinaria Diesel, S.A. de C.V., con póliza E100000136 por un monto de  $355,145.61 por adquisición de 
refacciones para excavador 320B serie 05BR00386 de lo cual no se cuenta con la documentación 
comprobatoria, desde su planeación, programación, presupuestación, modalidad y proceso de adjudicación, 
así como los momentos contables del comprometido, devengado, ejercido y pagado.  
  
También se requiere manifieste los motivos que dieron origen para invitar a proveedores de cada proceso de 
adjudicación; no se cuenta con constancia de situación fiscal, no se identifica el uso y destino en relación al 
programa presupuestario, el problema o necesidad que se pretendió resolver dentro de la planeación, 
Alineación al Plan de Desarrollo Municipal. Presupuesto del ejercicio aprobado, así como su interrelación con 
los clasificadores presupuestarios. 
 

Así también se solicita al Órgano Interno de Control documento donde manifieste, bajo protesta de decir 
verdad, que se llevó a cabo o no la vigilancia previa del uso y destino del gasto y en cada proceso de 
adjudicación en relación al cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses 
entre las partes. 
 

Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada presentó documentación comprobatoria correspondiente a egresos y una vez analizada 
la documentación se determinó que presentó evidencia del gasto, por lo que solventa. 
 

Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 34, 36, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 43 y 44 de la Ley de Rendición 
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, 15,16 y 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, 86 fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 169 de la 
Ley Orgánica Municipal.  
 
9 Elemento(s) de Revisión: Egresos.  
 
Monto Observado: $240,000.00 
Proveedor: Marco Antonio Hernández Barbosa. 
Póliza E040000120, 17/04/2019 por $100,000.00 
Póliza E040000121, 17/04/2019 por $20,000.00 
Póliza E060000120, 27/06/2019 por $40,000.00 
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Póliza E070000116, 17/07/2019 por $20,000.00 
Póliza E080000137, 09/08/2019 por $20,000.00 
Póliza E090000053, 11/09/2019 por $20,000.00 
Póliza E100000051, 16/10/2019 por $20,000.00 
 
Documentación soporte:  
Flujo de Egresos. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
CFDI. 
Evidencia del pago. 
Evidencia de recepción. 
Póliza(s). 
Dictamen de Excepción a Licitación Pública. 
Transferencia bancaria  
Póliza cheque y copia de cheque de BBVA Bancomer.  
Requisición de compra  
Número de orden de pedido, bienes, insumos u servicios.  
Sesión del Comité Municipal de Adjudicaciones de fecha 26 de octubre por la aprobación de pago de renta del 
predio que ocupa el corralón municipal.   
Solicitud de autorización de suficiencia presupuestal, Autorización de suficiencia presupuestal, Contrato de 
prestación de servicios, constancia de situación fiscal.  
La Entidad Fiscalizada presenta oficio número CMA/AECF-008/2021 signado por la Titular del Órgano Interno 
de Control, en donde manifiesta bajo protesta de decir verdad que se verifico la aplicación del uso y destino en 
el proceso de adjudicación en relación al cumplimiento de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el 
ejercicio fiscal 2019 Capitulo III artículo 54, fracción IV.  
Por lo que el gasto se aplicó al procedimiento con invitación a cuando menos tres personas, asimismo 
manifiesto la no existencia de conflicto de interés entre el proveedor y el H. Ayuntamiento de Ajalpan. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Flujo de Egresos:  
De la revisión al Flujo de Egresos presentado por la Entidad Fiscalizada en Requerimiento de Información 
notificado con oficio ASE/0094-1501/REQI-19/DFM-2020 se observa lo siguiente: pagos al proveedor Marco 
Antonio Hernández Barbosa con pólizas E040000120, E040000121, E060000120, E070000116, E080000137, 
E090000053 y E100000051 por un monto total de  $240,000.00 por renta de terreno para corralón municipal de 
lo cual no se cuenta con la documentación comprobatoria, desde su planeación, programación, 
presupuestación, modalidad y proceso de adjudicación, así como los momentos contables del comprometido, 
devengado, ejercido y pagado.  
  
También se requiere manifieste los motivos que dieron origen para invitar a proveedores de cada proceso de 
adjudicación; no se cuenta con constancia de situación fiscal, no se identifica el uso y destino en relación al 
programa presupuestario, el problema o necesidad que se pretendió resolver dentro de la planeación, 
Alineación al Plan de Desarrollo Municipal. Presupuesto del ejercicio aprobado, así como su interrelación con 
los clasificadores presupuestarios. 
 
Así también se solicita al Órgano Interno de Control documento donde manifieste, bajo protesta de decir 
verdad, que se llevó a cabo o no la vigilancia previa del uso y destino del gasto y en cada proceso de 
adjudicación en relación al cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses 
entre las partes. 
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Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada presentó documentación comprobatoria correspondiente a egresos y una vez analizada 
la documentación se determinó que presentó evidencia del gasto, por lo que solventa. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 34, 36, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 43 y 44 de la Ley de Rendición 
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, 15,16 y 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, 86 fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 169 de la 
Ley Orgánica Municipal.  
 
10 Elemento(s) de Revisión: Egresos.  
 
Importe Observado: $114,536.00 
Proveedor: Ana Teresa Vázquez Huerta. 
Póliza E100000166, 26/10/2019 por $114,536.00 
 
Documentación soporte:  
Flujo de Egresos. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
CFDI. 
Evidencia del pago. 
Evidencia de recepción. 
Póliza(s). 
Proceso de adjudicación. 
Dictamen de Excepción a Licitación Pública. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Transferencia bancaria  
Requisición de compra  
Número de orden de pedido, bienes, insumos u servicios.  
Sesión del Comité Municipal de Adjudicaciones de fecha 09 y 16 de septiembre por la aprobación de pago de 
renta de máquina excavadora para Macuilcuatitla.   
Solicitud e suficiencia presupuestal, Autorización de suficiencia presupuestal, Contrato de prestación de 
servicios y constancia de situación fiscal.  
Reporte fotográfico  
La Entidad Fiscalizada presenta oficio número CMA/AECF-009/2021 signado por la Titular del Órgano Interno 
de Control, en donde manifiesta bajo protesta de decir verdad que se verifico la aplicación del uso y destino en 
el proceso de adjudicación en relación al cumplimiento de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el 
ejercicio fiscal 2019 Capitulo III artículo 54, fracción IV.  
Por lo que el gasto se aplicó al procedimiento con invitación a cuando menos tres personas, asimismo 
manifiesto la no existencia de conflicto de interés entre el proveedor y el H. Ayuntamiento de Ajalpan. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Flujo de Egresos:  
De la revisión al Flujo de Egresos presentado por la Entidad Fiscalizada en Requerimiento de Información 
notificado con oficio ASE/0094-1501/REQI-19/DFM-2020 se observa lo siguiente: pagos al proveedor Ana 
Teresa Vázquez Huerta, con póliza E100000166 por un monto de  $114,536.00 por renta de retroexcavadora 
localidad Macuilcuatitla de lo cual no se cuenta con la documentación comprobatoria, desde su planeación, 
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programación, presupuestación, modalidad y proceso de adjudicación, así como los momentos contables del 
comprometido, devengado, ejercido y pagado.  
 
También se requiere manifieste los motivos que dieron origen para invitar a proveedores de cada proceso de 
adjudicación; no se cuenta con constancia de situación fiscal, no se identifica el uso y destino en relación al 
programa presupuestario, el problema o necesidad que se pretendió resolver dentro de la planeación, 
Alineación al Plan de Desarrollo Municipal. Presupuesto del ejercicio aprobado, así como su interrelación con 
los clasificadores presupuestarios. 
 
Así también se solicita al Órgano Interno de Control documento donde manifieste, bajo protesta de decir 
verdad, que se llevó a cabo o no la vigilancia previa del uso y destino del gasto y en cada proceso de 
adjudicación en relación al cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses 
entre las partes. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada presentó documentación comprobatoria correspondiente a egresos y una vez analizada 
la documentación se determinó que no presentó evidencia del gasto, consistente en, estimaciones, números 
generadores y bitácoras.  
  
El Órgano Interno de Control presentó escrito "donde hace constar bajo protesta de decir verdad, que se 
verificó la aplicación del uso y destino del gasto efectuado"; sin embargo, la Entidad Fiscalizada no presentó la 
totalidad de la documentación. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite el siguiente:  
 
0361-19-15/01-E-PO-01 Pliego de observaciones  
 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $114,536.00 (Ciento 
catorce mil quinientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.). 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 34, 36, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 43 y 44 de la Ley de Rendición 
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, 15,16 y 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, 86 fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 169 de la 
Ley Orgánica Municipal.  
 
11 Elemento(s) de Revisión: Egresos.  
 
Importe Observado: $150,000.00 
Proveedor: José Roberto Feliciano Castillo. 
Póliza E060000117, 26/06/2019 por $150,000.00 
 
Documentación soporte:  
Flujo de Egresos. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
CFDI. 
Evidencia del pago. 
Evidencia de recepción. 
Póliza(s). 
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Proceso de adjudicación. 
Dictamen de Excepción a Licitación Pública. 
Transferencia bancaria  
Requisición de compra  
Número de orden de pedido, bienes, insumos u servicios.  
Sesión del Comité Municipal de Adjudicaciones de fecha 15 y 21 de junio por la aprobación de pago de trabajos 
de mantenimiento para conservación de puente vehicular.  
Solicitud de autorización de suficiencia presupuestal, Autorización de suficiencia presupuestal, Contrato de 
prestación de servicios y constancia de situación fiscal.  
Reporte fotográfico  
La Entidad Fiscalizada presenta oficio número CMA/AECF-010/2021 signado por la Titular del Órgano Interno 
de Control, en donde manifiesta bajo protesta de decir verdad que se verifico la aplicación del uso y destino en 
el proceso de adjudicación en relación al cumplimiento de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el 
ejercicio fiscal 2019 Capitulo III artículo 54, fracción IV.  
Por lo que el gasto se aplicó al procedimiento con invitación a cuando menos tres personas, asimismo 
manifiesto la no existencia de conflicto de interés entre el proveedor y el H. Ayuntamiento de Ajalpan. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Flujo de Egresos:  
De la revisión al Flujo de Egresos presentado por la Entidad Fiscalizada en Requerimiento de Información 
notificado con oficio ASE/0094-1501/REQI-19/DFM-2020 se observa lo siguiente: pagos al proveedor José 
Roberto Feliciano Castillo, con póliza E060000117 por un monto de  $150,000.00 por mantenimiento y 
conservación  de puente vehicular en el Municipio de Ajalpan de lo cual no se cuenta con la documentación 
comprobatoria, desde su planeación, programación, presupuestación, modalidad y proceso de adjudicación, 
así como los momentos contables del comprometido, devengado, ejercido y pagado.  
  
También se requiere manifieste los motivos que dieron origen para invitar a proveedores de cada proceso de 
adjudicación; no se cuenta con constancia de situación fiscal, no se identifica el uso y destino en relación al 
programa presupuestario, el problema o necesidad que se pretendió resolver dentro de la planeación, 
Alineación al Plan de Desarrollo Municipal. Presupuesto del ejercicio aprobado, así como su interrelación con 
los clasificadores presupuestarios. 
 
Así también se solicita al Órgano Interno de Control documento donde manifieste, bajo protesta de decir 
verdad, que se llevó a cabo o no la vigilancia previa del uso y destino del gasto y en cada proceso de 
adjudicación en relación al cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses 
entre las partes. 
 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada presentó documentación comprobatoria correspondiente a egresos y una vez analizada 
la documentación se determinó que no presentó evidencia del gasto, consistente en planos, estimaciones, 
números generadores, bitácoras, fianzas, finiquito, validación y acta entrega recepción.  
  
El Órgano Interno de Control presentó escrito "donde hace constar bajo protesta de decir verdad, que se 
verificó la aplicación del uso y destino del gasto efectuado"; sin embargo, la Entidad Fiscalizada no presentó la 
totalidad de la documentación. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite el siguiente:  
 
0361-19-15/01-E-PO-02 Pliego de observaciones  
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Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $150,000.00 (Ciento 
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 34, 36, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 43 y 44 de la Ley de Rendición 
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, 15,16 y 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, 86 fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 169 de la 
Ley Orgánica Municipal.  
 
12 Elemento(s) de Revisión: Egresos.  
 
Importe Observado: $187,920.00 
Proveedor: Diego López Rodríguez. 
Póliza E080000128, 08/08/2019 por $187,920.00 
 
Documentación soporte:  
Flujo de Egresos. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
CFDI. 
Evidencia del pago. 
Evidencia de recepción. 
Póliza(s). 
Proceso de adjudicación. 
Dictamen de Excepción a Licitación Pública. 
 
Transferencia bancaria  
Requisición de compra  
Número de orden de pedido, bienes, insumos u servicios.  
Sesión del Comité Municipal de Adjudicaciones de fecha 20 y 26 de junio por la aprobación de pago de renta 
de dos camiones Torton por 30 días.   
Dictamen de excepción a la licitación pública.  
Solicitud de autorización de suficiencia presupuestal, Autorización de suficiencia presupuestal, Contrato de 
prestación de servicios y constancia de situación fiscal.  
Reporte fotográfico  
Bitácoras de pipa de agua emitida por la Regiduría de Servicios Municipales.  
La Entidad Fiscalizada presenta oficio número CMA/AECF-011/2021 signado por la Titular del Órgano Interno 
de Control, en donde manifiesta bajo protesta de decir verdad que se verifico la aplicación del uso y destino en 
el proceso de adjudicación en relación al cumplimiento de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el 
ejercicio fiscal 2019 Capitulo III artículo 54, fracción IV.  
Por lo que el gasto se aplicó al procedimiento con invitación a cuando menos tres personas, asimismo 
manifiesto la no existencia de conflicto de interés entre el proveedor y el H. Ayuntamiento de Ajalpan. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Flujo de Egresos:  
De la revisión al Flujo de Egresos presentado por la Entidad Fiscalizada en Requerimiento de Información 
notificado con oficio ASE/0094-1501/REQI-19/DFM-2020 se observa lo siguiente: pagos al proveedor Diego 
López Rodríguez, con póliza E080000128 por un monto de  $187,920.00 por renta de dos camiones Torton por 
un mes de lo cual no se cuenta con la documentación comprobatoria, desde su planeación, programación, 
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presupuestación, modalidad y proceso de adjudicación, así como los momentos contables del comprometido, 
devengado, ejercido y pagado.  
  
También se requiere manifieste los motivos que dieron origen para invitar a proveedores de cada proceso de 
adjudicación; no se cuenta con constancia de situación fiscal, no se identifica el uso y destino en relación al 
programa presupuestario, el problema o necesidad que se pretendió resolver dentro de la planeación, 
Alineación al Plan de Desarrollo Municipal. Presupuesto del ejercicio aprobado, así como su interrelación con 
los clasificadores presupuestarios. 
 
Así también se solicita al Órgano Interno de Control documento donde manifieste, bajo protesta de decir 
verdad, que se llevó a cabo o no la vigilancia previa del uso y destino del gasto y en cada proceso de 
adjudicación en relación al cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses 
entre las partes. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada presentó documentación comprobatoria correspondiente a egresos y una vez analizada 
la documentación se determinó que presentó evidencia del gasto, por lo que solventa. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 34, 36, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 43 y 44 de la Ley de Rendición 
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, 15,16 y 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, 86 fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 169 de la 
Ley Orgánica Municipal.  
 
13 Elemento(s) de Revisión: Egresos.  
 
Monto Observado: $1,575,000.00 
Proveedor: Construcciones y Desarrollo Proyectos ARCIM, S.A. de C.V. 
Póliza E030000060, 20/03/2019 por $105,000.00 
Póliza E030000061, 20/03/2019 por $105,000.00 
Póliza E040000109, 10/04/2019 por $105,000.00 
Póliza E040000110, 10/04/2019 por $105,000.00 
Póliza E040000125, 24/04/2019 por $105,000.00 
Póliza E050000165, 15/05/2019 por $105,000.00 
Póliza E050000175, 22/05/2019 por $105,000.00 
Póliza E060000105, 17/06/2019 por $105,000.00 
Póliza E060000112, 21/06/2019 por $105,000.00 
Póliza E070000120, 22/07/2019 por $105,000.00 
Póliza E080000127, 16/08/2019 por $105,000.00 
Póliza E090000130, 18/09/2019 por $105,000.00 
Póliza E100000143, 16/10/2019 por $105,000.00 
Póliza E110000158, 11/11/2019 por $105,000.00 
Póliza E110000159, 11/11/2019 por $105,000.00 
 
Documentación soporte:  
Flujo de Egresos. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
CFDI. 
Evidencia del pago. 

Página 23/83

Versi
ón Públic

a



  INFORME INDIVIDUAL 

  Ajalpan 

 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 
 

 
VHAH/RFV/MERF/JLAG/IAMG 

IF-UII-PFS-01 
 

 

Evidencia de recepción. 
Póliza(s). 
Proceso de adjudicación. 
Dictamen de Excepción a Licitación Pública. 
Transferencias bancarias, pólizas cheque y cheques  
Requisición de compra  
Número de orden de pedido, bienes, insumos u servicios.  
Sesiones del Comité Municipal de Adjudicaciones por la aprobación de pago de renta de excavadora CAT 320 
con martillo hidráulico.  
Dictámenes de excepción a la licitación pública.  
Solicitud de autorización de suficiencia presupuestal y Autorización de suficiencia presupuestal.    
Contratos.   
Convocatoria por renta de excavadora CAT 320 con martillo hidráulico en la localidad de Macuilcuautltla, por 
apertura de caminos en barrios de la localidad de Tecpanzacoalco y para la comunidad de La Joya.   
Constancia de situación fiscal.  
Reporte fotográfico  
La Entidad Fiscalizada presenta oficio número CMA/AECF-012/2021 signado por la Titular del Órgano Interno 
de Control, en donde manifiesta bajo protesta de decir verdad que se verifico la aplicación del uso y destino en 
el proceso de adjudicación en relación al cumplimiento de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el 
ejercicio fiscal 2019 Capitulo III artículo 54, fracción IV.  
Por lo que el gasto se aplicó al procedimiento con invitación a cuando menos tres personas, asimismo 
manifiesto la no existencia de conflicto de interés entre el proveedor y el H. Ayuntamiento de Ajalpan. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Flujo de Egresos:  
De la revisión al Flujo de Egresos presentado por la Entidad Fiscalizada en Requerimiento de Información 
notificado con oficio ASE/0094-1501/REQI-19/DFM-2020 se observa lo siguiente: pagos al proveedor 
Construcciones y Desarrollo Proyectos ARCIM, S.A. de C.V., con pólizas E030000060, E030000061, E040000109, 
E040000110, E040000125, E050000165, E050000175, E060000105, E060000112, E070000120,  E080000127, 
E090000130, E100000143, E110000158 y E110000159 por un monto total de  $1,575,000.00 por  renta de 
excavadora y maquinaria pesada de lo cual no se cuenta con la documentación comprobatoria, desde su 
planeación, programación, presupuestación, modalidad y proceso de adjudicación, así como los momentos 
contables del comprometido, devengado, ejercido y pagado.  
 
También se requiere manifieste los motivos que dieron origen para invitar a proveedores de cada proceso de 
adjudicación; no se cuenta con constancia de situación fiscal, no se identifica el uso y destino en relación al 
programa presupuestario, el problema o necesidad que se pretendió resolver dentro de la planeación, 
Alineación al Plan de Desarrollo Municipal. Presupuesto del ejercicio aprobado, así como su interrelación con 
los clasificadores presupuestarios. 
 
Así también se solicita al Órgano Interno de Control documento donde manifieste, bajo protesta de decir 
verdad, que se llevó a cabo o no la vigilancia previa del uso y destino del gasto y en cada proceso de 
adjudicación en relación al cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses 
entre las partes. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada presentó documentación comprobatoria correspondiente a egresos y una vez analizada 
la documentación se determinó que no presentó evidencia del gasto, consistente en: Planos de Arquitectura e 
Ingeniería de la obra (definitivos), presupuesto, números generadores, bitácora de obra y Acta entrega 
recepción de los trabajos, por lo que no solventa.  
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 El Órgano Interno de Control presentó escrito "donde hace constar bajo protesta de decir verdad, que se 
verificó la aplicación del uso y destino del gasto efectuado"; sin embargo, la Entidad Fiscalizada no presentó la 
totalidad de la documentación. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite el siguiente:  
 
0361-19-15/01-E-PO-03 Pliego de observaciones  
 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $1,575,000.00 (Un 
millón quinientos setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.). 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 34, 36, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 43 y 44 de la Ley de Rendición 
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, 15,16 y 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, 86 fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 169 de la 
Ley Orgánica Municipal.  
 
14 Elemento(s) de Revisión: Egresos.  
 
Monto Observado: $306,240.00 
Proveedor: Inés Norma Román López 
Póliza E010000090, 31/01/2019 por $102,080.00 
Póliza E020000022, 13/02/2019 por $102,080.00 
Póliza E050000037, 05/08/2019 por $102,080.00 
 
Documentación soporte:  
Flujo de Egresos. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Requisición de compra. 
CFDI. 
Evidencia del pago. 
Evidencia de recepción. 
Póliza(s). 
Proceso de adjudicación. 
Dictamen de Excepción a Licitación Pública. 
 
Pólizas cheque y cheques  
Requisición de compra  
Sesiones del Comité Municipal de Adjudicaciones por la aprobación de pago de renta de excavadora CAT 320 
para trabajos de relleno sanitario del Municipio de Ajalpan y para Inspectoría de Macuilcuautltla  
Solicitud de autorización de suficiencia presupuestal y Autorización de suficiencia presupuestal.   
Contrato número 1-AJALPAN-2019 y dos contratos denominados "Contrato de prestación de servicios".   
Constancia de situación fiscal.  
Reporte fotográfico  
La Entidad Fiscalizada presenta oficio número CMA/AECF-013/2021 signado por la Titular del Órgano Interno 
de Control, en donde manifiesta bajo protesta de decir verdad que se verifico la aplicación del uso y destino en 
el proceso de adjudicación en relación al cumplimiento de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el 
ejercicio fiscal 2019 Capitulo III artículo 54, fracción IV.  
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Por lo que el gasto se aplicó al procedimiento con invitación a cuando menos tres personas, asimismo 
manifiesto la no existencia de conflicto de interés entre el proveedor y el H. Ayuntamiento de Ajalpan. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Flujo de Egresos:  
De la revisión al Flujo de Egresos presentado por la Entidad Fiscalizada en Requerimiento de Información 
notificado con oficio ASE/0094-1501/REQI-19/DFM-2020 se observa lo siguiente: pagos al proveedor Inés 
Norma Román López, con pólizas E010000090, E020000022 y E050000037 por un monto total de  $306,240.00 
por renta de excavadora para relleno sanitario de lo cual no se cuenta con la documentación comprobatoria, 
desde su planeación, programación, presupuestación, modalidad y proceso de adjudicación, así como los 
momentos contables del comprometido, devengado, ejercido y pagado.  
 
También se requiere manifieste los motivos que dieron origen para invitar a proveedores de cada proceso de 
adjudicación; no se cuenta con constancia de situación fiscal, no se identifica el uso y destino en relación al 
programa presupuestario, el problema o necesidad que se pretendió resolver dentro de la planeación, 
Alineación al Plan de Desarrollo Municipal. Presupuesto del ejercicio aprobado, así como su interrelación con 
los clasificadores presupuestarios. 
 
Así también se solicita al Órgano Interno de Control documento donde manifieste, bajo protesta de decir 
verdad, que se llevó a cabo o no la vigilancia previa del uso y destino del gasto y en cada proceso de 
adjudicación en relación al cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses 
entre las partes. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada presentó documentación comprobatoria correspondiente a egresos y una vez analizada 
la documentación se determinó que no presentó evidencia del gasto, consistente en estimaciones, números 
generadores, bitácoras, fianzas, finiquito, validación y acta entrega recepción.  
 
El Órgano Interno de Control presentó escrito "donde hace constar bajo protesta de decir verdad, que se 
verificó la aplicación del uso y destino del gasto efectuado"; sin embargo, la Entidad Fiscalizada no presentó la 
totalidad de la documentación. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite el siguiente:  
 
0361-19-15/01-E-PO-04 Pliego de observaciones  
 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $306,240.00 
(Trescientos seis mil doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.). 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 34, 36, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 43 y 44 de la Ley de Rendición 
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, 15,16 y 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, 86 fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 169 de la 
Ley Orgánica Municipal.  
 
15 Elemento(s) de Revisión: Egresos.  
 
Monto Observado: $661,200.00 
Proveedor: Lino Alexis Morales Carmona 
Póliza E030000131, 26/03/2019 por $125,280.00 
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Póliza E040000146, 30/04/2019 por $180,960.00 
Póliza E060000100, 17/06/2019 por $180,960.00 
Póliza E070000104, 07/12/2019 por $174,000.00 
 
Documentación soporte:  
Flujo de Egresos. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Requisición de compra. 
CFDI. 
Evidencia del pago. 
Evidencia de recepción. 
Póliza(s). 
Proceso de adjudicación. 
Dictamen de Excepción a Licitación Pública. 
 
Pólizas cheque y cheques  
Requisición de compra  
Sesiones del Comité Municipal de Adjudicaciones por la aprobación de pago de renta de excavadora CAT 320 
para trabajos de relleno sanitario del Municipio de Ajalpan y para Inspectoría de Macuilcuautltla  
Solicitud de autorización de suficiencia presupuestal y Autorización de suficiencia presupuestal.   
Contrato número 1-AJALPAN-2019 y dos contratos denominados "Contrato de prestación de servicios".   
Constancia de situación fiscal.  
Reporte fotográfico  
La Entidad Fiscalizada presenta oficio número CMA/AECF-013/2021 signado por la Titular del Órgano Interno 
de Control, en donde manifiesta bajo protesta de decir verdad que se verifico la aplicación del uso y destino en 
el proceso de adjudicación en relación al cumplimiento de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el 
ejercicio fiscal 2019 Capitulo III artículo 54, fracción IV.  
Por lo que el gasto se aplicó al procedimiento con invitación a cuando menos tres personas, asimismo 
manifiesto la no existencia de conflicto de interés entre el proveedor y el H. Ayuntamiento de Ajalpan. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Flujo de Egresos:  
De la revisión al Flujo de Egresos presentado por la Entidad Fiscalizada en Requerimiento de Información 
notificado con oficio ASE/0094-1501/REQI-19/DFM-2020 se observa lo siguiente: pagos al proveedor Lino Alexis 
Morales Carmona, con pólizas E030000131, E040000146, E0600000100 y E070000104 por un monto total de 
$661,200.00 por renta de camiones Torton de lo cual no se cuenta con la documentación comprobatoria, desde 
su planeación, programación, presupuestación, modalidad y proceso de adjudicación, así como los momentos 
contables del comprometido, devengado, ejercido y pagado.  
  
También se requiere manifieste los motivos que dieron origen para invitar a proveedores de cada proceso de 
adjudicación; no se cuenta con constancia de situación fiscal, no se identifica el uso y destino en relación al 
programa presupuestario, el problema o necesidad que se pretendió resolver dentro de la planeación, 
Alineación al Plan de Desarrollo Municipal. Presupuesto del ejercicio aprobado, así como su interrelación con 
los clasificadores presupuestarios. 
 
Así también se solicita al Órgano Interno de Control documento donde manifieste, bajo protesta de decir 
verdad, que se llevó a cabo o no la vigilancia previa del uso y destino del gasto y en cada proceso de 
adjudicación en relación al cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses 
entre las partes. 
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Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada presentó documentación comprobatoria correspondiente a egresos y una vez analizada 
la documentación se determinó que no presentó evidencia del gasto, consistente en cotizaciones, 
estimaciones, números generadores, bitácoras, fianzas, finiquito, validación, acta entrega recepción y Contrato 
de prestación de servicios.  
  
El Órgano Interno de Control presentó escrito "donde hace constar bajo protesta de decir verdad, que se 
verificó la aplicación del uso y destino del gasto efectuado"; sin embargo, la Entidad Fiscalizada no presentó la 
totalidad de la documentación. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite el siguiente:  
 
0361-19-15/01-E-PO-05 Pliego de observaciones  
 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $661,200.00 
(Seiscientos sesenta y un mil doscientos pesos 00/100 M.N.). 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 34, 36, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 43 y 44 de la Ley de Rendición 
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, 15,16 y 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, 86 fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 169 de la 
Ley Orgánica Municipal.  
 
16 Elemento(s) de Revisión: Egresos.  
 
Importe Observado: $647,280.00 
Proveedor: José Luis Gregorio Ordaz Salazar. 
Póliza E100000152, 21/10/2019 por $647,280.00 
 
Documentación soporte:  
Flujo de Egresos. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
CFDI. 
Evidencia del pago. 
Evidencia de recepción. 
Póliza(s). 
Proceso de adjudicación. 
Dictamen de Excepción a Licitación Pública. 
Transferencia bancaria   
Sesión del Comité Municipal de Adjudicaciones por la aprobación de pago de renta de 49 autobuses para 
personas que asistieron al primer informe de Gobierno; Juntas Auxiliares e Inspectorías del Valle de Ajalpan.   
Solicitud de autorización de suficiencia presupuestal, Autorización de suficiencia presupuestal y contrato de 
prestación de servicios.   
Constancia de situación fiscal.  
Reporte fotográfico.  
La Entidad Fiscalizada presenta oficio número CMA/AECF-015/2021 signado por la Titular del Órgano Interno 
de Control, en donde manifiesta bajo protesta de decir verdad que se verifico la aplicación del uso y destino en 
el proceso de adjudicación en relación al cumplimiento de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el 
ejercicio fiscal 2019 Capitulo III artículo 54, fracción IV.  
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Por lo que el gasto se aplicó al procedimiento con invitación a cuando menos tres personas, asimismo 
manifiesto la no existencia de conflicto de interés entre el proveedor y el H. Ayuntamiento de Ajalpan. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Flujo de Egresos:  
De la revisión al Flujo de Egresos presentado por la Entidad Fiscalizada en Requerimiento de Información 
notificado con oficio ASE/0094-1501/REQI-19/DFM-2020 se observa lo siguiente: pagos al proveedor José Luis 
Gregorio Ordaz Salazar, con póliza E100000152 por un importe de $647,280.00 por renta de autobuses para 
primer informe de lo cual no se cuenta con la documentación comprobatoria, desde su planeación, 
programación, presupuestación, modalidad y proceso de adjudicación, así como los momentos contables del 
comprometido, devengado, ejercido y pagado.  
  
También se requiere manifieste los motivos que dieron origen para invitar a proveedores de cada proceso de 
adjudicación; no se cuenta con constancia de situación fiscal, no se identifica el uso y destino en relación al 
programa presupuestario, el problema o necesidad que se pretendió resolver dentro de la planeación, 
Alineación al Plan de Desarrollo Municipal. Presupuesto del ejercicio aprobado, así como su interrelación con 
los clasificadores presupuestarios. 
 
Así también se solicita al Órgano Interno de Control documento donde manifieste, bajo protesta de decir 
verdad, que se llevó a cabo o no la vigilancia previa del uso y destino del gasto y en cada proceso de 
adjudicación en relación al cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses 
entre las partes. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada presentó documentación comprobatoria correspondiente a egresos y una vez analizada 
la documentación se determinó que presentó evidencia del gasto, por lo que solventa. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 34, 36, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 43 y 44 de la Ley de Rendición 
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, 15,16 y 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, 86 fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 169 de la 
Ley Orgánica Municipal.  
 
17 Elemento(s) de Revisión: Egresos.  
 
Monto Observado: $833,857.08 
Proveedor: Irma Cruz Rodríguez. 
Póliza E060000040, 11/06/2019 por $41,200.01 
Póliza E100000050, 16/10/2019 por $51,500.00 
Póliza E100000146, 16/10/2019 por $321,218.53 
Póliza E110000057, 09/11/2019 por $48,720.00 
Póliza E080000127, 16/08/2019 por $371,218.54 
 
Documentación soporte:  
Flujo de Egresos. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
CFDI. 
Evidencia del pago. 
Evidencia de recepción. 
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Póliza(s). 
Proceso de adjudicación. 
Dictamen de Excepción a Licitación Pública. 
Transferencia bancaria, póliza cheque y copia del cheque.  
Requisición de compra y orden de pedido.  
Sesión del Comité Municipal de Adjudicaciones por la aprobación de pago de mantenimientos de radio 
comunicación del área de Seguridad Municipal, mantenimiento y acondicionamiento de oficina principal, 
compra de material para semaforización de cruceros de Ajalpan, mantenimiento de alumbrado público e 
instalación de semáforos.   
Reporte fotográfico.  
Solicitud de autorización de suficiencia presupuestal, Autorización de suficiencia presupuestal y contrato de 
prestación de servicios.   
Constancia de situación fiscal.  
La Entidad Fiscalizada presenta oficio número CMA/AECF-016/2021 signado por la Titular del Órgano Interno 
de Control, en donde manifiesta bajo protesta de decir verdad que se verifico la aplicación del uso y destino en 
el proceso de adjudicación en relación al cumplimiento de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el 
ejercicio fiscal 2019 Capitulo III artículo 54, fracción IV.  
Por lo que el gasto se aplicó al procedimiento con invitación a cuando menos tres personas, asimismo 
manifiesto la no existencia de conflicto de interés entre el proveedor y el H. Ayuntamiento de Ajalpan. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Flujo de Egresos:  
De la revisión al Flujo de Egresos presentado por la Entidad Fiscalizada en Requerimiento de Información 
notificado con oficio ASE/0094-1501/REQI-19/DFM-2020 se observa lo siguiente: pagos al proveedor Irma Cruz 
Rodríguez con pólizas E060000040, E100000050,  E100000146, E110000057 y E080000127  por un monto total 
de  $833,857.08 por mantenimiento de radio comunicación  de Seguridad Pública,  adquisición de postes, 
lámparas y material eléctrico para instalación de semáforos de lo cual no se cuenta con la documentación 
comprobatoria, desde su planeación, programación, presupuestación, modalidad y proceso de adjudicación, 
así como los momentos contables del comprometido, devengado, ejercido y pagado.  
  
También se requiere manifieste los motivos que dieron origen para invitar a proveedores de cada proceso de 
adjudicación; no se cuenta con constancia de situación fiscal, no se identifica el uso y destino en relación al 
programa presupuestario, el problema o necesidad que se pretendió resolver dentro de la planeación, 
Alineación al Plan de Desarrollo Municipal. Presupuesto del ejercicio aprobado, así como su interrelación con 
los clasificadores presupuestarios. 
 
Así también se solicita al Órgano Interno de Control documento donde manifieste, bajo protesta de decir 
verdad, que se llevó a cabo o no la vigilancia previa del uso y destino del gasto y en cada proceso de 
adjudicación en relación al cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses 
entre las partes. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada presentó documentación comprobatoria correspondiente a egresos y una vez analizada 
la documentación se determinó que presentó evidencia del gasto, por lo que solventa. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 34, 36, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 43 y 44 de la Ley de Rendición 
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, 15,16 y 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, 86 fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 169 de la 
Ley Orgánica Municipal.  
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18 Elemento(s) de Revisión: Egresos.  
 
Importe Observado: $101,564.48 
Proveedor: Materiales El Triunfo de Tehuacán, S.A. de C.V. 
Póliza E100000168, 30/10/2019 por $101,564.48 
 
Documentación soporte:  
Flujo de Egresos. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
CFDI. 
Evidencia del pago. 
Póliza(s). 
Proceso de adjudicación. 
Dictamen de Excepción a Licitación Pública. 
 
Transferencia bancaria.  
Requisición de compra y orden de pedido.  
Sesión del Comité Municipal de Adjudicaciones por la aprobación de pago de material de construcción para las 
localidades de Huizmaloc, Rancho Nuevo y Barrio Tecuapan.   
Reporte fotográfico  
Solicitud de autorización de suficiencia presupuestal, Autorización de suficiencia presupuestal  y contrato de 
prestación de servicios   
Constancia de situación fiscal.  
La Entidad Fiscalizada presenta oficio número CMA/AECF-017/2021 signado por la Titular del Órgano Interno 
de Control, en donde manifiesta bajo protesta de decir verdad que se verifico la aplicación del uso y destino en 
el proceso de adjudicación en relación al cumplimiento de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el 
ejercicio fiscal 2019 Capitulo III artículo 54, fracción IV.  
Por lo que el gasto se aplicó al procedimiento con invitación a cuando menos tres personas, asimismo 
manifiesto la no existencia de conflicto de interés entre el proveedor y el H. Ayuntamiento de Ajalpan. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Flujo de Egresos:  
De la revisión al Flujo de Egresos presentado por la Entidad Fiscalizada en Requerimiento de Información 
notificado con oficio ASE/0094-1501/REQI-19/DFM-2020 se observa lo siguiente: pagos al proveedor Materiales 
El Triunfo de Tehuacán, S.A. de C.V. con póliza E100000168, por un importe de  $101,564.48 por adquisición de 
material para construcción para las localidades de Huizmaloc y Rancho Nuevo de lo cual no se cuenta con la 
documentación comprobatoria, desde su planeación, programación, presupuestación, modalidad y proceso 
de adjudicación, así como los momentos contables del comprometido, devengado, ejercido y pagado.  
  
También se requiere manifieste los motivos que dieron origen para invitar a proveedores de cada proceso de 
adjudicación; no se cuenta con constancia de situación fiscal, no se identifica el uso y destino en relación al 
programa presupuestario, el problema o necesidad que se pretendió resolver dentro de la planeación, 
Alineación al Plan de Desarrollo Municipal. Presupuesto del ejercicio aprobado, así como su interrelación con 
los clasificadores presupuestarios. 
 
Así también se solicita al Órgano Interno de Control documento donde manifieste, bajo protesta de decir 
verdad, que se llevó a cabo o no la vigilancia previa del uso y destino del gasto y en cada proceso de 
adjudicación en relación al cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses 
entre las partes. 
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Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
No presentó:  
Evidencia de recepción.  
 
La Entidad Fiscalizada presentó documentación comprobatoria correspondiente a egresos y una vez analizada 
la documentación se determinó que no presentó evidencia del gasto, consistente en constancia de recibido de 
las personas beneficiadas con el material para construcción.  
  
El Órgano Interno de Control presentó escrito "donde hace constar bajo protesta de decir verdad, que se 
verificó la aplicación del uso y destino del gasto efectuado"; sin embargo, la Entidad Fiscalizada no presentó la 
totalidad de la documentación. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite el siguiente:  
 
0361-19-15/01-E-PO-06 Pliego de observaciones  
 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $101,564.48 (Ciento 
un mil quinientos sesenta y cuatro pesos 48/100 M.N.). 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 34, 36, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 43 y 44 de la Ley de Rendición 
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, 15,16 y 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, 86 fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 169 de la 
Ley Orgánica Municipal.  
 
19 Elemento(s) de Revisión: Egresos.  
 
Importe Observado: $100,000.00 
Proveedor: Adriana Sánchez Sarmiento 
Póliza E110000128, 29/11/2019 por $100,000.00 
 
Documentación soporte:  
Flujo de Egresos. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
CFDI. 
Evidencia del pago. 
Evidencia de recepción. 
Póliza(s). 
Proceso de adjudicación. 
Dictamen de Excepción a Licitación Pública. 
Póliza cheque y copia del cheque  
Sesión del Comité Municipal de Adjudicaciones por la aprobación de pago del servicio jurídico por proceso del 
predio CIS.   
Solicitud de autorización de suficiencia presupuestal, Autorización de suficiencia presupuestal y contrato de 
prestación de servicios   
Constancia de situación fiscal.  
Copia del expediente número 201/2018 del Tribunal Unitario Agrario Distrito 47, contenido en dos fojas.  
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La Entidad Fiscalizada presenta oficio número CMA/AECF-019/2021 signado por la Titular del Órgano Interno 
de Control, en donde manifiesta bajo protesta de decir verdad que se verifico la aplicación del uso y destino en 
el proceso de adjudicación en relación al cumplimiento de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el 
ejercicio fiscal 2019 Capitulo III artículo 54, fracción IV.  
Por lo que el gasto se aplicó al procedimiento con invitación a cuando menos tres personas, asimismo 
manifiesto la no existencia de conflicto de interés entre el proveedor y el H. Ayuntamiento de Ajalpan. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Flujo de Egresos:  
De la revisión al Flujo de Egresos presentado por la Entidad Fiscalizada en Requerimiento de Información 
notificado con oficio ASE/0094-1501/REQI-19/DFM-2020 se observa lo siguiente: pagos al proveedor Adriana 
Sánchez Sarmiento con póliza E110000128, por un importe de  $100,000.00 por pago de honorarios jurídicos 
por denuncias y procesos  de recuperación de terrenos de lo cual no se cuenta con la documentación 
comprobatoria, desde su planeación, programación, presupuestación, modalidad y proceso de adjudicación, 
así como los momentos contables del comprometido, devengado, ejercido y pagado.  
  
También se requiere manifieste los motivos que dieron origen para invitar a proveedores de cada proceso de 
adjudicación; no se cuenta con constancia de situación fiscal, no se identifica el uso y destino en relación al 
programa presupuestario, el problema o necesidad que se pretendió resolver dentro de la planeación, 
Alineación al Plan de Desarrollo Municipal. Presupuesto del ejercicio aprobado, así como su interrelación con 
los clasificadores presupuestarios. 
 
Así también se solicita al Órgano Interno de Control documento donde manifieste, bajo protesta de decir 
verdad, que se llevó a cabo o no la vigilancia previa del uso y destino del gasto y en cada proceso de 
adjudicación en relación al cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses 
entre las partes. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La actividad preponderante del proveedor Adriana Sánchez Sarmiento es de: Alquiler de ropa, servicios 
fotográficos, salones y clínicas de belleza, servicios de instalación y mantenimiento de áreas verdes y servicios 
funerarios, lo anterior, según consta en la Cedula de Situación Fiscal del proveedor remitida por la Entidad 
Fiscalizada; las actividades preponderantes por el ejercicio de 2019 antes enunciadas, no son congruentes con 
los servicios prestados a la Entidad Fiscalizada según póliza presentada por la Entidad Fiscalizada:  
Póliza E110000128 por concepto de pago de honorarios jurídicos para denuncias y procesos de recuperación 
de predio.  
  
El Órgano Interno de Control presentó escrito "donde hace constar bajo protesta de decir verdad, que se 
verificó la aplicación del uso y destino del gasto efectuado"; sin embargo, la Entidad Fiscalizada no presentó la 
totalidad de la documentación. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite el siguiente:  
 
0361-19-15/01-E-PO-07 Pliego de observaciones  
 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $100,000.00 (Cien 
mil pesos 00/100 M.N.). 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 34, 36, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 43 y 44 de la Ley de Rendición 
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, 15,16 y 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
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y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, 86 fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 169 de la 
Ley Orgánica Municipal.  
 
20 Elemento(s) de Revisión: Egresos.  
 
Monto Observado: $550,000.00 
Proveedor: Lorenzo Martínez Benítez 
Póliza E020000002, 01/02/2019 por $100,000.00 
Póliza E040000034, 05/04/2019 por $150,000.00 
Póliza E080000010, 02/08/2019 por $100,000.00 
Póliza E090000111, 24/09/2019 por $100,000.00 
Póliza E110000042, 06/11/2019 por $100,000.00 
 
Documentación soporte:  
Flujo de Egresos. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
CFDI. 
Evidencia del pago. 
Póliza(s). 
Proceso de adjudicación. 
Dictamen de Excepción a Licitación Pública. 
 
Póliza cheque y copia del cheque  
Registro Nacional de Profesionistas.  
Sesión del Comité Municipal de Adjudicaciones por la aprobación de pago del servicio de asesoría jurídica de 
amparo agrario.  
Solicitud de autorización de suficiencia presupuestal, Autorización de suficiencia presupuestal y contrato civil 
de prestación de servicios profesionales.  
Constancia de situación fiscal.  
Copia del expediente número 201/2018 del Tribunal Unitario Agrario Distrito 47, contenido en dos fojas.  
La Entidad Fiscalizada presenta oficio número CMA/AECF-019/2021 signado por la Titular del Órgano Interno 
de Control, en donde manifiesta bajo protesta de decir verdad que se verifico la aplicación del uso y destino en 
el proceso de adjudicación en relación al cumplimiento de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el 
ejercicio fiscal 2019 Capitulo III artículo 54, fracción IV.  
Por lo que el gasto se aplicó al procedimiento con invitación a cuando menos tres personas, asimismo 
manifiesto la no existencia de conflicto de interés entre el proveedor y el H. Ayuntamiento de Ajalpan. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Flujo de Egresos:  
De la revisión al Flujo de Egresos presentado por la Entidad Fiscalizada en Requerimiento de Información 
notificado con oficio ASE/0094-1501/REQI-19/DFM-2020 se observa lo siguiente: pagos al proveedor Lorenzo 
Martínez Benítez con póliza E020000002, E040000034,  E080000010,  E090000111 y E110000042 por un importe 
total de $550,000.00 por asesoría jurídica  de juicio agrario de lo cual no se cuenta con la documentación 
comprobatoria, desde su planeación, programación, presupuestación, modalidad y proceso de adjudicación, 
así como los momentos contables del comprometido, devengado, ejercido y pagado.  
  
También se requiere manifieste los motivos que dieron origen para invitar a proveedores de cada proceso de 
adjudicación; no se cuenta con constancia de situación fiscal, no se identifica el uso y destino en relación al 
programa presupuestario, el problema o necesidad que se pretendió resolver dentro de la planeación, 
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Alineación al Plan de Desarrollo Municipal. Presupuesto del ejercicio aprobado, así como su interrelación con 
los clasificadores presupuestarios. 
 
Así también se solicita al Órgano Interno de Control documento donde manifieste, bajo protesta de decir 
verdad, que se llevó a cabo o no la vigilancia previa del uso y destino del gasto y en cada proceso de 
adjudicación en relación al cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses 
entre las partes. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
No presentó:  
Evidencia de recepción.  
 
De la documentación remitida por la Entidad Fiscalizada se determina lo siguiente:  
La Entidad Fiscalizada no aclara los motivos que dieron origen a los litigios: 191 Z-1 P2/2, 234 Z-1 P2/2, 236 Z-1 
P2/2 y 201/2018, así como de la determinación de responsabilidades de los servidores públicos que dieron 
origen a estos asuntos legales; asimismo de las acciones y seguimiento realizados por el Órgano Interno de 
Control, en relación a los mismos; y cuál ha sido los resultados en beneficio de la Entidad Fiscalizada.   
La Entidad Fiscalizada no presentó valuación de precio de mercado de los servicios prestados, esto en relación 
al criterio de economía, y el uso y destino de los beneficios obtenidos por la contratación del prestador del 
servicio.  
Así también según contrato de prestación de servicios la Entidad Fiscalizada no remite el Informe detallado del 
estado legal de los litigios mencionados.  
  
El Órgano Interno de Control presentó escrito "donde hace constar bajo protesta de decir verdad, que se 
verificó la aplicación del uso y destino del gasto efectuado"; sin embargo, la Entidad Fiscalizada no presentó la 
totalidad de la documentación. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite el siguiente:  
 
0361-19-15/01-E-PO-08 Pliego de observaciones  
 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $550,000.00 
(Quinientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 34, 36, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 43 y 44 de la Ley de Rendición 
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, 15,16 y 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, 86 fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 169 de la 
Ley Orgánica Municipal.  
 
21 Elemento(s) de Revisión: Egresos.  
 
Monto Observado: $375,955.00 
Proveedor: María de Jesús Velazco Rosas 
Póliza E060000045, 14/06/2019 por $16,480.00 
Póliza E090000036, 07/09/2019 por $140,595.00 
Póliza E090000148, 30/09/2019 por $103,000.00 
Póliza E100000156, 23/10/2019 por $75,000.00 
Póliza E110000060, 09/11/2019 por $20,880.00 
Póliza E110000087, 22/11/2019 por $20,000.00 
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Documentación soporte:  
Flujo de Egresos. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
CFDI. 
Evidencia del pago. 
Evidencia de recepción. 
Póliza(s). 
Proceso de adjudicación. 
Dictamen de Excepción a Licitación Pública. 
 

Póliza cheque y copia del cheque y trasferencia bancaria.  
Requisición de compra y orden de compra.   
Sesión del Comité Municipal de Adjudicaciones por la aprobación de pago de renta de excavadora para la 
localidad de Tepepa de Zaragoza  y montacargas para limpia de calles del Municipio.   
Reporte fotográfico  
Solicitud de autorización de suficiencia presupuestal, Autorización de suficiencia presupuestal y contrato de 
prestación de servicios.  
Constancia de situación fiscal e identificación oficial.  
La Entidad Fiscalizada presenta oficio número CMA/AECF-020/2021 signado por la Titular del Órgano Interno 
de Control, en donde manifiesta bajo protesta de decir verdad que se verifico la aplicación del uso y destino en 
el proceso de adjudicación en relación al cumplimiento de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el 
ejercicio fiscal 2019 Capitulo III artículo 54, fracción IV.  
Por lo que el gasto se aplicó al procedimiento con invitación a cuando menos tres personas, asimismo 
manifiesto la no existencia de conflicto de interés entre el proveedor y el H. Ayuntamiento de Ajalpan. 
 

Descripción de la(s) Observación(es):  
Flujo de Egresos:  
De la revisión al Flujo de Egresos presentado por la Entidad Fiscalizada en Requerimiento de Información 
notificado con oficio ASE/0094-1501/REQI-19/DFM-2020 se observa lo siguiente: pagos al proveedor María de 
Jesús Velazco Rosas con pólizas E060000045, E090000036, E090000148, E100000156, E110000060 y 
E110000087 por un importe total de $375,955.00 por renta de excavadora, pipa y maquinaria pesada de lo cual 
no se cuenta con la documentación comprobatoria, desde su planeación, programación, presupuestación, 
modalidad y proceso de adjudicación, así como los momentos contables del comprometido, devengado, 
ejercido y pagado.  
  
También se requiere manifieste los motivos que dieron origen para invitar a proveedores de cada proceso de 
adjudicación; no se cuenta con constancia de situación fiscal, no se identifica el uso y destino en relación al 
programa presupuestario, el problema o necesidad que se pretendió resolver dentro de la planeación, 
Alineación al Plan de Desarrollo Municipal. Presupuesto del ejercicio aprobado, así como su interrelación con 
los clasificadores presupuestarios. 
 

Así también se solicita al Órgano Interno de Control documento donde manifieste, bajo protesta de decir 
verdad, que se llevó a cabo o no la vigilancia previa del uso y destino del gasto y en cada proceso de 
adjudicación en relación al cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses 
entre las partes. 
 

Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada presentó documentación comprobatoria correspondiente a egresos y una vez analizada 
la documentación se determinó que no presentó evidencia del gasto, consistente en estimaciones, números 
generadores, bitácoras, fianzas y finiquito.  
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 El Órgano Interno de Control presentó escrito "donde hace constar bajo protesta de decir verdad, que se 
verificó la aplicación del uso y destino del gasto efectuado"; sin embargo, la Entidad Fiscalizada no presentó la 
totalidad de la documentación. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite el siguiente:  
 
0361-19-15/01-E-PO-09 Pliego de observaciones  
 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $375,955.00 
(Trescientos setenta y cinco mil novecientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.). 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 34, 36, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 43 y 44 de la Ley de Rendición 
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, 15,16 y 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, 86 fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 169 de la 
Ley Orgánica Municipal.  
 
22 Elemento(s) de Revisión: Egresos.  
 
Monto Observado: $521,140.96 
Proveedor: Merari Ortiz Romero 
Póliza E010000097, 28/01/2019 por $364,000.00 
Póliza E070000106, 13/07/2019 por $71,810.96 
Póliza E110000155, 09/11/2019 por $48,430.00 
Póliza E110000156, 09/11/2019 por $14,500.00 
Póliza E110000164, 14/11/2019 por $22,400.00 
 
 
Documentación soporte:  
Flujo de Egresos. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
CFDI. 
Evidencia del pago. 
Póliza(s). 
Proceso de adjudicación. 
Dictamen de Excepción a Licitación Pública. 
 
Trasferencias bancarias.  
Requisición de compra y orden de compra.   
Sesión del Comité Municipal de Adjudicaciones por la aprobación de pago de adquisición de rotomartillo 
hidráulico marca Mega modelo 320,  reparación y compra de refacciones para martillo hidráulico Mega 325, 
reparación de pica tipo cincel mega 320, asimismo compra de pica tipo cincel para martillo Mega 325   
Reporte fotográfico  
Solicitud de autorización de suficiencia presupuestal, Autorización de suficiencia presupuestal y contrato de 
prestación de servicios número MAP-DOP-RP-ADQ/13-002/2019.  
Constancia de situación fiscal e identificación oficial.  
La Entidad Fiscalizada presenta oficio número CMA/AECF-021/2021 signado por la Titular del Órgano Interno 
de Control, en donde manifiesta bajo protesta de decir verdad que se verifico la aplicación del uso y destino en 
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el proceso de adjudicación en relación al cumplimiento de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el 
ejercicio fiscal 2019 Capitulo III artículo 54, fracción IV.  
Por lo que el gasto se aplicó al procedimiento con invitación a cuando menos tres personas, asimismo 
manifiesto la no existencia de conflicto de interés entre el proveedor y el H. Ayuntamiento de Ajalpan. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Flujo de Egresos:  
De la revisión al Flujo de Egresos presentado por la Entidad Fiscalizada en Requerimiento de Información 
notificado con oficio ASE/0094-1501/REQI-19/DFM-2020 se observa lo siguiente: pagos al proveedor Merari 
Ortiz Romero con pólizas E010000097, E070000106, E110000155, E110000156 y E110000164 por un importe 
total de $521,140.96 por adquisición de rotomartillo hidráulico y compra de refacciones para martillo  y 
maquinaria de lo cual no se cuenta con la documentación comprobatoria, desde su planeación, programación, 
presupuestación, modalidad y proceso de adjudicación, así como los momentos contables del comprometido, 
devengado, ejercido y pagado.  
  
También se requiere manifieste los motivos que dieron origen para invitar a proveedores de cada proceso de 
adjudicación; no se cuenta con constancia de situación fiscal, no se identifica el uso y destino en relación al 
programa presupuestario, el problema o necesidad que se pretendió resolver dentro de la planeación, 
Alineación al Plan de Desarrollo Municipal. Presupuesto del ejercicio aprobado, así como su interrelación con 
los clasificadores presupuestarios. 
 
Así también se solicita al Órgano Interno de Control documento donde manifieste, bajo protesta de decir 
verdad, que se llevó a cabo o no la vigilancia previa del uso y destino del gasto y en cada proceso de 
adjudicación en relación al cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses 
entre las partes. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
No presentó:  
Evidencia de recepción.  
La Entidad Fiscalizada presentó documentación comprobatoria correspondiente a egresos y una vez analizada 
la documentación se determinó que no presentó evidencia del gasto, consistente en Inventario de Bienes 
Muebles, Resguardo de Activo y Ficha del bien mueble.  
  
El Órgano Interno de Control presentó escrito "donde hace constar bajo protesta de decir verdad, que se 
verificó la aplicación del uso y destino del gasto efectuado"; sin embargo, la Entidad Fiscalizada no presentó la 
totalidad de la documentación. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite el siguiente:  
 
0361-19-15/01-E-PO-10 Pliego de observaciones  
 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $521,140.96 
(Quinientos veintiun mil ciento cuarenta pesos 96/100 M.N.). 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 34, 36, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 43 y 44 de la Ley de Rendición 
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, 15,16 y 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, 86 fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 169 de la 
Ley Orgánica Municipal.  
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23 Elemento(s) de Revisión: Egresos.  
 
Monto Observado: $125,000.00 
C. Ibis López Montiel 
Póliza E100000123, 01/10/2019 por $50,000.00 
Póliza E100000142, 11/10/2019 por $75,000.00 
 
Documentación soporte:  
Flujo de Egresos. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
CFDI. 
Evidencia del pago. 
Evidencia de recepción. 
Póliza(s). 
Proceso de adjudicación. 
Dictamen de Excepción a Licitación Pública. 
 
Trasferencias bancarias.  
Acta de Cabildo de fecha 18 de octubre de 2019 por la aprobación del gasto.  
Contrato de prestación de servicios.  
Solicitud de apoyo y agradecimiento  
Reporte fotográfico  
Solicitud de autorización de suficiencia presupuestal y Autorización de suficiencia presupuestal.  
Constancia de situación fiscal e identificación oficial.  
La Entidad Fiscalizada presenta oficio número CMA/AECF-022/2021 signado por la Titular del Órgano Interno 
de Control, en donde manifiesta bajo protesta de decir verdad que se verifico la aplicación del uso y destino 
del gasto efectuado por apoyo para gastos médicos por cirugía a un menor en las pólizas relacionadas, así como 
del proceso de adjudicación en relación al cumplimiento de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el 
ejercicio fiscal 2019 Capitulo III artículo 54, fracción IV.  
El apoyo fue solicitado por el padre del menor por lo que al considerarse para evitar un problema social se optó 
por adjudicación directa al C. Ibis López Montiel, Médico Cirujano y Traumatólogo, Cedula Profesional 7605423, 
asimismo manifiesto la no existencia de conflicto de interés entre el proveedor y el H. Ayuntamiento de Ajalpan. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Flujo de Egresos:  
De la revisión al Flujo de Egresos presentado por la Entidad Fiscalizada en Requerimiento de Información 
notificado con oficio ASE/0094-1501/REQI-19/DFM-2020 se observa lo siguiente: apoyo otorgado a persona  
por concepto de apoyo económico para gastos médicos por cirugía al C. Ibis López Montiel con pólizas 
E100000123 y E100000142 por un importe total de $125,000.00 de lo cual no se cuenta con la documentación 
comprobatoria, desde su planeación, programación, presupuestación, modalidad y proceso de adjudicación, 
así como los momentos contables del comprometido, devengado, ejercido y pagado.  
  
También se requiere identifique el uso y destino en relación al programa presupuestario, el problema o 
necesidad que se pretendió resolver dentro de la planeación, Alineación al Plan de Desarrollo Municipal. 
Presupuesto del ejercicio aprobado, así como su interrelación con los clasificadores presupuestarios, así como 
la publicación en internet de la información de montos pagados por ayudas sociales. 
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Así también se solicita al Órgano Interno de Control documento donde manifieste, bajo protesta de decir 
verdad, que se llevó a cabo o no la vigilancia previa del uso y destino del gasto en relación al cumplimiento de 
cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses entre las partes. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada presentó documentación comprobatoria correspondiente a egresos y una vez analizada 
la documentación se determinó que presentó evidencia del gasto, por lo que solventa. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 34, 36, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 43 y 44 de la Ley de Rendición 
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, 15,16 y 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, 86 fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 169 de la 
Ley Orgánica Municipal.  
 
24 Elemento(s) de Revisión: Egresos.  
 
Importe Observado: $330,000.00 
Proveedor: Elizabeth Pérez Rivera 
Póliza E030000129, 26/03/2019 por $330,000.00 
 
Documentación soporte:  
Flujo de Egresos. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
CFDI. 
Evidencia del pago. 
Póliza(s). 
Proceso de adjudicación. 
Dictamen de Excepción a Licitación Pública. 
Trasferencia bancaria.  
Requisición de compra y orden de pedido.  
Sesión del Comité Municipal Adjudicaciones de fecha 20 de marzo de 2019 por la aprobación de pago de 
adquisición de camioneta seminueva.  
Contrato de prestación de servicios.  
Solicitud de autorización de suficiencia presupuestal y Autorización de suficiencia presupuestal.  
Constancia de situación fiscal e identificación oficial.  
La Entidad Fiscalizada presenta oficio número CMA/AECF-023/2021 signado por la Titular del Órgano Interno 
de Control, en donde manifiesta bajo protesta de decir verdad que se verifico la aplicación del uso y destino en 
el proceso de adjudicación en relación al cumplimiento de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el 
ejercicio fiscal 2019 Capitulo III artículo 54, fracción IV.  
Por lo que el gasto se aplicó al procedimiento con invitación a cuando menos tres personas, asimismo 
manifiesto la no existencia de conflicto de interés entre el proveedor y el H. Ayuntamiento de Ajalpan. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Flujo de Egresos:  
De la revisión al Flujo de Egresos presentado por la Entidad Fiscalizada en Requerimiento de Información 
notificado con oficio ASE/0094-1501/REQI-19/DFM-2020 se observa lo siguiente: pagos al proveedor Elizabeth 
Pérez Rivera con póliza E0310000129 por un importe de $330,000.00 por adquisición de vehículo seminuevo 
de lo cual no se cuenta con la documentación comprobatoria, desde su planeación, programación, 
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presupuestación, modalidad y proceso de adjudicación, así como los momentos contables del comprometido, 
devengado, ejercido y pagado.  
  
También se requiere manifieste los motivos que dieron origen para invitar a proveedores de cada proceso de 
adjudicación; no se cuenta con constancia de situación fiscal, no se identifica el uso y destino en relación al 
programa presupuestario, el problema o necesidad que se pretendió resolver dentro de la planeación, 
Alineación al Plan de Desarrollo Municipal. Presupuesto del ejercicio aprobado, así como su interrelación con 
los clasificadores presupuestarios. 
 
Así también se solicita al Órgano Interno de Control documento donde manifieste, bajo protesta de decir 
verdad, que se llevó a cabo o no la vigilancia previa del uso y destino del gasto y en cada proceso de 
adjudicación en relación al cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses 
entre las partes. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
No presentó:  
Evidencia de recepción.  
 

La Entidad Fiscalizada presentó documentación comprobatoria correspondiente a egresos y una vez analizada 
la documentación se determinó que no presentó evidencia del gasto, consistente en Inventario de Bienes 
Muebles, Resguardo de Activo y Ficha del bien mueble.  
  
El Órgano Interno de Control presentó escrito "donde hace constar bajo protesta de decir verdad, que se 
verificó la aplicación del uso y destino del gasto efectuado"; sin embargo, la Entidad Fiscalizada no presentó la 
totalidad de la documentación. 
 

Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite el siguiente:  
 

0361-19-15/01-E-PO-11 Pliego de observaciones  
 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $330,000.00 
(Trescientos treinta mil pesos 00/100 M.N.). 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 34, 36, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 43 y 44 de la Ley de Rendición 
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, 15,16 y 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, 86 fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 169 de la 
Ley Orgánica Municipal.  
 
25 Elemento(s) de Revisión: Egresos.  
 
Monto Observado: $948,560.00 
Proveedor: Excelencia Japonesa, S.A. de C.V. 
Póliza E050000169, 21/05/2019 por $329,700.00 
Póliza E090000095, 05/09/2019 por $307,587.00 
Póliza E100000130, 08/10/2019 por $311,273.00 
 
Documentación soporte:  
Flujo de Egresos. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
CFDI. 
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Evidencia del pago. 
Evidencia de recepción. 
Póliza(s). 
Proceso de adjudicación. 
Dictamen de Excepción a Licitación Pública. 
Trasferencias bancarias.  
Requisición de compra y orden de pedido.  
Sesión del Comité Municipal Adjudicaciones de fechas 10 de mayo, 25 de agosto y 8 de octubre de 2019 por la 
aprobación de pago por adquisición de camionetas para Juntas Auxiliares.  
Contrato de compra venta.  
Reporte fotográfico  
Solicitud de autorización de suficiencia presupuestal y Autorización de suficiencia presupuestal.  
Constancia de situación fiscal e identificación oficial del proveedor.  
Solicitudes de apoyo, agradecimientos y credenciales para votar INE  
La Entidad Fiscalizada presenta oficio número CMA/AECF-024/2021 signado por la Titular del Órgano Interno 
de Control, en donde manifiesta bajo protesta de decir verdad que se verifico la aplicación del uso y destino en 
el proceso de adjudicación en relación al cumplimiento de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el 
ejercicio fiscal 2019 Capitulo III artículo 54, fracción IV.  
Por lo que el gasto se aplicó al procedimiento con invitación a cuando menos tres personas, asimismo 
manifiesto la no existencia de conflicto de interés entre el proveedor y el H. Ayuntamiento de Ajalpan. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Flujo de Egresos:  
De la revisión al Flujo de Egresos presentado por la Entidad Fiscalizada en Requerimiento de Información 
notificado con oficio ASE/0094-1501/REQI-19/DFM-2020 se observa lo siguiente: pagos al proveedor Excelencia 
Japonesa, S.A. de C.V., con pólizas E050000169, E090000095  y E100000130 por un importe total de $948,560.00 
por adquisición de tres vehículos de lo cual no se cuenta con la documentación comprobatoria, desde su 
planeación, programación, presupuestación, modalidad y proceso de adjudicación, así como los momentos 
contables del comprometido, devengado, ejercido y pagado.  
  
También se requiere manifieste los motivos que dieron origen para invitar a proveedores de cada proceso de 
adjudicación; no se cuenta con constancia de situación fiscal, no se identifica el uso y destino en relación al 
programa presupuestario, el problema o necesidad que se pretendió resolver dentro de la planeación, 
Alineación al Plan de Desarrollo Municipal. Presupuesto del ejercicio aprobado, así como su interrelación con 
los clasificadores presupuestarios. 
 
Así también se solicita al Órgano Interno de Control documento donde manifieste, bajo protesta de decir 
verdad, que se llevó a cabo o no la vigilancia previa del uso y destino del gasto y en cada proceso de 
adjudicación en relación al cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses 
entre las partes. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada presentó documentación comprobatoria correspondiente a egresos y una vez analizada 
la documentación se determinó que presentó evidencia del gasto, por lo que solventa. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 34, 36, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 43 y 44 de la Ley de Rendición 
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, 15,16 y 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, 86 fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 169 de la 
Ley Orgánica Municipal.  
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4.1.5 Obra Pública  
 
26 Elemento(s) de Revisión: Expediente técnico de Obra Pública por contrato.  
 
Importe Observado: $6,965,857.08 
Obra Número 19005 Construcción de pavimento asfaltico en Libramiento del km 0+000.00 al km 0+519.95, 
localidad de San Sebastian Alcomunga, municipio de Ajalpan, Puebla, fecha de inicio de obra 11/05/2019 
Programa Uno Más Uno (Aportación Estatal) por $3,482,928.54  
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISM-DF) por $3,482,928.54 
 
Documentación soporte:  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones". 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Planos de Arquitectura e Ingeniería de la obra (definitivos). 
Validaciones del proyecto. 
Padrón de Contratistas calificados por la Contraloría Municipal correspondiente. 
Proceso de adjudicación. 
Contrato. 
Convenio modificatorio. 
CFDI. 
Estimaciones. 
Números generadores. 
Bitácora de obra. 
Pruebas de laboratorios. 
Reporte fotográfico. 
Fianza de anticipo. 
Fianza de cumplimiento. 
Finiquito de los Trabajos. 
Fianza de vicios ocultos. 
Acta de Entrega Recepción de los Trabajos. 
Documentación asociada al programa/acción. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones":  
La Entidad Fiscalizada presentó los Anexos 13 Destino de los Recursos y 14 Base de Obras y Acciones en los 
cuales, en particular en el 14, la obra se reporta como terminada, sin embargo, de la revisión realizada al 
expediente unitario remitido en contestación al Requerimiento de Información notificado con oficio ASE/0094-
1501/REQI-19/DFM-2020, se determinó que dicho expediente se encuentra incompleto, por otra parte, se 
advirtieron irregularidades en algunos de los documentos presentados. 
 
Así también, se solicita al Órgano Interno de Control constancia, bajo protesta de decir verdad, que cumplió 
con la vigilancia o no, del ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos del 
Municipio, así como del cumplimiento de normas y disposiciones sobre obra pública; adjuntando documento 
donde manifieste que se llevó a cabo la vigilancia previa o no, en el proceso de adjudicación, en relación al 
cumplimiento de cada operación, la no existencia de conflicto de intereses entre las partes, y que la obra, se 
encuentra terminada y funcionando conforme a las especificaciones del proyecto. 
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Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
No presentó:  
Presupuesto base y/o definitivo de la obra.  
Publicación de la convocatoria en el Periódico Oficial del Estado.  
Publicación de la convocatoria en el periódico de mayor circulación (Estatal).  
 
Bitácora de obra:  
La Entidad Fiscalizada presentó bitácora de obra incompleta, además de que no registra las estimaciones 
realizadas, la modificación correspondiente y el cierre de la misma.  
 
Pruebas de laboratorios:  
La Entidad Fiscalizada, no presentó pruebas de laboratorios de los terraplenes.  
 
Reporte fotográfico:  
La Entidad Fiscalizada, no presentó reporte fotográfico de la obra en la etapa de su conclusión.  
 
El finiquito de los trabajos no especifica:  
Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminación contractual y el plazo en que 
realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios.  
Datos de la estimación final.  
Constancia de entrega de la garantía por defectos y vicios ocultos de los trabajos y cualquier otra 
responsabilidad en que hubieren incurrido.  
 
Documentación asociada al programa/acción:  
La Entidad Fiscalizada no presentó el Convenio de coordinación celebrado entre Gobierno del Estado de Puebla 
y el Municipio, Informe final del proyecto y Comprobante del pago del 1% a la Contraloría por supervisión.  
 
El Órgano Interno de Control presentó oficio donde estipula que bajo protesta de decir verdad "… Manifiesto 
que la contraloría tuvo presencia en el proceso de adjudicación de la obra en cuestión y que la misma se llevó 
a cabo bajo los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, y honradez, que aseguren las mejores 
condiciones para el municipio de Ajalpan, Puebla, y En cumplimiento a vigilar que la obra se encuentra 
terminada y funcionando conforme a las especificaciones del proyecto, se realizó la revisión al expediente 
técnico unitario de la obra en cuestión, …" (sic); sin embargo, la Entidad Fiscalizada omitió presentar parte de 
la documentación y analizar la documentación relativa a la obra. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite el siguiente:  
 
0361-19-15/01-OP-PO-01 Pliego de observaciones  
 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $6,965,857.08 (Seis 
millones  novecientos sesenta y cinco mil ochocientos cincuenta y siete pesos 08/100 M.N.). 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 8, 13, 22, 23, 49, 50, 52, 54, 56, 63, 64, 69, 74, 77, 79 y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 16, 52, 53, 62, 64, 65, 67, 74, 77, 84, 93, 123 y 127 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 86 
fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 169 fracciones II y XII de la Ley Orgánica Municipal; 44 y 54 
fracción IV de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 37 fracciones XV y 
XVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; capitulo VII numeral 24 y capitulo VIII 
numeral 25 de las Reglas de operación Uno Más Uno.  

Página 44/83

Versi
ón Públic

a



  INFORME INDIVIDUAL 

  Ajalpan 

 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 
 

 
VHAH/RFV/MERF/JLAG/IAMG 

IF-UII-PFS-01 
 

 

27 Elemento(s) de Revisión: Expediente técnico de Obra Pública por contrato.  
 
Importe Observado: $5,171,159.78 
Obra Número 19012 Construcción de pavimento asfáltico en calle de acceso del km 0+000.00 al km 0+809.72 
en la localidad de Cuabcapula, municipio de Ajalpan, Puebla, fecha de inicio de obra 11/05/2019 
Programa Uno Más Uno (Aportación Estatal) por $2,585,579.90  
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISM-DF) por $2,585,579.88 
 
Documentación soporte:  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones". 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Planos de Arquitectura e Ingeniería de la obra (definitivos). 
Validaciones del proyecto. 
Padrón de Contratistas calificados por la Contraloría Municipal correspondiente. 
Proceso de adjudicación. 
Contrato. 
Convenio modificatorio. 
CFDI. 
Estimaciones. 
Números generadores. 
Bitácora de obra. 
Pruebas de laboratorios. 
Reporte fotográfico. 
Fianza de cumplimiento. 
Finiquito de los Trabajos. 
Fianza de vicios ocultos. 
Acta de Entrega Recepción de los Trabajos. 
Documentación asociada al programa/acción. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones":  
La Entidad Fiscalizada presentó los Anexos 13 Destino de los Recursos y 14 Base de Obras y Acciones en los 
cuales, en particular en el 14, la obra se reporta como terminada, sin embargo, de la revisión realizada al 
expediente unitario remitido en contestación al Requerimiento de Información notificado con oficio ASE/0094-
1501/REQI-19/DFM-2020, se determinó que dicho expediente se encuentra incompleto, por otra parte, se 
advirtieron irregularidades en algunos de los documentos presentados. 
 
Así también, se solicita al Órgano Interno de Control constancia, bajo protesta de decir verdad, que cumplió 
con la vigilancia o no, del ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos del 
Municipio, así como del cumplimiento de normas y disposiciones sobre obra pública; adjuntando documento 
donde manifieste que se llevó a cabo la vigilancia previa o no, en el proceso de adjudicación, en relación al 
cumplimiento de cada operación, la no existencia de conflicto de intereses entre las partes, y que la obra, se 
encuentra terminada y funcionando conforme a las especificaciones del proyecto. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
No presentó:  
Presupuesto base y/o definitivo de la obra.  
Publicación de la convocatoria en el periódico de mayor circulación (Estatal).  
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Planos de Arquitectura e Ingeniería de la obra (definitivos):  
Los planos presentados por la Entidad Fiscalizada no contienen el nombre y firma del técnico que los elaboró 
así como su acreditación.  
 
Bitácora de obra:  
La Entidad Fiscalizada, presentó bitácora de obra incompleta, además de que no registra las estimaciones 
realizadas, la modificación correspondiente y el cierre de la misma.  
 
El finiquito de los trabajos no especifica:  
Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminación contractual y el plazo en que 
realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios.  
Datos de la estimación final.  
Constancia de entrega de la garantía por defectos y vicios ocultos de los trabajos y cualquier otra 
responsabilidad en que hubieren incurrido.  
 
El Acta entrega recepción de los trabajos no especifica:  
Nombre y cargo de las autoridades y de los que intervienen en la misma.  
 
Documentación asociada al programa/acción:  
La Entidad Fiscalizada no presentó el Convenio de coordinación celebrado entre Gobierno del Estado de Puebla 
y el Municipio, Informe final del proyecto y Comprobante del pago del 1% a la Contraloría por supervisión.  
 
El Órgano Interno de Control presentó oficio donde estipula que bajo protesta de decir verdad "… Manifiesto 
que la contraloría tuvo presencia en el proceso de adjudicación de la obra en cuestión y que la misma se llevó 
a cabo bajo los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, y honradez, que aseguren las mejores 
condiciones para el municipio de Ajalpan, Puebla, y En cumplimiento a vigilar que la obra se encuentra 
terminada y funcionando conforme a las especificaciones del proyecto, se realizó la revisión al expediente 
técnico unitario de la obra en cuestión, …" (sic); sin embargo, la Entidad Fiscalizada omitió presentar parte de 
la documentación y analizar la documentación relativa a la obra. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite el siguiente:  
 
0361-19-15/01-OP-PO-02 Pliego de observaciones  
 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $5,171,159.78 (Cinco 
millones  ciento setenta y un mil ciento cincuenta y nueve pesos 78/100 M.N.). 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 8, 13, 22, 23, 49, 50, 52, 54, 56, 63, 64, 69, 74, 77, 79 y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 16, 52, 53, 62, 64, 65, 67, 74, 77, 84, 93, 123 y 127 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 86 
fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 169 fracciones II y XII de la Ley Orgánica Municipal; 44 y 54 
fracción IV de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 37 fracciones XV y 
XVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; capitulo VII numeral 24 y capitulo VIII 
numeral 25 de las Reglas de operación Uno Más Uno.  
 
28 Elemento(s) de Revisión: Expediente técnico de Obra Pública por contrato.  
 
Importe Observado: $3,068,476.54 
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Obra Número 19023 Ampliación y revestimiento de camino tipo "E" del km 0+000 al km 2+419.93 en la 
localidad de Xala, municipio de Ajalpan, Puebla, fecha de inicio de obra 22/05/2019 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISM-DF) 
 
Documentación soporte:  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones". 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Planos de Arquitectura e Ingeniería de la obra (definitivos). 
Validaciones del proyecto. 
Padrón de Contratistas calificados por la Contraloría Municipal correspondiente. 
Presupuesto base y/o definitivo de la obra. 
Proceso de adjudicación. 
Contrato. 
Convenio modificatorio. 
CFDI. 
Estimaciones. 
Números generadores. 
Bitácora de obra. 
Pruebas de laboratorios. 
Reporte fotográfico. 
Fianza de anticipo. 
Fianza de cumplimiento. 
Finiquito de los Trabajos. 
Fianza de vicios ocultos. 
Acta de Entrega Recepción de los Trabajos. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones":  
La Entidad Fiscalizada presentó los Anexos 13 Destino de los Recursos y 14 Base de Obras y Acciones en los 
cuales, en particular en el 14, la obra se reporta como terminada, sin embargo, de la revisión realizada al 
expediente unitario remitido en contestación al Requerimiento de Información notificado con oficio ASE/0094-
1501/REQI-19/DFM-2020, se determinó que dicho expediente se encuentra incompleto, por otra parte, se 
advirtieron irregularidades en algunos de los documentos presentados. 
 
Así también, se solicita al Órgano Interno de Control constancia, bajo protesta de decir verdad, que cumplió 
con la vigilancia o no, del ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos del 
Municipio, así como del cumplimiento de normas y disposiciones sobre obra pública; adjuntando documento 
donde manifieste que se llevó a cabo la vigilancia previa o no, en el proceso de adjudicación, en relación al 
cumplimiento de cada operación, la no existencia de conflicto de intereses entre las partes, y que la obra, se 
encuentra terminada y funcionando conforme a las especificaciones del proyecto. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
No presentó:  
Publicación de la convocatoria en el Periódico Oficial del Estado.  
Publicación de la convocatoria en el periódico de mayor circulación (Estatal).  
Planos de Arquitectura e Ingeniería de la obra (definitivos):  
Los planos presentados por la Entidad Fiscalizada no contienen el nombre y firma del técnico que los elaboró 
así como su acreditación.  
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Presupuesto base y/o definitivo de la obra:  
La Entidad Fiscalizada, no presentó el presupuesto definitivo de la obra.  
 
Bitácora de obra:  
La Entidad Fiscalizada, presentó bitácora de obra sin que se encuentre cerrada.  
 
Reporte fotográfico:  
La Entidad Fiscalizada, no presentó reporte fotográfico de la obra en la etapa de su conclusión.  
 
El finiquito de los trabajos no especifica:  
Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminación contractual y el plazo en que 
realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios.  
Datos de la estimación final.  
Constancia de entrega de la garantía por defectos y vicios ocultos de los trabajos y cualquier otra 
responsabilidad en que hubieren incurrido.  
 
El Acta entrega recepción de los trabajos no especifica:   
Nombre y cargo de las autoridades y de los que intervienen en la misma.  
  
El Órgano Interno de Control presentó oficio donde estipula que bajo protesta de decir verdad "… Manifiesto 
que la contraloría tuvo presencia en el proceso de adjudicación de la obra en cuestión y que la misma se llevó 
a cabo bajo los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, y honradez, que aseguren las mejores 
condiciones para el municipio de Ajalpan, Puebla, y En cumplimiento a vigilar que la obra se encuentra 
terminada y funcionando conforme a las especificaciones del proyecto, se realizó la revisión al expediente 
técnico unitario de la obra en cuestión, …" (sic); sin embargo, la Entidad Fiscalizada omitió presentar parte de 
la documentación y analizar la documentación relativa a la obra. 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:  
 
0361-19-15/01-OP-R-01 Recomendación  
 
Se recomienda a la Entidad Fiscalizada, que, mediante su Órgano Interno de Control, la vigilancia y verificación 
de la integración correcta y completa de la documentación que integra la Obra en comento de Inversión 
Pública, así también el remitir de manera oportuna a esta Entidad Fiscalizadora la documentación requerida, 
fortalece la Rendición de Cuentas del Ente Fiscalizado. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 13, 22, 23, 49, 50, 52, 54, 56, 63, 64, 69, 74, 77, 79 y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla; 16, 52, 53, 62, 64, 65, 67, 74, 77, 84, 93, 123 y 127 del Reglamento de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 86 fracción II de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta; 169 fracciones II y XII de la Ley Orgánica Municipal; 44 y 54 fracción IV de la Ley de 
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.  
 
29 Elemento(s) de Revisión: Expediente técnico de Obra Pública por contrato.  
 
Importe Observado: $4,342,224.74 
Obra Número 19032 Construcción de pavimento hidráulico en la calle Guerrero sur entre 2 sur entre Francisco 
I. Madero y Calixto Barbosa, ciudad de Ajalpan, municipio de Ajalpan, Puebla, fecha de inicio de obra 
11/05/2019 
Programa Uno Más Uno (Aportación Estatal) por $2,171,112.35  
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Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISM-DF) por $2,171,112.39 
 
Documentación soporte:  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones". 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Planos de Arquitectura e Ingeniería de la obra (definitivos). 
Validaciones del proyecto. 
Padrón de Contratistas calificados por la Contraloría Municipal correspondiente. 
Presupuesto base y/o definitivo de la obra. 
Proceso de adjudicación. 
Contrato. 
Convenio modificatorio. 
CFDI. 
Estimaciones. 
Números generadores. 
Bitácora de obra. 
Pruebas de laboratorios. 
Reporte fotográfico. 
Fianza de anticipo. 
Fianza de cumplimiento. 
Fianza de vicios ocultos. 
Acta de Entrega Recepción de los Trabajos. 
Documentación asociada al programa/acción. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones":  
La Entidad Fiscalizada presentó los Anexos 13 Destino de los Recursos y 14 Base de Obras y Acciones en los 
cuales, en particular en el 14, la obra se reporta como terminada, sin embargo, de la revisión realizada al 
expediente unitario remitido en contestación al Requerimiento de Información notificado con oficio ASE/0094-
1501/REQI-19/DFM-2020, se determinó que dicho expediente se encuentra incompleto, por otra parte, se 
advirtieron irregularidades en algunos de los documentos presentados. 
 
Así también, se solicita al Órgano Interno de Control constancia, bajo protesta de decir verdad, que cumplió 
con la vigilancia o no, del ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos del 
Municipio, así como del cumplimiento de normas y disposiciones sobre obra pública; adjuntando documento 
donde manifieste que se llevó a cabo la vigilancia previa o no, en el proceso de adjudicación, en relación al 
cumplimiento de cada operación, la no existencia de conflicto de intereses entre las partes, y que la obra, se 
encuentra terminada y funcionando conforme a las especificaciones del proyecto. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
No presentó:  
Finiquito de los Trabajos.  
Publicación de la convocatoria en el periódico de mayor circulación (Estatal).  
 
Planos de Arquitectura e Ingeniería de la obra (definitivos):  
Los planos presentados por la Entidad Fiscalizada no contienen el nombre y firma del técnico que los elaboró 
así como su acreditación.  
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Bitácora de obra:  
La Entidad Fiscalizada, presentó bitácora de obra en la que no registra las estimaciones realizadas, la 
modificación correspondiente y el cierre de la misma.  
 
Documentación asociada al programa/acción:  
La Entidad Fiscalizada no presentó el Convenio de coordinación celebrado entre Gobierno del Estado de Puebla 
y el Municipio, Informe final del proyecto y Comprobante del pago del 1% a la Contraloría por supervisión.  
 
El Órgano Interno de Control presentó oficio donde estipula que bajo protesta de decir verdad "… Manifiesto 
que la contraloría tuvo presencia en el proceso de adjudicación de la obra en cuestión y que la misma se llevó 
a cabo bajo los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, y honradez, que aseguren las mejores 
condiciones para el municipio de Ajalpan, Puebla, y En cumplimiento a vigilar que la obra se encuentra 
terminada y funcionando conforme a las especificaciones del proyecto, se realizó la revisión al expediente 
técnico unitario de la obra en cuestión, …" (sic); sin embargo, la Entidad Fiscalizada omitió presentar parte de 
la documentación y analizar la documentación relativa a la obra. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite el siguiente:  
 
0361-19-15/01-OP-PO-03 Pliego de observaciones  
 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $4,342,224.74 (Cuatro 
millones  trescientos cuarenta y dos mil doscientos veinticuatro pesos 74/100 M.N.). 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 8, 13, 22, 23, 49, 50, 52, 54, 56, 63, 64, 69, 74, 77, 79 y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 16, 52, 53, 62, 64, 65, 67, 74, 77, 84, 93, 123 y 127 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 86 
fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 169 fracciones II y XII de la Ley Orgánica Municipal; 44 y 54 
fracción IV de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 37 fracciones XV y 
XVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; capitulo VII numeral 24 y capitulo VIII 
numeral 25 de las Reglas de operación Uno Más Uno.  
 
30 Elemento(s) de Revisión: Expediente técnico de Obra Pública por contrato.  
 
Importe Observado: $5,426,414.96 
Obra Número 19049 Revestimiento de camino tipo "E" tramo Rancho Nuevo - La Escondida del km 0+000.00 al 
km 2+500.00 en la localidad de Rancho Nuevo, municipio de Ajalpan, Puebla, fecha de inicio de obra 
29/06/2019 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISM-DF) 
 
Documentación soporte:  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones". 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Planos de Arquitectura e Ingeniería de la obra (definitivos). 
Validaciones del proyecto. 
Padrón de Contratistas calificados por la Contraloría Municipal correspondiente. 
Presupuesto base y/o definitivo de la obra. 
Proceso de adjudicación. 
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Contrato. 
Convenio modificatorio. 
CFDI. 
Estimaciones. 
Números generadores. 
Bitácora de obra. 
Fianza de cumplimiento. 
Finiquito de los Trabajos. 
Fianza de vicios ocultos. 
Acta de Entrega Recepción de los Trabajos. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones":  
La Entidad Fiscalizada presentó los Anexos 13 Destino de los Recursos y 14 Base de Obras y Acciones en los 
cuales, en particular en el 14, la obra se reporta como terminada, sin embargo, de la revisión realizada al 
expediente unitario remitido en contestación al Requerimiento de Información notificado con oficio ASE/0094-
1501/REQI-19/DFM-2020, se determinó que dicho expediente se encuentra incompleto, por otra parte, se 
advirtieron irregularidades en algunos de los documentos presentados. 
 
Así también, se solicita al Órgano Interno de Control constancia, bajo protesta de decir verdad, que cumplió 
con la vigilancia o no, del ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos del 
Municipio, así como del cumplimiento de normas y disposiciones sobre obra pública; adjuntando documento 
donde manifieste que se llevó a cabo la vigilancia previa o no, en el proceso de adjudicación, en relación al 
cumplimiento de cada operación, la no existencia de conflicto de intereses entre las partes, y que la obra, se 
encuentra terminada y funcionando conforme a las especificaciones del proyecto. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
No presentó:  
Pruebas de laboratorios.  
Reporte fotográfico.  
Publicación de la convocatoria en el Periódico Oficial del Estado.  
Publicación de la convocatoria en el periódico de mayor circulación (Estatal).  
Planos de Arquitectura e Ingeniería de la obra (definitivos):  
Los planos presentados por la Entidad Fiscalizada no contienen el nombre y firma del técnico que los elaboró 
así como su acreditación.  
 
Convenio modificatorio:  
La Entidad Fiscalizada, no remite la notificación correspondiente a la Contraloría por haber rebasado el 25% del 
porcentaje establecido.  
 
Fianza de cumplimiento:  
La Entidad Fiscalizada, no presentó fianza de cumplimiento por el importe modificado.  
 
El finiquito de los trabajos no especifica:  
Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminación contractual y el plazo en que 
realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios.  
Datos de la estimación final.  
Constancia de entrega de la garantía por defectos y vicios ocultos de los trabajos y cualquier otra 
responsabilidad en que hubieren incurrido.  
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El Acta entrega recepción de los trabajos no especifica:  
Nombre y cargo de las autoridades y de los que intervienen en la misma.  
 
El Órgano Interno de Control presentó oficio donde estipula que bajo protesta de decir verdad "… Manifiesto 
que la contraloría tuvo presencia en el proceso de adjudicación de la obra en cuestión y que la misma se llevó 
a cabo bajo los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, y honradez, que aseguren las mejores 
condiciones para el municipio de Ajalpan, Puebla, y En cumplimiento a vigilar que la obra se encuentra 
terminada y funcionando conforme a las especificaciones del proyecto, se realizó la revisión al expediente 
técnico unitario de la obra en cuestión, …" (sic); sin embargo, la Entidad Fiscalizada omitió presentar parte de 
la documentación y analizar la documentación relativa a la obra. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:  
 
0361-19-15/01-OP-R-02 Recomendación  
 
Se recomienda a la Entidad Fiscalizada, que, mediante su Órgano Interno de Control, la vigilancia y verificación 
de la integración correcta y completa de la documentación que integra la Obra en comento de Inversión 
Pública, así también el remitir de manera oportuna a esta Entidad Fiscalizadora la documentación requerida, 
fortalece la Rendición de Cuentas del Ente Fiscalizado. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 13, 22, 23, 49, 50, 52, 54, 56, 63, 64, 69, 74, 77, 79 y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla; 16, 52, 53, 62, 64, 65, 67, 74, 77, 84, 93, 123 y 127 del Reglamento de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 86 fracción II de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta; 169 fracciones II y XII de la Ley Orgánica Municipal; 44 y 54 fracción IV de la Ley de 
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.  
 
31 Elemento(s) de Revisión: Expediente técnico de Obra Pública por contrato.  
 
Importe Observado: $4,009,262.60 
Obra Número 19060 Ampliación y revestimiento de camino tipo "E" del km 0+000 al km 4+064.39 en la 
localidad de Boca del Monte, municipio de Ajalpan, Puebla, fecha de inicio de obra 29/06/2019 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISM-DF) 
 
Documentación soporte:  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones". 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Planos de Arquitectura e Ingeniería de la obra (definitivos). 
Validaciones del proyecto. 
Padrón de Contratistas calificados por la Contraloría Municipal correspondiente. 
Presupuesto base y/o definitivo de la obra. 
Proceso de adjudicación. 
Contrato. 
Convenio modificatorio. 
CFDI. 
Estimaciones. 
Números generadores. 
Bitácora de obra. 
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Reporte fotográfico. 
Fianza de anticipo. 
Fianza de cumplimiento. 
Finiquito de los Trabajos. 
Fianza de vicios ocultos. 
Acta de Entrega Recepción de los Trabajos. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones":  
La Entidad Fiscalizada presentó los Anexos 13 Destino de los Recursos y 14 Base de Obras y Acciones en los 
cuales, en particular en el 14, la obra se reporta como terminada, sin embargo, de la revisión realizada al 
expediente unitario remitido en contestación al Requerimiento de Información notificado con oficio ASE/0094-
1501/REQI-19/DFM-2020, se determinó que dicho expediente se encuentra incompleto, por otra parte, se 
advirtieron irregularidades en algunos de los documentos presentados. 
 
Así también, se solicita al Órgano Interno de Control constancia, bajo protesta de decir verdad, que cumplió 
con la vigilancia o no, del ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos del 
Municipio, así como del cumplimiento de normas y disposiciones sobre obra pública; adjuntando documento 
donde manifieste que se llevó a cabo la vigilancia previa o no, en el proceso de adjudicación, en relación al 
cumplimiento de cada operación, la no existencia de conflicto de intereses entre las partes, y que la obra, se 
encuentra terminada y funcionando conforme a las especificaciones del proyecto. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
No presentó:  
Pruebas de laboratorios.  
Publicación de la convocatoria en el Periódico Oficial del Estado.  
Publicación de la convocatoria en el periódico de mayor circulación (Estatal).  
 
Planos de Arquitectura e Ingeniería de la obra (definitivos):  
Los planos presentados por la Entidad Fiscalizada no contienen el nombre y firma del técnico que los elaboró 
así como su acreditación.  
 
Presupuesto base y/o definitivo de la obra:  
La Entidad Fiscalizada, no presentó el presupuesto definitivo de la obra.  
 
Bitácora de obra:  
La Entidad Fiscalizada, presentó bitácora de obra en la que no registra las estimaciones realizadas y la 
modificación correspondiente.  
 
Reporte fotográfico:  
Presentó reporte fotográfico sin referenciar por cada estimación y sin reflejar el avance y término de la obra.  
 
El finiquito de los trabajos no especifica:  
Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminación contractual y el plazo en que 
realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios.  
Datos de la estimación final.  
Constancia de entrega de la garantía por defectos y vicios ocultos de los trabajos y cualquier otra 
responsabilidad en que hubieren incurrido.  
 
 

Página 53/83

Versi
ón Públic

a



  INFORME INDIVIDUAL 

  Ajalpan 

 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 
 

 
VHAH/RFV/MERF/JLAG/IAMG 

IF-UII-PFS-01 
 

 

El Acta entrega recepción de los trabajos no especifica:  
Nombre y cargo de las autoridades y de los que intervienen en la misma.  
 
El Órgano Interno de Control presentó oficio donde estipula que bajo protesta de decir verdad "… Manifiesto 
que la contraloría tuvo presencia en el proceso de adjudicación de la obra en cuestión y que la misma se llevó 
a cabo bajo los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, y honradez, que aseguren las mejores 
condiciones para el municipio de Ajalpan, Puebla, y En cumplimiento a vigilar que la obra se encuentra 
terminada y funcionando conforme a las especificaciones del proyecto, se realizó la revisión al expediente 
técnico unitario de la obra en cuestión, …" (sic); sin embargo, la Entidad Fiscalizada omitió presentar parte de 
la documentación y analizar la documentación relativa a la obra. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:  
 
0361-19-15/01-OP-R-03 Recomendación  
 
Se recomienda a la Entidad Fiscalizada, que, mediante su Órgano Interno de Control, la vigilancia y verificación 
de la integración correcta y completa de la documentación que integra la Obra en comento de Inversión 
Pública, así también el remitir de manera oportuna a esta Entidad Fiscalizadora la documentación requerida, 
fortalece la Rendición de Cuentas del Ente Fiscalizado. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 13, 22, 23, 49, 50, 52, 54, 56, 63, 64, 69, 74, 77, 79 y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla; 16, 52, 53, 62, 64, 65, 67, 74, 77, 84, 93, 123 y 127 del Reglamento de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 86 fracción II de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta; 169 fracciones II y XII de la Ley Orgánica Municipal; 44 y 54 fracción IV de la Ley de 
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.  
 
32 Elemento(s) de Revisión: Expediente técnico de Obra Pública por contrato.  
 
Importe Observado: $3,398,246.10 
Obra Número 19069 Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle 19 de marzo entre Iglesia y 
calle Sin Nombre y calle Benito Juárez entre Auditorio y calle Sin Nombre, en la localidad de San José 
Cuautotolapa, perteneciente al municipio de Ajalpan, Puebla, fecha de inicio de obra 20/07/2019 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISM-DF) 
 
Documentación soporte:  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones". 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Planos de Arquitectura e Ingeniería de la obra (definitivos). 
Validaciones del proyecto. 
Padrón de Contratistas calificados por la Contraloría Municipal correspondiente. 
Presupuesto base y/o definitivo de la obra. 
Proceso de adjudicación. 
Contrato. 
Convenio modificatorio. 
CFDI. 
Estimaciones. 
Números generadores. 
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Bitácora de obra. 
Pruebas de laboratorios. 
Reporte fotográfico. 
Fianza de anticipo. 
Fianza de cumplimiento. 
Fianza de vicios ocultos. 
Acta de Entrega Recepción de los Trabajos. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones":  
La Entidad Fiscalizada presentó los Anexos 13 Destino de los Recursos y 14 Base de Obras y Acciones en los 
cuales, en particular en el 14, la obra se reporta como terminada, sin embargo, de la revisión realizada al 
expediente unitario remitido en contestación al Requerimiento de Información notificado con oficio ASE/0094-
1501/REQI-19/DFM-2020, se determinó que dicho expediente se encuentra incompleto, por otra parte, se 
advirtieron irregularidades en algunos de los documentos presentados. 
 
Así también, se solicita al Órgano Interno de Control constancia, bajo protesta de decir verdad, que cumplió 
con la vigilancia o no, del ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos del 
Municipio, así como del cumplimiento de normas y disposiciones sobre obra pública; adjuntando documento 
donde manifieste que se llevó a cabo la vigilancia previa o no, en el proceso de adjudicación, en relación al 
cumplimiento de cada operación, la no existencia de conflicto de intereses entre las partes, y que la obra, se 
encuentra terminada y funcionando conforme a las especificaciones del proyecto. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
No presentó:  
Finiquito de los Trabajos.  
Publicación de la convocatoria en el Periódico Oficial del Estado.  
Publicación de la convocatoria en el periódico de mayor circulación (Estatal).  
 
Planos de Arquitectura e Ingeniería de la obra (definitivos):  
Los planos presentados por la Entidad Fiscalizada no contienen el nombre y firma del técnico que los elaboró 
así como su acreditación.  
 
Presupuesto base y/o definitivo de la obra:  
La Entidad Fiscalizada, no presentó el presupuesto definitivo de la obra.  
 
Bitácora de obra:  
La Entidad Fiscalizada, presentó bitácora de obra en la que no registra las estimaciones realizadas y el cierre de 
la misma.  
 
El Acta entrega recepción de los trabajos no especifica:  
Nombre y cargo de las autoridades y de los que intervienen en la misma.  
 
El Órgano Interno de Control presentó oficio donde estipula que bajo protesta de decir verdad "… Manifiesto 
que la contraloría tuvo presencia en el proceso de adjudicación de la obra en cuestión y que la misma se llevó 
a cabo bajo los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, y honradez, que aseguren las mejores 
condiciones para el municipio de Ajalpan, Puebla, y En cumplimiento a vigilar que la obra se encuentra 
terminada y funcionando conforme a las especificaciones del proyecto, se realizó la revisión al expediente 
técnico unitario de la obra en cuestión, …" (sic); sin embargo, la Entidad Fiscalizada omitió presentar parte de 
la documentación y analizar la documentación relativa a la obra. 
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Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:  
 
0361-19-15/01-OP-R-04 Recomendación  
 
Se recomienda a la Entidad Fiscalizada, que, mediante su Órgano Interno de Control, la vigilancia y verificación 
de la integración correcta y completa de la documentación que integra la Obra en comento de Inversión 
Pública, así también el remitir de manera oportuna a esta Entidad Fiscalizadora la documentación requerida, 
fortalece la Rendición de Cuentas del Ente Fiscalizado. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 13, 22, 23, 49, 50, 52, 54, 56, 63, 64, 69, 74, 77, 79 y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla; 16, 52, 53, 62, 64, 65, 67, 74, 77, 84, 93, 123 y 127 del Reglamento de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 86 fracción II de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta; 169 fracciones II y XII de la Ley Orgánica Municipal; 44 y 54 fracción IV de la Ley de 
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.  
 
33 Elemento(s) de Revisión: Expediente técnico de Obra Pública por contrato.  
 
Importe Observado: $9,069,349.52 
Obra Número 19079 Construcción de barda perimetral y rehabilitación de espacios multideportivos en la 
unidad deportiva, en la localidad de San Antonio Pantzingo, municipio de Ajalpan, Puebla, fecha de inicio de 
obra 13/08/2019 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISM-DF) 
 
Documentación soporte:  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones". 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Validaciones del proyecto. 
Padrón de Contratistas calificados por la Contraloría Municipal correspondiente. 
Presupuesto base y/o definitivo de la obra. 
Proceso de adjudicación. 
Contrato. 
Convenio modificatorio. 
CFDI. 
Estimaciones. 
Números generadores. 
Bitácora de obra. 
Pruebas de laboratorios. 
Reporte fotográfico. 
Fianza de cumplimiento. 
Fianza de vicios ocultos. 
Acta de Entrega Recepción de los Trabajos. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones":  
La Entidad Fiscalizada presentó los Anexos 13 Destino de los Recursos y 14 Base de Obras y Acciones en los 
cuales, en particular en el 14, la obra se reporta como terminada, sin embargo, de la revisión realizada al 
expediente unitario remitido en contestación al Requerimiento de Información notificado con oficio ASE/0094-
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1501/REQI-19/DFM-2020, se determinó que dicho expediente se encuentra incompleto, por otra parte, se 
advirtieron irregularidades en algunos de los documentos presentados. 
 
Así también, se solicita al Órgano Interno de Control constancia, bajo protesta de decir verdad, que cumplió 
con la vigilancia o no, del ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos del 
Municipio, así como del cumplimiento de normas y disposiciones sobre obra pública; adjuntando documento 
donde manifieste que se llevó a cabo la vigilancia previa o no, en el proceso de adjudicación, en relación al 
cumplimiento de cada operación, la no existencia de conflicto de intereses entre las partes, y que la obra, se 
encuentra terminada y funcionando conforme a las especificaciones del proyecto. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
No presentó:  
Finiquito de los Trabajos.  
Planos de Arquitectura e Ingeniería de la obra (definitivos).  
Publicación de la convocatoria en el periódico de mayor circulación (Estatal).  
 
Bitácora de obra:  
La bitácora de obra presentada por la Entidad Fiscalizada esta ilegible.  
 
El Acta entrega recepción de los trabajos no especifica:  
Nombre y cargo de las autoridades y de los que intervienen en la misma.  
 
El Órgano Interno de Control presentó oficio donde estipula que bajo protesta de decir verdad "… Manifiesto 
que la contraloría tuvo presencia en el proceso de adjudicación de la obra en cuestión y que la misma se llevó 
a cabo bajo los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, y honradez, que aseguren las mejores 
condiciones para el municipio de Ajalpan, Puebla, y En cumplimiento a vigilar que la obra se encuentra 
terminada y funcionando conforme a las especificaciones del proyecto, se realizó la revisión al expediente 
técnico unitario de la obra en cuestión, …" (sic); sin embargo, la Entidad Fiscalizada omitió presentar parte de 
la documentación y analizar la documentación relativa a la obra. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:  
 
0361-19-15/01-OP-R-05 Recomendación  
 
Se recomienda a la Entidad Fiscalizada, que, mediante su Órgano Interno de Control, la vigilancia y verificación 
de la integración correcta y completa de la documentación que integra la Obra en comento de Inversión 
Pública, así también el remitir de manera oportuna a esta Entidad Fiscalizadora la documentación requerida, 
fortalece la Rendición de Cuentas del Ente Fiscalizado. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 13, 22, 23, 49, 50, 52, 54, 56, 63, 64, 69, 74, 77, 79 y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla; 16, 52, 53, 62, 64, 65, 67, 74, 77, 84, 93, 123 y 127 del Reglamento de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 86 fracción II de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta; 169 fracciones II y XII de la Ley Orgánica Municipal; 44 y 54 fracción IV de la Ley de 
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.  
 
34 Elemento(s) de Revisión: Expediente técnico de Obra Pública por contrato.  
 
Importe Observado: $4,223,553.88 
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Obra Número 19095 Rehabilitación de camino tipo "E" del barrio Ocotla del km 0+000 al km 4+370.14, en la 
localidad de Cinco Señores, municipio de Ajalpan, Puebla, fecha de inicio de obra 12/09/2019 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISM-DF) 
 
Documentación soporte:  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones". 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Validaciones del proyecto. 
Padrón de Contratistas calificados por la Contraloría Municipal correspondiente. 
Presupuesto base y/o definitivo de la obra. 
Proceso de adjudicación. 
Contrato. 
CFDI. 
Estimaciones. 
Números generadores. 
Bitácora de obra. 
Pruebas de laboratorios. 
Reporte fotográfico. 
Fianza de cumplimiento. 
Finiquito de los Trabajos. 
Fianza de vicios ocultos. 
Acta de Entrega Recepción de los Trabajos. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones":  
La Entidad Fiscalizada presentó los Anexos 13 Destino de los Recursos y 14 Base de Obras y Acciones en los 
cuales, en particular en el 14, la obra se reporta como terminada, sin embargo, de la revisión realizada al 
expediente unitario remitido en contestación al Requerimiento de Información notificado con oficio ASE/0094-
1501/REQI-19/DFM-2020, se determinó que dicho expediente se encuentra incompleto, por otra parte, se 
advirtieron irregularidades en algunos de los documentos presentados. 
 
Así también, se solicita al Órgano Interno de Control constancia, bajo protesta de decir verdad, que cumplió 
con la vigilancia o no, del ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos del 
Municipio, así como del cumplimiento de normas y disposiciones sobre obra pública; adjuntando documento 
donde manifieste que se llevó a cabo la vigilancia previa o no, en el proceso de adjudicación, en relación al 
cumplimiento de cada operación, la no existencia de conflicto de intereses entre las partes, y que la obra, se 
encuentra terminada y funcionando conforme a las especificaciones del proyecto. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
No presentó:  
Planos de Arquitectura e Ingeniería de la obra (definitivos).  
Publicación de la convocatoria en el periódico de mayor circulación (Estatal).  
 
Presupuesto base y/o definitivo de la obra:  
La Entidad Fiscalizada, no presentó el presupuesto definitivo de la obra.  
 
El finiquito de los trabajos no especifica:  

Página 58/83

Versi
ón Públic

a



  INFORME INDIVIDUAL 

  Ajalpan 

 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 
 

 
VHAH/RFV/MERF/JLAG/IAMG 

IF-UII-PFS-01 
 

 

Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminación contractual y el plazo en que 
realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios.  
Datos de la estimación final.  
Constancia de entrega de la garantía por defectos y vicios ocultos de los trabajos y cualquier otra 
responsabilidad en que hubieren incurrido.  
 
El Órgano Interno de Control presentó oficio donde estipula que bajo protesta de decir verdad "… Manifiesto 
que la contraloría tuvo presencia en el proceso de adjudicación de la obra en cuestión y que la misma se llevó 
a cabo bajo los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, y honradez, que aseguren las mejores 
condiciones para el municipio de Ajalpan, Puebla, y En cumplimiento a vigilar que la obra se encuentra 
terminada y funcionando conforme a las especificaciones del proyecto, se realizó la revisión al expediente 
técnico unitario de la obra en cuestión, …" (sic); sin embargo, la Entidad Fiscalizada omitió presentar parte de 
la documentación y analizar la documentación relativa a la obra. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:  
 
0361-19-15/01-OP-R-06 Recomendación  
 
Se recomienda a la Entidad Fiscalizada, que, mediante su Órgano Interno de Control, la vigilancia y verificación 
de la integración correcta y completa de la documentación que integra la Obra en comento de Inversión 
Pública, así también el remitir de manera oportuna a esta Entidad Fiscalizadora la documentación requerida, 
fortalece la Rendición de Cuentas del Ente Fiscalizado. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 13, 22, 23, 49, 50, 52, 54, 56, 63, 64, 69, 74, 77, 79 y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla; 16, 52, 53, 62, 64, 65, 67, 74, 77, 84, 93, 123 y 127 del Reglamento de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 86 fracción II de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta; 169 fracciones II y XII de la Ley Orgánica Municipal; 44 y 54 fracción IV de la Ley de 
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.  
 
35 Elemento(s) de Revisión: Expediente técnico de Obra Pública por contrato.  
 
Importe Observado: $8,539,838.64 
Obra Número 19102 Construcción de pavimento de concreto y obras complementarias de la calle Juárez 
poniente entre calle Independencia norte y primero de mayo norte, en la ciudad de Ajalpan, municipio de 
Ajalpan, Puebla, fecha de inicio de obra 12/09/2019 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISM-DF) 
 
Documentación soporte:  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones". 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Validaciones del proyecto. 
Padrón de Contratistas calificados por la Contraloría Municipal correspondiente. 
Presupuesto base y/o definitivo de la obra. 
Proceso de adjudicación. 
Contrato. 
CFDI. 
Estimaciones. 
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Números generadores. 
Bitácora de obra. 
Pruebas de laboratorios. 
Reporte fotográfico. 
Fianza de anticipo. 
Fianza de cumplimiento. 
Fianza de vicios ocultos. 
Acta de Entrega Recepción de los Trabajos. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones":  
La Entidad Fiscalizada presentó los Anexos 13 Destino de los Recursos y 14 Base de Obras y Acciones en los 
cuales, en particular en el 14, la obra se reporta como terminada, sin embargo, de la revisión realizada al 
expediente unitario remitido en contestación al Requerimiento de Información notificado con oficio ASE/0094-
1501/REQI-19/DFM-2020, se determinó que dicho expediente se encuentra incompleto, por otra parte, se 
advirtieron irregularidades en algunos de los documentos presentados. 
 
Así también, se solicita al Órgano Interno de Control constancia, bajo protesta de decir verdad, que cumplió 
con la vigilancia o no, del ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos del 
Municipio, así como del cumplimiento de normas y disposiciones sobre obra pública; adjuntando documento 
donde manifieste que se llevó a cabo la vigilancia previa o no, en el proceso de adjudicación, en relación al 
cumplimiento de cada operación, la no existencia de conflicto de intereses entre las partes, y que la obra, se 
encuentra terminada y funcionando conforme a las especificaciones del proyecto. 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
No presentó:  
Finiquito de los Trabajos.  
Planos de Arquitectura e Ingeniería de la obra (definitivos).  
Publicación de la convocatoria en el Periódico Oficial del Estado.  
Publicación de la convocatoria en el periódico de mayor circulación (Estatal).  
 
Bitácora de obra:  
La Entidad Fiscalizada, presentó bitácora de obra en la que no registra las estimaciones realizadas.  
 
El Órgano Interno de Control presentó oficio donde estipula que bajo protesta de decir verdad "… Manifiesto 
que la contraloría tuvo presencia en el proceso de adjudicación de la obra en cuestión y que la misma se llevó 
a cabo bajo los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, y honradez, que aseguren las mejores 
condiciones para el municipio de Ajalpan, Puebla, y En cumplimiento a vigilar que la obra se encuentra 
terminada y funcionando conforme a las especificaciones del proyecto, se realizó la revisión al expediente 
técnico unitario de la obra en cuestión, …" (sic); sin embargo, la Entidad Fiscalizada omitió presentar parte de 
la documentación y analizar la documentación relativa a la obra. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:  
 
0361-19-15/01-OP-R-07 Recomendación  
 
Se recomienda a la Entidad Fiscalizada, que, mediante su Órgano Interno de Control, la vigilancia y verificación 
de la integración correcta y completa de la documentación que integra la Obra en comento de Inversión 
Pública, así también el remitir de manera oportuna a esta Entidad Fiscalizadora la documentación requerida, 
fortalece la Rendición de Cuentas del Ente Fiscalizado. 
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Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 13, 22, 23, 49, 50, 52, 54, 56, 63, 64, 69, 74, 77, 79 y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla; 16, 52, 53, 62, 64, 65, 67, 74, 77, 84, 93, 123 y 127 del Reglamento de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 86 fracción II de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta; 169 fracciones II y XII de la Ley Orgánica Municipal; 44 y 54 fracción IV de la Ley de 
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.  
 
36 Elemento(s) de Revisión: Expediente técnico de Obra Pública por contrato.  
 
Importe Observado: $3,048,688.67 
Obra Número 19108 Construcción de sistema de agua potable que beneficiara a la localidad de 
Tecpanzacoalco, perteneciente al municipio de Ajalpan en el Estado de Puebla, fecha de inicio de obra 
24/10/2019 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISM-DF) por $914,606.60  
Programa de Infraestructura Indígena (PROII) por $2,134,082.07 
 
Documentación soporte:  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones". 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Padrón de Contratistas calificados por la Contraloría Municipal correspondiente. 
Presupuesto base y/o definitivo de la obra. 
Proceso de adjudicación. 
Contrato. 
CFDI. 
Estimaciones. 
Números generadores. 
Bitácora de obra. 
Pruebas de laboratorios. 
Reporte fotográfico. 
Fianza de anticipo. 
Fianza de cumplimiento. 
Finiquito de los Trabajos. 
Fianza de vicios ocultos. 
Acta de Entrega Recepción de los Trabajos. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones":  
La Entidad Fiscalizada presentó los Anexos 13 Destino de los Recursos y 14 Base de Obras y Acciones en los 
cuales, en particular en el 14, la obra se reporta como terminada, sin embargo, de la revisión realizada al 
expediente unitario remitido en contestación al Requerimiento de Información notificado con oficio ASE/0094-
1501/REQI-19/DFM-2020, se determinó que dicho expediente se encuentra incompleto, por otra parte, se 
advirtieron irregularidades en algunos de los documentos presentados. 
 
Así también, se solicita al Órgano Interno de Control constancia, bajo protesta de decir verdad, que cumplió 
con la vigilancia o no, del ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos del 
Municipio, así como del cumplimiento de normas y disposiciones sobre obra pública; adjuntando documento 
donde manifieste que se llevó a cabo la vigilancia previa o no, en el proceso de adjudicación, en relación al 

Página 61/83

Versi
ón Públic

a



  INFORME INDIVIDUAL 

  Ajalpan 

 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 
 

 
VHAH/RFV/MERF/JLAG/IAMG 

IF-UII-PFS-01 
 

 

cumplimiento de cada operación, la no existencia de conflicto de intereses entre las partes, y que la obra, se 
encuentra terminada y funcionando conforme a las especificaciones del proyecto. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
No presentó:  
Validaciones del proyecto.  
Planos de Arquitectura e Ingeniería de la obra (definitivos).  
 
Presupuesto base y/o definitivo de la obra:  
La Entidad Fiscalizada, no presentó el presupuesto definitivo de la obra.  
 
El Dictamen de Excepción a la Licitación Pública no especifica:  
Los criterios o razones que se tienen para justificar el ejercicio de dicho procedimiento.  
Nombre y firma del titular del área responsable de la ejecución de los trabajos.  
 
Pruebas de laboratorios:  
La Entidad Fiscalizada, no presentó pruebas de laboratorios de hermeticidad de las tuberías.  
 
El finiquito de los trabajos no especifica:  
Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminación contractual y el plazo en que 
realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios.  
Datos de la estimación final.  
Constancia de entrega de la garantía por defectos y vicios ocultos de los trabajos y cualquier otra 
responsabilidad en que hubieren incurrido.  
El Acta entrega recepción de los trabajos no especifica:  
Nombre y cargo de las autoridades y de los que intervienen en la misma.  
 
El Órgano Interno de Control presentó oficio donde estipula que bajo protesta de decir verdad "… Manifiesto 
que la contraloría tuvo presencia en el proceso de adjudicación de la obra en cuestión y que la misma se llevó 
a cabo bajo los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, y honradez, que aseguren las mejores 
condiciones para el municipio de Ajalpan, Puebla, y En cumplimiento a vigilar que la obra se encuentra 
terminada y funcionando conforme a las especificaciones del proyecto, se realizó la revisión al expediente 
técnico unitario de la obra en cuestión, …" (sic); sin embargo, la Entidad Fiscalizada omitió presentar parte de 
la documentación y analizar la documentación relativa a la obra. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite el siguiente:  
 
0361-19-15/01-OP-PO-04 Pliego de observaciones  
 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $3,048,688.67 (Tres 
millones  cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 67/100 M.N.). 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 1, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 41, 42, 43,46, 48, 50, 52, 53, 54, 59, 64, 66, 67, 68, 69, 74, 74 Bis, 76 y 78 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 24, 31, 43, 73, 76, 79, 80, 81, 91, 95, 96, 98, 99, 
100, 110, 111, 113, 115, 118, 122, 123, 124, 125, 128, 131, 132, 165, 166 y 168 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 86 fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 169 
fracciones II y XII de la Ley Orgánica Municipal; 9, 44 y 54 fracciones IV y VI de la Ley de Rendición de Cuentas y 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla  
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37 Elemento(s) de Revisión: Expediente técnico de Obra Pública por contrato.  
 
Importe Observado: $4,281,915.99 
Obra Número 19116 Construcción de pavimento hidráulico y obras complementarias en calle Cuauhtémoc sur 
entre calle Morelos oriente (1 oriente) y calle 5 oriente, en la ciudad de Ajalpan, municipio de Ajalpan, Puebla, 
fecha de inicio de obra 18/11/2019 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISM-DF) 
 
Documentación soporte:  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones". 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Planos de Arquitectura e Ingeniería de la obra (definitivos). 
Padrón de Contratistas calificados por la Contraloría Municipal correspondiente. 
Presupuesto base y/o definitivo de la obra. 
Proceso de adjudicación. 
Contrato. 
CFDI. 
Estimaciones. 
Números generadores. 
Bitácora de obra. 
Pruebas de laboratorios. 
Reporte fotográfico. 
Fianza de anticipo. 
Fianza de cumplimiento. 
Fianza de vicios ocultos. 
Acta de Entrega Recepción de los Trabajos. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones":  
La Entidad Fiscalizada presentó los Anexos 13 Destino de los Recursos y 14 Base de Obras y Acciones en los 
cuales, en particular en el 14, la obra se reporta como terminada, sin embargo, de la revisión realizada al 
expediente unitario remitido en contestación al Requerimiento de Información notificado con oficio ASE/0094-
1501/REQI-19/DFM-2020, se determinó que dicho expediente se encuentra incompleto, por otra parte, se 
advirtieron irregularidades en algunos de los documentos presentados. 
 
Así también, se solicita al Órgano Interno de Control constancia, bajo protesta de decir verdad, que cumplió 
con la vigilancia o no, del ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos del 
Municipio, así como del cumplimiento de normas y disposiciones sobre obra pública; adjuntando documento 
donde manifieste que se llevó a cabo la vigilancia previa o no, en el proceso de adjudicación, en relación al 
cumplimiento de cada operación, la no existencia de conflicto de intereses entre las partes, y que la obra, se 
encuentra terminada y funcionando conforme a las especificaciones del proyecto. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
No presentó:  
Validaciones del proyecto.  
Finiquito de los Trabajos.  
Publicación de la convocatoria en el Periódico Oficial del Estado.  
Publicación de la convocatoria en el periódico de mayor circulación (Estatal).  
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Planos de Arquitectura e Ingeniería de la obra (definitivos):  
Los planos presentados por la Entidad Fiscalizada no contienen el nombre y firma del técnico que los elaboró 
así como su acreditación.  
 
Presupuesto base y/o definitivo de la obra:  
La Entidad Fiscalizada, no presentó el presupuesto definitivo de la obra.  
 

Bitácora de obra:  
La Entidad Fiscalizada, presentó bitácora de obra en la que no registra las estimaciones realizadas.  
 

El Órgano Interno de Control presentó oficio donde estipula que bajo protesta de decir verdad "… Manifiesto 
que la contraloría tuvo presencia en el proceso de adjudicación de la obra en cuestión y que la misma se llevó 
a cabo bajo los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, y honradez, que aseguren las mejores 
condiciones para el municipio de Ajalpan, Puebla, y En cumplimiento a vigilar que la obra se encuentra 
terminada y funcionando conforme a las especificaciones del proyecto, se realizó la revisión al expediente 
técnico unitario de la obra en cuestión, …" (sic); sin embargo, la Entidad Fiscalizada omitió presentar parte de 
la documentación y analizar la documentación relativa a la obra. 
 

Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:  
 

0361-19-15/01-OP-R-08 Recomendación  
 

Se recomienda a la Entidad Fiscalizada, que, mediante su Órgano Interno de Control, la vigilancia y verificación 
de la integración correcta y completa de la documentación que integra la Obra en comento de Inversión 
Pública, así también el remitir de manera oportuna a esta Entidad Fiscalizadora la documentación requerida, 
fortalece la Rendición de Cuentas del Ente Fiscalizado. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 13, 22, 23, 49, 50, 52, 54, 56, 63, 64, 69, 74, 77, 79 y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla; 16, 52, 53, 62, 64, 65, 67, 74, 77, 84, 93, 123 y 127 del Reglamento de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 86 fracción II de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta; 169 fracciones II y XII de la Ley Orgánica Municipal; 44 y 54 fracción IV de la Ley de 
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.  
 
38 Elemento(s) de Revisión: Expediente técnico de Obra Pública por contrato.  
 
Importe Observado: $3,853,762.49 
Obra Número 19002 Construcción de Unidad de Servicios Administrativos en la localidad de Huitzmaloc, 
municipio de Ajalpan, Puebla, fecha de inicio de obra 16/03/2019 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 
 
Documentación soporte:  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones". 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Validaciones del proyecto. 
Padrón de Contratistas calificados por la Contraloría Municipal correspondiente. 
Presupuesto base y/o definitivo de la obra. 
Proceso de adjudicación. 
Contrato. 
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Convenio modificatorio. 
CFDI. 
Estimaciones. 
Números generadores. 
Bitácora de obra. 
Pruebas de laboratorios. 
Reporte fotográfico. 
Fianza de anticipo. 
Fianza de cumplimiento. 
Fianza de vicios ocultos. 
Acta de Entrega Recepción de los Trabajos. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones":  
La Entidad Fiscalizada presentó los Anexos 13 Destino de los Recursos y 14 Base de Obras y Acciones en los 
cuales, en particular en el 14, la obra se reporta como terminada, sin embargo, de la revisión realizada al 
expediente unitario remitido en contestación al Requerimiento de Información notificado con oficio ASE/0094-
1501/REQI-19/DFM-2020, se determinó que dicho expediente se encuentra incompleto, por otra parte, se 
advirtieron irregularidades en algunos de los documentos presentados. 
 
Así también, se solicita al Órgano Interno de Control constancia, bajo protesta de decir verdad, que cumplió 
con la vigilancia o no, del ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos del 
Municipio, así como del cumplimiento de normas y disposiciones sobre obra pública; adjuntando documento 
donde manifieste que se llevó a cabo la vigilancia previa o no, en el proceso de adjudicación, en relación al 
cumplimiento de cada operación, la no existencia de conflicto de intereses entre las partes, y que la obra, se 
encuentra terminada y funcionando conforme a las especificaciones del proyecto. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
No presentó:  
Finiquito de los Trabajos.  
Planos de Arquitectura e Ingeniería de la obra (definitivos).  
Publicación de la convocatoria en el Periódico Oficial del Estado.  
Publicación de la convocatoria en el periódico de mayor circulación (Estatal).  
 
Bitácora de obra:  
La Entidad Fiscalizada, presentó bitácora de obra en la que no registra las estimaciones realizadas.  
 
Reporte fotográfico:  
Presentó reporte fotográfico sin referenciar por cada estimación y sin reflejar el avance y término de la obra.  
 
El Órgano Interno de Control presentó oficio donde estipula que bajo protesta de decir verdad "… Manifiesto 
que la contraloría tuvo presencia en el proceso de adjudicación de la obra en cuestión y que la misma se llevó 
a cabo bajo los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, y honradez, que aseguren las mejores 
condiciones para el municipio de Ajalpan, Puebla, y En cumplimiento a vigilar que la obra se encuentra 
terminada y funcionando conforme a las especificaciones del proyecto, se realizó la revisión al expediente 
técnico unitario de la obra en cuestión, …" (sic); sin embargo, la Entidad Fiscalizada omitió presentar parte de 
la documentación y analizar la documentación relativa a la obra. 
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Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:  
 
0361-19-15/01-OP-R-09 Recomendación  
 
Se recomienda a la Entidad Fiscalizada, que, mediante su Órgano Interno de Control, la vigilancia y verificación 
de la integración correcta y completa de la documentación que integra la Obra en comento de Inversión 
Pública, así también el remitir de manera oportuna a esta Entidad Fiscalizadora la documentación requerida, 
fortalece la Rendición de Cuentas del Ente Fiscalizado. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 13, 22, 23, 49, 50, 52, 54, 56, 63, 64, 69, 74, 77, 79 y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla; 16, 52, 53, 62, 64, 65, 67, 74, 77, 84, 93, 123 y 127 del Reglamento de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 86 fracción II de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta; 169 fracciones II y XII de la Ley Orgánica Municipal; 44 y 54 fracción IV de la Ley de 
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.  
 
39 Elemento(s) de Revisión: Expediente técnico de Obra Pública por contrato.  
 
Importe Observado: $5,490,859.23 
Obra Número 19035 Construcción de adoquinamiento de la calle primero de mayo norte entre calle Juárez 
poniente y calle Rafael Ávila Camacho poniente en la ciudad de Ajalpan, municipio de Ajalpan, Puebla, fecha 
de inicio de obra 11/05/2019 
Programa Uno Más Uno (Aportación Estatal) por $2,745,429.62  
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISM-DF) por $2,745,429.61 
Documentación soporte:  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones". 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Planos de Arquitectura e Ingeniería de la obra (definitivos). 
Validaciones del proyecto. 
Padrón de Contratistas calificados por la Contraloría Municipal correspondiente. 
Presupuesto base y/o definitivo de la obra. 
Proceso de adjudicación. 
Contrato. 
Convenio modificatorio. 
CFDI. 
Estimaciones. 
Números generadores. 
Bitácora de obra. 
Reporte fotográfico. 
Fianza de anticipo. 
Fianza de cumplimiento. 
Fianza de vicios ocultos. 
Acta de Entrega Recepción de los Trabajos. 
Documentación asociada al programa/acción. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones":  
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La Entidad Fiscalizada presentó los Anexos 13 Destino de los Recursos y 14 Base de Obras y Acciones en los 
cuales, en particular en el 14, la obra se reporta como terminada, sin embargo, de la revisión realizada al 
expediente unitario remitido en contestación al Requerimiento de Información notificado con oficio ASE/0094-
1501/REQI-19/DFM-2020, se determinó que dicho expediente se encuentra incompleto, por otra parte, se 
advirtieron irregularidades en algunos de los documentos presentados. 
 
Así también, se solicita al Órgano Interno de Control constancia, bajo protesta de decir verdad, que cumplió 
con la vigilancia o no, del ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos del 
Municipio, así como del cumplimiento de normas y disposiciones sobre obra pública; adjuntando documento 
donde manifieste que se llevó a cabo la vigilancia previa o no, en el proceso de adjudicación, en relación al 
cumplimiento de cada operación, la no existencia de conflicto de intereses entre las partes, y que la obra, se 
encuentra terminada y funcionando conforme a las especificaciones del proyecto. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
No presentó:  
Pruebas de laboratorios.  
Finiquito de los Trabajos.  
Publicación de la convocatoria en el Periódico Oficial del Estado.  
Publicación de la convocatoria en el periódico de mayor circulación (Estatal).  
 
Planos de Arquitectura e Ingeniería de la obra (definitivos):  
Los planos presentados por la Entidad Fiscalizada no contienen el nombre y firma del técnico que los elaboró 
así como su acreditación.  
 
Presupuesto base y/o definitivo de la obra:  
La Entidad Fiscalizada, no presentó el presupuesto definitivo de la obra.  
Bitácora de obra:  
La bitácora de obra presentada por la Entidad Fiscalizada, no se encuentra foliada consecutivamente y no se 
encuentra cerrada.  
 
Documentación asociada al programa/acción:  
La Entidad Fiscalizada no presentó el Convenio de coordinación celebrado entre Gobierno del Estado de Puebla 
y el Municipio, Informe final del proyecto y Comprobante del pago del 1% a la Contraloría por supervisión.  
 
El Órgano Interno de Control presentó oficio donde estipula que bajo protesta de decir verdad "… Manifiesto 
que la contraloría tuvo presencia en el proceso de adjudicación de la obra en cuestión y que la misma se llevó 
a cabo bajo los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, y honradez, que aseguren las mejores 
condiciones para el municipio de Ajalpan, Puebla, y En cumplimiento a vigilar que la obra se encuentra 
terminada y funcionando conforme a las especificaciones del proyecto, se realizó la revisión al expediente 
técnico unitario de la obra en cuestión, …" (sic); sin embargo, la Entidad Fiscalizada omitió presentar parte de 
la documentación y analizar la documentación relativa a la obra. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite el siguiente:  
 
0361-19-15/01-OP-PO-05 Pliego de observaciones  
 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $5,490,859.23 (Cinco 
millones  cuatrocientos noventa mil ochocientos cincuenta y nueve pesos 23/100 M.N.). 
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Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 8, 13, 22, 23, 49, 50, 52, 54, 56, 63, 64, 69, 74, 77, 79 y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 16, 52, 53, 62, 64, 65, 67, 74, 77, 84, 93, 123 y 127 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 86 
fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 169 fracciones II y XII de la Ley Orgánica Municipal; 44 y 54 
fracción IV de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 37 fracciones XV y 
XVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; capitulo VII numeral 24 y capitulo VIII 
numeral 25 de las Reglas de operación Uno Más Uno.  
 
40 Elemento(s) de Revisión: Expediente técnico de Obra Pública por contrato.  
 
Importe Observado: $3,189,132.08 
Obra Número 19040 Construcción de Unidad de Servicios Administrativos en la localidad de Santa Maria 
Nativitas, municipio de Ajalpan, Puebla, fecha de inicio de obra 22/05/2019 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 
 
Documentación soporte:  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones". 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Validaciones del proyecto. 
Padrón de Contratistas calificados por la Contraloría Municipal correspondiente. 
Presupuesto base y/o definitivo de la obra. 
Proceso de adjudicación. 
Contrato. 
Convenio modificatorio. 
CFDI. 
Estimaciones. 
Números generadores. 
Bitácora de obra. 
Pruebas de laboratorios. 
Reporte fotográfico. 
Fianza de anticipo. 
Fianza de cumplimiento. 
Fianza de vicios ocultos. 
Acta de Entrega Recepción de los Trabajos. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones":  
La Entidad Fiscalizada presentó los Anexos 13 Destino de los Recursos y 14 Base de Obras y Acciones en los 
cuales, en particular en el 14, la obra se reporta como terminada, sin embargo, de la revisión realizada al 
expediente unitario remitido en contestación al Requerimiento de Información notificado con oficio ASE/0094-
1501/REQI-19/DFM-2020, se determinó que dicho expediente se encuentra incompleto, por otra parte, se 
advirtieron irregularidades en algunos de los documentos presentados. 
 
Así también, se solicita al Órgano Interno de Control constancia, bajo protesta de decir verdad, que cumplió 
con la vigilancia o no, del ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos del 
Municipio, así como del cumplimiento de normas y disposiciones sobre obra pública; adjuntando documento 
donde manifieste que se llevó a cabo la vigilancia previa o no, en el proceso de adjudicación, en relación al 
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cumplimiento de cada operación, la no existencia de conflicto de intereses entre las partes, y que la obra, se 
encuentra terminada y funcionando conforme a las especificaciones del proyecto. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
No presentó:  
Finiquito de los Trabajos.  
Planos de Arquitectura e Ingeniería de la obra (definitivos).  
Publicación de la convocatoria en el Periódico Oficial del Estado.  
Publicación de la convocatoria en el periódico de mayor circulación (Estatal).  
 
Presupuesto base y/o definitivo de la obra:  
La Entidad Fiscalizada, no presentó el presupuesto definitivo de la obra.  
 
Bitácora de obra:  
La bitácora de obra presentada por la Entidad Fiscalizada, se brinca de la nota 48 a la 50, además de que no se 
mencionan estimaciones y algunas notas se encuentran ilegibles.  
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:  
 
0361-19-15/01-OP-R-10 Recomendación  
 
Se recomienda a la Entidad Fiscalizada, que, mediante su Órgano Interno de Control, la vigilancia y verificación 
de la integración correcta y completa de la documentación que integra la Obra en comento de Inversión 
Pública, así también el remitir de manera oportuna a esta Entidad Fiscalizadora la documentación requerida, 
fortalece la Rendición de Cuentas del Ente Fiscalizado. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 13, 22, 23, 49, 50, 52, 54, 56, 63, 64, 69, 74, 77, 79 y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla; 16, 52, 53, 62, 64, 65, 67, 74, 77, 84, 93, 123 y 127 del Reglamento de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 86 fracción II de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta; 169 fracciones II y XII de la Ley Orgánica Municipal; 44 y 54 fracción IV de la Ley de 
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.  
 
41 Elemento(s) de Revisión: Expediente técnico de Obra Pública por contrato.  
 
Importe Observado: $8,135,720.92 
Obra Número 19066 Rehabilitación de Unidad de Servicios Administrativos de la localidad de Coxolico, 
municipio de Ajapan, Puebla, fecha de inicio de obra 29/06/2019 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 
 
Documentación soporte:  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones". 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Validaciones del proyecto. 
Padrón de Contratistas calificados por la Contraloría Municipal correspondiente. 
Presupuesto base y/o definitivo de la obra. 
Proceso de adjudicación. 
Contrato. 
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Convenio modificatorio. 
CFDI. 
Estimaciones. 
Números generadores. 
Bitácora de obra. 
Reporte fotográfico. 
Fianza de anticipo. 
Fianza de cumplimiento. 
Fianza de vicios ocultos. 
Acta de Entrega Recepción de los Trabajos. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones":  
La Entidad Fiscalizada presentó los Anexos 13 Destino de los Recursos y 14 Base de Obras y Acciones en los 
cuales, en particular en el 14, la obra se reporta como terminada, sin embargo, de la revisión realizada al 
expediente unitario remitido en contestación al Requerimiento de Información notificado con oficio ASE/0094-
1501/REQI-19/DFM-2020, se determinó que dicho expediente se encuentra incompleto, por otra parte, se 
advirtieron irregularidades en algunos de los documentos presentados. 
 
Así también, se solicita al Órgano Interno de Control constancia, bajo protesta de decir verdad, que cumplió 
con la vigilancia o no, del ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos del 
Municipio, así como del cumplimiento de normas y disposiciones sobre obra pública; adjuntando documento 
donde manifieste que se llevó a cabo la vigilancia previa o no, en el proceso de adjudicación, en relación al 
cumplimiento de cada operación, la no existencia de conflicto de intereses entre las partes, y que la obra, se 
encuentra terminada y funcionando conforme a las especificaciones del proyecto. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
No presentó:  
Pruebas de laboratorios.  
Finiquito de los Trabajos.  
Planos de Arquitectura e Ingeniería de la obra (definitivos).  
Publicación de la convocatoria en el periódico de mayor circulación (Estatal).  
 
Presupuesto base y/o definitivo de la obra:  
La Entidad Fiscalizada, no presentó el presupuesto definitivo de la obra.  
 
Bitácora de obra:  
La bitácora de obra presentada por la Entidad Fiscalizada, no se encuentra foliada consecutivamente y no se 
asientan las estimaciones realizadas.  
 
Reporte fotográfico:  
Presentó reporte fotográfico sin referenciar por cada estimación y sin reflejar el avance y término de la obra.  
 
Fianza de cumplimiento:  
La Entidad Fiscalizada, no presentó fianza de cumplimiento por la modificación correspondiente.  
 
El Órgano Interno de Control presentó oficio donde estipula que bajo protesta de decir verdad "… Manifiesto 
que la contraloría tuvo presencia en el proceso de adjudicación de la obra en cuestión y que la misma se llevó 
a cabo bajo los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, y honradez, que aseguren las mejores 
condiciones para el municipio de Ajalpan, Puebla, y En cumplimiento a vigilar que la obra se encuentra 
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terminada y funcionando conforme a las especificaciones del proyecto, se realizó la revisión al expediente 
técnico unitario de la obra en cuestión, …" (sic); sin embargo, la Entidad Fiscalizada omitió presentar parte de 
la documentación y analizar la documentación relativa a la obra. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:  
 
0361-19-15/01-OP-R-11 Recomendación  
 
Se recomienda a la Entidad Fiscalizada, que, mediante su Órgano Interno de Control, la vigilancia y verificación 
de la integración correcta y completa de la documentación que integra la Obra en comento de Inversión 
Pública, así también el remitir de manera oportuna a esta Entidad Fiscalizadora la documentación requerida, 
fortalece la Rendición de Cuentas del Ente Fiscalizado. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 13, 22, 23, 49, 50, 52, 54, 56, 63, 64, 69, 74, 77, 79 y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla; 16, 52, 53, 62, 64, 65, 67, 74, 77, 84, 93, 123 y 127 del Reglamento de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 86 fracción II de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta; 169 fracciones II y XII de la Ley Orgánica Municipal; 44 y 54 fracción IV de la Ley de 
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.  
 
42 Elemento(s) de Revisión: Expediente técnico de Obra Pública por contrato.  
 
Importe Observado: $6,721,880.21 
Obra Número 19067 Construcción de Local de Usos Múltiples en la localidad de Tecpanzacoalco, municipio de 
Ajalpan, Puebla, fecha de inicio de obra 29/06/2019 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 
 
Documentación soporte:  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones". 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Planos de Arquitectura e Ingeniería de la obra (definitivos). 
Validaciones del proyecto. 
Padrón de Contratistas calificados por la Contraloría Municipal correspondiente. 
Presupuesto base y/o definitivo de la obra. 
Proceso de adjudicación. 
Contrato. 
Convenio modificatorio. 
CFDI. 
Estimaciones. 
Números generadores. 
Bitácora de obra. 
Pruebas de laboratorios. 
Reporte fotográfico. 
Fianza de anticipo. 
Fianza de cumplimiento. 
Fianza de vicios ocultos. 
Acta de Entrega Recepción de los Trabajos. 
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Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones":  
La Entidad Fiscalizada presentó los Anexos 13 Destino de los Recursos y 14 Base de Obras y Acciones en los 
cuales, en particular en el 14, la obra se reporta como terminada, sin embargo, de la revisión realizada al 
expediente unitario remitido en contestación al Requerimiento de Información notificado con oficio ASE/0094-
1501/REQI-19/DFM-2020, se determinó que dicho expediente se encuentra incompleto, por otra parte, se 
advirtieron irregularidades en algunos de los documentos presentados. 
 
Así también, se solicita al Órgano Interno de Control constancia, bajo protesta de decir verdad, que cumplió 
con la vigilancia o no, del ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos del 
Municipio, así como del cumplimiento de normas y disposiciones sobre obra pública; adjuntando documento 
donde manifieste que se llevó a cabo la vigilancia previa o no, en el proceso de adjudicación, en relación al 
cumplimiento de cada operación, la no existencia de conflicto de intereses entre las partes, y que la obra, se 
encuentra terminada y funcionando conforme a las especificaciones del proyecto. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
No presentó:  
Finiquito de los Trabajos.  
Publicación de la convocatoria en el Periódico Oficial del Estado.  
Publicación de la convocatoria en el periódico de mayor circulación (Estatal).  
 
Planos de Arquitectura e Ingeniería de la obra (definitivos):  
Los planos presentados por la Entidad Fiscalizada no contienen el nombre y firma del técnico que los elaboró 
así como su acreditación.  
 
Reporte fotográfico:  
Presentó reporte fotográfico sin referenciar por cada estimación y sin reflejar el avance y término de la obra.  
 
El Órgano Interno de Control presentó oficio donde estipula que bajo protesta de decir verdad "… Manifiesto 
que la contraloría tuvo presencia en el proceso de adjudicación de la obra en cuestión y que la misma se llevó 
a cabo bajo los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, y honradez, que aseguren las mejores 
condiciones para el municipio de Ajalpan, Puebla, y En cumplimiento a vigilar que la obra se encuentra 
terminada y funcionando conforme a las especificaciones del proyecto, se realizó la revisión al expediente 
técnico unitario de la obra en cuestión, …" (sic); sin embargo, la Entidad Fiscalizada omitió presentar parte de 
la documentación y analizar la documentación relativa a la obra. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:  
 
0361-19-15/01-OP-R-12 Recomendación  
 
Se recomienda a la Entidad Fiscalizada, que, mediante su Órgano Interno de Control, la vigilancia y verificación 
de la integración correcta y completa de la documentación que integra la Obra en comento de Inversión 
Pública, así también el remitir de manera oportuna a esta Entidad Fiscalizadora la documentación requerida, 
fortalece la Rendición de Cuentas del Ente Fiscalizado. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 13, 22, 23, 49, 50, 52, 54, 56, 63, 64, 69, 74, 77, 79 y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla; 16, 52, 53, 62, 64, 65, 67, 74, 77, 84, 93, 123 y 127 del Reglamento de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 86 fracción II de la Ley del 
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Impuesto Sobre la Renta; 169 fracciones II y XII de la Ley Orgánica Municipal; 44 y 54 fracción IV de la Ley de 
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.  
 

Justificaciones y aclaraciones de la Entidad Fiscalizada 
 
En el transcurso de la auditoría y de manera previa a la elaboración del presente Informe Individual, la Entidad 
Fiscalizada, entregó a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, la información y documentación 
comprobatoria respectiva, con el propósito de justificar y aclarar los resultados finales y observaciones 
preliminares. 

No obstante, lo anterior, se advierte que la referida información y documentación no fue suficiente para atender 
la totalidad de los resultados finales y observaciones preliminares, por lo que aun quedaron algunas pendientes 
de atender, las cuales se puntualizan en este apartado y se reflejan en el numeral 5.1 de este Informe. 
 

4.2 AUDITORÍA DE DESEMPEÑO 

 

4.2.1 Marco Conceptual del Ayuntamiento 
 
En el marco legal del Estado Mexicano, tanto la Constitución Federal en el artículo 115, como la Estatal en su 
artículo102, reconocen al municipio como la base de la división territorial y de organización política-
administrativa del Estado, gobernado por un Ayuntamiento. 
 
Asimismo, el artículo 103 de la Constitución Local faculta al Ayuntamiento manejar su personalidad jurídica y 
patrimonio propio conforme a la Ley, y administrar libremente su hacienda. 
 
En atención a lo anterior, se debe entender a el territorio municipal como el elemento físico donde el poder 
ejerce sus funciones; la población está integrada por los residentes en el mismo y al Ayuntamiento como el 
orden de gobierno encargado de ejercer el poder y la gestión para el logro de un desarrollo económico, social, 
político y cultural, en beneficio del bien común, es decir, lo que supone la capacidad de los gobiernos 
municipales de lograr resultados con eficacia, eficiencia, economía, transparencia, honradez y rendición de 
cuentas. 
 
Es preciso señalar que, el artículo 4 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla refiere al 
Ejecutivo y a los Ayuntamientos como los responsables, en el ámbito de su competencia, de llevar a cabo y 
conducir la planeación del desarrollo del Estado, fomentando la participación de los sectores social, económico 
y privado. 
 
El Ayuntamiento, como la estructura de gobierno más cercana a la población, tendrán a su cargo las funciones 
y servicios públicos que establece el artículo 104 de la Constitución Local, dentro de los que se encuentran: 
 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; 
b) Alumbrado público. 
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;  
d) Mercados y centrales de abasto, 
e) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

 
Así, el reto de los Ayuntamientos se encuentra en proveer, oportuna y eficientemente, bienes y servicios de 
calidad que atiendan no solamente las necesidades de los usuarios sino también que contribuyan a ese 
desarrollo social para transformar la realidad social. 
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Diagnóstico Municipal 
 
El diagnóstico municipal que se presenta, es resultado del análisis de los datos estadísticos oficiales emitidos 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la Encuesta Intercensal de 2015, de la información 
generada por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), así como de la información que proporciona el 
Ayuntamiento de Ajalpan para llevar a cabo la Auditoría de Desempeño. 
 
A continuación, se presenta un análisis básico de los principales datos oficiales sobre el municipio, así como 
aspectos sociales y financieros. 
 

Aspectos Sociales 
 
El municipio de Ajalpan tiene una población de 65,854 habitantes; de los cuales 34,155 son mujeres y 31,699 
son hombres. De acuerdo a estudios realizados por el CONAPO, el municipio cuenta con un  48.17% de 
Población Económicamente Activa; el grado de marginación del Municipio es Muy alto, ocupa la posición 22 
de 217 a nivel estatal, donde la posición 1 corresponde al municipio con grado de marginación más alto. 
 
En materia de educación, la encuesta Intercensal del INEGI 2015, muestra que el grado promedio de escolaridad 
en el municipio es de 5.80 años; el porcentaje de población analfabeta de 15 años y más, es de 20.83%. De 
acuerdo con las cifras del periodo escolar 2017-2018 del Sistema Educativo Mexicano, el municipio cuenta con 
209 escuelas de nivel preescolar, primaria, secundaria, profesional técnico y bachillerato. 
 
En relación a los servicios básicos, la encuesta Intercensal del INEGI 2015 muestra que el 69.65% de las viviendas 
del municipio disponen de agua entubada de la red pública, el 59.89% tiene servicio de drenaje, el 97.29% 
dispone de energía eléctrica y el 76.69% cuenta con piso firme. 
El diagnóstico se realizó con el propósito de dar a conocer el contexto socioeconómico del municipio, 
presentando además aquellas áreas de oportunidad y las prioridades para encaminar sus acciones futuras a 
una planeación que genere políticas públicas y estrategias orientadas a un desarrollo municipal equilibrado, 
que contribuyan a abatir la marginación y la pobreza originadas por la dispersión poblacional y los rezagos en 
materia de servicios básicos e infraestructura. 
 

4.2.2 Diagnóstico Financiero 
 
Este análisis presenta el resultado de las principales razones financieras aplicadas al Ayuntamiento, con la 
finalidad de conocer su capacidad para administrar los recursos públicos con el propósito de dar cumplimiento 
a su objeto social. 
 
La fuente de la información son los estados financieros presentados por el Ayuntamiento de Ajalpan, ante esta 
Auditoría Superior del Estado. 
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Tabla 1 
Aspectos Financieros 2019 

(Pesos/Porcentajes) 
 

 
 

La Autonomía Financiera se refiere a su capacidad para generar ingresos de la gestión y determinar su grado 
de dependencia de los ingresos estatales y federales, el resultado permite identificar la proporción de los 
ingresos de la gestión en relación a los de otro origen. 
La Autonomía Financiera para el pago de Gastos de Funcionamiento se entiende como la capacidad para cubrir 
sus gastos de funcionamiento con ingresos de la gestión; es decir, la autosuficiencia para financiar su gasto 
básico de operación. 
 
La Liquidez indica la disponibilidad de activos líquidos (efectivo) y otros de fácil realización para cubrir los 
compromisos económicos en el corto plazo. Este indicador expresa el número de veces que el efectivo 
disponible cubre el pago de las deudas en el corto plazo. 
 
La Participación del Gasto de Funcionamiento en el Gasto Total permite identificar la proporción de recursos 
que destina para su gasto operativo, en relación al gasto total. 
 
Los Servicios Personales con respecto al Gasto de Funcionamiento determinan la proporción de recursos que 
destina a los sueldos y salarios, en relación al gasto de funcionamiento. 
 

4.2.3 Mecanismos de Control Interno 
 
La Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado en su artículo 31, fracción III, inciso d), 
establece que la Fiscalización Superior tiene por objeto verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos 
en los planes, programas y subprogramas para comprobar la existencia de mecanismos de control interno, 
entre otros. 

Nombre del Indicador Fórmula Valores Resultado

 $   11,326,056.26 

 $310,920,573.00 

 $   11,326,056.26 

 $   77,669,036.02 

 $   53,157,937.76 

 $   18,124,675.22 

 $   77,669,036.02 

 $115,797,896.34 

 $   31,235,170.32 

 $   77,669,036.02 

Participación de los Gastos de 

Funcionamiento en el Gasto Total

(Gastos de Funcionamiento/Gasto 

Total) x 100

Servicios Personales con respecto a 

los Gastos de Funcionamiento

(Gasto de Servicios 

Personales/Gastos de 

Funcionamiento) X 100

3.64%

14.58%

2.93

67.07%

40.22%

Autonomía Financiera
(Ingresos de la Gestión/Total de 

Ingresos)  x 100

Autonomía Financiera para el pago 

de Gastos de Funcionamiento

(Ingresos de la Gestión/Gastos de 

Funcionamiento)  x 100

Liquidez Activo Circulante/Pasivo Circulante
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1. Con la revisión a los mecanismos de Control Interno se verificó, en qué medida el Ayuntamiento de Ajalpan 
los ha implementado, a fin de que fortalezca el cumplimiento de sus objetivos y metas, en particular los 
relacionados con su operación y el cumplimiento de sus mandatos institucionales; mediante la aplicación del 
cuestionario de Control Interno de Auditoría de Desempeño, se evaluó la documentación comprobatoria con 
la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno 
implementados. 
 
2. Los resultados más relevantes de la evaluación al Control Interno arrojaron fortalezas y debilidades entre las 
que destacan las siguientes 
 

Tabla 2 
Control Interno 

Fortalezas 
Ejercicio 2019 

 

 
FUENTE: Elaboración de la Auditoría Especial de Evaluación de Desempeño, con base en la información reportada por el Ayuntamiento de Ajalpan, en el cuestionario de Control Interno 
de la Auditoría Superior del Estado de Puebla. 

Fortalezas 

Elementos regulatorios normativos

Cuenta con un código de ética

Cuenta con un código de conducta

Los códigos de ética y de conducta son difundidos entre los colaboradores de la Entidad Fiscalizada

Estructura Organizacional

Cuenta con un área que realiza las funciones de planeación y programación 

El área que realiza las funciones de planeación y programación se encuentra ubicada formalmente en la

estructura organizativa

El área que realiza las funciones de planeación y programación se encuentra ubicada formalmente en su marco

normativo

El área que realiza las funciones de planeación y programación institucionaliza debidamente sus atribuciones

Cuenta con un área que realiza las funciones de seguimiento y evaluación de los planes y programas

El área que realiza las funciones de seguimiento y evaluación de los planes y programas de la Entidad Fiscalizada

se encuentra ubicada formalmente en la estructura organizativa

El área que realiza las funciones de seguimiento y evaluación de los planes y programas de la Entidad Fiscalizada

se encuentra ubicada formalmente en su marco normativo

El área que realiza las funciones de seguimiento y evaluación de los planes y programas institucionaliza

debidamente sus atribuciones

Cuenta con un área que realize las funciones de implementar controles adecuados y suficientes en la institución

El área que realiza las funciones de implementar controles adecuados y suficientes en la institución se encuentra

ubicada formalmente en la estructura organizativa

El área que realiza las funciones de implementar controles adecuados y suficientes en la institución se encuentra

ubicada formalmente en su marco normativo

El área que realiza las funciones de implementar controles adecuados y suficientes institucionaliza debidamente

sus atribuciones

Cuenta con un área que realiza la funciones de verificar que la información reportada en relación al cumplimiento 

de los Programas Presupuestarios de la Entidad Fiscalizada es veraz, adecuada, actual, completa, exacta, accesible

y oportuna

El área que realiza las funciones de verificar que la información reportada en relación al cumplimiento de los

Programas Presupuestarios de la Entidad Fiscalizada es de calidad (en términos del MICI, se trata de información

veraz, adecuada, actual, completa, exacta, accesible y oportuna) se encuentra ubicada formalmente en la

estructura organizativa

El área que realiza las funciones de verificar que la información reportada en relación al cumplimiento de los

Programas Presupuestarios de la Entidad Fiscalizada es de calidad (en términos del MICI, se trata de información

veraz, adecuada, actual, completa, exacta, accesible y oportuna) se encuentra ubicada formalmente en su marco

normativo

El área que realiza las funciones de verificar que la información reportada en relación al cumplimiento de los

Programas Presupuestarios de la Entidad Fiscalizada es de calidad (en términos del MICI, se trata de información

veraz, adecuada, actual, completa, exacta, accesible y oportuna), institucionaliza debidamente sus atribuciones
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Tabla 3 
Control Interno 

Fortalezas 
Ejercicio 2019 

 

 
FUENTE: Elaboración de la Auditoría Especial de Evaluación de Desempeño, con base en la información reportada por el Ayuntamiento de Ajalpan, en el cuestionario de Control Interno 
de la Auditoría Superior del Estado de Puebla. 

 
Tabla 4 

Control Interno 
Debilidades 

Ejercicio 2019 
 

 
FUENTE: Elaboración de la Auditoría Especial de Evaluación de Desempeño, con base en la información reportada por el Ayuntamiento de Ajalpan, en el cuestionario de Control Interno 
de la Auditoría Superior del Estado de Puebla. 

 
 

Fortalezas 

Mecanismos de Control, Seguimiento y Evaluación

Evalúa frecuentemente el avance que presentan dichos programas durante el ejercicio

El área responsable de llevar a cabo las funciones de seguimiento y evaluación de los Programas Presupuestarios

emite informes de avance (parciales) y de cumplimiento (finales) con base en las evaluaciones de avance y

cumplimiento que realiza

Los informes de avance y cumplimiento de los Programas Presupuestarios que emite el área responsable de

llevar a cabo las funciones de seguimiento y evaluación de dichos programas se presentan al titular de la Entidad

Fiscalizada, así como a su cuerpo directivo

Las brechas en el cumplimiento de los Programas Presupuestarios (cumplimientos menores a 90 o mayores a

115%) plasmadas en los informes de seguimiento y evaluación, son notificados a los responsables de la ejecución 

de los programas con la finalidad de mejorar el desempeño y cumplimiento final de dichos programas

Evalúa el avance que registra la Administración Pública Municipal, en relación a los objetivos considerados en el 

Cuenta con un Plan Anual de Evaluación que considera evaluaciones de avance (parciales) y cumplimiento

(finales) de los Programas Presupuestarios

Da cumplimiento al Plan Anual de Evaluación

La Entidad cuenta con un documento donde se establezca la estructura organizacional autorizada

La Entidad determinó parámetros de cumplimiento (niveles de variación aceptable, tableros o semáforos de

control) respecto de las metas establecidas respecto de los indicadores para medir el cumplimiento de los

objetivos de su Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico, o documento análogo

La planeación, programación, y presupuestación, de los recursos de la Entidad se realiza con base en los objetivos 

estratégicos establecidos por el municipio

Los objetivos establecidos por el municipio en su Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico o

documento análogo, así como los objetivos específicos de las unidades o áreas administrativas fueron asignados

y comunicados formalmente a los titulares de las áreas responsables de su cumplimiento

Perspectiva de Género

Los Programas Presupuestarios de la Entidad Fiscalizada, consideran elementos que promuevan la igualdad entre

mujeres y hombres

Debilidades

Mecanismos de Control, Seguimiento y Evaluación

No brinda capacitación al personal responsable de la planeación, programación y evaluación, enfocado al

desarrollo de las competencias profesionales apropiadas para llevar a cabo dichas funciones

No capacita a los servidores públicos adscritos al (a las) área (s) responsable (s) de llevar a cabo las funciones de

planeación, programación, así como del seguimiento y evaluación de los Programas Presupuestarios

La Entidad no tiene formalizado un programa de capacitación para el personal

La Entidad no estableció metas cuantitativas respecto de los indicadores para medir el cumplimiento de los

objetivos de su Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico, o documento análogo
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3. Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por el Ayuntamiento de Ajalpan, relativas a 
cada respuesta del Cuestionario y aplicado el instrumento de valoración determinado para la revisión, se 
obtuvo una ponderación general de 90 puntos de un total de 100 en la evaluación practicada por componente, 
lo que ubica al Ayuntamiento de Ajalpan en un nivel razonable. 
 
Recomendación 1501-06CID-01-2019 
 
El Ayuntamiento de Ajalpan, deberá presentar un plan de acción específico con enfoque preventivo, donde se 
precisen las acciones concretas y los plazos para su realización, a fin de consolidar los instrumentos en la gestión 
de gobierno, fortalecer los mecanismos de control interno y asegurar la ejecución, seguimiento, evaluación, 
cumplimiento de los planes y programas del Ayuntamiento de Ajalpan. 
 

4.2.4 Revisión de Recursos 
 
El acuerdo por el que se emite la clasificación programática emitido por el CONAC, tiene por objeto establecer 
la clasificación de los Programas Presupuestarios de los entes públicos, lo que permitirá organizar, en forma 
representativa y homogénea, las asignaciones de recursos a los Programas Presupuestarios. 
 
Asimismo, el artículo 31, fracción III, inciso c), de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del 
Estado de Puebla, establece que la Fiscalización Superior tiene por objeto verificar que se cumplieron los 
objetivos de los programas y las metas de gasto. 
 
4. La Auditoría Superior del Estado de Puebla verificó el registro de los recursos asignados a los Programas 
Presupuestarios, identificando que el Ayuntamiento de Ajalpan considera el registro adecuado de los recursos 
conforme a lo siguiente: 
 

 La información financiera que genera la Entidad Fiscalizada considera la desagregación del gasto por 
categoría programática, en la cual se registra la asignación de recursos a los Programas 
Presupuestarios. 

 La Entidad Fiscalizada registró modificaciones a los Programas Presupuestarios como resultado de las 
afectaciones al presupuesto aprobado (ampliaciones y/o reducciones). 

 

4.2.5 Diseño de los Programas Presupuestarios 
 
El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula que “los recursos 
económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.” 
 
La Ley General de Contabilidad Gubernamental, en su artículo 61, determina que además de la información 
prevista en las respectivas leyes en materia financiera, fiscal y presupuestaria y la información señalada en los 
artículos 46 a 48 de dicha Ley, la Federación, las entidades federativas, los Municipios… incluirán en sus 
respectivas leyes de ingresos y Presupuestos de Egresos u ordenamientos equivalentes, apartados específicos 
con la información siguiente: 
 
II. Presupuestos de Egresos: 
 
a) … 
b) El listado de programas, así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados, y  
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c) La aplicación de los recursos conforme a las clasificaciones administrativa, funcional, programática, 
económica y, en su caso, geográfica y sus interrelaciones que faciliten el análisis para valorar la eficiencia y 
eficacia en el uso y destino de los recursos y sus resultados. 
En el proceso de integración de la información financiera para la elaboración de los presupuestos se deberán 
incorporar los resultados que deriven de los procesos de implantación y operación del Presupuesto basado en 
Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, establecidos en términos del artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Bajo este tenor, el CONAC emitió los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño 
mediante la Metodología de Marco Lógico. 
 
5. La Auditoría Superior del Estado de Puebla verificó que, en el Diseño del Programa Presupuestario: 
“Infraestructura Social Básica”, se haya cumplido con los elementos debidos, a fin de favorecer la ejecución del 
programa, así como el control y seguimiento del mismo. 
 
6. Con la revisión al diseño del programa “Infraestructura Social Básica”, se identificó que no existen áreas de 
oportunidad en la integración de los elementos metodológicos del programa, por lo que el desempeño en el 
diseño de la planeación se encuentra en estado “Bueno”. 
 

4.2.6 Cumplimiento Final de los Programas Presupuestarios 
 
La Ley General de Contabilidad Gubernamental en el artículo 54, determina que la cuenta pública deberá incluir 
los resultados de la evaluación del desempeño de los programas federales, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, respectivamente, así como los vinculados 
al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos. 
 
Para ello, deberán utilizar indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y objetivos de 
cada uno de los programas. 
 
7. Por lo anterior, se verificó el cumplimiento de las 26 Actividades a nivel de Componente, correspondientes al 
Programa Presupuestario seleccionado para la muestra, lo cual se presenta en la siguiente tabla: 
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Tabla 5 
Cumplimiento de actividades de Componentes 

Programas Presupuestarios 2019 
(Porcentajes) 

 

 
FUENTE: Elaboración de la Auditoría Especial de Evaluación de Desempeño, con base en la información reportada por el Ayuntamiento de Ajalpan, en los Programas Presupuestarios 
2019. 

de 0.0% a

79.00%

mayor a

 115.00%

de 80.00% a

 89.00%

de 101.00% a

115.00%

de 90.00% a

100.00%

1

Construcción, 

rehabilitación y

mantenimiento de

sistemas de

alcantarillado 

sanitario, redes de

agua potable y pozos

profundos realizados.

Porcentaje de obras en

infraestructura hidráulica.
4 0 0 0 0 4

2

Construcción, 

rehabilitación y

equipamiento de

infraestructura 

educativa, espacios

escolares y

deportivos realizados.

Porcentaje de obras en

infraestructura educativa,

espacios escolares y

deportivos realizados.

4 0 0 0 0 4

3

Construcción, 

adquisición y

servicios para la

administración de

proyectos de obra

pública realizados.

Porcentaje de acciones

para la administración de

proyectos de obra

pública.

3 0 0 0 0 3

4

Apertura, 

construcción, 

rehabilitación y

modernización de

caminos que son

acceso a las

comunidades 

realizados.

Porcentaje de ibras en

caminos de acceso a las

comunidades realizados.

3 0 0 0 0 3

5

Construcción de

pavimento, 

adoquinamiento, 

guarniciones y

banquetas en calles y

avenidas de la

cabecera municipal

realizados.

Porcentaje de obras de

urbanización en calles y

avenidas de la cabecera

municipal.

3 0 0 0 0 3

6

Construcción y

rehabilitación de

espacios 

comunitarios y pago

de bienes y servicios

que proporcionan

desarrollo social en la

comunidad 

realizados.

Porcentaje de obras o

acciones en materia de

desarrollo social

comunitario.

6 0 0 0 0 6

7

Ampliación de red de

energía eléctrica,

rehabilitación de

líneas de conducción

y construcción de

subestaciones 

eléctricas realizadas.

Porcentaje de obras en

materia de electrificación.
3 0 0 0 0 3

26 0 0 0 0 26TOTALES

Programa 

Presupuestario
Componente

Indicador de

Componente

Infraestructura Social 

Básica

Total de 

Actividades del 

Componente

% de Cumplimiento de Actividades
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8. El Programa Presupuestario “Infraestructura Social Básica” llevó a cabo 7 Componentes que contribuyen a la 
generación de bienes y servicios en el municipio, los cuales comprenden la ejecución de 26 Actividades para el 
ejercicio 2019. 
 
Las 26 Actividades ejecutadas presentan un nivel de cumplimiento en verde. 
 
 

Gráfica 1 
Cumplimiento de Actividades de Componentes 

por Programas Presupuestarios 2019 
(Porcentajes) 

 

 
FUENTE: Elaboración de la Auditoría Especial de Evaluación de Desempeño, con base en la información reportada por el Ayuntamiento de Ajalpan, en los Programas Presupuestarios 
2019. 

 

4.2.7 De la publicación de los programas e indicadores contemplados en el Título 
Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
 
La Ley General de Contabilidad Gubernamental en su artículo 60, establece que las disposiciones aplicables al 
proceso de integración de las leyes de ingresos, los Presupuestos de Egresos y demás documentos que deban 
publicarse en los medios oficiales de difusión, se incluirán en las respectivas páginas de Internet.  
 
Asimismo, el artículo 61 indica que (…), la Federación, las entidades federativas, los municipios… incluirán en 
sus respectivas leyes de ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes, apartados 
específicos con la información siguiente:  
 
I. Leyes de Ingresos. 
II. Presupuestos de Egresos:  
a) Las prioridades de gasto, los programas y proyectos, así como la distribución del presupuesto,  
b) El listado de programas, así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados. 
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9. Mediante el cuestionario de Auditoría de Desempeño, se verificó el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, relacionadas con la 
publicación del Presupuesto de Egresos y del listado de programas e indicadores estratégicos y de gestión. 
 
10. De la revisión a la información presentada por el Ayuntamiento de Ajalpan se verificó que éste cumplió  en 
lo siguiente: 
 

 La Entidad Fiscalizada publica su presupuesto de egresos en su página de Internet. 

 El presupuesto de egresos publicado incluye el listado de programas, así como sus indicadores 
estratégicos y de gestión aprobados. 

 La Entidad Fiscalizada, publicó antes del último día hábil de abril del año que se revisa, su Programa 
Anual de Evaluación, de conformidad con el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.  

 Los resultados de las evaluaciones comprometidas en el Programa Anual de Evaluación fueron 
publicados a más tardar antes de los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones.  

 El municipio cuenta con un documento donde se establecen las áreas, funciones y responsables para 
dar cumplimiento a las obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información. 

 
 

5. RESUMEN DE OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y ACCIONES 
 

5.1 AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO  
 
Como resultado de la Fiscalización Superior realizada a la Entidad Fiscalizada del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2019. 
 
Se determinaron 42 observaciones, de las cuales 11 fueron solventadas, por presentar documentación 
comprobatoria y justificativa antes de la integración de este informe. Por lo anterior, se consideran atendidas y 
eliminadas. De las 31 observaciones restantes se generaron: 16 Pliegos de Observaciones y 15 
Recomendaciones. 
 

5.2 AUDITORÍA DE DESEMPEÑO 
 
De la revisión a los instrumentos de planeación, programación, presupuestación y evaluación, control y 
seguimiento, así como al registro de los recursos asignados a los Programas Presupuestarios, se determinó una 
Recomendación. 
 
 

6. DICTAMEN 
 
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada y apegándose al objetivo que consistió en 
verificar el cumplimiento de la normatividad del Ingreso, Gasto y Patrimonio, y de sus operaciones que se 
reflejan en los Estados e Informes Contables y Presupuestarios que integran la Cuenta Pública, específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que en términos 
generales el Ayuntamiento de Ajalpan cumplió con la normativa que es aplicable en la materia, con salvedad 
a lo descrito en las observaciones determinadas en el presente Informe Individual. 
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7. UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE INTERVINIERON EN LA 

FISCALIZACIÓN 
 
La planeación, coordinación, ejecución y supervisión de la revisión efectuada a la Entidad Fiscalizada, objeto 
del presente Informe Individual, se llevó a cabo por personal de las Auditorías Especiales de Cumplimiento 
Financiero y de Evaluación de Desempeño de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, de conformidad con las atribuciones que tienen conferidas en la Ley de Rendición 
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla y el Reglamento Interior de la Auditoría Superior del 
Estado de Puebla.  
 
 
 

 

Mtro. Víctor Hugo Aguilar Hernández 

Auditor Especial de Cumplimiento 

Financiero 

 

Mtro. Rubén de la Fuente Vélez 

Auditor Especial de  

Evaluación de Desempeño 
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