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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos;1, 2, 3, fracciones XII y XXV, 4, 7, 8, 9, fracción III y 11, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 1, 3, 52, 53 y 54, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 31, 113 
y 114, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 2, fracción XVI, 199, primer párrafo, 
200 y 217, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 2, 
3, 4, fracciones  II, IV, V, VI, VII, VIII, XII, XVII y XXI, 6, 30, 31, 33, fracción XLVI, 41, 58, 59, 60, 115, 122, fracciones I, 
X, XIV, XVI y XXXIX y 130, fracción VII, de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de 
Puebla; 1, 2, fracciones I, II y III, 3, 4, 9 y 11, fracciones I, V, XI, XXV, XXVI y LVI, del Reglamento Interior de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla y el Acuerdo de fecha 08 de junio de 2021, por el que se deja sin efectos 
el similar de fecha 05 de febrero de 2021 y se reactivan términos y plazos de Ley, con el objeto de llevar a cabo 
la reanudación de las actividades de fiscalización superior y labores presenciales de dicha Entidad Fiscalizadora 
sujetándose a las especificaciones previstas en el mismo; por este medio, tengo a bien entregar al H. Congreso 
del Estado, por conducto de la Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, el resultado de 
la Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior, efectuada al Ayuntamiento de Chignahuapan, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2019 y que se contiene en el presente INFORME INDIVIDUAL. 
 
Para ello la Autoridad Fiscalizadora ha procedido a revisar la Cuenta Pública, evaluar los resultados de la gestión 
financiera, y verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes, programas y 
subprogramas. 
 
Por lo que a través de la fiscalización realizada se verifica que el manejo de los recursos públicos haya sido de 
manera eficiente, eficaz y transparente, contribuyendo a la inhibición de la discrecionalidad, y la opacidad, así 
como a la lucha contra la corrupción e impunidad, con el propósito fundamental de avanzar hacía nuevas 
formas de gobernanza que proporcionen un mayor desarrollo y bienestar institucional, así como social, 
generando valor público.  
 
La Auditoría Superior del Estado de Puebla, conforme a su mandato normativo y al sentido trascendente de su 
misión, tiene la convicción de que la información que emita debe impactar en la adecuada ejecución y 
orientación de las políticas públicas y los recursos asignados a éstas; por ello actúa con respeto y firmeza en 
su función fiscalizadora. 

 
Respeto: A las formas de pensamiento y al trato digno de las personas que intervienen en el proceso de 
fiscalización superior, con apego riguroso a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y 
confiabilidad. 
 
Firmeza: Al desempeñar la función de fiscalización con autonomía, integridad y ética profesional.  
 
El presente informe comprende: 
 
• Tipos de Auditoría. 

 Financiera y de Cumplimiento. 
 Desempeño. 

• Objetivo de la Auditoría. 
• Criterios de Selección. 
• Alcance. 
• Procedimientos de Auditoría. 
• Auditor Externo. 
• Resultados de la Fiscalización Superior. 
• Resumen de Observaciones, Recomendaciones y Acciones. 
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• Dictamen. 
• Unidades Administrativas que intervinieron en la fiscalización. 
 
Es pertinente mencionar que, para la revisión, fue imprescindible dotarse de mecanismos que permitieran 
efectuar una evaluación del gasto público y analizar que los indicadores suministraran información sobre la 
eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez alcanzada en la gestión de los recursos públicos por 
parte de la Entidad Fiscalizada.  
 
En la Auditoría Superior del Estado de Puebla estamos convencidos y comprometidos con el ejercicio de una 
fiscalización superior ética, profesional e independiente, consustancial a la vida democrática, a la gobernanza 
y a la credibilidad social. 
 
 
 

Atentamente 
Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza, 28 de septiembre de 2021. 

 
 
 

C.P.C. Francisco José Romero Serrano 
Auditor Superior del Estado de Puebla 
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1. FISCALIZACIÓN SUPERIOR 
 
La fiscalización de la gestión financiera de las Entidades Fiscalizadas para comprobar el cumplimiento de las 
disposiciones que regulan los ingresos, gastos públicos, así como la deuda pública, incluyendo la revisión del 
manejo, la custodia y la aplicación de recursos, fondos, bienes o valores de la hacienda pública estatal o 
municipal, y demás información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática que las 
Entidades Fiscalizadas deban incluir en la Cuenta Pública conforme a las disposiciones aplicables; y, en su caso, 
la revisión de hechos y evidencias que permitan detectar e investigar actos u omisiones que impliquen 
probables irregularidades o conductas ilícitas.  
 
La práctica de auditorías o evaluaciones sobre el desempeño, para verificar el grado de cumplimiento de los 
objetivos y metas de los planes, programas y subprogramas estatales y municipales; y las demás revisiones que 
establece la Ley. 
 

1.1 TIPOS DE AUDITORÍA 
 

 Auditoría Financiera y de Cumplimiento 
 Auditoría de Desempeño 

 
 

2. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 
 
Es un proceso sistemático objetivo, en el que se revisan las acciones llevadas a cabo por las Entidades 
Fiscalizadas, para comprobar el cumplimiento de la normatividad establecida en el ingreso, gasto y manejo de 
la Hacienda Pública. 
 

2.1 OBJETIVO DE LA AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 
 
La Auditoría Financiera y de Cumplimiento practicada a la Entidad Fiscalizada, tiene por objeto revisar  la Cuenta 
Pública del ejercicio 2019 para evaluar los resultados de la gestión financiera: 
 

 • Verificar el ejercicio de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos en cuanto a la forma y términos 
en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados. 

 • Constatar que los recursos provenientes de financiamientos y otras obligaciones se contrataron, 
recibieron y aplicaron de conformidad con lo aprobado. 

 • Verificar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de 
recursos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, y si los actos, contratos, convenios, 
mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, operaciones o cualquier acto que la 
Entidad Fiscalizada, celebró o realizó, relacionados con el ejercicio del gasto público, se ajustaron a la 
legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la Hacienda Pública. 

 • Revisar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados, incluidos, entre otros 
aspectos, la contratación de servicios y obra pública, las adquisiciones, arrendamientos, subsidios, 
aportaciones, donativos, transferencias, aportaciones a fondos, fideicomisos y demás instrumentos 
financieros, así como cualquier esquema o instrumento de pago. 

 • Verificar que se hayan cumplido las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en materia de 
sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación de servicios, obra pública, 
adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes 
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muebles e inmuebles; almacenes y demás activos; recursos materiales, y demás normatividad 
aplicable al ejercicio del gasto público. 

 

2.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
Esta auditoría se seleccionó conforme a los criterios establecidos de acuerdo a las facultades y atribuciones del 
marco normativo institucional de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para la integración del Programa 
Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2019 y acorde a lo dispuesto en el 
Plan Estratégico de la Institución. 
 

2.3 ALCANCE 
 
El alcance de la auditoría realizada al Ayuntamiento de Chignahuapan, corresponde al universo de los 
ingresos, egresos y obra pública, que fueron seleccionados de acuerdo a los criterios de selección planteados 
para esta auditoría. 
 

Concepto 
Universo 

(Seleccionado) 
Muestra 

Auditada 

Porcentaje 
representativo 
de la muestra 

Ingresos  $218,232,739.34  $9,900,000.00 4.54 % 

Egresos  $244,590,792.63 $96,382,645.89 39.41 % 

 
Del universo seleccionado respecto al ingreso seleccionado fue por $218,232,739.34 la muestra auditada fue 
por $9,900,000.00 se alcanzó una revisión del 4.54 %. 
 
Del universo seleccionado respecto al egreso seleccionado fue por $244,590,792.63 la muestra auditada fue 
por $96,382,645.89 se alcanzó una revisión del 39.41 %. 
 

2.4 PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS  

 
 • Verificar selectivamente la forma y término en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, 

captados y administrados; 
 • Verificar selectivamente que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y 

aplicación de recursos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, y si los actos, contratos, 
convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, operaciones o cualquier 
acto que las Entidades Fiscalizadas, celebren o realicen, relacionados con el ejercicio del gasto público, 
se ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la Hacienda 
Pública o, en su caso, al patrimonio de la Entidad Fiscalizada; 

 • Verificar selectivamente que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados, 
incluidos, entre otros aspectos, la contratación de servicios y obra pública, las adquisiciones, 
arrendamientos, subsidios, aportaciones, donativos, transferencias, aportaciones a fondos, 
fideicomisos y demás instrumentos financieros, así como cualquier esquema o instrumento de pago; 

 • Verificar selectivamente que se cumplieron las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en 
materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación de servicios, obra pública, 
adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes 
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muebles e inmuebles; almacenes y demás activos; recursos materiales y demás normatividad 
aplicable al ejercicio del gasto público. 

 

2.5 AUDITOR EXTERNO 
 
En cumplimiento con lo establecido en el artículo 122, fracciones XXXIV, XXXVIII y XXXIX, de la Ley de Rendición 
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en relación a los Auditores Externos que son 
autorizados por el Titular de la Auditoría Superior. 
 
En el mes de octubre de 2018, fue publicada la Convocatoria Pública Nacional, dirigida a personas físicas o 
morales interesadas en participar en el proceso de autorización de Auditores(as) Externos(as), en la cual se 
establecieron las bases, términos y condiciones, para integrar el padrón de Auditores(as) Externos(as) 
Autorizados(as) 2019. 
 
Por lo anterior, dicho padrón fue publicado en el mes de noviembre de 2018, emitiendo para tal efecto los 
Lineamientos para la Designación, Contratación, Control y Evaluación de los(las) Auditores(as) Externos(as) que 
Contraten las Entidades Fiscalizadas para Dictaminar sus Estados Financieros, Contables, Presupuestarios y 
Programáticos, por el ejercicio 2019. 
 
El Auditor Externo C.P.C. José Orea Castro contratado por el Ayuntamiento de Chignahuapan para el ejercicio 
2019 y como profesional autorizado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla para auxiliar a la misma en 
las funciones que le competen en términos del artículo 4, fracción III, de la Ley de Rendición de Cuentas y 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla y conforme a los lineamientos respectivos, emitió sus informes 
respecto al ejercicio de los recursos públicos, con base en la documentación comprobatoria y justificativa 
correspondiente, verificando el apego a la normatividad aplicable; asimismo, las observaciones y 
recomendaciones emitidas forman parte del resultado de la Fiscalización Superior.  
 
Asimismo, el personal de la Auditoría Superior del Estado de Puebla llevó a cabo la revisión de la siguiente 
documentación que presentó el Auditor Externo: 
 

 • Informe parcial, final y dictamen 
 • Papeles de Trabajo 

 
La Auditoría Superior del Estado de Puebla consideró los resultados de la revisión del Auditor Externo para la 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento, con la finalidad de contar con elementos que permitieran identificar 
y corregir áreas de oportunidad, contribuir a la mejora de la gestión gubernamental y fortalecer la rendición de 
cuentas y el buen gobierno. 
 
 

3. AUDITORÍA DE DESEMPEÑO 

 
La Auditoría de Desempeño es una revisión independiente, sistemática, interdisciplinaria, organizada, 
propositiva, objetiva y comparativa, que permite conocer si los planes y programas de las Entidades Fiscalizadas 
operan de acuerdo a los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, y en su caso, 
identifica áreas de mejora. 
 
El apartado de Auditoría de Desempeño, se integra de cuatro secciones en las que se describen: el objetivo de 
la Auditoría de Desempeño, los criterios de selección, el alcance y los procedimientos de auditoría aplicados. 
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3.1 Objetivo de la Auditoría de Desempeño 
 
Verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes, programas y subprogramas; y, comprobar: 

a) Que en la administración de los recursos públicos se haya atendido a los principios de eficacia, 
eficiencia, economía, transparencia y honradez; 

b) Que se alcanzaron las metas de los indicadores aprobados; 
c) Que se cumplieron las metas de gasto; 
d) Que se llevaron a cabo programas o acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres; y 
e) La existencia de mecanismos de control interno. 

 

3.2 Criterios de selección 
 
Esta auditoría se seleccionó conforme a los criterios cualitativos y cuantitativos establecidos de acuerdo a las 
facultades y atribuciones del marco normativo institucional de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, como 
parte integral del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de las cuentas públicas 2019. 
 
Los criterios utilizados contienen los objetivos y el tipo de auditoría; asimismo, se obtienen de diversas fuentes, 
incluyendo leyes, reglamentos, normas, lineamientos y mejores prácticas en la materia, con el propósito de 
obtener una base para evaluar la evidencia, determinar los hallazgos de la revisión y formular conclusiones 
sobre los objetivos de la auditoría. 
 
En este sentido, cada auditoría se plantea e integra de tal manera que permite determinar en qué medida la 
información o las condiciones están en conformidad con su objetivo y alcance, conforme al marco legal y 
normativo aplicable. 
 

3.3 Alcance 
 

Durante la Auditoría de Desempeño realizada al Ayuntamiento de Chignahuapan, se verificó el diseño de la 
Matriz del Marco Lógico-Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios 2019, el 
cumplimiento de los indicadores de los Componentes y Actividades, así como de los programas que 
promueven la igualdad entre mujeres y hombres, el registro de los recursos asignados a los Programas 
Presupuestarios, la existencia de mecanismos de control interno que fortalecen el cumplimiento de los 
objetivos y metas, así como la publicación de la información relacionada con los planes y programas 
institucionales y su cumplimiento. 
 

La Auditoría de Desempeño se enfocó a los Programas Presupuestarios, ya que constituyen la categoría 
programática que organiza en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los 
programas y del gasto para el cumplimiento de los objetivos y metas, así como del gasto no programable.  
 

Asimismo, los Programas Presupuestarios son la unidad mínima de asignación de recursos y permiten 
identificar directamente los programas y actividades específicos de cada dependencia o entidad, las unidades 
responsables que participan en la ejecución de los mismos y los recursos presupuestarios asignados a tal efecto. 
 

Para llevar a cabo la Auditoría de Desempeño se seleccionó como muestra el Programa Presupuestario al que 
se le destinaron fondos públicos para infraestructura, cuyo presupuesto pagado asciende a $141,875,503.51 
que representa el 56.11% del presupuesto total pagado para la ejecución de los Programas Presupuestarios del 
Ayuntamiento de Chignahuapan, dicha muestra se integra por el siguiente programa:  
 

1. Desarrollo Municipal con Infraestructura 
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EGRESOS 
 
Universo Seleccionado   $252,840,163.50 
Muestra Auditada   $141,875,503.51 
Representatividad de la muestra   56.11% 
 

3.4 Procedimientos de Auditoría Aplicados 
 

3.4.1 Análisis de congruencia de la planeación estratégica 
 
Verificar que los objetivos estratégicos a nivel de Fin de los Programas Presupuestarios guarden congruencia 
con los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo, para identificar el cumplimiento de los mismos. 
 

3.4.2 Diseño de los Programas Presupuestarios 
 
Revisar que en la elaboración de los Programas Presupuestarios se considere lo establecido en la Metodología 
del Marco Lógico (MML) y en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), que las Actividades son las necesarias 
y suficientes para la generación de los bienes y servicios, que los Componentes son los necesarios y suficientes 
para el logro del Propósito, que éste contribuya de manera significativa al logro de un objetivo del nivel superior 
(Fin); y que los indicadores establecidos permitan conocer el cumplimiento de los objetivos. 
 

3.4.3 Cumplimiento final de los Programas Presupuestarios 
 
Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas mediante los indicadores de Componente y de las 
Actividades contenidas en los Programas Presupuestarios. 
 

3.4.4 Revisión de Recursos 
 
Verificar las metas de gasto, así como el registro de los recursos asignados a los Programas Presupuestarios, 
para el cumplimiento de sus objetivos. 
 

3.4.5 Publicación de los programas e indicadores, perspectiva de género  
 
Verificar la publicación de la información relacionada con los programas de la Entidad Fiscalizada, de 
conformidad al Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 
Verificar que, en la administración de los recursos públicos se haya considerado el criterio de perspectiva de 
género en los Programas Presupuestarios o, en su caso, que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres. 
 

3.4.6 Mecanismos de Control Interno 
 
Verificar si la Entidad Fiscalizada, ha implementado mecanismos de control interno que fortalezcan el 
cumplimiento de sus objetivos y metas, en particular con su mandato institucional y los relacionados con su 
operación, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) para el sector público. 
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3.5 Auditor Externo 
 
El Auditor Externo contratado por la Entidad Fiscalizada para 2019 y como profesional autorizado para auxiliar 
a la Auditoría Superior del Estado de Puebla en la Fiscalización Superior, emitió su opinión acerca del ejercicio 
de los recursos públicos, con base en el análisis y revisión de la documentación comprobatoria correspondiente 
y conforme a lo establecido en su programa de auditoría, verificando su apego a la normatividad aplicable. 
 
El alcance de su revisión tuvo como base la correcta evaluación del control interno y considera que se deberá 
verificar que la evidencia del cumplimiento a los indicadores estratégicos y de gestión, así como el 
cumplimiento de las actividades de los Programas Presupuestarios, sea suficiente, pertinente, competente y 
relevante. 
 
Asimismo, el personal de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, en su caso, llevó a cabo la revisión de la 
siguiente documentación que presentó el Auditor Externo: 
 
a) Informes final y dictamen; 
b) Papeles de trabajo. 
 
La Auditoría Superior del Estado de Puebla consideró los resultados de la revisión del Auditor Externo para la 
Auditoría de Desempeño, con la finalidad de contar con elementos que permitieran identificar y corregir áreas 
de oportunidad, con el propósito de contribuir a la mejora de la gestión gubernamental y fortalecer la rendición 
de cuentas y el buen gobierno de la Entidad Fiscalizada. 
 
 

4. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR 

 

4.1 AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 
 
En cumplimiento a las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización y la legislación 
en la materia, así como producto de las revisiones realizadas en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, a los Estados e Informes Contables y Presupuestarios que integran la Cuenta Pública, a los informes 
y dictamen del Auditor Externo, se determinó lo siguiente: 
 
4.1.1 Cuenta Pública  
 
1 Elemento(s) de Revisión: Cuenta Pública.  
 
Documentación soporte:  
Estado de Situación Financiera. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Estados Financieros Integrados:  
Estado de Actividades.  
Estado de Situación Financiera.  
Estado de Variación en la Hacienda Pública.  
Estado de Cambios en la Situación Financiera. 
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Descripción de la(s) Observación(es):  
Estado de Situación Financiera:  
De la Información remitida en la Cuenta Pública, remite Estados Financieros del Municipio, papeles de trabajo 
por la determinación de la Integración de los Estados Financieros, sin embargo, no presenta los Estados 
Financieros Consolidados conforme a la norma emitida por el CONAC, así como las Notas a los Estados 
Financieros Consolidados. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada presentó información, adjuntando: oficio aclaratorio en la que señala que en base a la 
fundamentación del art. 17 de la Ley de Contabilidad Gubernamental, q cada ente público es responsable de 
su contabilidad, de la operación del sistema, así como del cumplimiento de lo dispuestos por la Ley y decisiones 
que emita el consejo. Además, cita los Estados Financieros Consolidados enviados y las Notas a los Estados 
Financieros con la integración por fuente de financiamiento, en otros documentos como, normatividad del 
CONAC, plan de desarrollo estatal y municipal, clasificación y catálogos del CONAC, matrices de conversión, etc.   
  
La Entidad Fiscalizada presentó documentación comprobatoria por lo que Solventa la Observación 
correspondiente 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 42, 43, 46, 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Acuerdo por el que se reforma la 
Norma en materia de Consolidación de Estados Financieros y demás Información Contable; 2, 4 fracciones II, 
VII, VIII, XII, XIII, XIV, XX y XXI, 6, 7, 9, 15, 30, 33, fracciones I, II, III, 44 y 54 fracción IX inciso b) de la Ley de Rendición 
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.  
 
2 Elemento(s) de Revisión: Estado de Situación Financiera.  
 
Importe Observado: $1,403,991.02 
Rubro de Efectivo y Equivalentes, 31/12/2019 
 
Documentación soporte:  
Estado de Situación Financiera. 
Notas a los Estados Financieros. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Estado(s) de Cuenta Bancario(s). 
 
Remite escrito del Órgano Interno de Control informando respecto a las verificaciones realizadas en relación a 
la integración del importe, adjuntan escrito aclaratorio mediante el cual informan respecto a la integración del 
importe observado, Estado de Situación Financiera, conciliaciones bancarias, auxiliares de mayor, estados de 
cuenta bancarios, Balanza de comprobación, resguardos de caja, arqueos de caja y pólizas de diario. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Notas a los Estados Financieros:  
Dentro del análisis a la Cuenta Pública, referente al Estado de Situación Financiera, en el Rubro de Efectivo y 
Equivalentes presenta un importe de $1,403,991.02, de acuerdo a lo presentado en las Notas de desglose a los 
Estados Financieros, no revela la(s) fuente(s) de financiamiento que integran el monto. Por lo que se solicita 
documento donde se integre el importe mencionado anteriormente, por fuente de financiamiento, cuenta(s) 
bancarias, año al que pertenece el recurso; y de los fondos de Fondo para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) y del Fondo de Aportaciones para el 
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Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), 
Estatales y Federales, el importe, número y nombre de las obras o acciones que se devengaron y pagaron con 
dichos recursos después del 31 de diciembre de 2019 y antes del 31 de marzo de 2020.  
  
Para los importes de saldos al 31 de diciembre de 2019 de las cuentas bancarias de los recursos que no fueron 
ejercidos en el primer trimestre del año de 2020, se solicita la evidencia del reintegro, o en su caso las pólizas 
de los reconocimientos contables del momento contable devengado. 
 
Así también se solicita al Órgano Interno de Control informe mediante escrito, de las verificaciones realizadas 
en relación a la integración del importe del rubro de Efectivo y Equivalentes presentado en el Estado de 
Situación Financiera de la Cuenta Pública, y de los montos pendientes de reintegrar a la Tesorería de la 
Federación, así como el cumplimiento a lo establecido a la Ley General de Contabilidad Gubernamental en 
relación a las Notas a los Estados Financieros. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
Derivado del análisis de la documentación remitida en la contestación de la Cédula de Resultados Finales y 
Observaciones Preliminares, ASE/1479-2304/ACFI-19/DFM-2021, de fecha 27 de julio de 2021, se determinó 
que cumple con lo requerido, motivo por el cual solventa la observación. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:  
 
0443-19-23/04-CP-R-01 Recomendación  
 
Se recomienda al Órgano Interno de Control de la Entidad Fiscalizada que, dentro de sus procedimientos 
administrativos, cuente con las evaluaciones y análisis para verificar la comprobación del registro correcto del 
Rubro de Efectivo y Equivalentes y la documentación comprobatoria y justificativa. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 42, 43, 46, 48 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Norma para armonizar la 
presentación de la información adicional del proyecto del Presupuesto de Egresos; 2, 4 fracciones II, VII, VIII, XII, 
XIII, XIV, XX y XXI, 6, 7, 9, 15, 30, 33, fracciones I, II, III, 44 y 54 fracción IX inciso b) de la Ley de Rendición de 
Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 78, fracción XII, 91 fracción LIV, 166, fracción XXI, 169 de 
la Ley Orgánica Municipal, 17 y 21 de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y los Municipios.  
 
3 Elemento(s) de Revisión: Estado de Flujos de Efectivo.  
 
Importe Observado: $5,141,406.86 
Actividades de Financiamiento, Origen: Rubro Otros Orígenes de Financiamiento., 31/12/2019 
 
Documentación soporte:  
Estado de Flujos de Efectivo. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Remite escrito aclaratorio indicando el origen del financiamiento, Estado de Flujos de Efectivo integrado, 
Balanza de comprobación, pólizas, así como informe del Órgano Interno de Control del Ente Fiscalizado 
indicando que se verificó la integración de los Estados Financieros presentados en la Cuenta Pública de acuerdo 
a los lineamientos del CONAC. 
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Descripción de la(s) Observación(es):  
Estado de Flujos de Efectivo:  
De la Información remitida en la Cuenta Pública, no presenta los Estados Financieros Consolidados conforme a 
la norma emitida por el CONAC, remite Estado de Flujos de Efectivo del Municipio, papeles de trabajo por la 
determinación de la Consolidación de los Estados Financieros, de estos últimos en el papel de trabajo del Estado 
de Flujos de Efectivo, presenta importes negativos en el apartado de financiamiento, en el origen del rubro 
Otros orígenes de financiamiento, no se cuenta con la documentación comprobatoria del motivo por el cual 
una entrada de efectivo es con importe negativo. 
 
Se solicita al Órgano Interno de Control informe mediante escrito, de las verificaciones realizadas en relación a 
la integración de Estados Financieros presentado en la Cuenta Pública. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada presento información adjuntando: escrito aclaratorio mencionando que el origen de 
recursos puede ser por: la Utilidad Neta, por disminuciones de Activo, por aumento de Capital y por aumento 
de Pasivo, sin embargo, dichas consideraciones son aplicables para la iniciativa privada.   
  
Remite además papel de trabajo de las variaciones de Otros Orígenes de Financiamiento, adjuntando pólizas 
de registro contable con documentación comprobatoria; manual para la elaboración del Estado de Flujos de 
Efectivo de su Sistema Contable; Balanza de Comprobación del Municipio de Chignahuapan; Balanza de 
Comprobación del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable del Municipio de Chignahuapan y oficio 
del Titular del Órgano Interno de Control del Ente Fiscalizado donde precisa que verificó la integración de los 
Estados Financieros presentados en la Cuenta Pública de acuerdo a los lineamientos del CONAC. Considerando 
las Normas del CONAC para la elaboración del Estado de Flujos de Efectivo se consideran las entradas y salidas 
en efectivo, no se consideran ningunas variaciones, para tal efecto existe el Estado de Cambios en la Situación 
Financiera, por lo que No Solventa la Observación correspondiente. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:  
 
0443-19-23/04-CP-R-02 Recomendación  
 
Se recomienda al Órgano Interno de Control revisar los lineamientos del CONAC para la presentación, 
revelación y elaboración de la Información del Estado de Flujos de Efectivo; cuya finalidad es identificar las 
fuentes de entradas u orígenes, y las salidas o aplicaciones de efectivo y equivalentes al efectivo y el saldo de 
efectivo a la fecha de presentación del ente público, clasificadas en Actividades de Operación, de Inversión y 
de Financiamiento”; así mismo para elaborar el Estado de Flujos de Efectivo se utilizan los importes de las 
cuentas y subcuentas relacionadas con las entradas y salidas de efectivo y equivalentes de efectivo, del periodo 
actual y anterior. Se recomienda no confundir la finalidad los Estados Financieros y considerar lo que establece 
los lineamientos del CONAC. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 46 y 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Norma para armonizar la presentación de 
la información adicional del proyecto del Presupuesto de Egresos; 2, 4 fracciones II, VII, VIII, XII, XIII, XIV, XX y XXI, 
6, 7, 9, 30, 33, fracciones I, II, III, 44 y 54 fracción IX inciso b) de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla; 78, fracción XII, 166, fracción XXI, 91 fracción LIV, 78, fracción XII de la Ley 
Orgánica Municipal.  
 
 
 

Página 12/104

Versi
ón Públic

a



  INFORME INDIVIDUAL 

  Chignahuapan 

 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 

 

 
VHAH/RFV/MERF/JLAG/IAMG 

IF-UII-PFS-01 
 

 

4.1.2 Control Interno  
 
4 Elemento(s) de Revisión: Convenio(s).  
 
Importe Observado: $639,713.97 
 
Documentación soporte:  
Oficio(s). 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Póliza   
Estado de cuenta bancario  
Oficios   
CFDI  
Convenio 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Oficio(s):  
Derivado del oficio DG/SA/04810/2019, emitido por la Secretaría de Seguridad Pública, donde refiere que en 
seguimiento al convenio de Coordinación Intermunicipal 2018-2021, para el financiamiento de la operación del 
centro de reinserción social de Chignahuapan, Puebla, y de acuerdo al reporte enviado por el Consejo Estatal 
de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con fecha de corte el 06 de mayo de 2019, el 
municipio tiene pendiente por realizar la aportación de marzo de 2019 por el importe de $639,713.97. 
 
Por lo que se solicita al Órgano Interno de Control presentar la documentación comprobatoria del seguimiento 
al oficio mencionado. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada presentó información, adjuntando: póliza de registro contable F06LPC0002 donde refleja 
el pago correspondiente de marzo por $639,713.97, adjuntan estado de cuenta bancario que refleja el importe 
total de la aportación, oficio dirigido a la Secretaría de Finanzas y Administración, CFDI por el pago de la 
aportación del mes de marzo 2019 y Convenio de Coordinación.  
  
Oficio del Órgano Interno de Control del Ente Fiscalizado indicando que se dio seguimiento al oficio en 
mención.  
  
La Entidad Fiscalizada presentó documentación comprobatoria, por lo que Solventa la Observación 
correspondiente. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículo 54 fracción IV, y V de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 
artículo 5 fracción VIII de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla.  
 
5 Elemento(s) de Revisión: Conciliación Contable  
 
Diferencia por $42,722.00 
 
Documentación soporte:  
Informe Mensual de Actuaciones del Juzgado. 
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Anexo 3 Cobros de Derechos por Registro Civil. 
Balanza de comprobación. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Oficios  
Acumulados contables  
Reportes de ingresos mensuales  
Informes mensuales de Registro Civil  
Balanza de comprobación  
Cuadro comparativo 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
De la balanza de comprobación:  
Derivado del análisis a la Balanza de Comprobación, se observa que los importes presentados en la columna 
"ingresos totales" del anexo de cobros de derechos de Registro Civil y lo reportado ante la Direccion de Registro 
Civil, no coinciden con lo registrado en la Balanza de Comprobación del mes de diciembre en las cuentas 
4.1.4.3.7 Registro Civil y 4.1.5.1.8 Venta de Formatos Oficiales.  
  
No se cuenta con papel de trabajo donde se concilien la información presentada en el anexo de cobros de 
registro civil presentada en requerimiento, los registros contables y lo que informó a la Dirección de Registro 
Civil, de enero a diciembre 2019. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada presentó información, adjuntando: oficio aclaratorio indicando que el importe 
observado no debió considerarse en lo reportado a la Dirección de Registro Civil del Estado, pues corresponde 
a la cuenta 4.1.4.3.4.5 Otras Certificaciones y Constancias de la cual adjunta cuadro comparativo mensual donde 
se especifica el mes de julio, acumulados contables a diciembre 2019 y reporte del concepto 4.1.4.3.4.5 Otras 
Certificaciones y Constancias correspondiente al mes de julio por al monto observado, acumulado contable a 
diciembre 2019 y reporte del concepto 4.1.4.3.7.4 Otros Conceptos de Registro Civil, acumulado contable a 
diciembre 2019 y reporte del concepto 4.1.5.1.8 Venta de Formatos Oficiales, acumulado contable a diciembre 
2019 del concepto 4.1.6.2.4 Multas de Registro Civil, informe de actuaciones de enero a diciembre de 2019, 
oficio en el cual aclara la diferencia del Informe Mensual de Actuaciones correspondiente a diciembre de 2019, 
cuadro comparativo y Balanza de comprobación, corroborándose y aclarándose la diferencia.  
  
La Entidad Fiscalizada presentó documentación comprobatoria, por lo que Solventa la Observación 
correspondiente. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículo 86 fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 2 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla; 1, 5, 62, y 63 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Puebla y 54 de la Ley 
de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla.  
 
6 Elemento(s) de Revisión: Formatos de Obra de Requerimiento.  
 
Documentación soporte:  
Anexos 13 y 14 de Inversión Pública del Requerimiento. 
Anexo 11 Relación de Proveedores. 
Padrón de contratistas. 
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Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Constancia del Órgano Interno de Control indicando de las acciones para verificar la información solicitada en 
los Anexos. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexos 13 y 14  de inversión pública del Requerimiento:  
En relación a la información plasmada en los anexos 13 denominado Destino de los Recursos y 14 denominado 
Base de Obras y Acciones, presentados como contestación al Oficio número ASE/0178-2304/REQI-19/DFM-
2020 de Requerimiento, no coincide en relación a las obras ejecutadas, terminadas y en proceso en el ejercicio 
2019, además de que la información no corresponde con la documentación comprobatoria anexa en relación 
a los montos contratados.  
  
Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISMDF) se observa una diferencia por la cantidad de $32,274.17, dicha diferencia se detectó 
al comparar lo asignado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, de fecha 31 de enero de 2019, con el anexo 
13 denominado Destino de los Recursos.  
  
Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUNDF) se observa una diferencia por la cantidad de $70,814.76 dicha diferencia se 
detectó al comparar lo asignado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, de fecha 31 de enero de 2019, con 
el anexo 13 denominado Destino de los Recursos.  
  
Por lo que se solicita remita papel de trabajo en donde se integre la diferencia, describiendo el número y 
nombre de la obra o acción, fuente de financiamiento, fecha e importe a ejercer, en el caso de que se tengan 
saldos pendientes por ejercer del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), informar el número de 
cuenta bancario donde este el depósito al 31 de diciembre y el destino y uso de este fondo. Además de las 
obras o acciones contenidas en el papel de trabajo solicitado anteriormente, se tendrán que considerar en los 
anexos antes descritos. 
 
Así mismo se solicita al Órgano Interno de Control, que mediante escrito informe las acciones realizadas o no, 
para verificar que la información solicitada en los Anexos 13 "Destino de los Recursos" y 14 "Base de obras y 
acciones" este completa conforme a los requerimientos de esta Entidad Fiscalizadora y el ejercicio del 
presupuesto de egresos del ejercicio 2019. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
Derivado del análisis de la documentación remitida en la contestación de la Cédula de Resultados Finales y 
Observaciones Preliminares, ASE/1445-2413/ACFI-19/DFM-2021, de fecha 26 de julio de 2021, la Entidad 
Fiscalizada remitió los Formatos de Obra de Requerimiento; no remitió papel de trabajo con las que aclare las 
diferencias de $32,274.17 de FISM y de $70,814.76 de FORTAMUN, por lo que no solventa la observación. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:  
 
0443-19-23/04-CI-R-01 Recomendación  
 
Se recomienda al Órgano Interno de Control de la Entidad Fiscalizada que, dentro de sus procedimientos 
administrativos, cuente con una revisión de los Anexos de Inversión Pública, así como de los papeles de trabajo 
y documentación comprobatoria y justificativa, remita la documentacion en comento. 

Página 15/104

Versi
ón Públic

a



  INFORME INDIVIDUAL 

  Chignahuapan 

 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 

 

 
VHAH/RFV/MERF/JLAG/IAMG 

IF-UII-PFS-01 
 

 

Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 42, 43, 46, 48 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2, 4 fracciones II, VII, VIII, XII, XIII, 
XIV, XX y XXI, 6, 7, 9, 30, 33, fracciones I, II, III y 54 fracción IX inciso a) de la Ley de Rendición de Cuentas y 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 78, fracción XII, 91 fracción LIV, 166, fracción XXI, 169 de la Ley 
Orgánica Municipal.  
 
4.1.3 Presupuesto de Egresos  
 
7 Elemento(s) de Revisión: Presupuesto de Egresos.  
 
Diferencia por $7,031,072.54 
 
Documentación soporte:  
Balance Presupuestario - LDF. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Oficio  
Balance presupuestario-LDF  
Comportamientos presupuestales  
Registro de movimientos presupuestales 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Balance Presupuestario - LDF:  
Del análisis al Balance Presupuestario al 31 de diciembre de 2019, se observa que no cumple con el principio 
de sostenibilidad entre los ingresos de libre disposición y los gastos no etiquetados (sin incluir la amortización 
de la deuda). 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
 
La Entidad Fiscalizada presentó información, adjuntando: oficio aclaratorio mediante el cual explica la 
integración del importe observado, Balance presupuestario - LDF, comportamientos presupuestales de 
remanentes 2018 a diciembre de 2019 y registros de movimiento por incremento al presupuesto por 
remanente 2018. Corroborándose de acuerdo a los rubros citados, los ingresos de libre disposición son mayores 
al gasto no etiquetado por lo que se cumple el principio de sostenibilidad.  
  
La Entidad Fiscalizada presentó documentación comprobatoria, por lo que Solventa la Observación 
correspondiente. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 2 fracción II, 6 y 19 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.  
 
8 Elemento(s) de Revisión: Presupuesto de Egresos.  
 
Diferencia por $6,344,278.93 
 
Documentación soporte:  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y 
Concepto). 
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Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y 
Concepto), del ejercicio inmediato anterior. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Oficio  
Acta de cabildo  
Plantilla de personal  
Tabulador de sueldos  
Presupuesto de egresos. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y 
Concepto):  
Del análisis al Analítico Mensual de Egresos al 31 de diciembre 2019, que presentó la Entidad Fiscalizada en 
Cuenta Pública, se observa que la Entidad Fiscalizada excedió el límite de asignación global de recursos para 
servicios personales aprobados en el Presupuesto de Egresos, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 10 y 21 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y 
Concepto):  
Derivado del análisis a la información presentada se constató que no presento la documentación 
correspondiente a los Sentencias Laborales.  
 
La Entidad Fiscalizada presentó información, adjuntando: oficio aclaratorio en el cual se menciona que durante 
el ejercicio 2019 el Municipio incremento plazas y pagó Sentencias Laborales, este último concepto que se 
fundamenta con el Artículo 10 fracción b) segundo párrafo de la Ley de Disciplina Financiera; se anexa también 
Acta de Sesión Ordinaria de Cabildo por la aprobación de la plantilla de personal, tabulador de sueldos e 
incremento de plazas, mismos que se presentan documentalmente, además del presupuesto de egresos 2019.   
  
La Entidad Fiscalizada presentó documentación comprobatoria parcial, por lo que procede una 
Recomendación. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:  
 
0443-19-23/04-PE-R-01 Recomendación  
 
Se recomienda a la Entidad Fiscalizada que, dentro de sus procedimientos administrativos, cuente con una 
revisión en la elaboración del Presupuesto de Egresos, de acuerdo a la normatividad correspondiente, así como 
el otorgamiento del sustento que amerite. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 10 y 21 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 61, fracción II 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Norma para armonizar la presentación de la información 
adicional del proyecto del Presupuesto de Egresos; 2, fracción I, 4, fracciones II, VII, VIII, XII, XIII, XIV, XX y XXI, 6, 
7, 9, 15, 30, 31, fracción II inciso a) y d), y 33, fracciones IV, XI y XII, 54 de la Ley de Rendición de Cuentas y 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla, 78, fracción IX de la Ley Orgánica Municipal.  
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4.1.4 Ingresos  
 
9 Elemento(s) de Revisión: Participaciones, Aportaciones, Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y otras 
Ayudas.  
 
Importe Observado: $9,900,000.00 
Convenios.   
Programa uno más uno, del mes de mayo 
 
Documentación soporte:  
Balanza de Comprobación. 
Movimiento por mes de inicial a diciembre. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Movimiento por mes de inicial a diciembre:  
Derivado de la revisión y análisis de la documentación comprobatoria presentada por la Entidad Fiscalizada 
como contestación al Oficio número ASE/0178-2304/REQI-19/DFM-2020 de Requerimiento, en el mes de mayo 
se identifica un ingreso en el auxiliar contable Movimiento por mes de Inicial a diciembre en la subcuenta 
4.2.1.3.28 programa uno más uno 2019, del cual no se cuenta con la documentación que compruebe desde su 
planeación, programación, presupuestación, así como de los momentos contables modificado, devengado, y 
recaudado. 
 
Asimismo, se solicita al Órgano Interno de Control manifieste bajo protesta de decir verdad, que se llevó a cabo 
o no la vigilancia de la recaudación y administración de los ingresos. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
No presentó:  
Analítico de ingresos.  
Estado de Cuenta Bancario.  
CFDI.  
Póliza.  
Acta de Órgano de Gobierno.  
Convenio(s).  
 
No dio contestación a la observación. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite el siguiente:  
 
0443-19-23/04-I-PO-01 Pliego de observaciones  
 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $9,900,000.00 (Nueve 
millones  novecientos mil pesos 00/100 M.N.). 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 86, fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; Punto 8, Clasificador por Rubro de Ingresos; 2, 
fracción I, 4, fracciones II, VII, VIII, XII, XIII, XIV, XX y XXI, 6, 7, 9, 15, 30, 31, fracción II inciso a) y d), 33, fracciones 
XI y XII, 54 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 5, 111 de la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Puebla.  
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4.1.5 Egresos  
 
10 Elemento(s) de Revisión: Servicios Personales.  
 
Monto Observado: $3,637,712.15 
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.  
Póliza E10LPC0038, 15/10/2019 por $1,743,492.04 
Póliza E10LPC0040, 15/10/2019 por $239.05 
Póliza G10LPC0005, 15/10/2019 por $61,707.31 
Póliza E10LPC0075, 31/10/2019 por $1,766,429.91 
Póliza E10LPC0077, 31/10/2019 por $454.57 
Póliza E10LPC0078, 31/10/2019 por $189.52 
Póliza E10LPC0079, 31/10/2019 por $252.74 
Póliza E10LPC0079, 31/10/2019 por $3,087.72 
Póliza G10LPC0011, 31/10/2019 por $61,859.29 
 
Documentación soporte:  
Balanza de Comprobación. 
Auxiliar de Mayor. 
Movimiento por mes de inicial a diciembre. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Acta de cabildo  
Plantilla de personal  
Tabulador de sueldos  
Pólizas  
Órdenes de pago  
Evidencia de pago  
Nominas   
CFDI  
Oficio 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Balanza de Comprobación:  
De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación presentado por la Entidad Fiscalizada en Requerimiento 
de información notificado con oficio ASE/0178-2304/REQI-19/DFM-2020, se observa lo siguiente: pagos 
realizados por concepto de remuneraciones al personal de carácter permanente por el mes de octubre por 
$3,637,714.15 del cual no se cuenta con la documentación comprobatoria, desde su planeación, programación, 
presupuestación, modalidad, así como los momentos contables del aprobado, modificado, comprometido, 
devengado, ejercido y pagado. 
 
En relación al Órgano Interno de Control se requiere presente documento donde se demuestre la vigilancia que 
realizó o no referente a nepotismo y conflicto de intereses en relación a la contratación de personal de los 
servidores públicos en funciones y con apellidos similares a la conformación del ayuntamiento, del 
Presidente(a) Municipal, Regidores, Sindico, Secretario(a) del Ayuntamiento, Tesorero(a), y Contralor(a); 
también se requiere presente la aprobación del Tabulador de sueldos y analítico de plazas para el ejercicio 2019 
mediante Acta de la Sesión de Cabildo. 
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Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada presentó información, adjuntando: Acta de sesión ordinaria de Cabildo por la aprobación 
del tabulador de salarios y plantilla de personal mismos que se presentar, acumulados contables al mes de 
diciembre 2019, pólizas de registros contables por los pagos de sueldo a personal, órdenes de pago por 
concepto de sueldos, reporte de operaciones por las transferencias bancarias, requisiciones, nóminas de 
personal, CFDI que acreditan los pagos de los sueldos respectivos.  
  
Oficio del Titular del Órgano Interno de Control del Ente Fiscalizado indicando que se vigiló la inexistencia de 
nepotismo en la contratación de personal de los servidores públicos en funciones cumpliendo con los controles 
y procedimientos establecidos y que no existe un posible conflicto de intereses entre las partes, y anexa copia 
del Acta de la Sesión de Cabildo.  
  
Oficio del Órgano Interno de Control del Ente Fiscalizado en el que señala que llevó la verificación de la 
integración de los expedientes de personal y lo referente al conflicto de intereses, así como el nepotismo entre 
los servidores públicos.  
  
La Entidad Fiscalizada presentó documentación comprobatoria, por lo que Solventa la Observación 
correspondiente. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 16,19, 34, 35, 36, 44, 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2, fracción I, 4, fracciones 
II, VII, VIII, XII, XIII, XIV, XX y XXI, 6, 7, 9, 15, 30, 31, fracción II inciso a) y d), y 33, fracciones IV, XI y XII, 44 y 54 de la 
Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; Analítico de Plazas de la Norma para 
armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos, 86 fracción II 
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 90, 91, 163, 166, 168 y169 fracciones de la Ley Orgánica Municipal; 3 
fracción XXI, 10 fracción II de la Ley de Responsabilidades Administrativas.  
 
11 Elemento(s) de Revisión: Egresos.  
 
Monto Observado: $547,632.00 
Proveedor: Pedro Domínguez Vázquez 
Contrato PAT 024/2018-2021 de fecha, 15/01/2019 por $43,810.00 
Contrato PAT 054/2018-2021 de fecha, 31/01/2019 por $112,560.00 
Contrato PAT 105/2018-2021 de fecha, 08/02/2019 por $122,770.00 
Contrato PAT 123/2018-2021 de fecha, 09/03/2019 por $181,193.00 
Contrato PAT 137/2018-2021 de fecha, 06/05/2019 por $87,299.00 
 
Documentación soporte:  
Contrato. 
Anexo 10 Relación de Contratos de requerimiento. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Oficios  
Presupuesto   
Pólizas  
Evidencia de pago  
CFDI  
Bitácoras  
Evidencia fotográfica  
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Dictamen de excepción  
Proceso de adjudicación  
Contrato   
Acta de cabildo 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 10 Relación de Contratos de requerimiento:  
De la revisión al Anexo Relación de Contratos presentado por la Entidad Fiscalizada en Requerimiento de 
Información notificado con oficio ASE/0178-2304/REQI-19/DFM-2020, de la información de este se comparó 
con Contratos remitidos de forma digital, del cual se identificaron diversos contratos celebrados con el 
proveedor Pedro Domínguez Vázquez, por un monto total de $547,632.00, por la adquisición de Refacciones y 
Accesorios Menores de Equipo de Transporte; Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte; 
Lubricantes y Aditivos, según inciso A) declara "El Contratatante" punto número 4 (Sic) y Clausula Primera de 
los contratos: PAT 024/2018-2021, PAT 054/2018-2021, PAT 105/2018-2021, PAT 123/2018-2021 y PAT 
137/2018-2021, de los cuales no se cuenta con la documentación comprobatoria, desde su planeación, 
programación, presupuestación, modalidad y procesos de adjudicación, así como de los momentos contables 
del comprometido, devengado, ejercido y pagado, tampoco se manifiesta los motivos que dieron origen para 
invitar al proveedor de cada proceso de adjudicación por los rubros observados. 
 
Asimismo, se solicita al Órgano Interno de Control manifieste bajo protesta de decir verdad, que se llevó a cabo 
o no la vigilancia previa en el uso y destino del gasto y en cada proceso de adjudicación en relación al 
cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses entre las partes. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada presentó información respecto, adjuntando: oficio aclaratorio y la documentación 
enviada respecto a la observación, presupuesto de egresos, pólizas de registros contables de los contratos PAT 
024/2018-2021, PAT 054/2018-2021, PAT 105/2018-2021, PAT 123/2018-2021 y PAT 137/2018-2021 por la 
adquisición de Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte; Reparación y Mantenimiento de 
Equipo de Transporte; Lubricantes y Aditivos, CFDI de acreditan las adquisiciones, evidencia de pago, bitácoras 
de mantenimientos, reporte fotográfico, dictamen de excepción a la licitación pública, proceso de adjudicación, 
cédula de situación fiscal, contrato de prestación de servicios, acta de sesión de cabildo por la aprobación del 
gasto.  
  
Oficio del Órgano Interno de Control del Ente Fiscalizado indicando que se vigiló el uso y destino del gasto en 
congruencia con el Presupuesto de Egresos y que no existe conflicto de intereses entre las partes.  
  
La Entidad Fiscalizada presentó documentación comprobatoria, por lo que Solventa la Observación 
correspondiente. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 3, 4, fracción XV, 7, 16, 17, 18, 19, 22, 33, 34, 35, 36, 37, fracción II, 38, 40, 41, 42, y 43 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; 2, fracción I, 4, fracciones II, VII, VIII, XII, XIII, XIV, XX y XXI, 6, 7, 9, 15, 31, fracción 
II, 33, fracción IV, 44, 54 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 167, 
168, 169, fracciones II y IV de la Ley Orgánica Municipal; 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 
86, 87, 88, 89, 90, 99, fracción III, 100, fracción III, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; 3 fracción XXI, 10 fracción II 
de la Ley de Responsabilidades Administrativas.  
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12 Elemento(s) de Revisión: Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la 
información.  
 
Importe Observado: $696,000.00 
Proveedor: Straverum Consultores Estratégicos, S. De R.L. De C.V. 
Contrato PAT 025/2018-2021 de fecha, 01/01/2019 por $696,000.00 
 
Documentación soporte:  
Contrato. 
Anexo 10 Relación de Contratos de requerimiento. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Oficios  
Pólizas  
Requerimientos  
Presupuesto  
CFDI  
Evidencia de pago  
Evidencia fotográfica  
Procesos de adjudicación  
Dictamen de excepción  
Contrato   
Acta de cabildo 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 10 Relación de Contratos de requerimiento:  
De la revisión al Anexo Relación de Contratos presentado por la Entidad Fiscalizada en Requerimiento de 
Información notificado con oficio ASE/0178-2304/REQI-19/DFM-2020, de la información de este se comparó 
con Contrato remitido de forma digital, del cual se identifica que fue celebrado con el proveedor Straverum 
Consultores Estratégicos, S. De R.L. De C.V, por un monto de $696,000.00, por la contratación de Servicios de 
Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información, según inciso A) declara "El 
Contratatante" punto número 4 (Sic) y Clausula Primera del contrato PAT 025/2018-2021, del cual no se cuenta 
con la documentación comprobatoria, desde su planeación, programación, presupuestación, modalidad y 
procesos de adjudicación, así como de los momentos contables del comprometido, devengado, ejercido y 
pagado, tampoco se manifiesta los motivos que dieron origen para invitar al proveedor de cada proceso de 
adjudicación por el rubro observado. 
 
Asimismo, se solicita al Órgano Interno de Control manifieste bajo protesta de decir verdad, que se llevó a cabo 
o no la vigilancia previa en el uso y destino del gasto y en cada proceso de adjudicación en relación al 
cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses entre las partes. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada presentó información, adjuntando: oficio aclaratoria y la documentación enviada 
respecto a la contestación, del Contrato PAT 025/2018-2021, pólizas de registros contables del gasto del 
contrato PAT 025/2018-2021 por la contratación de Servicios de consultoría, asesoría y capacitación, de 
diversos temas como son: integración de expediente de obra, para revisión y estructuración de programas 
presupuestales, presupuesto, requerimientos, transferencias bancarias, órdenes de pago, los CFDI que 
acreditan los pagos, evidencia fotográfica, proceso de adjudicación, cédula de situación fiscal, contrato de 
prestación de servicios, acta de sesión ordinaria de cabildo por la aprobación de los gastos,  Oficio del Órgano 
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Interno de Control del Ente Fiscalizado indicando que se vigiló el uso y destino del gasto en congruencia con 
el Presupuesto de Egresos y que no existe conflicto de intereses entre las partes.  
  
La Entidad Fiscalizada presentó documentación comprobatoria, por lo que Solventa la Observación 
correspondiente. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 3, 4, fracción XV, 7, 16, 17, 18, 19, 22, 33, 34, 35, 36, 37, fracción II, 38, 40, 41, 42, y 43 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; 2, fracción I, 4, fracciones II, VII, VIII, XII, XIII, XIV, XX y XXI, 6, 7, 9, 15, 31, fracción 
II, 33, fracción IV, 44, 54 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 167, 
168, 169, fracciones II y IV de la Ley Orgánica Municipal; 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 
86, 87, 88, 89, 90, 99, fracción III, 100, fracción III, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; 3 fracción XXI, 10 fracción II 
de la Ley de Responsabilidades Administrativas.  
 
13 Elemento(s) de Revisión: Egresos.  
 
Monto Observado: $469,263.40 
Proveedor: Irma Cortes Hernández. 
Contrato PAT 027/2018-2021 de fecha, 02/01/2019 por $219,863.40 
Contrato PAT 081/2018-2021 de fecha, 28/02/2019 por $133,400.00 
Contrato PAT 104/2018-2021 de fecha, 29/03/2019 por $116,000.00 
 
Documentación soporte:  
Contrato. 
Anexo 10 Relación de Contratos de requerimiento. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Oficios  
Presupuesto   
Pólizas  
Evidencia de pago  
Requisiciones  
CFDI  
Listado de personal  
identificaciones  
Evidencia fotográfica  
Proceso de adjudicación  
Dictamen de excepción  
Contratos 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 10 Relación de Contratos de requerimiento:  
De la revisión al Requerimiento de Relación de Contratos presentado por la Entidad Fiscalizada en 
Requerimiento de Información notificado con oficio ASE/0178-2304/REQI-19/DFM-2020, de la información de 
este se comparó con Contratos remitidos de forma digital, del cual se identificaron diversos contratos 
celebrados con el proveedor Irma Cortes Hernández, por un monto total de $469,263.40, por la adquisición de 
Vestuario y Uniformes; Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza; Gastos de Orden Social y Cultural, según 
inciso A) declara "El Contratatante" punto número 4 (Sic) y Clausula Primera de los contratos: PAT 027/2018-
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2021, PAT 081/2018-2021 y PAT 104/2018-2021, de los cuales no se cuenta con la documentación 
comprobatoria, desde su planeación, programación, presupuestación, modalidad y procesos de adjudicación, 
así como de los momentos contables del comprometido, devengado, ejercido y pagado, tampoco se manifiesta 
los motivos que dieron origen para invitar al proveedor de cada proceso de adjudicación por los rubros 
observados. Así como la publicación en internet de la información de los montos pagados por ayudas y 
subsidios conforme a la normatividad. 
 
Asimismo, se solicita al Órgano Interno de Control manifieste bajo protesta de decir verdad, que se llevó a cabo 
o no la vigilancia previa en el uso y destino del gasto y en cada proceso de adjudicación en relación al 
cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses entre las partes. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada presentó información, adjuntando: oficio aclaratorio y la documentación enviada 
respecto a la observación, presupuesto de egresos, auxiliar de acreedores, por cada Contrato PAT 027/2018-
2021, Contrato PAT 081/2018-2021, Contrato PAT 104/2018-2021:pólizas de registro contable por la 
adquisición de uniformes para el personal del Ayuntamiento, CFDI que acreditan las adquisiciones, listado de 
personal beneficiado, reporte fotográfico, identificaciones, oficios de solicitudes, dictamen de excepción a la 
licitación pública, proceso de adjudicación, cédula de situación fiscal y los contratos respectivos de las 
adquisiciones.  
  
Oficio del Órgano de Control del Ente Fiscalizado indicando que se vigiló el uso y destino del gasto en 
congruencia con el Presupuesto de Egresos y que no existe conflicto de intereses entre las partes.  
  
La Entidad Fiscalizada presentó documentación comprobatoria, por lo que Solventa la Observación 
correspondiente. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 3, 4, fracción XV, 7, 16, 17, 18, 19, 22, 33, 34, 35, 36, 37, fracción II, 38, 40, 41, 42, y 43 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; 2, fracción I, 4, fracciones II, VII, VIII, XII, XIII, XIV, XX y XXI, 6, 7, 9, 15, 31, fracción 
II, 33, fracción IV, 44, 54 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 167, 
168, 169, fracciones II y IV de la Ley Orgánica Municipal; 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 
86, 87, 88, 89, 90, 99, fracción III, 100, fracción III, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; 3 fracción XXI, 10 fracción II 
de la Ley de Responsabilidades Administrativas.  
 
14 Elemento(s) de Revisión: Combustibles, lubricantes y aditivos.  
 
Monto Observado: $5,559,446.41 
Proveedor: Grupo Gasolinero 4 Señoríos, S.A de C.V. 
Contrato PAT 029/2018-2021 de fecha, 11/12/2018 por $622,876.59 
Contrato PAT 046/2018-2021 de fecha, 28/12/2018 por $912,915.36 
Contrato PAT 088/2018-2021 de fecha, 30/01/2019 por $218,171.17 
Contrato PAT 101/2018-2021 de fecha, 31/01/2019 por $772,623.97 
Contrato PAT 161/2018-2021 de fecha, 31/05/2019 por $1,352,007.67 
Contrato PAT 178/2018-2021 de fecha, 31/07/2019 por $773,198.63 
Contrato PAT 189/2018-2021 de fecha, 30/08/2019 por $668,745.36 
Contrato PAT 198/2018-2021 de fecha, 27/09/2019 por $238,907.66 
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Documentación soporte:  
Contrato. 
Anexo 10 Relación de Contratos. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Oficios  
Presupuesto   
Pólizas  
Evidencia de pago  
CFDI  
Requisiciones  
Bitácoras  
Dictamen de excepción  
Proceso de adjudicación  
Contrato 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 10 Relación de Contratos:  
De la revisión al Requerimiento de Relación de Contratos presentado por la Entidad Fiscalizada en 
Requerimiento de Información notificado con oficio ASE/0178-2304/REQI-19/DFM-2020, de la información de 
este se comparó con Contratos remitidos de forma digital, del cual se identificaron diversos contratos 
celebrados con el proveedor Grupo Gasolinero 4 Señoríos, S.A de C.V, por un monto total de $5,559,446.41, por 
la adquisición de combustible, según inciso A) declara "El Contratatante" punto número 4 (Sic) y Clausula 
Primera de los contratos: PAT 029/2018-2021, PAT 046/2018-2021, PAT 088/2018-2021, PAT 101/2018-2021, 
PAT 161/2018-2021, PAT 178/2018-2021, PAT 189/2018-2021, PAT 198/2018-2021, de los cuales no se cuenta 
con la documentación comprobatoria, desde su planeación, programación, presupuestación, modalidad y 
procesos de adjudicación, así como de los momentos contables del comprometido, devengado, ejercido y 
pagado, tampoco se manifiesta los motivos que dieron origen para invitar al proveedor de cada proceso de 
adjudicación por el rubro observado. 
 
Asimismo, se solicita al Órgano Interno de Control manifieste bajo protesta de decir verdad, que se llevó a cabo 
o no la vigilancia previa en el uso y destino del gasto y en cada proceso de adjudicación en relación al 
cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses entre las partes. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada presentó información, adjuntando: oficio aclaratorio y la documentación enviada 
respecto a la observación, presupuesto de egresos, de los contratos Contrato PAT 029/2018-2021, PAT 
046/2018-2021, PAT 088/2018-2021, PAT 101/2018-2021, PAT 161/2018-2021, PAT 178/2018-2021, PAT 
189/2018-2021 y PAT 198/2018-2021 por la adquisición de combustible: pólizas de registro contable, 
concentrado de combustible por unidad administrativa, CFDI por las adquisiciones de combustibles, oficios de 
solicitud, bitácoras de combustible, dictamen de excepción a la licitación pública, proceso de adjudicación, 
cédula de situación fiscal, transferencias electrónicas y órdenes de pago y contrato de prestación de servicios.  
  
Oficio del Órgano de Control del Ente Fiscalizado indicando que se vigiló el uso y destino del gasto en 
congruencia con el Presupuesto de Egresos y que no existe conflicto de intereses entre las partes.  
  
La Entidad Fiscalizada presentó documentación comprobatoria, por lo que Solventa la Observación 
correspondiente. 
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Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 4, fracción XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2, fracción I, 4, fracciones II, VII, VIII, 
XII, XIII, XIV, XX y XXI, 6, 7, 9, 15, 31, fracción II, 33, fracción IV, 44, 54 de la Ley de Rendición de Cuentas y 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 167, 168, 169, fracciones II y IV de la Ley Orgánica Municipal; 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 99, fracción III, 100, fracción III, 101, 102, 103, 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal; 3 fracción XXI, 10 fracción II de la Ley de Responsabilidades Administrativas.  
 
15 Elemento(s) de Revisión: Egresos.  
 
Monto Observado: $420,586.01 
Proveedor: Omar Eduardo Hernández Zenteno. 
Contrato PAT 030/2018-2021 de fecha, 01/01/2019 por $360,000.00 
Contrato PAT 092/2018-2021 de fecha, 07/03/2019 por $60,586.01 
 
Documentación soporte:  
Contrato. 
Anexo 10 Relación de Contratos de requerimiento. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Oficios  
Presupuesto   
Pólizas  
Evidencia de pago  
CFDI  
Requisiciones  
Evidencia fotográfica  
Dictamen de excepción  
Proceso de adjudicación  
Contratos 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 10 Relación de Contratos de requerimiento:  
De la revisión al Requerimiento de Relación de Contratos presentado por la Entidad Fiscalizada en 
Requerimiento de Información notificado con oficio ASE/0178-2304/REQI-19/DFM-2020, de la información de 
este se comparó con Contratos remitidos de forma digital, del cual se identificaron diversos contratos 
celebrados con el proveedor Omar Eduardo Hernández Zenteno, por un monto total de $420,586.01, por la 
adquisición de Otros Productos Químicos; Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio; Servicios de 
Capacitación, según inciso A) declara "El Contratatante" punto número 4 (Sic) y Clausula Primera de los 
contratos PAT 030/2018-2021 y PAT 092/2018-2021, de los cuales no se cuenta con la documentación 
comprobatoria, desde su planeación, programación, presupuestación, modalidad y procesos de adjudicación, 
así como de los momentos contables del comprometido, devengado, ejercido y pagado, tampoco se manifiesta 
los motivos que dieron origen para invitar al proveedor de cada proceso de adjudicación por los rubros 
observados. 
 
Asimismo, se solicita al Órgano Interno de Control manifieste bajo protesta de decir verdad, que se llevó a cabo 
o no la vigilancia previa en el uso y destino del gasto y en cada proceso de adjudicación en relación al 
cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses entre las partes. 
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Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada presentó información, adjuntando: oficio aclaratorio y la documentación respecto a la 
observación, presupuesto de egresos, auxiliar de acreedores, pólizas de registros contables de los contratos 
PAT 030/2018-2021 y PAT 092/2018-2021 por la adquisición de Otros Productos Químicos; Materiales, 
Accesorios y Suministros de Laboratorio; Servicios de Capacitación, transferencias electrónicas, órdenes de 
pago, CFDI que acreditan los gastos, evidencia fotográfica, requisiciones, oficios de solicitud, dictamen de 
excepción a la licitación pública, proceso de adjudicación, cédula de situación fiscal, contrato de prestación de 
servicios, acta de sesión ordinaria de cabildo por la aprobación de gastos.  
  
Oficio del Órgano de Control del Ente Fiscalizado indicando que se vigiló el uso y destino del gasto en 
congruencia con el Presupuesto de Egresos y que no existe conflicto de intereses entre las partes.  
  
La Entidad Fiscalizada presentó documentación comprobatoria, por lo que Solventa la Observación 
correspondiente. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 3, 4, fracción XV, 7, 16, 17, 18, 19, 22, 33, 34, 35, 36, 37, fracción II, 38, 40, 41, 42, y 43 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; 2, fracción I, 4, fracciones II, VII, VIII, XII, XIII, XIV, XX y XXI, 6, 7, 9, 15, 31, fracción 
II, 33, fracción IV, 44, 54 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 167, 
168, 169, fracciones II y IV de la Ley Orgánica Municipal; 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 
86, 87, 88, 89, 90, 99, fracción III, 100, fracción III, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; 3 fracción XXI, 10 fracción II 
de la Ley de Responsabilidades Administrativas.  
 
16 Elemento(s) de Revisión: Egresos.  
 
Monto Observado: $710,432.39 
Proveedor: Maria Eugenia Martínez Mora. 
Contrato PAT 032/2018-2021 de fecha, 01/01/2019 por $56,422.16 
Contrato PAT 148/2018-2021 de fecha, 31/05/2019 por $501,241.61 
Contrato PAT 182/2018-2021 de fecha, 30/08/2019 por $43,994.58 
Contrato PAT 206/2018-2021 de fecha, 01/11/2019 por $108,774.04 
 
Documentación soporte:  
Contrato. 
Anexo 10 Relación de Contratos de requerimiento. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Oficios  
Presupuesto   
Pólizas  
Evidencia de pago  
CFDI  
Requisiciones  
Evidencia fotográfica  
Resguardo de bienes  
Inventario de bienes  
Ficha de alta de bienes  
Dictamen de excepción  
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Proceso de adjudicación  
Contratos 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 10 Relación de Contratos de requerimiento:  
De la revisión al Requerimiento de Relación de Contratos presentado por la Entidad Fiscalizada en 
Requerimiento de Información notificado con oficio ASE/0178-2304/REQI-19/DFM-2020, de la información de 
este se comparó con Contratos remitidos de forma digital, del cual se identificaron diversos contratos 
celebrados con el proveedor Maria Eugenia Martínez Mora, por un monto total de $710,432.39, por la 
adquisición de: Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina; Materiales, Útiles y Equipos Menores de 
Tecnologias de la Información y Comunicaciones; Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y 
Tecnologias de la Información, según inciso A) declara "El Contratatante" punto número 4 (Sic) y Clausula 
Primera de los contratos: PAT 206/2018-2021, PAT 032/2018-2021, PAT 148/2018-2021, PAT 182/2018-2021, de 
los cuales no se cuenta con la documentación comprobatoria, desde su planeación, programación, 
presupuestación, modalidad y procesos de adjudicación, así como de los momentos contables del 
comprometido, devengado, ejercido y pagado, tampoco se manifiesta los motivos que dieron origen para 
invitar al proveedor de cada proceso de adjudicación por los rubros observados. 
 
Asimismo, se solicita al Órgano Interno de Control manifieste bajo protesta de decir verdad, que se llevó a cabo 
o no la vigilancia previa en el uso y destino del gasto y en cada proceso de adjudicación en relación al 
cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses entre las partes.  
Constancia de verificación por parte del Órgano Interno de Control, de la existencia física de los bienes muebles. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada presentó información, adjuntando: oficio aclaratorio y la documentación enviada 
respecto a la observación, presupuesto de egresos, auxiliar de acreedores, pólizas de registros contables de los 
contratos PAT 032/2018-2021, PAT 148/2018-2021, PAT 182/2018-2021 y PAT 206/2018-2021 por la adquisición 
de: Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina; Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones; Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la 
Información, CFDI que amparan los pagos, oficios de solicitud, requerimientos por área administrativa, 
evidencias fotográficas, resguardos de bienes, ficha de alta de bienes, inventario de bienes muebles, dictamen 
de excepción a la licitación pública, proceso de adjudicación, cédula de situación fiscal, contratos de prestación 
de servicios y acta de sesión ordinaria de cabildo por la aprobación de gastos.  
  
Oficio del Órgano de Control del Ente Fiscalizado indicando que se vigiló el uso y destino del gasto en 
congruencia con el Presupuesto de Egresos y que no existe conflicto de intereses entre las partes.  
  
La Entidad Fiscalizada presentó documentación comprobatoria, por lo que Solventa la Observación 
correspondiente. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 3, 4, fracción XV, 7, 16, 17, 18, 19, 22, 33, 34, 35, 36, 37, fracción II, 38, 40, 41, 42, y 43 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; 2, fracción I, 4, fracciones II, VII, VIII, XII, XIII, XIV, XX y XXI, 6, 7, 9, 15, 31, fracción 
II, 33, fracción IV, 44, 54 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 167, 
168, 169, fracciones II y IV de la Ley Orgánica Municipal; 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 
86, 87, 88, 89, 90, 99, fracción III, 100, fracción III, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; 3 fracción XXI, 10 fracción II 
de la Ley de Responsabilidades Administrativas.  
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17 Elemento(s) de Revisión: Egresos.  
 
Monto Observado: $849,107.52 
Proveedor: Maria Bertha Carmona León. 
Contrato PAT 034/2018-2021 de fecha, 22/01/2019 por $28,072.00 
Contrato PAT 082/2018-2021 de fecha, 13/03/2019 por $540,000.00 
Contrato PAT 114/2018-2021 de fecha, 19/04/2019 por $281,035.52 
 
Documentación soporte:  
Contrato. 
Anexo 10 Relación de Contratos de requerimiento. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Oficios  
Presupuesto   
Pólizas  
Evidencia de pago  
CFDI  
Requisiciones  
Evidencia fotográfica  
Reporte de alta de bienes  
Resguardo de bienes  
Dictamen de excepción  
Proceso de adjudicación  
Contratos 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 10 Relación de Contratos de requerimiento:  
De la revisión al Requerimiento de Relación de Contratos presentado por la Entidad Fiscalizada en 
Requerimiento de Información notificado con oficio ASE/0178-2304/REQI-19/DFM-2020, de la información de 
este se comparó con Contratos remitidos de forma digital, del cual se identificaron diversos contratos 
celebrados con el proveedor Maria Bertha Carmona León, por un monto total de $849,107.52, por la adquisición 
de Gastos de Orden Social y Cultural; Muebles de Oficina y Estantería; Otros Mobiliarios y Equipos de 
Administración, según inciso A) declara "El Contratatante" punto número 4 (Sic) y Clausula Primera de los 
contratos: PAT 034/2018-2021, PAT 082/2018-2021, PAT 114/2018-2021, de los cuales no se cuenta con la 
documentación comprobatoria, desde su planeación, programación, presupuestación, modalidad y procesos 
de adjudicación, así como de los momentos contables del comprometido, devengado, ejercido y pagado, 
tampoco se manifiesta los motivos que dieron origen para invitar al proveedor de cada proceso de adjudicación 
por los rubros observados. 
 
Asimismo, se solicita al Órgano Interno de Control manifieste bajo protesta de decir verdad, que se llevó a cabo 
o no la vigilancia previa en el uso y destino del gasto y en cada proceso de adjudicación en relación al 
cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses entre las partes.  
Constancia de verificación por parte del Órgano Interno de Control, de la existencia física de los bienes muebles. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada presentó información, adjuntando: auxiliar de acreedores, presupuesto de egresos, oficio 
aclaratorio y la documentación enviada respecto a la observación, pólizas de registros contables de los 
contratos PAT 034/2018-2021, PAT 082/2018-2021 y PAT 114/2018-2021 por la adquisición de Gastos de Orden 
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Social y Cultural; Muebles de Oficina y Estantería; Otros Mobiliarios y Equipos de Administración, CFDI que 
amparan los pagos, evidencias de pago, órdenes de pago, oficios de solicitud, requerimientos por área 
administrativa, evidencias fotográficas, reporte de alta de bienes, resguardo de bienes, ficha de alta de bienes, 
dictamen de excepción a la licitación pública, proceso de adjudicación, cédula de situación fiscal, contratos de 
prestación de servicios y acta de sesión ordinaria de cabildo por la aprobación de gastos.  
  
Oficio del Órgano de Control del Ente Fiscalizado indicando que se vigiló el uso y destino del gasto en 
congruencia con el Presupuesto de Egresos y que no existe conflicto de intereses entre las partes.  
  
La Entidad Fiscalizada presentó documentación comprobatoria, por lo que Solventa la Observación 
correspondiente. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 3, 4, fracción XV, 7, 16, 17, 18, 19, 22, 33, 34, 35, 36, 37, fracción II, 38, 40, 41, 42, y 43 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; 2, fracción I, 4, fracciones II, VII, VIII, XII, XIII, XIV, XX y XXI, 6, 7, 9, 15, 31, fracción 
II, 33, fracción IV, 44, 54 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 167, 
168, 169, fracciones II y IV de la Ley Orgánica Municipal; 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 
86, 87, 88, 89, 90, 99, fracción III, 100, fracción III, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; 3 fracción XXI, 10 fracción II 
de la Ley de Responsabilidades Administrativas.  
 
18 Elemento(s) de Revisión: Egresos.  
 
Monto Observado: $1,785,690.38 
Proveedor: Víctor Manuel Domínguez Guevara. 
Contrato PAT 035/2018-2021 de fecha, 23/01/2019 por $29,040.00 
Contrato PAT 049/2018-2021 de fecha, 04/01/2019 por $556,025.00 
Contrato PAT 076/2018-2021 de fecha, 01/03/2019 por $402,753.38 
Contrato PAT 103/2018-2021 de fecha, 09/04/2019 por $303,688.00 
Contrato PAT 131/2018-2021 de fecha, 19/04/2019 por $253,368.00 
Contrato PAT 183/2018-2021 de fecha, 16/08/2019 por $189,776.00 
Contrato PAT 193/2018-2021 de fecha, 27/09/2019 por $51,040.00 
 
Documentación soporte:  
Contrato. 
Anexo 10 Relación de Contratos de requerimiento. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Oficios  
Presupuesto  
Pólizas  
CFDI  
Evidencia de pago  
Requisiciones  
Órdenes de pago  
Expedientes unitarios  
Evidencia fotográfica  
Dictamen de excepción  
Proceso de adjudicación  

Página 30/104

Versi
ón Públic

a



  INFORME INDIVIDUAL 

  Chignahuapan 

 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 

 

 
VHAH/RFV/MERF/JLAG/IAMG 

IF-UII-PFS-01 
 

 

Contratos  
Acta de cabildo 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 10 Relación de Contratos de requerimiento:  
De la revisión al Requerimiento de Relación de Contratos presentado por la Entidad Fiscalizada en 
Requerimiento de Información notificado con oficio ASE/0178-2304/REQI-19/DFM-2020, de la información de 
este se comparó con Contratos remitidos de forma digital, del cual se identificaron diversos contratos 
celebrados con el proveedor Víctor Manuel Domínguez Guevara, por un monto total de $1,785,690.38, por la 
adquisición de Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas; Artículos Metálicos Para la 
Construcción; Instalación Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración Educacional; 
Gastos de Orden Social y Cultural; Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles, según inciso A) declara 
"El Contratatante" punto número 4 (Sic) y Clausula Primera de los contratos: PAT 035/2018-2021, PAT 076/2018-
2021, PAT 183/2018-2021, PAT 193/2018-2021, PAT 103/2018-2021, PAT 049/2018-2021; e "..instalación y 
adecuación de puesto de trabajo para módulo de información…" (Sic), según clausula Primera del PAT 
131/2018-2021, de los cuales no se cuenta con la documentación comprobatoria, desde su planeación, 
programación, presupuestación, modalidad y procesos de adjudicación, así como de los momentos contables 
del comprometido, devengado, ejercido y pagado, tampoco se manifiesta los motivos que dieron origen para 
invitar al proveedor de cada proceso de adjudicación por los rubros observados. 
 
Asimismo, se solicita al Órgano Interno de Control manifieste bajo protesta de decir verdad, que se llevó a cabo 
o no la vigilancia previa en el uso y destino del gasto y en cada proceso de adjudicación en relación al 
cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses entre las partes. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada presentó información, adjuntando: presupuesto de egresos, auxiliar de acreedores, oficio 
aclaratoria y la documentación enviada respecto a la observación, pólizas de registros contables de los 
contratos PAT 035/2018-2021, PAT 049/2018-2021, PAT 076/2018-2021, PAT 103/2018-2021, PAT 131/2018-
2021, PAT 183/2018-2021 y PAT 193/2018-2021 por la adquisición de Arrendamiento de Maquinaria, Otros 
Equipos y Herramientas; Artículos Metálicos Para la Construcción; Instalación Reparación y Mantenimiento de 
Mobiliario y Equipo de Administración Educacional; Gastos de Orden Social y Cultural; Conservación y 
Mantenimiento Menor de Inmuebles, CFDI que amparan el gasto, evidencias de pago, órdenes de pago, 
expediente unitarios de obra y de acciones, evidencia fotográfica, dictamen de excepción a la licitación pública, 
proceso de adjudicación, cédula de situación fiscal, contratos de prestación de servicios, acta de sesión 
ordinaria de cabildo por la aprobación de gastos.  
  
Oficio del Órgano de Control del Ente Fiscalizado indicando que se vigiló el uso y destino del gasto en 
congruencia con el Presupuesto de Egresos y que no existe conflicto de intereses entre las partes.  
  
La Entidad Fiscalizada presentó documentación comprobatoria, por lo que Solventa la Observación 
correspondiente. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 3, 4, fracción XV, 7, 16, 17, 18, 19, 22, 33, 34, 35, 36, 37, fracción II, 38, 40, 41, 42, y 43 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; 2, fracción I, 4, fracciones II, VII, VIII, XII, XIII, XIV, XX y XXI, 6, 7, 9, 15, 31, fracción 
II, 33, fracción IV, 44, 54 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 167, 
168, 169, fracciones II y IV de la Ley Orgánica Municipal; 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 
86, 87, 88, 89, 90, 99, fracción III, 100, fracción III, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 de la Ley de 

Página 31/104

Versi
ón Públic

a



  INFORME INDIVIDUAL 

  Chignahuapan 

 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 

 

 
VHAH/RFV/MERF/JLAG/IAMG 

IF-UII-PFS-01 
 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; 3 fracción XXI, 10 fracción II 
de la Ley de Responsabilidades Administrativas.  
 
19 Elemento(s) de Revisión: Egresos.  
 
Monto Observado: $370,443.70 
Proveedor: Refaccionaria Trema SA de CV. 
Contrato PAT 037/2018-2021 de fecha, 01/01/2019 por $58,452.40 
Contrato PAT 080/2018-2021 de fecha, 18/01/2019 por $112,004.00 
Contrato PAT 098/2018-2021 de fecha, 15/03/2019 por $43,920.00 
Contrato PAT 125/2018-2021 de fecha, 26/03/2019 por $49,593.50 
Contrato PAT 140/2018-2021 de fecha, 25/04/2019 por $51,002.30 
Contrato PAT 158/2018-2021 de fecha, 11/06/2019 por $55,471.50 
 
Documentación soporte:  
Contrato. 
Anexo 10 Relación de Contratos de requerimiento. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Oficios  
Presupuesto  
Pólizas  
CFDI  
Evidencia de pago  
Requisiciones  
Bitácoras   
Órdenes de pago  
Evidencia fotográfica  
Dictamen de excepción  
Proceso de adjudicación  
Contratos  
Acta de cabildo 
 

Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 10 Relación de Contratos de requerimiento:  
De la revisión al Requerimiento de Relación de Contratos presentado por la Entidad Fiscalizada en 
Requerimiento de Información notificado con oficio ASE/0178-2304/REQI-19/DFM-2020, de la información de 
este se comparó con Contratos remitidos de forma digital, del cual se identificaron diversos contratos 
celebrados con el proveedor Refaccionaria Trema SA de CV, por un monto total de $370,443.70, por la 
adquisición de Lubricantes y Aditivos; Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte, según inciso 
A) declara "El Contratatante" punto número 4 (Sic) y Clausula Primera de los contratos PAT 037/2018-2021, PAT 
080/2018-2021, PAT 098/2018-2021, PAT 125/2018-2021, PAT 140/2018-2021, PAT 158/2018-2021, de los 
cuales no se cuenta con la documentación comprobatoria, desde su planeación, programación, 
presupuestación, modalidad y procesos de adjudicación, así como de los momentos contables del 
comprometido, devengado, ejercido y pagado, tampoco se manifiesta los motivos que dieron origen para 
invitar al proveedor de cada proceso de adjudicación por los rubros observados. 
 

Asimismo, se solicita al Órgano Interno de Control manifieste bajo protesta de decir verdad, que se llevó a cabo 
o no la vigilancia previa en el uso y destino del gasto y en cada proceso de adjudicación en relación al 
cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses entre las partes. 
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Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada presentó información, adjuntando: oficio aclaratoria y la documentación enviada 
respecto a la observación, presupuesto de egresos, auxiliares de acreedores, pólizas de registros contables de 
los contratos PAT 037/2018-2021, PAT 080/2018-2021, PAT 098/2018-2021, PAT 125/2018-2021, PAT 140/2018-
2021 y PAT 158/2018-2021 por la adquisición de Lubricantes y Aditivos; Refacciones y Accesorios Menores de 
Equipo de Transporte, CFDI que amparan los gastos, requisiciones, bitácoras, evidencias fotográficas, dictamen 
de excepción a la licitación pública, proceso de adjudicación, cédula de situación fiscal, contratoa de prestación 
de servicios y acta de sesión ordinaria de cabildo por la aprobación de gastos.  
  
Oficio del Órgano de Control del Ente Fiscalizado indicando que se vigiló el uso y destino del gasto en 
congruencia con el Presupuesto de Egresos y que no existe conflicto de intereses entre las partes.  
  
La Entidad Fiscalizada presentó documentación comprobatoria, por lo que Solventa la Observación 
correspondiente. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 4, fracción XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2, fracción I, 4, fracciones II, VII, VIII, 
XII, XIII, XIV, XX y XXI, 6, 7, 9, 15, 31, fracción II, 33, fracción IV, 44, 54 de la Ley de Rendición de Cuentas y 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 167, 168, 169, fracciones II y IV de la Ley Orgánica Municipal; 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 99, fracción III, 100, fracción III, 101, 102, 103, 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal; 3 fracción XXI, 10 fracción II de la Ley de Responsabilidades Administrativas.  
 
20 Elemento(s) de Revisión: Maquinaria y equipo agropecuario.  
 
Importe Observado: $114,028.00 
Proveedor: Gimtrac SA de CV. 
Contrato PAT 040/2018-2021 de fecha, 29/01/2019 por $114,028.00 
 
Documentación soporte:  
Contrato (s). 
Anexo 10 Relación de Contratos de requerimiento. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Oficios  
Presupuesto  
Póliza  
CFDI  
Evidencia de pago  
Requisición  
Evidencia fotográfica  
Dictamen de excepción  
Proceso de adjudicación  
Contratos  
Acta de cabildo 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 10 Relación de Contratos de requerimiento:  
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De la revisión al Requerimiento de Relación de Contratos presentado por la Entidad Fiscalizada en 
Requerimiento de Información notificado con oficio ASE/0178-2304/REQI-19/DFM-2020, de la información de 
este se comparó con Contrato remitido de forma digital, del cual se identifica que fue celebrado con el 
proveedor Gimtrac SA de CV, por un monto de $114,028.00, por la adquisición de Maquinaria y Equipo 
Agropecuario, según inciso A) declara "El Contratatante" punto número 4 (Sic) y Clausula Primera del contrato 
PAT 040/2018-2021, del cual no se cuenta con la documentación comprobatoria, desde su planeación, 
programación, presupuestación, modalidad y procesos de adjudicación, así como de los momentos contables 
del comprometido, devengado, ejercido y pagado, tampoco se manifiesta los motivos que dieron origen para 
invitar al proveedor de cada proceso de adjudicación por el rubro observado. 
 
Asimismo, se solicita al Órgano Interno de Control manifieste bajo protesta de decir verdad, que se llevó a cabo 
o no la vigilancia previa en el uso y destino del gasto y en cada proceso de adjudicación en relación al 
cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses entre las partes.  
Constancia de verificación por parte del Órgano Interno de Control, de la existencia física de los bienes muebles. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada presentó información, adjuntando:  oficio aclaratorio y la documentación enviada 
respecto a la observación, presupuesto d egresos, auxiliar de acreedores, póliza de registro contable del 
contrato PAT 040/2018-2021 por la adquisición de Maquinaria y Equipo Agropecuario, requisición, CFDI que 
ampara el gasto, evidencia fotográfica, dictamen de excepción, proceso de adjudicación, cédula de situación 
fiscal, contrato de prestación de servicios y acta de sesión ordinaria de Cabildo por la aprobación del gasto.  
  
Oficio del Titular del órgano Interno de Control del Ente Fiscalizado indicando que se vigiló el uso y destino del 
gasto en congruencia con el Presupuesto de Egresos y que no existe conflicto de intereses entre las partes.  
  
La Entidad Fiscalizada presentó documentación comprobatoria, por lo que Solventa la Observación 
correspondiente. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 4, fracción XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2, fracción I, 4, fracciones II, VII, VIII, 
XII, XIII, XIV, XX y XXI, 6, 7, 9, 15, 31, fracción II, 33, fracción IV, 44, 54 de la Ley de Rendición de Cuentas y 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 167, 168, 169, fracciones II y IV de la Ley Orgánica Municipal; 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 99, fracción III, 100, fracción III, 101, 102, 103, 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal; 3 fracción XXI, 10 fracción II de la Ley de Responsabilidades Administrativas.  
 
21 Elemento(s) de Revisión: Egresos.  
 
Monto Observado: $532,158.11 
Proveedor: Eulalia Carmona León. 
Contrato PAT 045/2018-2021 de fecha, 15/10/2018 por $228,498.11 
Contrato PAT 107/2018-2021 de fecha, 15/03/2019 por $139,755.00 
Contrato PAT 181/2018-2021, 30/08/2019 por $105,000.00 
Contrato PAT 199/2018-2021 de fecha, 30/09/2019 por $58,905.00 
 
Documentación soporte:  
Contrato. 
Anexo 10 Relación de Contratos de requerimiento. 
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Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Oficios  
Presupuesto  
Pólizas  
CFDI  
Evidencias de pagos  
Requisiciones  
Solicitudes de apoyo  
Padrón de beneficiarios  
Identificaciones   
CURP  
Dictamen de excepción  
Proceso de adjudicación  
Contratos  
Acta de cabildo 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 10 Relación de Contratos de requerimiento:  
De la revisión al Requerimiento de Relación de Contratos presentado por la Entidad Fiscalizada en 
Requerimiento de Información notificado con oficio ASE/0178-2304/REQI-19/DFM-2020, de la información de 
este se comparó con Contratos remitidos de forma digital, del cual se identificaron diversos contratos 
celebrados con el proveedor Eulalia Carmona León, por un monto total de $532,158.11, por la adquisición de 
Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión; Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza; 
Ayudas Sociales a Personas, según inciso A) declara "El Contratatante" punto número 4 (Sic) y Clausula Primera 
de los Contratos: PAT 045/2018-2021, PAT 107/2018-2021, PAT 181/2018-2021 y PAT 199/2018-2021, de los 
cuales no se cuenta con la documentación comprobatoria, desde su planeación, programación, 
presupuestación, modalidad y procesos de adjudicación, así como de los momentos contables del 
comprometido, devengado, ejercido y pagado, tampoco se manifiesta los motivos que dieron origen para 
invitar al proveedor de cada proceso de adjudicación por los rubros observados. Así como la publicación en 
internet de la información de los montos pagados por ayudas y subsidios conforme a la normatividad. 
 
Asimismo, se solicita al Órgano Interno de Control manifieste bajo protesta de decir verdad, que se llevó a cabo 
o no la vigilancia previa en el uso y destino del gasto y en cada proceso de adjudicación en relación al 
cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses entre las partes. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada presentó información, adjuntando: oficio aclaratorio y la documentación enviada 
respecto a la observación, presupuesto de egresos, auxiliar de acreedores, pólizas de registros contables de los 
contratos PAT 045/2018-2021, PAT 107/2018-2021, PAT 181/2018-2021 y PAT 199/2018-2021 por la adquisición 
de Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión; Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza; 
Ayudas Sociales a Personas, requisiciones, CFDI que amparan los gastos, evidencia de pago, solicitudes de 
apoyo, padrón de beneficiarios, CURP, identificaciones oficiales de beneficiarios, evidencia fotográfica, 
dictamen de excepción a la licitación pública, proceso de adjudicación, cédula de situación fiscal, contratos de 
prestación de servicios y acta de sesión ordinaria de cabildo por la aprobación de los gastos.   
  
Oficio del Órgano de Control del Ente Fiscalizado indicando que se vigiló el uso y destino del gasto en 
congruencia con el Presupuesto de Egresos y que no existe conflicto de intereses entre las partes.  
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La Entidad Fiscalizada presentó documentación comprobatoria, por lo que Solventa la Observación 
correspondiente. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 4, fracción XV, 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2, fracción I, 4, fracciones II, VII, 
VIII, XII, XIII, XIV, XX y XXI, 6, 7, 9, 15, 31, fracción II, 33, fracción IV, 44, 54 de la Ley de Rendición de Cuentas y 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 167, 168, 169, fracciones II y IV de la Ley Orgánica Municipal; 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 99, fracción III, 100, fracción III, 101, 102, 103, 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal; 3 fracción XXI, 10 fracción II de la Ley de Responsabilidades Administrativas.  
 
22 Elemento(s) de Revisión: Egresos.  
 
Monto Observado: $803,224.64 
Proveedor: Alfredo Rivera Ronquillo. 
Contrato PAT 051/2018-2021 de fecha, 07/01/2019 por $310,500.00 
Contrato PAT 087/2018-2021 de fecha, 28/02/2019 por $342,724.64 
Contrato PAT 213/2018-2021 de fecha, 29/11/2019 por $150,000.00 
 
Documentación soporte:  
Contrato. 
Anexo 10 Relación de Contratos de requerimiento. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Oficios  
Presupuesto  
Pólizas  
CFDI  
Evidencias de pagos  
Requisiciones  
Resguardo de bienes  
Evidencia fotográfica  
Dictamen de excepción  
Proceso de adjudicación  
Contratos  
Acta de cabildo 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 10 Relación de Contratos de requerimiento:  
De la revisión al Requerimiento de Relación de Contratos presentado por la Entidad Fiscalizada en 
Requerimiento de Información notificado con oficio ASE/0178-2304/REQI-19/DFM-2020, de la información de 
este se comparó con Contratos remitidos de forma digital, del cual se identificaron diversos contratos 
celebrados con el proveedor Alfredo Rivera Ronquillo, por un monto total de $803,224.64, por la adquisición 
de Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación; Gastos de Orden Social y Cultural; Instalación, 
Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional; Embarcaciones, según 
inciso A) declara "El Contratatante" punto número 4 (Sic) y Clausula Primera de los contratos PAT 213/2018-
2021, PAT 087/2018-2021 y PAT 051/2018-2021, de los cuales no se cuenta con la documentación 
comprobatoria, desde su planeación, programación, presupuestación, modalidad y procesos de adjudicación, 
así como de los momentos contables del comprometido, devengado, ejercido y pagado, tampoco se manifiesta 
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los motivos que dieron origen para invitar al proveedor de cada proceso de adjudicación por los rubros 
observados. 
 
Asimismo, se solicita al Órgano Interno de Control manifieste bajo protesta de decir verdad, que se llevó a cabo 
o no la vigilancia previa en el uso y destino del gasto y en cada proceso de adjudicación en relación al 
cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses entre las partes. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada presentó información, adjuntando: oficio aclaratoria y la documentación enviada 
respecto a la observación, presupuesto de egresos, auxiliar de acreedores, pólizas de registros contables de los 
contratos PAT 051/2018-2021, PAT 087/2018-2021 y PAT 213/2018-2021por la adquisición de Otros Materiales 
y Artículos de Construcción y Reparación; Gastos de Orden Social y Cultural; Instalación, Reparación y 
Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional; Embarcaciones, CFDI que amparan los 
gastos, evidencias de pago, órdenes de pago, resguardos de bienes, requisiciones, evidencias fotográficas, 
dictamen de excepción a la licitación pública, proceso de adjudicación, cédula de situación fiscal, contrato de 
prestación de servicios, acta de sesión ordinaria de Cabildo por la aprobación de gastos.  
  
Oficio del Órgano de Control del Ente Fiscalizado indicando que se vigiló el uso y destino del gasto en 
congruencia con el Presupuesto de Egresos y que no existe conflicto de intereses entre las partes.  
  
La Entidad Fiscalizada presentó documentación comprobatoria, por lo que Solventa la Observación 
correspondiente. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 4, fracción XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2, fracción I, 4, fracciones II, VII, VIII, 
XII, XIII, XIV, XX y XXI, 6, 7, 9, 15, 31, fracción II, 33, fracción IV, 44, 54 de la Ley de Rendición de Cuentas y 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 167, 168, 169, fracciones II y IV de la Ley Orgánica Municipal; 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 99, fracción III, 100, fracción III, 101, 102, 103, 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal; 3 fracción XXI, 10 fracción II de la Ley de Responsabilidades Administrativas.  
 
23 Elemento(s) de Revisión: Egresos.  
 
Monto Observado: $3,554,367.14 
Proveedor: Martin Barrera Hernández. 
Contrato PAT 150/2018-2021 de fecha, 28/06/2019 por $262,871.70 
Contrato PAT 052/2018-2021 de fecha, 30/01/2019 por $202,550.00 
Contrato PAT 065/2018-2021 de fecha, 14/01/2019 por $733,700.00 
Contrato PAT 094/2018-2021 de fecha, 29/03/2019 por $724,872.40 
Contrato PAT 122/2018-2021 de fecha, 01/03/2019 por $429,085.86 
Contrato PAT 147/2018-2021 de fecha, 31/05/2019 por $163,755.34 
Contrato PAT 173/2018-2021 de fecha, 09/08/2019 por $665,280.88 
Contrato PAT 185/2018-2021 de fecha, 09/09/2019 por $372,250.96 
 
Documentación soporte:  
Contrato. 
Anexo 10 Relación de Contratos de requerimiento. 
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Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Oficios  
Presupuesto  
Pólizas  
CFDI  
Evidencias de pagos  
Requisiciones  
Evidencias fotográficas  
Dictamen de excepción  
Proceso de adjudicación  
Contratos  
Acta de cabildo 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 10 Relación de Contratos de requerimiento:  
De la revisión al Anexo Relación de Contratos presentado por la Entidad Fiscalizada en Requerimiento de 
Información notificado con oficio ASE/0178-2304/REQI-19/DFM-2020, de la información de este se comparó 
con Contratos remitidos de forma digital, del cual se identificaron diversos contratos celebrados con el 
proveedor Martin Barrera Hernández, por un monto total de $3,554,367.14, por la adquisición de Servicios de 
Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologias de la Información; Ayudas Sociales a 
Instituciones de Enseñanza; Otros Equipos; Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación; Muebles 
de Oficina y Estantería; Arrendamiento de Equipo de Transporte; Transferencias a Entidades Federativas y 
Municipios; Embarcaciones, según inciso A) declara "El Contratatante" punto número 4 (Sic) y Clausula Primera 
de los contratos: PAT 150/2018-2021, PAT 052/2018-2021, PAT 065/2018-2021, PAT 094/2018-2021, PAT 
122/2018-2021, PAT 147/2018-2021, PAT 173/2018-2021, PAT 185/2018-2021,  de los cuales no se cuenta con 
la documentación comprobatoria, desde su planeación, programación, presupuestación, modalidad y 
procesos de adjudicación, así como de los momentos contables del comprometido, devengado, ejercido y 
pagado, tampoco se manifiesta los motivos que dieron origen para invitar al proveedor de cada proceso de 
adjudicación por los rubros observados. Así como la publicación en internet de la información de los montos 
pagados por ayudas y subsidios conforme a la normatividad. 
 
Asimismo, se solicita al Órgano Interno de Control manifieste bajo protesta de decir verdad, que se llevó a cabo 
o no la vigilancia previa en el uso y destino del gasto y en cada proceso de adjudicación en relación al 
cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses entre las partes. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada presentó información, adjuntando: oficios aclaratorio y la documentación enviada 
respecto a la observación, auxiliar de acreedores, pólizas de registros contables de los contratos PAT 150/2018-
2021, PAT 052/2018-2021, PAT 065/2018-2021, PAT 094/2018-2021, PAT 122/2018-2021, PAT 147/2018-2021, 
PAT 173/2018-2021 y PAT 185/2018-2021 por la adquisición de Servicios de Consultoría Administrativa, 
Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información; Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza; Otros 
Equipos; Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación; Muebles de Oficina y Estantería; 
Arrendamiento de Equipo de Transporte; Transferencias a Entidades Federativas y Municipios; Embarcaciones, 
CFDI que amparan los gastos, requerimientos, evidencias fotográficas, dictamen de excepción a la licitación 
pública, proceso de adjudicación, cédula de situación fiscal, contrato de prestación de servicios, acta de sesión 
ordinaria de cabildo por la aprobación de los gastos   
  
Oficio del Órgano de Control del Ente Fiscalizado indicando que se vigiló el uso y destino del gasto en 
congruencia con el Presupuesto de Egresos y que no existe conflicto de intereses entre las partes.  
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La Entidad Fiscalizada presentó documentación comprobatoria, por lo que Solventa la Observación 
correspondiente. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 4, fracción XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2, fracción I, 4, fracciones II, VII, VIII, 
XII, XIII, XIV, XX y XXI, 6, 7, 9, 15, 31, fracción II, 33, fracción IV, 44, 54 de la Ley de Rendición de Cuentas y 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 167, 168, 169, fracciones II y IV de la Ley Orgánica Municipal; 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 99, fracción III, 100, fracción III, 101, 102, 103, 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal; 3 fracción XXI, 10 fracción II de la Ley de Responsabilidades Administrativas.  
 
24 Elemento(s) de Revisión: Egresos.  
 
Monto Observado: $788,774.44 
Proveedor: Maria Irma López Hernández. 
Contrato PAT 060/2018-2021 de fecha, 05/02/2019 por $48,001.92 
Contrato PAT 089/2018-2021 de fecha, 28/02/2019 por $150,577.96 
Contrato PAT 130/2018-2021 de fecha, 30/04/2019 por $402,625.17 
Contrato PAT 141/2018-2021 de fecha, 31/05/2019 por $187,569.39 
 
Documentación soporte:  
Contrato. 
Anexo 10 Relación de Contratos de requerimiento. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Oficios  
Presupuesto  
Pólizas  
CFDI  
Evidencias de pagos  
Requisiciones  
Evidencias fotográficas  
Dictamen de excepción  
Proceso de adjudicación  
Contratos  
Acta de cabildo 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 10 Relación de Contratos de requerimiento:  
De la revisión al Anexo Relación de Contratos presentado por la Entidad Fiscalizada en Requerimiento de 
Información notificado con oficio ASE/0178-2304/REQI-19/DFM-2020, de la información de este se comparó 
con Contratos remitidos de forma digital, del cual se identificaron diversos contratos celebrados con el 
proveedor Maria Irma López Hernández, por un monto total de $788,774.44, por la adquisición de Material 
Eléctrico y Electrónico; Artículos Metálicos para la Construcción; Otros Materiales y Artículos de Construcción y 
Reparación; Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados; Prendas de Seguridad y Protección Personal; 
Herramientas Menores; Refacciones y accesorios Menores de Edificios; Refaccione y Accesorios Menores Otros 
Bienes Muebles; Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina; Material de Limpieza; Madera y Productos de 
Madera; Productos Químicos Básicos; Otros Productos Químicos; Combustibles; Refacciones y Accesorios 
Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional; Materiales y Artículos de Construcción y 
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Reparación; Herramientas y Maquina-Herramienta, según inciso A) declara "El Contratatante" punto número 4 
(Sic) y Clausula Primera de los contratos: PAT 060/2018-2021, 089/2018-2021, PAT 130/2018-2021 y PAT 
141/2018-2021, de los cuales no se cuenta con la documentación comprobatoria, desde su planeación, 
programación, presupuestación, modalidad y procesos de adjudicación, así como de los momentos contables 
del comprometido, devengado, ejercido y pagado, tampoco se manifiesta los motivos que dieron origen para 
invitar al proveedor de cada proceso de adjudicación por los rubros observados. 
 
Asimismo, se solicita al Órgano Interno de Control manifieste bajo protesta de decir verdad, que se llevó a cabo 
o no la vigilancia previa en el uso y destino del gasto y en cada proceso de adjudicación en relación al 
cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses entre las partes. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada presentó información, adjuntando: oficio aclaratorio y la documentación enviada 
respecto a la observación, presupuesto de egresos,  pólizas de registros contable de los contratos PAT 
060/2018-2021, PAT 089/2018-2021, PAT 130/2018-2021 y PAT 141/2018-2021 por la adquisición de Material 
Eléctrico y Electrónico; Artículos Metálicos para la Construcción; Otros Materiales y Artículos de Construcción y 
Reparación; Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados; Prendas de Seguridad y Protección Personal; 
Herramientas Menores; Refacciones y accesorios Menores de Edificios; Refaccione y Accesorios Menores Otros 
Bienes Muebles; Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina; Material de Limpieza; Madera y Productos de 
Madera; Productos Químicos Básicos; Otros Productos Químicos; Combustibles; Refacciones y Accesorios 
Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional; Materiales y Artículos de Construcción y 
Reparación; Herramientas y Máquina-Herramienta, CFDI que amparan los gastos, requisiciones, evidencia 
fotográfica, dictamen de excepción a la licitación pública, proceso de adjudicación, cédula de situación fiscal, 
contrato de prestación de servicios y acta de sesión ordinaria de cabildo.  
  
Oficio del Órgano de Control del Ente Fiscalizado indicando que se vigiló el uso y destino del gasto en 
congruencia con el Presupuesto de Egresos y que no existe conflicto de intereses entre las partes.  
  
La Entidad Fiscalizada presentó documentación comprobatoria, por lo que Solventa la Observación 
correspondiente. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 4, fracción XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2, fracción I, 4, fracciones II, VII, VIII, 
XII, XIII, XIV, XX y XXI, 6, 7, 9, 15, 31, fracción II, 33, fracción IV, 44, 54 de la Ley de Rendición de Cuentas y 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 167, 168, 169, fracciones II y IV de la Ley Orgánica Municipal; 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 99, fracción III, 100, fracción III, 101, 102, 103, 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal; 3 fracción XXI, 10 fracción II de la Ley de Responsabilidades Administrativas.  
 
25 Elemento(s) de Revisión: Egresos.  
 
Monto Observado: $435,363.20 
Proveedor: Maria Lucero Barrera Hernández. 
Contrato PAT 112/2018-2021 de fecha, 17/04/2019 por $190,000.00 
Contrato PAT 064/2018-2021 de fecha, 21/02/2019 por $245,363.20 
 
Documentación soporte:  
Contrato. 
Anexo 10 Relación de Contratos de requerimiento. 
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Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Oficios  
Presupuesto  
Pólizas  
CFDI  
Evidencias de pagos  
Requisiciones  
Evidencias fotográficas  
Dictamen de excepción  
Proceso de adjudicación  
Contratos  
Acta de cabildo 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 10 Relación de Contratos de requerimiento:  
De la revisión al Anexo Relación de Contratos presentado por la Entidad Fiscalizada en Requerimiento de 
Información notificado con oficio ASE/0178-2304/REQI-19/DFM-2020, de la información de este se comparó 
con Contratos remitidos de forma digital, del cual se identificaron diversos contratos celebrados con el 
proveedor Maria Lucero Barrera Hernández, por un monto total de $435,363.20, por la adquisición de Material 
Eléctrico y Electrónico; Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, 
Educacional y Recreativo; Artículos Metálicos para la Construcción; Gastos de Orden Social y Cultural según 
inciso A) declara "El Contratatante" punto número 4 (Sic) y Clausula Primera de los contrato: PAT 112/2018-2021 
y PAT 064/2018-2021, de los cuales no se cuenta con la documentación comprobatoria, desde su planeación, 
programación, presupuestación, modalidad y procesos de adjudicación, así como de los momentos contables 
del comprometido, devengado, ejercido y pagado, tampoco se manifiesta los motivos que dieron origen para 
invitar al proveedor de cada proceso de adjudicación por los rubros observados. 
 
Asimismo, se solicita al Órgano Interno de Control manifieste bajo protesta de decir verdad, que se llevó a cabo 
o no la vigilancia previa en el uso y destino del gasto y en cada proceso de adjudicación en relación al 
cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses entre las partes. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada presentó información, adjuntando: oficio aclaratorio y la documentación enviada 
respecto a la observación, auxiliar de acreedores, presupuesto de egresos, pólizas de registros contables de los 
contratos PAT 112/2018-2021 y PAT 064/2018-2021 por la adquisición de Material Eléctrico y Electrónico; 
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo; 
Artículos Metálicos para la Construcción; Gastos de Orden Social y Cultural, CFDI que amparan los gastos, 
evidencias de pagos, requerimientos, ordenes de pagos, evidencias fotográficas, dictamen de excepción a la 
licitación pública, proceso de adjudicación, cédula de situación fiscal, contrato de prestación de servicios y acta 
de sesión ordinaria de cabildo   
  
Oficio del Órgano de Control del Ente Fiscalizado indicando que se vigiló el uso y destino del gasto en 
congruencia con el Presupuesto de Egresos y que no existe conflicto de intereses entre las partes.  
  
La Entidad Fiscalizada presentó documentación comprobatoria, por lo que Solventa la Observación 
correspondiente. 
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Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 4, fracción XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2, fracción I, 4, fracciones II, VII, VIII, 
XII, XIII, XIV, XX y XXI, 6, 7, 9, 15, 31, fracción II, 33, fracción IV, 44, 54 de la Ley de Rendición de Cuentas y 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 167, 168, 169, fracciones II y IV de la Ley Orgánica Municipal; 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 99, fracción III, 100, fracción III, 101, 102, 103, 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal; 3 fracción XXI, 10 fracción II de la Ley de Responsabilidades Administrativas.  
 
26 Elemento(s) de Revisión: Arrendamiento de equipo de transporte.  
 
Monto Observado: $278,400.00 
Proveedor: Constructora e Inmobiliaria Saseja de Zacatlan SA de CV. 
Contrato PAT 066/2018-2021 de fecha, 01/01/2019 por $46,400.00 
Contrato PAT 109/2018-2021 de fecha, 15/03/2019 por $232,000.00 
 
Documentación soporte:  
Contrato. 
Anexo 10 Relación de Contratos del Requerimiento. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Oficios  
Presupuesto  
Pólizas  
CFDI  
Evidencias de pagos  
Requisiciones  
Evidencias fotográficas  
Bitácoras   
Dictamen de excepción  
Proceso de adjudicación  
Contratos  
Acta de cabildo 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 10 Relación de Contratos del Requerimiento:  
De la revisión al Anexo Relación de Contratos presentado por la Entidad Fiscalizada en Requerimiento de 
Información notificado con oficio ASE/0178-2304/REQI-19/DFM-2020, de la información de este se comparó 
con Contratos remitidos de forma digital, del cual se identificaron diversos contratos celebrados con el 
proveedor Constructora e Inmobiliaria Saseja de Zacatlan SA de CV, por un monto total de $278,400.00, por la 
contratación de Arrendamiento de Equipo de Transporte según Clausula Primera de los contratos: PAT 
066/2018-2021 y PAT 109/2018-2021, del cual no se cuenta con la documentación comprobatoria, desde su 
planeación, programación, presupuestación, modalidad y procesos de adjudicación, así como de los momentos 
contables del comprometido, devengado, ejercido y pagado, tampoco se manifiesta los motivos que dieron 
origen para invitar al proveedor de cada proceso de adjudicación por el rubro observado. 
 
Asimismo, se solicita al Órgano Interno de Control manifieste bajo protesta de decir verdad, que se llevó a cabo 
o no la vigilancia previa en el uso y destino del gasto y en cada proceso de adjudicación en relación al 
cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses entre las partes. 
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Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada presentó información, adjuntando: oficio aclaratoria y la documentación enviada 
respecto a la observación, presupuesto de egresos, pólizas de registros contables de los contratos PAT 
066/2018-2021 y PAT 109/2018-2021 por la contratación de Arrendamiento de Equipo de Transporte,  bitácora 
de pipas, CFDI que amparan el gasto, requisiciones, ordenes de pagos, evidencia fotográfica, bitácoras, 
dictamen de excepción a la licitación pública, proceso de adjudicación, cédula de situación fiscal, contrato de 
prestación de servicios y acta de sesión ordinaria de cabildo.   
  
Oficio del Órgano de Control del Ente Fiscalizado indicando que se vigiló el uso y destino del gasto en 
congruencia con el Presupuesto de Egresos y que no existe conflicto de intereses entre las partes.  
  
La Entidad Fiscalizada presentó documentación comprobatoria, por lo que Solventa la Observación 
correspondiente. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 4, fracción XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2, fracción I, 4, fracciones II, VII, VIII, 
XII, XIII, XIV, XX y XXI, 6, 7, 9, 15, 31, fracción II, 33, fracción IV, 44, 54 de la Ley de Rendición de Cuentas y 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 167, 168, 169, fracciones II y IV de la Ley Orgánica Municipal; 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 99, fracción III, 100, fracción III, 101, 102, 103, 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal; 3 fracción XXI, 10 fracción II de la Ley de Responsabilidades Administrativas.  
 
27 Elemento(s) de Revisión: Egresos.  
 
Monto Observado: $658,527.36 
Proveedor: Hernán Trinidad Gutiérrez. 
Contrato PAT 202/2018-2021 de fecha, 01/11/2019 por $308,671.36 
Contrato PAT 077/2018-2021 de fecha, 01/03/2019 por $349,856.00 
 
Documentación soporte:  
Contrato. 
Anexo 10 Relación de Contratos de requerimiento. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Oficios  
Presupuesto  
Pólizas  
CFDI  
Evidencias de pagos  
Requisiciones  
Evidencias fotográficas  
Relación de beneficiarios  
identificaciones  
Dictamen de excepción  
Proceso de adjudicación  
Contratos  
Acta de cabildo 
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Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 10 Relación de Contratos de requerimiento:  
De la revisión al Anexo Relación de Contratos presentado por la Entidad Fiscalizada en Requerimiento de 
Información notificado con oficio ASE/0178-2304/REQI-19/DFM-2020, de la información de este se comparó 
con Contratos remitidos de forma digital, del cual se identificaron diversos contratos celebrados con el 
proveedor Hernán Trinidad Gutiérrez, por un monto total de $658,527.36, por la adquisición de Vestuario y 
Uniformes; Gastos de Orden Social y Cultural, según inciso A) declara "El Contratatante" punto número 4 (Sic) y 
Clausula Primera de los contratos: PAT 202/2018-202 y PAT 077/2018-2021, de los cuales no se cuenta con la 
documentación comprobatoria, desde su planeación, programación, presupuestación, modalidad y procesos 
de adjudicación, así como de los momentos contables del comprometido, devengado, ejercido y pagado, 
tampoco se manifiesta los motivos que dieron origen para invitar al proveedor de cada proceso de adjudicación 
por los rubros observados. 
 
Asimismo, se solicita al Órgano Interno de Control manifieste bajo protesta de decir verdad, que se llevó a cabo 
o no la vigilancia previa en el uso y destino del gasto y en cada proceso de adjudicación en relación al 
cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses entre las partes. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada presentó información, adjuntando: oficio aclaratoria y la documentación enviada 
respecto a la observación, presupuesto de egresos, auxiliares de acreedores, pólizas de registros contables de 
los contratos PAT 202/2018-2021 y PAT 077/2018-2021 por la adquisición de Vestuario y Uniformes; Gastos de 
Orden Social y Cultural, CFDI que amparan los gastos, evidencias de pagos, ordenes de pagos, requisiciones, 
evidencia fotográfica, relación de personal beneficiado, identificaciones, dictamen de excepción a la licitación 
pública, proceso de adjudicación, cédula de situación fiscal, contrato de prestación de servicios y acta de sesión 
ordinaria de Cabildo.  
  
Oficio del Órgano de Control del Ente Fiscalizado indicando que se vigiló el uso y destino del gasto en 
congruencia con el Presupuesto de Egresos y que no existe conflicto de intereses entre las partes.  
  
La Entidad Fiscalizada presentó documentación comprobatoria, por lo que Solventa la Observación 
correspondiente. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 4, fracción XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2, fracción I, 4, fracciones II, VII, VIII, 
XII, XIII, XIV, XX y XXI, 6, 7, 9, 15, 31, fracción II, 33, fracción IV, 44, 54 de la Ley de Rendición de Cuentas y 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 167, 168, 169, fracciones II y IV de la Ley Orgánica Municipal; 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 99, fracción III, 100, fracción III, 101, 102, 103, 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal; 3 fracción XXI, 10 fracción II de la Ley de Responsabilidades Administrativas.  
 
28 Elemento(s) de Revisión: Egresos.  
 
Monto Observado: $356,788.34 
Proveedor: Casa Marchand SA de CV. 
Contrato PAT 079/2018-2021 de fecha, 18/03/2019 por $42,622.74 
Contrato PAT 106/2018-2021 de fecha, 12/04/2019 por $63,914.91 
Contrato PAT 146/2018-2021 de fecha, 31/05/2019 por $52,879.59 
Contrato PAT 188/2018-2021 de fecha, 31/07/2019 por $39,347.51 
Contrato PAT 200/2018-2021 de fecha, 18/10/2019 por $45,419.25 
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Contrato PAT 203/2018-2021 de fecha, 08/11/2019 por $112,604.34 
 
Documentación soporte:  
Contrato. 
Anexo 10 Relación de Contratos de requerimiento. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Oficios  
Presupuesto  
Pólizas  
CFDI  
Evidencias de pagos  
Requisiciones  
Evidencias fotográficas  
Dictamen de excepción  
Proceso de adjudicación  
Contratos  
Acta de cabildo 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 10 Relación de Contratos de requerimiento:  
De la revisión al Anexo Relación de Contratos presentado por la Entidad Fiscalizada en Requerimiento de 
Información notificado con oficio ASE/0178-2304/REQI-19/DFM-2020, de la información de este se comparó 
con Contratos remitidos de forma digital, del cual se identificaron diversos contratos celebrados con el 
proveedor Casa Marchand SA de CV, por un monto total de $356,788.34, por la adquisición de Materiales, Útiles 
y Equipos Menores de Oficina; Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologias de la Información y 
Comunicaciones; Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles, según inciso A) declara "El 
Contratatante" punto número 4 (Sic) y Clausula Primera de los contratos: PAT 079/2018-2021, PAT 106/2018-
2021, PAT 146/2018-2021, PAT 188/2018-2021, PAT 200/2018-2021 y PAT 203/2018-2021, de los cuales no se 
cuenta con la documentación comprobatoria, desde su planeación, programación, presupuestación, 
modalidad y procesos de adjudicación, así como de los momentos contables del comprometido, devengado, 
ejercido y pagado, tampoco se manifiesta los motivos que dieron origen para invitar al proveedor de cada 
proceso de adjudicación por los rubros observados. 
 
Asimismo, se solicita al Órgano Interno de Control manifieste bajo protesta de decir verdad, que se llevó a cabo 
o no la vigilancia previa en el uso y destino del gasto y en cada proceso de adjudicación en relación al 
cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses entre las partes. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada presentó información, adjuntando: oficio aclaratoria y la documentación enviada 
respecto a la observación, presupuesto de egresos, auxiliares de acreedores, pólizas de registros contables de 
los contratos PAT 079/2018-2021, PAT 106/2018-2021, PAT 146/2018-2021, PAT 188/2018-2021, PAT 200/2018-
2021 y PAT 203/2018-2021 por la adquisición de Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina; Materiales, 
Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones; Refacciones y Accesorios 
Menores Otros Bienes Muebles, CFDI que amparan los gastos, requerimientos, evidencias de pagos, ordenes de 
pagos, evidencia fotográfica, dictamen de excepción a la licitación pública, proceso de adjudicación, cédula de 
situación fiscal, contrato de prestación de servicios y acta de sesión ordinaria de Cabildo.   
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Oficio del Órgano de Control del Ente Fiscalizado indicando que se vigiló el uso y destino del gasto en 
congruencia con el Presupuesto de Egresos y que no existe conflicto de intereses entre las partes.  
  
La Entidad Fiscalizada presentó documentación comprobatoria, por lo que Solventa la Observación 
correspondiente. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 4, fracción XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2, fracción I, 4, fracciones II, VII, VIII, 
XII, XIII, XIV, XX y XXI, 6, 7, 9, 15, 31, fracción II, 33, fracción IV, 44, 54 de la Ley de Rendición de Cuentas y 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 167, 168, 169, fracciones II y IV de la Ley Orgánica Municipal; 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 99, fracción III, 100, fracción III, 101, 102, 103, 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal; 3 fracción XXI, 10 fracción II de la Ley de Responsabilidades Administrativas.  
 
29 Elemento(s) de Revisión: Gastos de orden social y cultural.  
 
Importe Observado: $429,200.00 
Proveedor: José Héctor Raymundo Domínguez Hernández. 
Contrato PAT 084/2018-2021 de fecha, 15/03/2019 por $429,200.00 
 
Documentación soporte:  
Contrato. 
Anexo 10 Relación de Contratos de requerimiento. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Oficios  
Presupuesto  
Póliza  
CFDI  
Evidencia de pago  
Requisición  
Evidencia fotográfica  
Dictamen de excepción  
Proceso de adjudicación  
Contrato  
Acta de cabildo 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 10 Relación de Contratos de requerimiento:  
De la revisión al Requerimiento de Relación de Contratos presentado por la Entidad Fiscalizada en 
Requerimiento de Información notificado con oficio ASE/0178-2304/REQI-19/DFM-2020, de la información de 
este se comparó con Contrato remitido de forma digital, del cual se identifica que fue celebrado con el 
proveedor José Héctor Raymundo Domínguez Hernández, por un monto de $429,200.00, por la contratación 
de Gastos de Orden Social y Cultural según inciso A) declara "El Contratatante" punto número 4 (Sic) y Clausula 
Primera del contrato PAT 084/2018-2021, del cual no se cuenta con la documentación comprobatoria, desde 
su planeación, programación, presupuestación, modalidad y procesos de adjudicación, así como de los 
momentos contables del comprometido, devengado, ejercido y pagado, tampoco se manifiesta los motivos 
que dieron origen para invitar al proveedor de cada proceso de adjudicación por el rubro observado. 
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Asimismo, se solicita al Órgano Interno de Control manifieste bajo protesta de decir verdad, que se llevó a cabo 
o no la vigilancia previa en el uso y destino del gasto y en cada proceso de adjudicación en relación al 
cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses entre las partes. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada presentó información, adjuntando: oficio aclaratorio y la documentación enviada 
respecto a la observación, auxiliar de acreedores, póliza de registro contable del contrato PAT 084/2018-2021 
por la contratación de Gastos de Orden Social y Cultural, evidencia de pago, CFDI que ampara el gasto, 
requisición, orden de pago, evidencia fotográfica, dictamen de excepción a la licitación pública, proceso de 
adjudicación, cédula de situación fiscal, contrato de prestación de servicios y acta de sesión ordinaria de 
cabildo.  
  
Oficio del Órgano de Control del Ente Fiscalizado indicando que se vigiló el uso y destino del gasto en 
congruencia con el Presupuesto de Egresos y que no existe conflicto de intereses entre las partes.  
  
La Entidad Fiscalizada presentó documentación comprobatoria, por lo que Solventa la Observación 
correspondiente. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 4, fracción XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2, fracción I, 4, fracciones II, VII, VIII, 
XII, XIII, XIV, XX y XXI, 6, 7, 9, 15, 31, fracción II, 33, fracción IV, 44, 54 de la Ley de Rendición de Cuentas y 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 167, 168, 169, fracciones II y IV de la Ley Orgánica Municipal; 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 99, fracción III, 100, fracción III, 101, 102, 103, 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal; 3 fracción XXI, 10 fracción II de la Ley de Responsabilidades Administrativas.  
 
30 Elemento(s) de Revisión: Combustibles, lubricantes y aditivos.  
 
Importe Observado: $458,503.76 
Proveedor: Autoservicios del Libramiento Chignahuapan, SA de CV. 
Contrato PAT 085/2018-2021 de fecha, 07/02/2019 por $458,503.76 
 
Documentación soporte:  
Anexo 10 Relación de Contratos. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Oficios  
Presupuesto  
Póliza  
CFDI  
Evidencia de pago  
Requisición  
Bitácoras   
Dictamen de excepción  
Proceso de adjudicación  
Contrato  
Acta de cabildo 
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Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 10 Relación de Contratos:  
De la revisión al Requerimiento de Relación de Contratos presentado por la Entidad Fiscalizada en 
Requerimiento de Información notificado con oficio ASE/0178-2304/REQI-19/DFM-2020, de la información de 
este se identifica contrato celebrado con el proveedor Autoservicios del Libramiento Chignahuapan, SA de CV, 
por un monto de $458,503.76, por la adquisición de Combustibles, según inciso A) declara "El Contratatante" 
punto número 4 (Sic) y Clausula Primera del contrato PAT 085/2018-202, del cual no se cuenta con la 
documentación comprobatoria, desde su planeación, programación, presupuestación, modalidad y procesos 
de adjudicación, así como de los momentos contables del comprometido, devengado, ejercido y pagado, 
tampoco se manifiesta los motivos que dieron origen para invitar al proveedor de cada proceso de adjudicación 
por el rubro observado. 
 
Asimismo, se solicita al Órgano Interno de Control manifieste bajo protesta de decir verdad, que se llevó a cabo 
o no la vigilancia previa en el uso y destino del gasto y en cada proceso de adjudicación en relación al 
cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses entre las partes. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada presentó información, adjuntando: oficio aclaratorio y la documentación enviada 
respecto a la observación, presupuesto de egresos, auxiliar de acreedores, póliza de registro contable del 
contrato PAT 085/2018-2021, por la adquisición de Combustibles, evidencia de pago, CFDI que amparan los 
gastos, requisición, bitácoras de consumo, dictamen de excepción a la licitación pública, proceso de 
adjudicación, cédula de identificación fiscal, contrato de prestación de servicios, acta de sesión ordinaria de 
Cabildo   
  
Oficio del Órgano de Control del Ente Fiscalizado indicando que se vigiló el uso y destino del gasto en 
congruencia con el Presupuesto de Egresos y que no existe conflicto de intereses entre las partes.  
  
La Entidad Fiscalizada presentó documentación comprobatoria, por lo que Solventa la Observación 
correspondiente. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 4, fracción XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2, fracción I, 4, fracciones II, VII, VIII, 
XII, XIII, XIV, XX y XXI, 6, 7, 9, 15, 31, fracción II, 33, fracción IV, 44, 54 de la Ley de Rendición de Cuentas y 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 167, 168, 169, fracciones II y IV de la Ley Orgánica Municipal; 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 99, fracción III, 100, fracción III, 101, 102, 103, 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal; 3 fracción XXI, 10 fracción II de la Ley de Responsabilidades Administrativas.  
 
31 Elemento(s) de Revisión: Servicios legales, de contabilidad , auditoría y relacionados.  
 
Monto Observado: $904,937.76 
Proveedor: Angelina Aguirre Ocotoxtle. 
 
Documentación soporte:  
CFDI. 
Contrato. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Auxiliar del mayor de acreedores  
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Póliza  
Evidencia de pago  
CFDI  
CLC  
Dictamen de Excepción a la Licitación Pública  
Proceso de adjudicación  
Contrato  
Acta de sesión ordinaria de Cabildo.  
Constancia de Situación Fiscal  
Escrito del Titular del órgano de Control 
 

Descripción de la(s) Observación(es):  
CFDI:  
De la revisión a los CFDI presentados por la Entidad Fiscalizada en Requerimiento de Información notificado 
con oficio ASE/0178-2304/REQI-19/DFM-2020, se identifica que nueve fueron expedidos por el proveedor 
Angelina Aguirre Ocotoxtle, por un monto de $904,937.76, por la contratación de Servicios Legales, de 
Contabilidad, Auditoría y Relacionados, del cual no se cuenta con la documentación comprobatoria, desde su 
planeación, programación, presupuestación, modalidad y procesos de adjudicación, así como de los momentos 
contables del comprometido, devengado, ejercido y pagado, tampoco se manifiesta los motivos que dieron 
origen para invitar al proveedor de cada proceso de adjudicación por el rubro observado.  
  
No se cuenta con documentación comprobatoria del monto recuperado y de su reconocimiento contable, así 
como el monto total pagado por el servicio en relación a la devolución del ISR correspondiente a la cláusula 
Segunda del contrato. 
 

Asimismo, se solicita al Órgano Interno de Control manifieste bajo protesta de decir verdad, que se llevó a cabo 
o no la vigilancia previa en el uso y destino del gasto y en cada proceso de adjudicación en relación al 
cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses entre las partes. 
 

Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada presentó información, adjuntando: oficio aclaratorio y la documentación enviada 
respecto a la observación, presupuesto de egresos, auxiliar de acreedores, póliza de registro contable de los 
Comprobantes Fiscales Digitales por concepto de contratación de Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría 
y Relacionados, CFDI que acreditan los gastos, evidencias de pagos, Cuenta Liquidada Certificada C.L.C., 
proceso de adjudicación, contrato de prestación de servicios, acta de sesión ordinaria de cabildo   
  
Oficio del Órgano de Control del Ente Fiscalizado indicando que se vigiló el uso y destino del gasto en 
congruencia con el Presupuesto de Egresos y que no existe conflicto de intereses entre las partes.  
  
La Entidad Fiscalizada presentó documentación comprobatoria parcial, por lo que procede Recomendación.   
  
Derivado del análisis a la información presentada se constató que: el contrato de prestación de servicios no 
cumple con lo requerido conforme al art. 107 fracción III de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público Estatal y Municipal. 
 

Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:  
 

0443-19-23/04-E-R-01 Recomendación  
 

Se recomienda que los contratos celebrados cumplan lo requerido conforme al art. 107 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. 
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Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 4, fracción XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2, fracción I, 4, fracciones II, VII, VIII, 
XII, XIII, XIV, XX y XXI, 6, 7, 9, 15, 31, fracción II, 33, fracción IV, 44, 54 de la Ley de Rendición de Cuentas y 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 167, 168, 169, fracciones II y IV de la Ley Orgánica Municipal; 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 99, fracción III, 100, fracción III, 101, 102, 103, 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal; 3 fracción XXI, 10 fracción II de la Ley de Responsabilidades Administrativas.  
 
32 Elemento(s) de Revisión: Egresos.  
 
Monto Observado: $573,934.03 
Proveedor: Maria Saida Elvia Pérez Rojas. 
Contrato PAT 093/2018-2021 de fecha, 27/03/2019 por $46,195.01 
Contrato PAT 121/2018-2021 de fecha, 29/03/2019 por $44,823.00 
Contrato PAT 136/2018-2021 de fecha, 29/04/2019 por $54,570.00 
Contrato PAT 159/2018-2021 de fecha, 31/05/2019 por $44,694.00 
Contrato PAT 172/2018-2021 de fecha, 28/06/2019 por $77,005.01 
Contrato PAT 186/2018-2021 de fecha, 30/07/2019 por $63,694.50 
Contrato PAT 196/2018-2021 de fecha, 30/08/2019 por $92,448.51 
Contrato PAT 216/2018-2019 de fecha, 31/10/2019 por $150,504.00 
 
Documentación soporte:  
Contrato. 
Anexo 10 Relación de Contratos de requerimiento. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Auxiliar de acreedores.  
Pólizas.  
Evidencia de pago.  
CFDI.  
Proceso de adjudicación.  
Dictamen de Excepción a la Licitación Pública.  
Contrato.  
Constancia de Situación Fiscal.  
Bitácora de consumo de alimentos.  
solicitud de alimentos.  
Acta de sesión ordinaria de Cabildo.  
Oficio del Titular del órgano Interno de Control. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 10 Relación de Contratos de requerimiento:  
De la revisión al Requerimiento de Relación de Contratos presentado por la Entidad Fiscalizada en 
Requerimiento de Información notificado con oficio ASE/0178-2304/REQI-19/DFM-2020, de la información de 
este se comparó con Contratos remitidos de forma digital, del cual se identificaron contratos celebrados con el 
proveedor Maria Saida Elvia Pérez Rojas, por un monto total de $573,934.03, por la adquisición de Productos 
Alimenticios para Personas; Gastos de Orden Social y Cultural, según inciso A) declara "El Contratatante" punto 
número 4 (Sic) y Clausula Primera de los contratos: PAT 159/2018-2021, PAT 172/2018-2021, PAT 216/2018-
2021, PAT 093/2018-2021, PAT 121/2018-2021, PAT 136/2018-2021, PAT 186/2018-2021 y PAT 196/2018-2021, 
de los cuales no se cuenta con la documentación comprobatoria, desde su planeación, programación, 
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presupuestación, modalidad y procesos de adjudicación, así como de los momentos contables del 
comprometido, devengado, ejercido y pagado, tampoco se manifiesta los motivos que dieron origen para 
invitar al proveedor de cada proceso de adjudicación por los rubros observados. 
 
Asimismo, se solicita al Órgano Interno de Control manifieste bajo protesta de decir verdad, que se llevó a cabo 
o no la vigilancia previa en el uso y destino del gasto y en cada proceso de adjudicación en relación al 
cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses entre las partes. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada presento información adjuntando: por cada uno de los contratos PAT 093/2018-2021, 
PAT 121/2018-2021, PAT 136/2018-2021, PAT 159/2018-2021, PAT 172/2018-2021, Contrato PAT 186/2018-
2021, PAT 196/2018-2021 y PAT 216/2018-2019 , por la adquisición de Productos Alimenticios para Personas; 
Gastos de Orden Social y Cultural, copia de auxiliar de acreedores, pólizas de registro contable, evidencia de 
pago, CFDI, proceso de adjudicación, contrato de prestación de servicios, constancia de situación fiscal, bitácora 
de consumo de alimentos, solicitud de alimentos, acta de sesión ordinaria de Cabildo.  
  
Oficio del Titular del órgano Interno de Control del Ente Fiscalizado indicando que se vigiló el uso y destino del 
gasto en congruencia con el Presupuesto de Egresos y que no existe conflicto de intereses entre las partes. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 4, fracción XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2, fracción I, 4, fracciones II, VII, VIII, 
XII, XIII, XIV, XX y XXI, 6, 7, 9, 15, 31, fracción II, 33, fracción IV, 44, 54 de la Ley de Rendición de Cuentas y 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 167, 168, 169, fracciones II y IV de la Ley Orgánica Municipal; 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 99, fracción III, 100, fracción III, 101, 102, 103, 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal; 3 fracción XXI, 10 fracción II de la Ley de Responsabilidades Administrativas.  
 
33 Elemento(s) de Revisión: Egresos.  
 
Monto Observado: $1,566,328.52 
Proveedor: Construcciones DOHER SA de CV. 
Contrato PAT 095/2018-2021 de fecha, 29/03/2019 por $1,188,000.00 
Contrato PAT 142/2018-2021 de fecha, 01/06/2019 por $378,328.52 
 
Documentación soporte:  
Contrato. 
Anexo 10 Relación de Contratos de requerimiento. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Auxiliar de acreedores.  
Pólizas.  
Evidencia de pago  
CFDI.  
Expediente técnico "Conservación de camino de Chignahuapan-Matlahuacala".  
Proceso de adjudicación.  
Dictamen de Excepción a la Licitación Pública.  
Contrato.  
Acta de sesión ordinaria de Cabildo.  
Oficio del Titular del órgano Interno de Control. 
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Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 10 Relación de Contratos de requerimiento:  
De la revisión al Requerimiento de Relación de Contratos presentado por la Entidad Fiscalizada en 
Requerimiento de Información notificado con oficio ASE/0178-2304/REQI-19/DFM-2020, de la información de 
este se comparó con Contratos remitidos de forma digital, del cual se identificaron contratos celebrados con el 
proveedor Construcciones DOHER, SA de CV, por un monto total de $1,566,328.52, por la contratación de 
Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas; Arrendamiento de Equipo de Transporte, según 
Clausula Primera de los contratos: PAT 095/2018-2021 y PAT 142/2018-2021, de los cuales no se cuenta con la 
documentación comprobatoria, desde su planeación, programación, presupuestación, modalidad y procesos 
de adjudicación, así como de los momentos contables del comprometido, devengado, ejercido y pagado, 
tampoco se manifiesta los motivos que dieron origen para invitar al proveedor de cada proceso de adjudicación 
por los rubros observados. 
 
Asimismo, se solicita al Órgano Interno de Control manifieste bajo protesta de decir verdad, que se llevó a cabo 
o no la vigilancia previa en el uso y destino del gasto y en cada proceso de adjudicación en relación al 
cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses entre las partes. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
No presentó:  
CFDI.  
 
Remite, por cada uno de los contratos PAT 095/2018-2021 y PAT 142/2018-2021 por la contratación de 
Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas; Arrendamiento de Equipo de Transporte, copia 
de auxiliar de acreedor, pólizas de registro contable, evidencia de pago, CFDI, expediente unitario de la 
arrendamiento, proceso de adjudicación, contrato de prestación de servicios, acta de sesión ordinaria de 
Cabildo y escrito del Titular del órgano de Control del Ente Fiscalizado indicando que se vigiló el uso y destino 
del gasto en congruencia con el Presupuesto de Egresos y que no existe conflicto de intereses entre las partes.  
  
Derivado de la revisión a la documentación de Egresos, no presento:  
CFDI por un monto $898,000.00 que soporta el total del Contrato PAT 095/2018-2021  
Pólizas por un monto $898,000.00 que soporta el total del Contrato PAT 095/2018-2021.  
   
La Entidad Fiscalizada presentó documentación parcial, por lo que No Solventa la observación correspondiente. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite el siguiente:  
 
0443-19-23/04-E-PO-01 Pliego de observaciones  
 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $1,188,000.00 (Un 
millón ciento ochenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.). 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 4, fracción XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2, fracción I, 4, fracciones II, VII, VIII, 
XII, XIII, XIV, XX y XXI, 6, 7, 9, 15, 31, fracción II, 33, fracción IV, 44, 54 de la Ley de Rendición de Cuentas y 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 167, 168, 169, fracciones II y IV de la Ley Orgánica Municipal; 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 99, fracción III, 100, fracción III, 101, 102, 103, 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal; 3 fracción XXI, 10 fracción II de la Ley de Responsabilidades Administrativas.  
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34 Elemento(s) de Revisión: Material eléctrico y electrónico.  
 
Monto Observado: $289,263.28 
Proveedor: Iluminación y Suministros Eléctricos SA de CV. 
Contrato PAT 097/2018-2021 de fecha, 03/04/2019 por $188,001.66 
Contrato PAT 160/2018-2021 de fecha, 23/07/2019 por $101,261.62 
 
Documentación soporte:  
Contrato. 
Anexo 10 Relación de Contratos de requerimiento. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Auxiliar de acreedores.  
Pólizas.  
Evidencia de pago.  
CFDI.  
Requisición.  
Expediente técnico "Adquisición de Luminarias 2019".  
Proceso de adjudicación.  
Dictamen de Excepción a la Licitación Pública.  
Contrato.  
Acta de sesión ordinaria de Cabildo.  
Evidencia fotográfica.  
Constancia de situación fiscal.  
Oficio del Titular del órgano Interno de Control. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 10 Relación de Contratos de requerimiento:  
De la revisión al Requerimiento de Relación de Contratos presentado por la Entidad Fiscalizada en 
Requerimiento de Información notificado con oficio ASE/0178-2304/REQI-19/DFM-2020, de la información de 
este se comparó con Contratos remitidos de forma digital, del cual se identificaron contratos celebrados con el 
proveedor Iluminación y Suministros Eléctricos SA de CV, por un monto total de $289,263.28, por la adquisición 
de Material Eléctrico y Electrónico, según inciso A) declara "El Contratatante" punto número 4 (Sic) y Clausula 
Primera de los contratos: PAT 097/2018-2021 y 160/2018-2021, de los cuales no se cuenta con la 
documentación comprobatoria, desde su planeación, programación, presupuestación, modalidad y procesos 
de adjudicación, así como de los momentos contables del comprometido, devengado, ejercido y pagado, 
tampoco se manifiesta los motivos que dieron origen para invitar al proveedor de cada proceso de adjudicación 
por el rubro observado. 
 
Asimismo, se solicita al Órgano Interno de Control manifieste bajo protesta de decir verdad, que se llevó a cabo 
o no la vigilancia previa en el uso y destino del gasto y en cada proceso de adjudicación en relación al 
cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses entre las partes. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada presento información adjuntando: por cada uno de los contratos PAT 097/2018-2021 y 
PAT 160/2018-2021 por la adquisición de Material Eléctrico y Electrónico, copia de auxiliar de acreedores, 
pólizas de registro contable, evidencia de pago, CFDI, expediente unitario de la adquisición de materiales, 
proceso de adjudicación, Dictamen de Excepción a la Licitación Pública, contrato de prestación de servicios, 
acta de sesión ordinaria de Cabildo, evidencia fotográfica, constancia de situación fiscal.  
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Oficio del Titular del órgano Interno de Control del Ente Fiscalizado indicando que se vigiló el uso y destino del 
gasto en congruencia con el Presupuesto de Egresos y que no existe conflicto de intereses entre las partes.  
  
La Entidad Fiscalizada presentó documentación comprobatoria, por lo que Solventa la observación 
correspondiente. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 4, fracción XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2, fracción I, 4, fracciones II, VII, VIII, 
XII, XIII, XIV, XX y XXI, 6, 7, 9, 15, 31, fracción II, 33, fracción IV, 44, 54 de la Ley de Rendición de Cuentas y 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 167, 168, 169, fracciones II y IV de la Ley Orgánica Municipal; 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 99, fracción III, 100, fracción III, 101, 102, 103, 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal; 3 fracción XXI, 10 fracción II de la Ley de Responsabilidades Administrativas.  
 
35 Elemento(s) de Revisión: Egresos.  
 
Monto Observado: $182,131.79 
Proveedor: Juana Martínez Mora. 
Contrato PAT 115/2018-2021, 12/04/2019 por $67,987.10 
Contrato PAT 171/2018-2021, 08/08/2019 por $114,144.69 
 
Documentación soporte:  
Contrato. 
Anexo 10 Relación de Contratos de requerimiento. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Auxiliar de acreedores.  
Pólizas.  
Requisición.  
Evidencia de pago.  
CFDI.  
Proceso de adjudicación.  
Dictamen de Excepción a la Licitación Pública.  
Contrato.  
Acta de sesión ordinaria de Cabildo.  
Constancia de situación fiscal.  
Evidencia fotográfica.  
Resguardo interno de bienes muebles.  
Oficio del Titular del órgano Interno de Control. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 10 Relación de Contratos de requerimiento:  
De la revisión al Requerimiento de Relación de Contratos presentado por la Entidad Fiscalizada en 
Requerimiento de Información notificado con oficio ASE/0178-2304/REQI-19/DFM-2020, de la información de 
este se comparó con Contratos remitidos de forma digital, del cual se identificaron contratos celebrados con el 
proveedor Juana Martínez Mora, por un monto total de $182,131.79, por la adquisición de Materiales, Útiles y 
Equipos Menores de Tecnologias de la Información y Comunicaciones; Refacciones y Accesorios Menores de 
Equipo de Cómputo y Tecnologias de la Información; Equipo de Cómputo y Tecnologias de la Información; 
Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza; Cámaras Fotográficas y de Video, según inciso A) declara "El 
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Contratatante" punto número 4 (Sic) y Clausula Primera de los contratos: PAT 115/2018-2021 y 171/2018-2021, 
de los cuales no se cuenta con la documentación comprobatoria, desde su planeación, programación, 
presupuestación, modalidad y procesos de adjudicación, así como de los momentos contables del 
comprometido, devengado, ejercido y pagado, tampoco se manifiesta los motivos que dieron origen para 
invitar al proveedor de cada proceso de adjudicación por los rubros observados. Así como la publicación en 
internet de la información de los montos pagados por ayudas y subsidios conforme a la normatividad. 
 
Asimismo, se solicita al Órgano Interno de Control manifieste bajo protesta de decir verdad, que se llevó a cabo 
o no la vigilancia previa en el uso y destino del gasto y en cada proceso de adjudicación en relación al 
cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses entre las partes.  
Constancia de verificación por parte del Órgano Interno de Control, de la existencia física de los bienes muebles. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada presento información adjuntando: por cada uno de los contratos PAT 115/2018-2021 y 
PAT 171/2018-2021 por la adquisición de Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones; Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información; 
Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información; Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza; Cámaras 
Fotográficas y de Video, copia de auxiliar de acreedor, pólizas de registro contable, requisición, evidencia de 
pago, CFDI, proceso de adjudicación, Dictamen de Excepción a la Licitación Pública, contrato de prestación de 
servicios, acta de sesión ordinaria de Cabildo, constancia de situación fiscal, evidencia fotográfica, resguardo 
interno de bienes muebles.  
  
Oficio del Titular del órgano Interno de Control del Ente Fiscalizado indicando que se vigiló el uso y destino del 
gasto en congruencia con el Presupuesto de Egresos y que no existe conflicto de intereses entre las partes.  
  
La Entidad Fiscalizada presentó documentación comprobatoria, por lo que Solventa la observación 
correspondiente. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 4, fracción XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2, fracción I, 4, fracciones II, VII, VIII, 
XII, XIII, XIV, XX y XXI, 6, 7, 9, 15, 31, fracción II, 33, fracción IV, 44, 54 de la Ley de Rendición de Cuentas y 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 167, 168, 169, fracciones II y IV de la Ley Orgánica Municipal; 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 99, fracción III, 100, fracción III, 101, 102, 103, 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal; 3 fracción XXI, 10 fracción II de la Ley de Responsabilidades Administrativas.  
 
36 Elemento(s) de Revisión: Egresos.  
 
Importe Observado: $321,347.56 
Proveedor: Felipe Herrera 
Contrato PAT 124/2018-2021, 16/05/2019 por $321,347.56 
 
Documentación soporte:  
Contrato. 
Anexo 10 Relación de Contratos de requerimiento. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Auxiliar de acreedores.  
Presupuesto de egresos (COG).  
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Pólizas.  
Evidencia de pago.  
CFDI.  
Requisición.  
Resguardo interno de Bienes Muebles.  
Proceso de adjudicación.  
Dictamen de Excepción a la Licitación Pública.  
Contrato.  
Acta de sesión ordinaria de Cabildo  
Oficio del Titular del órgano Interno de Control. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 10 Relación de Contratos de requerimiento:  
De la revisión al Requerimiento de Relación de Contratos presentado por la Entidad Fiscalizada en 
Requerimiento de Información notificado con oficio ASE/0178-2304/REQI-19/DFM-2020, de la información de 
este se comparó con Contratos remitidos de forma digital, del cual se identificó contrato celebrado con el 
proveedor Felipe Herrera, por un monto de $321,347.56, por la adquisición de Refacciones y Accesorios 
Menores de Equipo de Transporte; Equipo de Defensa y Seguridad; Equipo de Comunicación y 
Telecomunicación, según inciso A) declara "El Contratatante" punto número 4 (Sic) y Clausula Primera del 
contrato PAT 124/2018-2021, del cual no se cuenta con la documentación comprobatoria, desde su planeación, 
programación, presupuestación, modalidad y procesos de adjudicación, así como de los momentos contables 
del comprometido, devengado, ejercido y pagado, tampoco se manifiesta los motivos que dieron origen para 
invitar al proveedor de cada proceso de adjudicación por los rubros observados. 
 
Asimismo, se solicita al Órgano Interno de Control manifieste bajo protesta de decir verdad, que se llevó a cabo 
o no la vigilancia previa en el uso y destino del gasto y en cada proceso de adjudicación en relación al 
cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses entre las partes.  
Constancia de verificación por parte del Órgano Interno de Control, de la existencia física de los bienes muebles. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada presento información adjuntando: del contrato PAT 124/2018-2021 por la adquisición 
de Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte; Equipo de Defensa y Seguridad; Equipo de 
Comunicación y Telecomunicación, copia del Presupuesto de Egresos 2019, auxiliar de acreedor, pólizas de 
registro contable, evidencia de pago, CFDI, requisición, resguardo interno de Bienes Muebles, proceso de 
adjudicación, Dictamen de Excepción a la Licitación Pública, contrato de prestación de servicios, acta de sesión 
ordinaria de Cabildo.  
  
Oficio del Titular del órgano Interno de Control del Ente Fiscalizado indicando que se vigiló el uso y destino del 
gasto en congruencia con el Presupuesto de Egresos y que no existe conflicto de intereses entre las partes.  
  
La Entidad Fiscalizada presentó documentación comprobatoria, por lo que Solventa la observación 
correspondiente. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 4, fracción XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2, fracción I, 4, fracciones II, VII, VIII, 
XII, XIII, XIV, XX y XXI, 6, 7, 9, 15, 31, fracción II, 33, fracción IV, 44, 54 de la Ley de Rendición de Cuentas y 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 167, 168, 169, fracciones II y IV de la Ley Orgánica Municipal; 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 99, fracción III, 100, fracción III, 101, 102, 103, 
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104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal; 3 fracción XXI, 10 fracción II de la Ley de Responsabilidades Administrativas.  
 
37 Elemento(s) de Revisión: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro.  
 
Importe Observado: $663,520.00 
Proveedor: Cube Proveedoras, S.A de C.V 
Contrato PAT 151/2018-2021, 12/07/2019 por $663,520.00 
 
Documentación soporte:  
Contrato. 
Anexo 10 Relación de Contratos de Requerimiento. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Auxiliar de acreedores.  
Pólizas.  
Evidencia de pago.  
CFDI.  
Proceso de adjudicación.  
Dictamen de Excepción a la Licitación Pública.  
Contrato.   
Acta de sesión ordinaria de Cabildo.  
Constancia de Situación Fiscal.  
Solicitud de apoyo.  
Carta de agradecimiento.  
Oficio del Titular del órgano Interno de Control. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 10 Relación de Contratos de Requerimiento:  
De la revisión al Requerimiento de Relación de Contratos presentado por la Entidad Fiscalizada en 
Requerimiento de Información notificado con oficio ASE/0178-2304/REQI-19/DFM-2020, de la información de 
este se comparó con Contratos remitidos de forma digital, del cual se identificó contrato celebrado con el 
proveedor Cube Proveedoras, S.A de C.V, por un importe de $663,520.00, por la adquisición de Carpa viva con 
genética modificada y registrada en la cuenta Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro, según inciso 
A) declara "El Contratatante" punto número 4 (Sic) y Clausula Primera del contrato PAT 151/2018-2021, del cual 
no se cuenta con la documentación comprobatoria, desde su planeación, programación, presupuestación, 
modalidad y procesos de adjudicación, así como de los momentos contables del comprometido, devengado, 
ejercido y pagado, tampoco se manifiesta los motivos que dieron origen para invitar al proveedor de cada 
proceso de adjudicación por el rubro observado. Así como la publicación en internet de la información de los 
montos pagados por ayudas y subsidios conforme a la normatividad. 
 
Asimismo, se solicita al Órgano Interno de Control manifieste bajo protesta de decir verdad, que se llevó a cabo 
o no la vigilancia previa en el uso y destino del gasto y en cada proceso de adjudicación en relación al 
cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses entre las partes. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada presento información adjuntando: del contrato PAT 151/2018-2021 por la adquisición 
de Carpa viva con genética modificada y registrada en la cuenta Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de 
Lucro, auxiliar de acreedor, pólizas de registro contable, evidencia de pago, CFDI, proceso de adjudicación, 
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Dictamen de Excepción a la Licitación Pública, contrato de prestación de servicios, acta de sesión ordinaria de 
Cabildo, solicitud de apoyo, carta de agradecimiento, constancia de situación fiscal.  
  
Oficio del Titular del órgano Interno de Control del Ente Fiscalizado indicando que se vigiló el uso y destino del 
gasto en congruencia con el Presupuesto de Egresos y que no existe conflicto de intereses entre las partes.  
  
La Entidad Fiscalizada presentó documentación comprobatoria, por lo que Solventa la observación 
correspondiente. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 4, fracción XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2, fracción I, 4, fracciones II, VII, VIII, 
XII, XIII, XIV, XX y XXI, 6, 7, 9, 15, 31, fracción II, 33, fracción IV, 44, 54 de la Ley de Rendición de Cuentas y 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 167, 168, 169, fracciones II y IV de la Ley Orgánica Municipal; 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 99, fracción III, 100, fracción III, 101, 102, 103, 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal; 3 fracción XXI, 10 fracción II de la Ley de Responsabilidades Administrativas.  
 
38 Elemento(s) de Revisión: Egresos.  
 
Importe Observado: $380,000.00 
Proveedor: A&A Consultoría y Administración, S.C. 
Contrato PAT 155/2018-2021, 10/04/2019 por $380,000.00 
 
Documentación soporte:  
Contrato. 
Anexo 10 Relación de Contratos de requerimiento. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Auxiliar de acreedores.  
Pólizas.  
Evidencia de pago.  
CFDI.  
Proceso de adjudicación.  
Dictamen de Excepción a la Licitación Pública.  
Contrato.   
Acta de sesión ordinaria de Cabildo.  
Constancia de Situación Fiscal.  
Oficio del Titular del órgano Interno de Control. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 10 Relación de Contratos de requerimiento:  
De la revisión al Requerimiento de Relación de Contratos presentado por la Entidad Fiscalizada en 
Requerimiento de Información notificado con oficio ASE/0178-2304/REQI-19/DFM-2020, de la información de 
este se comparó con Contratos remitidos de forma digital, del cual se identificó contrato celebrado con el 
proveedor A&A Consultoría y Administración, S.C, por un importe de $380,000.00, por la contratación de 
servicio de evaluación de desempeño del FISM y FORTAMUN 2019, según Clausula Primera del contrato PAT 
155/2018-2021, del cual no se cuenta con la documentación comprobatoria, desde su planeación, 
programación, presupuestación, modalidad y procesos de adjudicación, así como de los momentos contables 
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del comprometido, devengado, ejercido y pagado, tampoco se manifiesta los motivos que dieron origen para 
invitar al proveedor de cada proceso de adjudicación por los rubros observados. 
 
Asimismo, se solicita al Órgano Interno de Control manifieste bajo protesta de decir verdad, que se llevó a cabo 
o no la vigilancia previa en el uso y destino del gasto y en cada proceso de adjudicación en relación al 
cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses entre las partes. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada presento información adjuntando: del contrato PAT 155/2018-2021 por la contratación 
de servicio de evaluación de desempeño del FISM y FORTAMUN 2019, auxiliar de acreedores, pólizas de registro 
contable, evidencia de pago CFDI, proceso de adjudicación, Dictamen de Excepción a la Licitación Pública, 
contrato de Elaboración de la Evaluación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, acta de sesión ordinaria de Cabildo , 
constancia de situación financiera.  
  
Oficio del Titular del órgano Interno de Control del Ente Fiscalizado indicando que se vigiló el uso y destino del 
gasto en congruencia con el Presupuesto de Egresos y que no existe conflicto de intereses entre las partes.  
  
La Entidad Fiscalizada presentó documentación comprobatoria, por lo que Solventa la observación 
correspondiente. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 4, fracción XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2, fracción I, 4, fracciones II, VII, VIII, 
XII, XIII, XIV, XX y XXI, 6, 7, 9, 15, 31, fracción II, 33, fracción IV, 44, 54 de la Ley de Rendición de Cuentas y 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 167, 168, 169, fracciones II y IV de la Ley Orgánica Municipal; 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 99, fracción III, 100, fracción III, 101, 102, 103, 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal; 3 fracción XXI, 10 fracción II de la Ley de Responsabilidades Administrativas.  
 
39 Elemento(s) de Revisión: Gastos de orden social y cultural.  
 
Importe Observado: $696,000.00 
Proveedor: Blungo, S.A de C.V. 
Contrato PAT 166/2018-2021, 19/07/2019 por $696,000.00 
 
Documentación soporte:  
Contrato. 
Anexo 10 Relación de Contratos de requerimiento. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Auxiliar de acreedores.  
Pólizas.  
Evidencia de pago.  
CFDI.  
Evidencia fotográfica.  
Proceso de adjudicación.  
Dictamen de Excepción a la Licitación Pública.  
Contrato de prestación de servicios.  
Acta de sesión ordinaria de Cabildo.  
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Constancia de Situación Fiscal.  
Oficio del Titular del órgano Interno de Control. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 10 Relación de Contratos de requerimiento:  
De la revisión al Requerimiento de Relación de Contratos presentado por la Entidad Fiscalizada en 
Requerimiento de Información notificado con oficio ASE/0178-2304/REQI-19/DFM-2020, de la información de 
este se comparó con Contratos remitidos de forma digital, del cual se identificó contrato celebrado con el 
proveedor Blungo, S.A de C.V, por un monto de $696,000.00, por la contratación de Gastos de Orden Social y 
Cultural, según inciso A) declara "El Contratatante" punto número 4 (Sic) y Clausula Primera del contrato PAT 
166/2018-2021, del cual no se cuenta con la documentación comprobatoria, desde su planeación, 
programación, presupuestación, modalidad y procesos de adjudicación, así como de los momentos contables 
del comprometido, devengado, ejercido y pagado, tampoco se manifiesta los motivos que dieron origen para 
invitar al proveedor de cada proceso de adjudicación por el rubro observado. 
 
Asimismo, se solicita al Órgano Interno de Control manifieste bajo protesta de decir verdad, que se llevó a cabo 
o no la vigilancia previa en el uso y destino del gasto y en cada proceso de adjudicación en relación al 
cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses entre las partes. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada presento información adjuntando: del contrato PAT 166/2018-2021 por la contratación 
de Gastos de Orden Social y Cultural, auxiliar de acreedor, pólizas de registro contable, evidencia de pago, CFDI, 
evidencia fotográfica, proceso de adjudicación, Dictamen de Excepción a la Licitación Pública, contrato de 
prestación de servicios, acta de sesión ordinaria de Cabildo, constancia de situación fiscal.  
Oficio del Titular del órgano Interno de Control del Ente Fiscalizado indicando que se vigiló el uso y destino del 
gasto en congruencia con el Presupuesto de Egresos y que no existe conflicto de intereses entre las partes.  
  
La Entidad Fiscalizada presentó documentación comprobatoria, por lo que Solventa la observación 
correspondiente. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 4, fracción XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2, fracción I, 4, fracciones II, VII, VIII, 
XII, XIII, XIV, XX y XXI, 6, 7, 9, 15, 31, fracción II, 33, fracción IV, 44, 54 de la Ley de Rendición de Cuentas y 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 167, 168, 169, fracciones II y IV de la Ley Orgánica Municipal; 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 99, fracción III, 100, fracción III, 101, 102, 103, 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal; 3 fracción XXI, 10 fracción II de la Ley de Responsabilidades Administrativas.  
 
40 Elemento(s) de Revisión: Egresos.  
 
Importe Observado: $6,218,963.92 
Proveedor: Lumo Financiera del Centro, S.A de C.V. 
Contrato PAT 154/2018-2021, 26/07/2019 por $6,218,963.92 
 
Documentación soporte:  
Contrato. 
Anexo 10 Relación de Contratos de requerimiento. 
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Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Auxiliar de acreedor.  
Pólizas de registro contable.  
Evidencia de pago.  
CFDI.  
Evidencia fotográfica.  
Proceso de adjudicación.  
Dictamen de Excepción a la Licitación Pública.  
Contrato de arrendamiento.  
Acta de sesión ordinaria de Cabildo  
Oficio del Titular del órgano Interno de Control.  
Relación de vehículos arrendados.  
Resguardo de Equipo de Transporte arrendado.  
Constancia de Situación Fiscal.  
Escrito del Titular del órgano Interno de Control. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 10 Relación de Contratos de requerimiento:  
De la revisión al Requerimiento de Relación de Contratos presentado por la Entidad Fiscalizada en 
Requerimiento de Información notificado con oficio ASE/0178-2304/REQI-19/DFM-2020, de la información de 
este se comparó con Contratos remitidos de forma digital, del cual se identificó contrato celebrado con el 
proveedor Lumo Financiera del Centro, S.A de C.V, por un importe de $6,218,963.92, por la contratación de 
Arrendamiento puro de unidades vehiculares, según Clausula Primera del contrato PAT 154/2018-2021, del cual 
no se cuenta con la documentación comprobatoria, desde su planeación, programación, presupuestación, 
modalidad y procesos de adjudicación, así como de los momentos contables del comprometido, devengado, 
ejercido y pagado, tampoco se manifiesta los motivos que dieron origen para invitar al proveedor de cada 
proceso de adjudicación por el rubro observado. 
 
Asimismo, se solicita al Órgano Interno de Control manifieste bajo protesta de decir verdad, que se llevó a cabo 
o no la vigilancia previa en el uso y destino el gasto y en cada proceso de adjudicación en relación al 
cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses entre las partes. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada presento información adjuntando: del contrato PAT 154/2018-2021 por la contratación 
de Arrendamiento puro de unidades vehiculares, auxiliar de acreedor, pólizas de registro contable, evidencia 
de pago, CFDI, evidencia fotográfica, proceso de adjudicación, Dictamen de Excepción a la Licitación Pública, 
contrato de arrendamiento, acta de sesión ordinaria de Cabildo, relación de vehículos arrendados, resguardo 
de Equipo de Transporte arrendado, constancia de situación fiscal.  
  
Escrito del Titular del órgano Interno de Control del Ente Fiscalizado indicando que se vigiló el uso y destino 
del gasto en congruencia con el Presupuesto de Egresos y que no existe conflicto de intereses entre las partes.  
  
La Entidad Fiscalizada presentó documentación comprobatoria, por lo que Solventa la observación 
correspondiente. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 4, fracción XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2, fracción I, 4, fracciones II, VII, VIII, 
XII, XIII, XIV, XX y XXI, 6, 7, 9, 15, 31, fracción II, 33, fracción IV, 44, 54 de la Ley de Rendición de Cuentas y 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 167, 168, 169, fracciones II y IV de la Ley Orgánica Municipal; 15, 16, 

Página 61/104

Versi
ón Públic

a



  INFORME INDIVIDUAL 

  Chignahuapan 

 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 

 

 
VHAH/RFV/MERF/JLAG/IAMG 

IF-UII-PFS-01 
 

 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 99, fracción III, 100, fracción III, 101, 102, 103, 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal; 3 fracción XXI, 10 fracción II de la Ley de Responsabilidades Administrativas.  
 
41 Elemento(s) de Revisión: Egresos.  
 
Importe Observado: $260,967.52 
Proveedor: Emanuel Juárez Sosa 
Contrato PAT 180/2018-2021, 23/08/2019 por $260,967.52 
 
Documentación soporte:  
Contrato. 
Anexo 10 Relación de Contratos de requerimiento. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Auxiliar de acreedor.  
Pólizas.  
Evidencia de pago.  
CFDI.  
Evidencia fotográfica.  
Resguardo interno de Bienes Muebles.  
Proceso de adjudicación.  
Dictamen de Excepción a la Licitación Pública.  
Contrato.  
Acta de sesión ordinaria de Cabildo  
Oficio del Titular del órgano Interno de Control. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 10 Relación de Contratos de requerimiento:  
De la revisión al Requerimiento de Relación de Contratos presentado por la Entidad Fiscalizada en 
Requerimiento de Información notificado con oficio ASE/0178-2304/REQI-19/DFM-2020, de la información de 
este se comparó con Contratos remitidos de forma digital, del cual se identificó contrato celebrado con el 
proveedor Emanuel Juárez Sosa, por un importe de $260,967.52, por la adquisición de Refacciones y Accesorios 
Menores Otros Bienes Muebles; Equipo de Comunicación y Telecomunicación, según inciso A) declara "El 
Contratatante" punto número 4 (Sic) y Clausula Primera del contrato PAT 180/2018-2021, del cual no se cuenta 
con la documentación comprobatoria, desde su planeación, programación, presupuestación, modalidad y 
procesos de adjudicación, así como de los momentos contables del comprometido, devengado, ejercido y 
pagado, tampoco se manifiesta los motivos que dieron origen para invitar al proveedor de cada proceso de 
adjudicación por los rubros observados. 
 
Asimismo, se solicita al Órgano Interno de Control manifieste bajo protesta de decir verdad, que se llevó a cabo 
o no la vigilancia previa en el uso y destino del gasto y en cada proceso de adjudicación en relación al 
cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses entre las partes.  
Constancia de verificación por parte del Órgano Interno de Control, de la existencia física de los bienes muebles. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada presento información adjuntando: del contrato PAT 180/2018-2021 por la adquisición 
de Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles; Equipo de Comunicación y Telecomunicación, 
auxiliar de acreedor, pólizas de registro contable, evidencia de pago, CFDI, evidencia fotográfica, resguardo 
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interno de Bienes Muebles, proceso de adjudicación, contrato de prestación de servicios, acta de sesión 
ordinaria de Cabildo.  
  
Escrito del Titular del órgano Interno de Control del Ente Fiscalizado indicando que se vigiló el uso y destino 
del gasto en congruencia con el Presupuesto de Egresos y que no existe conflicto de intereses entre las partes.  
  
La Entidad Fiscalizada presentó documentación comprobatoria, por lo que Solventa la observación 
correspondiente. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 4, fracción XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2, fracción I, 4, fracciones II, VII, VIII, 
XII, XIII, XIV, XX y XXI, 6, 7, 9, 15, 31, fracción II, 33, fracción IV, 44, 54 de la Ley de Rendición de Cuentas y 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 167, 168, 169, fracciones II y IV de la Ley Orgánica Municipal; 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 99, fracción III, 100, fracción III, 101, 102, 103, 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal; 3 fracción XXI, 10 fracción II de la Ley de Responsabilidades Administrativas.  
 
42 Elemento(s) de Revisión: Gastos de orden social y cultural.  
 
Importe Observado: $792,000.00 
Proveedor: Fernando Hernández Canales. 
Contrato PAT 197/2018-2021, 26/10/2019 por $792,000.00 
 
Documentación soporte:  
Contrato. 
Anexo 10 Relación de Contratos de requerimiento. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Auxiliar de acreedor.  
Pólizas.  
Evidencia de pago.  
CFDI.  
Evidencia fotográfica.  
Proceso de adjudicación.  
Dictamen de Excepción a la Licitación Pública.  
Contrato.  
Acta de sesión ordinaria de Cabildo.  
Constancia de situación fiscal.  
Oficio del Titular del órgano Interno de Control. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 10 Relación de Contratos de requerimiento:  
De la revisión al Requerimiento de Relación de Contratos presentado por la Entidad Fiscalizada en 
Requerimiento de Información notificado con oficio ASE/0178-2304/REQI-19/DFM-2020, de la información de 
este se comparó con Contratos remitidos de forma digital, del cual se identificó contrato celebrado con el 
proveedor Fernando Hernández Canales, por un importe de $792,000.00, por la contratación de Gastos de 
Orden Social y Cultural, según inciso A) declara "El Contratatante" punto número 4 (Sic) y Clausula Primera del 
contrato PAT 197/2018-2021, del cual no se cuenta con la documentación comprobatoria, desde su planeación, 
programación, presupuestación, modalidad y procesos de adjudicación, así como de los momentos contables 
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del comprometido, devengado, ejercido y pagado, tampoco se manifiesta los motivos que dieron origen para 
invitar al proveedor de cada proceso de adjudicación por el rubro observado. 
 
Asimismo, se solicita al Órgano Interno de Control manifieste bajo protesta de decir verdad, que se llevó a cabo 
o no la vigilancia previa en el uso y destino del gasto y en cada proceso de adjudicación en relación al 
cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses entre las partes. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
Remite, del contrato PAT 197/2018-2021 por la contratación de Gastos de Orden Social y Cultural, auxiliar de 
acreedor, pólizas de registro contable, CFDI, evidencia fotográfica, proceso de adjudicación, Dictamen de 
Excepción a la Licitación Pública, contrato de prestación de servicios, acta de sesión ordinaria de Cabildo, 
constancia de situación fiscal.  
  
Oficio del Titular del órgano Interno de Control del Ente Fiscalizado indicando que se vigiló el uso y destino del 
gasto en congruencia con el Presupuesto de Egresos y que no existe conflicto de intereses entre las partes.  
  
La Entidad Fiscalizada presentó documentación comprobatoria, por lo que Solventa la observación 
correspondiente. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 4, fracción XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2, fracción I, 4, fracciones II, VII, VIII, 
XII, XIII, XIV, XX y XXI, 6, 7, 9, 15, 31, fracción II, 33, fracción IV, 44, 54 de la Ley de Rendición de Cuentas y 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 167, 168, 169, fracciones II y IV de la Ley Orgánica Municipal; 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 99, fracción III, 100, fracción III, 101, 102, 103, 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal; 3 fracción XXI, 10 fracción II de la Ley de Responsabilidades Administrativas.  
 
43 Elemento(s) de Revisión: Gastos de orden social y cultural.  
 
Importe Observado: $860,922.06 
Proveedor: Asociación Deportiva Puerta México, S.A de C.V. 
Contrato PAT 201/2018-2021, 04/12/2019 por $860,922.06 
 
Documentación soporte:  
Contrato. 
Anexo 10 Relación de Contratos de requerimiento. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Auxiliar de acreedor.  
Pólizas.  
Evidencia de pago.  
CFDI.  
Evidencia fotográfica.  
Proceso de adjudicación.  
Dictamen de Excepción a la Licitación Pública.  
Contrato de prestación de servicios.  
Acta de sesión ordinaria de Cabildo.  
Constancia de situación fiscal.  
Oficio del Titular del órgano Interno de Control. 
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Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 10 Relación de Contratos de requerimiento:  
De la revisión al Requerimiento de Relación de Contratos presentado por la Entidad Fiscalizada en 
Requerimiento de Información notificado con oficio ASE/0178-2304/REQI-19/DFM-2020, de la información de 
este se comparó con Contratos remitidos de forma digital, del cual se identificó contrato celebrado con el 
proveedor Asociación Deportiva Puerta México, S.A de C.V, por un monto de $860,922.06, por la contratación 
de Gastos de Orden Social y Cultural, según inciso A) declara "El Contratatante" punto número 4 (Sic) y Clausula 
Primera del contrato PAT 201/2018-2021, del cual no se cuenta con la documentación comprobatoria, desde 
su planeación, programación, presupuestación, modalidad y procesos de adjudicación, así como de los 
momentos contables del comprometido, devengado, ejercido y pagado, tampoco se manifiesta los motivos 
que dieron origen para invitar al proveedor de cada proceso de adjudicación por el rubro observado. 
 
Asimismo, se solicita al Órgano Interno de Control manifieste bajo protesta de decir verdad, que se llevó a cabo 
o no la vigilancia previa en el uso y destino del gasto y en cada proceso de adjudicación en relación al 
cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses entre las partes. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada presento información adjuntando: del contrato PAT 201/2018-2021 por la contratación 
de Gastos de Orden Social y Cultural por la expo iniciación deportiva CEDEM-CONADE 2019, auxiliar de 
acreedor, pólizas de registro contable, evidencia de pago, CFDI, evidencia fotográfica, proceso de adjudicación, 
Dictamen de Excepción a la Licitación Pública, contrato de prestación de servicios, acta de sesión ordinaria de 
Cabildo, constancia de situación fiscal.  
  
Escrito del Titular del órgano Interno de Control del Ente Fiscalizado indicando que se vigiló el uso y destino 
del gasto en congruencia con el Presupuesto de Egresos y que no existe conflicto de intereses entre las partes.   
  
La Entidad Fiscalizada presentó documentación comprobatoria, por lo que Solventa la observación 
correspondiente. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 4, fracción XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2, fracción I, 4, fracciones II, VII, VIII, 
XII, XIII, XIV, XX y XXI, 6, 7, 9, 15, 31, fracción II, 33, fracción IV, 44, 54 de la Ley de Rendición de Cuentas y 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 167, 168, 169, fracciones II y IV de la Ley Orgánica Municipal; 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 99, fracción III, 100, fracción III, 101, 102, 103, 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal; 3 fracción XXI, 10 fracción II de la Ley de Responsabilidades Administrativas.  
 
44 Elemento(s) de Revisión: Gastos de orden social y cultural.  
 
Importe Observado: $775,365.96 
Proveedor: Claudia Apantenco Suárez. 
Contrato PAT 207/2018-2021, 04/12/2019 por $775,365.96 
 
Documentación soporte:  
Contrato. 
Anexo 10 Relación de Contratos de requerimiento. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Auxiliar de acreedor.  
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Pólizas.  
Evidencia de pago.  
CFDI.  
Evidencia fotográfica.  
Proceso de adjudicación.  
Dictamen de Excepción a la Licitación Pública.  
Contrato de prestación de servicios.  
Acta de sesión ordinaria de Cabildo.  
Constancia de situación fiscal.  
Oficio del Titular del órgano Interno de Control. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 10 Relación de Contratos de requerimiento:  
De la revisión al Requerimiento de Relación de Contratos presentado por la Entidad Fiscalizada en 
Requerimiento de Información notificado con oficio ASE/0178-2304/REQI-19/DFM-2020, de la información de 
este se comparó con Contratos remitidos de forma digital, del cual se identificó contrato celebrado con el 
proveedor Claudia Apantenco Suárez, por un importe de $775,365.96, por la contratación de Gastos de Orden 
Social y Cultural, según inciso A) declara "El Contratatante" punto número 4 (Sic) y Clausula Primera del contrato 
PAT 207/2018-2021, del cual no se cuenta con la documentación comprobatoria, desde su planeación, 
programación, presupuestación, modalidad y procesos de adjudicación, así como de los momentos contables 
del comprometido, devengado, ejercido y pagado, tampoco se manifiesta los motivos que dieron origen para 
invitar al proveedor de cada proceso de adjudicación por los rubros observados. 
 
Asimismo, se solicita al Órgano Interno de Control manifieste bajo protesta de decir verdad, que se llevó a cabo 
o no la vigilancia previa en el uso y destino del gasto y en cada proceso de adjudicación en relación al 
cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses entre las partes. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada presento información adjuntando: del contrato PAT 207/2018-2021 por la contratación 
de Gastos de Orden Social y Cultural, auxiliar de acreedor, pólizas de registro contable, evidencia de pago, CFDI, 
evidencia fotográfica, proceso de adjudicación, Dictamen de Excepción a la Licitación Pública, contrato de 
prestación de servicios, acta de sesión ordinaria de Cabildo, constancia de situación fiscal.  
  
Oficio del Titular del órgano Interno de Control del Ente Fiscalizado indicando que se vigiló el uso y destino del 
gasto en congruencia con el Presupuesto de Egresos y que no existe conflicto de intereses entre las partes.  
  
La Entidad Fiscalizada presentó documentación comprobatoria, por lo que Solventa la observación 
correspondiente. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 4, fracción XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2, fracción I, 4, fracciones II, VII, VIII, 
XII, XIII, XIV, XX y XXI, 6, 7, 9, 15, 31, fracción II, 33, fracción IV, 44, 54 de la Ley de Rendición de Cuentas y 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 167, 168, 169, fracciones II y IV de la Ley Orgánica Municipal; 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 99, fracción III, 100, fracción III, 101, 102, 103, 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal; 3 fracción XXI, 10 fracción II de la Ley de Responsabilidades Administrativas.  
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45 Elemento(s) de Revisión: Gastos de orden social y cultural.  
 
Importe Observado: $363,711.98 
Proveedor: Comercializadora Pesua, S.A de C.V 
Contrato PAT 208/2018-2021, 04/12/2019 por $363,711.98 
 
Documentación soporte:  
Contrato. 
Anexo 10 Relación de Contratos de requerimiento. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Auxiliar de acreedor.  
Pólizas.  
Evidencia del pago.  
CFDI.  
Evidencia fotográfica.  
Proceso de adjudicación.  
Dictamen de Excepción a la Licitación Pública.  
Contrato de prestación de servicios.  
Acta de sesión ordinaria de Cabildo.  
Constancia de situación fiscal.  
Oficio del Titular del órgano Interno de Control. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 10 Relación de Contratos de requerimiento:  
De la revisión al Requerimiento de Relación de Contratos presentado por la Entidad Fiscalizada en 
Requerimiento de Información notificado con oficio ASE/0178-2304/REQI-19/DFM-2020, de la información de 
este se comparó con Contratos remitidos de forma digital, del cual se identificó contrato celebrado con el 
proveedor Comercializadora Pesua, S.A de C.V, por un importe de $363,711.98, por la contratación de Gastos 
de Orden Social y Cultural, según inciso A) declara "El Contratatante" punto número 4 (Sic) y Clausula Primera 
del contrato PAT 208/2018-2021, del cual no se cuenta con la documentación comprobatoria, desde su 
planeación, programación, presupuestación, modalidad y procesos de adjudicación, así como de los momentos 
contables del comprometido, devengado, ejercido y pagado, tampoco se manifiesta los motivos que dieron 
origen para invitar al proveedor de cada proceso de adjudicación por el rubro observado. 
 
Asimismo, se solicita al Órgano Interno de Control manifieste bajo protesta de decir verdad, que se llevó a cabo 
o no la vigilancia previa en el uso y destino del gasto y en cada proceso de adjudicación en relación al 
cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses entre las partes. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada presento información adjuntando: del contrato PAT 208/2018-2021 por la contratación 
de Gastos de Orden Social y Cultural, auxiliar de acreedor, pólizas de registro contable, evidencia del pago, CFDI, 
evidencia fotográfica, proceso de adjudicación, Dictamen de Excepción a la Licitación Pública., contrato de 
prestación de servicios, acta de sesión ordinaria de Cabildo, constancia de situación fiscal.   
  
Oficio del Titular del órgano Interno de Control del Ente Fiscalizado indicando que se vigiló el uso y destino del 
gasto en congruencia con el Presupuesto de Egresos y que no existe conflicto de intereses entre las partes.  
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La Entidad Fiscalizada presentó documentación comprobatoria, por lo que Solventa la observación 
correspondiente. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 4, fracción XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2, fracción I, 4, fracciones II, VII, VIII, 
XII, XIII, XIV, XX y XXI, 6, 7, 9, 15, 31, fracción II, 33, fracción IV, 44, 54 de la Ley de Rendición de Cuentas y 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 167, 168, 169, fracciones II y IV de la Ley Orgánica Municipal; 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 99, fracción III, 100, fracción III, 101, 102, 103, 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal; 3 fracción XXI, 10 fracción II de la Ley de Responsabilidades Administrativas.  
 
4.1.6 Obra Pública  
 
46 Elemento(s) de Revisión: Expediente técnico de Obra Pública por contrato.  
 
Importe Observado: $2,253,680.26 
Obra número 19017 Mejoras diversas de vivienda en diferentes localidades del municipio de Chignahuapan, 
Puebla, fecha de inicio de obra 02/04/2019 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISM-DF) 
 
Documentación soporte:  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones". 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Presupuesto base y/o definitivo de la obra. 
Proceso de adjudicación. 
Contrato. 
CFDI. 
Estimaciones. 
Números generadores. 
Finiquito de los Trabajos. 
Acta de Entrega Recepción de los Trabajos. 
 
Remite constancia del Contralor Municipal indicando, bajo protesta de decir verdad, que se llevó a cabo la 
revisión y vigilancia del expediente respectivo y da constancia de que se ejerció el gasto público y que la obra 
se encuentra terminada. Adjunta documentación del expediente técnico. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones":  
Derivado del análisis al Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras Acciones", se reporta 
como terminada la obra Mejoras diversas de vivienda en diferentes localidades del municipio de 
Chignahuapan, Puebla, sin embargo, de la revisión realizada al expediente unitario de obra remitido en 
contestación al oficio No. ASE/0178-2304/REQI-19/DFM-2020, de requerimiento, se determinó que dicho 
expediente se encuentra incompleto y por otra parte, se advirtieron irregularidades en algunos de los 
documentos presentados. 
 
Así también, se solicita al Órgano Interno de Control, constancia, bajo protesta de decir la verdad, de haber 
cumplido con la vigilancia o no del ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos 
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del Municipio, así como, del cumplimiento de las normas y disposiciones sobre obra pública; adjuntando 
documentos que certifiquen que se llevó a cabo o no, la vigilancia previa de la obra en relación al proceso de 
adjudicación y al cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses entre las 
partes, y la evidencia de que la obra se encuentra terminada y funcionando conforme a las especificaciones del 
proyecto; Así también los motivos que llevaron a invitar al Contratista C. Patricia Herrera Zamora representante 
legal de la empresa CONSTRUCCIONES DOHER S.A. DE C.V., para dicho proceso de Adjudicación. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
No presentó:  
Validaciones del proyecto.  
Bitácora de obra.  
Reporte fotográfico.  
Fianza de cumplimiento.  
Fianza de vicios ocultos.  
 
Derivado del análisis de la documentación remitida en la contestación de la Cédula de Resultados Finales y 
Observaciones Preliminares, ASE/1479-2304/ACFI-19/DFM-2021, de fecha 27 de julio de 2021, la Entidad 
Fiscalizada no entregó toda la documentación solicitada para poder solventar en su totalidad las observaciones 
plasmadas. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite el siguiente:  
 
0443-19-23/04-OP-PO-01 Pliego de observaciones  
 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $2,253,680.26 (Dos 
millones  doscientos cincuenta y tres mil seiscientos ochenta pesos 26/100 M.N.). 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 13, 22, 23, 49, 50, 52, 54, 56, 63, 64, 69, 74, 77, 79 y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla; 16, 52, 53, 62, 64, 65, 67, 74, 77, 84, 93, 123 y 127 del Reglamento de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 86 fracción II de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta; 169 fracciones II y XII de la Ley Orgánica Municipal; 44 y 54 fracción IV de la Ley de 
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.  
 
47 Elemento(s) de Revisión: Expediente técnico de Obra Pública por contrato.  
 
Importe Observado: $1,902,068.98 
Obra número 19018 Rehabilitación de línea de conducción de agua para las localidades de Tenextla y Tzitla, 
Municipio de Chignahuapan, Pue, fecha de inicio de obra 02/04/2019 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISM-DF) 
 
Documentación soporte:  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones". 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Planos de Arquitectura e Ingeniería de la obra. 
Presupuesto base y/o definitivo de la obra. 
Proceso de adjudicación. 
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Contrato. 
CFDI. 
Estimaciones. 
Números generadores. 
Bitácora de obra. 
Controles de calidad. 
Pruebas de laboratorios. 
Reporte fotográfico. 
Fianza de cumplimiento. 
Fianza de vicios ocultos. 
Acta de Entrega Recepción de los Trabajos. 
 
Remite constancia del Contralor Municipal indicando, bajo protesta de decir verdad, que se llevó a cabo la 
revisión y vigilancia del expediente respectivo y da constancia de que se ejerció el gasto público y que la obra 
se encuentra terminada. Adjunta documentación del expediente técnico. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones":  
Derivado del análisis al Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras Acciones", se reporta 
como terminada la obra Rehabilitación de línea de conducción de agua para las localidades de Tenextla y Tzitla, 
Municipio de Chignahuapan, Pue, sin embargo, de la revisión realizada al expediente unitario de obra remitido 
en contestación al oficio No. ASE/0178-2304/REQI-19/DFM-2020, de requerimiento, se determinó que dicho 
expediente se encuentra incompleto y por otra parte, se advirtieron irregularidades en algunos de los 
documentos presentados. 
 
Así también, se solicita al Órgano Interno de Control, constancia, bajo protesta de decir la verdad, de haber 
cumplido con la vigilancia o no del ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos 
del Municipio, así como, del cumplimiento de las normas y disposiciones sobre obra pública; adjuntando 
documentos que certifiquen que se llevó a cabo o no, la vigilancia previa de la obra en relación al proceso de 
adjudicación y al cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses entre las 
partes, y la evidencia de que la obra se encuentra terminada y funcionando conforme a las especificaciones del 
proyecto; Así también los motivos que llevaron a invitar al Contratista C. Patricia Herrera Zamora representante 
legal de la empresa CONSTRUCCIONES DOHER S.A. DE C.V., para dicho proceso de Adjudicación. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
No presentó:  
Validaciones del proyecto.  
Finiquito de los Trabajos.  
 
Derivado del análisis de la documentación remitida en la contestación de la Cédula de Resultados Finales y 
Observaciones Preliminares, ASE/1479-2304/ACFI-19/DFM-2021, de fecha 27 de julio de 2021, la Entidad 
Fiscalizada no entregó toda la documentación solicitada para poder solventar en su totalidad las observaciones 
plasmadas. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite el siguiente:  
 

0443-19-23/04-OP-PO-02 Pliego de observaciones  
 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $1,902,068.98 (Un 
millón novecientos dos mil sesenta y ocho pesos 98/100 M.N.). 
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Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 13, 22, 23, 49, 50, 52, 54, 56, 63, 64, 69, 74, 77, 79 y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla; 16, 52, 53, 62, 64, 65, 67, 74, 77, 84, 93, 123 y 127 del Reglamento de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 86 fracción II de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta; 169 fracciones II y XII de la Ley Orgánica Municipal; 44 y 54 fracción IV de la Ley de 
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.  
 
48 Elemento(s) de Revisión: Expediente técnico de Obra Pública por contrato.  
 
Importe Observado: $2,020,044.71 
Obra número 19022 Empedrado de la calle nigromante, Barrio de Tenextla, municipio de Chignahuapan, Pue, 
fecha de inicio de obra 03/04/2019 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISM-DF) 
 
Documentación soporte:  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones". 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Planos de Arquitectura e Ingeniería de la obra. 
Presupuesto base y/o definitivo de la obra. 
Proceso de adjudicación. 
Contrato. 
Convenio modificatorio. 
CFDI. 
Estimaciones. 
Números generadores. 
Controles de calidad. 
Pruebas de laboratorios. 
Reporte fotográfico. 
Fianza de cumplimiento. 
Finiquito de los Trabajos. 
Fianza de vicios ocultos. 
Acta de Entrega Recepción de los Trabajos. 
 
Remite constancia del Contralor Municipal indicando, bajo protesta de decir verdad, que se llevó a cabo la 
revisión y vigilancia del expediente respectivo y da constancia de que se ejerció el gasto público y que la obra 
se encuentra terminada. Adjunta documentación del expediente técnico. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones":  
Derivado del análisis al Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras Acciones", se reporta 
como terminada la obra Empedrado de la calle nigromante, Barrio de Tenextla, municipio de Chignahuapan, 
Pue, sin embargo, de la revisión realizada al expediente unitario de obra remitido en contestación al oficio No. 
ASE/0178-2304/REQI-19/DFM-2020, de requerimiento, se determinó que dicho expediente se encuentra 
incompleto y por otra parte, se advirtieron irregularidades en algunos de los documentos presentados. 
 
Así también, se solicita al Órgano Interno de Control, constancia, bajo protesta de decir la verdad, de haber 
cumplido con la vigilancia o no del ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos 
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del Municipio, así como, del cumplimiento de las normas y disposiciones sobre obra pública; adjuntando 
documentos que certifiquen que se llevó a cabo o no, la vigilancia previa de la obra en relación al proceso de 
adjudicación y al cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses entre las 
partes, y la evidencia de que la obra se encuentra terminada y funcionando conforme a las especificaciones del 
proyecto; Así también los motivos que llevaron a invitar al Contratista C. Patricia Herrera Zamora representante 
legal de la empresa CONSTRUCCIONES DOHER S.A. DE C.V., para dicho proceso de Adjudicación. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
No presentó:  
Validaciones del proyecto.  
Bitácora de obra.  
 
Derivado del análisis de la documentación remitida en la contestación de la Cédula de Resultados Finales y 
Observaciones Preliminares, ASE/1479-2304/ACFI-19/DFM-2021, de fecha 27 de julio de 2021, la Entidad 
Fiscalizada no entregó toda la documentación solicitada para poder solventar en su totalidad las observaciones 
plasmadas. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite el siguiente:  
 
0443-19-23/04-OP-PO-03 Pliego de observaciones  
 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $2,020,044.71 (Dos 
millones  veinte mil cuarenta y cuatro pesos 71/100 M.N.). 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 13, 22, 23, 49, 50, 52, 54, 56, 63, 64, 69, 74, 77, 79 y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla; 16, 52, 53, 62, 64, 65, 67, 74, 77, 84, 93, 123 y 127 del Reglamento de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 86 fracción II de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta; 169 fracciones II y XII de la Ley Orgánica Municipal; 44 y 54 fracción IV de la Ley de 
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.  
 
49 Elemento(s) de Revisión: Expediente técnico de Obra Pública por contrato.  
 
Importe Observado: $2,209,454.52 
Obra número 19033 Construcción de alcantarillado sanitario, línea de agua potable y mejoramiento de calle sin 
nombre en el barrio de Teoconhila, Chignahuapan, Puebla, fecha de inicio de obra 10/04/2019 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISM-DF) 
 
Documentación soporte:  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones". 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Presupuesto base y/o definitivo de la obra. 
Contrato. 
Convenio modificatorio. 
CFDI. 
Bitácora de obra. 
Controles de calidad. 
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Pruebas de laboratorios. 
Fianza de cumplimiento. 
Finiquito de los Trabajos. 
Fianza de vicios ocultos. 
Acta de Entrega Recepción de los Trabajos. 
 
Remite constancia del Contralor Municipal indicando, bajo protesta de decir verdad, que se llevó a cabo la 
revisión y vigilancia del expediente respectivo y da constancia de que se ejerció el gasto público y que la obra 
se encuentra terminada. Adjunta documentación del expediente técnico. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones":  
Derivado del análisis al Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras Acciones", se reporta 
como terminada la obra Construcción de alcantarillado sanitario, línea de agua potable y mejoramiento de calle 
sin nombre en el barrio de Teoconhila, Chignahuapan, Puebla, sin embargo, de la revisión realizada al 
expediente unitario de obra remitido en contestación al oficio No. ASE/0178-2304/REQI-19/DFM-2020, de 
requerimiento, se determinó que dicho expediente se encuentra incompleto y por otra parte, se advirtieron 
irregularidades en algunos de los documentos presentados. 
 
Así también, se solicita al Órgano Interno de Control, constancia, bajo protesta de decir la verdad, de haber 
cumplido con la vigilancia o no del ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos 
del Municipio, así como, del cumplimiento de las normas y disposiciones sobre obra pública; adjuntando 
documentos que certifiquen que se llevó a cabo o no, la vigilancia previa de la obra en relación al proceso de 
adjudicación y al cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses entre las 
partes, y la evidencia de que la obra se encuentra terminada y funcionando conforme a las especificaciones del 
proyecto; Así también los motivos que llevaron a invitar al Contratista C. Patricia Herrera Zamora representante 
legal de la empresa CONSTRUCCIONES DOHER S.A. DE C.V., para dicho proceso de Adjudicación. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
No presentó:  
Planos de Arquitectura e Ingeniería de la obra.  
Validaciones del proyecto.  
Proceso de adjudicación.  
Estimaciones.  
Números generadores.  
Reporte fotográfico.  
Fianza de anticipo.  
 
Derivado del análisis de la documentación remitida en la contestación de la Cédula de Resultados Finales y 
Observaciones Preliminares, ASE/1479-2304/ACFI-19/DFM-2021, de fecha 27 de julio de 2021, la Entidad 
Fiscalizada no entregó toda la documentación solicitada para poder solventar en su totalidad las observaciones 
plasmadas. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite el siguiente:  
 
0443-19-23/04-OP-PO-04 Pliego de observaciones  
 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $2,209,454.52 (Dos 
millones  doscientos nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 52/100 M.N.). 
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Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 13, 22, 23, 49, 50, 52, 54, 56, 63, 64, 69, 74, 77, 79 y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla; 16, 52, 53, 62, 64, 65, 67, 74, 77, 84, 93, 123 y 127 del Reglamento de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 86 fracción II de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta; 169 fracciones II y XII de la Ley Orgánica Municipal; 44 y 54 fracción IV de la Ley de 
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.  
 
50 Elemento(s) de Revisión: Expediente técnico de Obra Pública por contrato.  
 
Importe Observado: $2,221,353.29 
Obra número 19034 Construcción de olla de captación de agua pluvial en la Localidad de San Miguel Lastiri, 
fecha de inicio de obra 10/04/2019 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISM-DF) 
 
Documentación soporte:  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones". 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Planos de Arquitectura e Ingeniería de la obra. 
Presupuesto base y/o definitivo de la obra. 
Proceso de adjudicación. 
Contrato. 
CFDI. 
Estimaciones. 
Números generadores. 
Bitácora de obra. 
Reporte fotográfico. 
Fianza de cumplimiento. 
Fianza de vicios ocultos. 
Acta de Entrega Recepción de los Trabajos. 
 
Remite constancia del Contralor Municipal indicando, bajo protesta de decir verdad, que se llevó a cabo la 
revisión y vigilancia del expediente respectivo y da constancia de que se ejerció el gasto público y que la obra 
se encuentra terminada. Adjunta documentación del expediente técnico. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones":  
Derivado del análisis al Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras Acciones", se reporta 
como terminada la obra Construcción de olla de captación de agua pluvial en la Localidad de San Miguel Lastiri, 
sin embargo, de la revisión realizada al expediente unitario de obra remitido en contestación al oficio No. 
ASE/0178-2304/REQI-19/DFM-2020, de requerimiento, se determinó que dicho expediente se encuentra 
incompleto y por otra parte, se advirtieron irregularidades en algunos de los documentos presentados. 
 
Así también, se solicita al Órgano Interno de Control, constancia, bajo protesta de decir la verdad, de haber 
cumplido con la vigilancia o no del ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos 
del Municipio, así como, del cumplimiento de las normas y disposiciones sobre obra pública; adjuntando 
documentos que certifiquen que se llevó a cabo o no, la vigilancia previa de la obra en relación al proceso de 
adjudicación y al cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses entre las 
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partes, y la evidencia de que la obra se encuentra terminada y funcionando conforme a las especificaciones del 
proyecto; Así también los motivos que llevaron a invitar al Contratista C. Patricia Herrera Zamora representante 
legal de la empresa CONSTRUCCIONES DOHER S.A. DE C.V., para dicho proceso de Adjudicación. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
No presentó:  
Validaciones del proyecto.  
Controles de calidad.  
Pruebas de laboratorios.  
Finiquito de los Trabajos.  
 
Derivado del análisis de la documentación remitida en la contestación de la Cédula de Resultados Finales y 
Observaciones Preliminares, ASE/1479-2304/ACFI-19/DFM-2021, de fecha 27 de julio de 2021, la Entidad 
Fiscalizada no entregó toda la documentación solicitada para poder solventar en su totalidad las observaciones 
plasmadas. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite el siguiente:  
 
0443-19-23/04-OP-PO-05 Pliego de observaciones  
 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $2,221,353.29 (Dos 
millones  doscientos veintiun mil trescientos cincuenta y tres pesos 29/100 M.N.). 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 13, 22, 23, 49, 50, 52, 54, 56, 63, 64, 69, 74, 77, 79 y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla; 16, 52, 53, 62, 64, 65, 67, 74, 77, 84, 93, 123 y 127 del Reglamento de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 86 fracción II de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta; 169 fracciones II y XII de la Ley Orgánica Municipal; 44 y 54 fracción IV de la Ley de 
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.  
 
51 Elemento(s) de Revisión: Expediente técnico de Obra Pública por contrato.  
 
Importe Observado: $2,264,927.55 
Obra número 19036 Construcción de olla de captación de agua pluvial en la Localidad de San José Corral 
Blanco, Municipio de Chignahuapan, Pue, fecha de inicio de obra 07/05/2019 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISM-DF) 
 
Documentación soporte:  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones". 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Planos de Arquitectura e Ingeniería de la obra. 
Presupuesto base y/o definitivo de la obra. 
Proceso de adjudicación. 
Contrato. 
Convenio modificatorio. 
CFDI. 
Estimaciones. 
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Números generadores. 
Bitácora de obra. 
Reporte fotográfico. 
Fianza de cumplimiento. 
Finiquito de los Trabajos. 
Fianza de vicios ocultos. 
Acta de Entrega Recepción de los Trabajos. 
 
Remite constancia del Contralor Municipal indicando, bajo protesta de decir verdad, que se llevó a cabo la 
revisión y vigilancia del expediente respectivo y da constancia de que se ejerció el gasto público y que la obra 
se encuentra terminada. Adjunta documentación del expediente técnico. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones":  
Derivado del análisis al Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras Acciones", se reporta 
como terminada la obra Construcción de olla de captación de agua pluvial en la Localidad de San José Corral 
Blanco, Municipio de Chignahuapan, sin embargo, de la revisión realizada al expediente unitario de obra 
remitido en contestación al oficio No. ASE/0178-2304/REQI-19/DFM-2020, de requerimiento, se determinó que 
dicho expediente se encuentra incompleto y por otra parte, se advirtieron irregularidades en algunos de los 
documentos presentados. 
 
Así también, se solicita al Órgano Interno de Control, constancia, bajo protesta de decir la verdad, de haber 
cumplido con la vigilancia o no del ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos 
del Municipio, así como, del cumplimiento de las normas y disposiciones sobre obra pública; adjuntando 
documentos que certifiquen que se llevó a cabo o no, la vigilancia previa de la obra en relación al proceso de 
adjudicación y al cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses entre las 
partes, y la evidencia de que la obra se encuentra terminada y funcionando conforme a las especificaciones del 
proyecto; Así también los motivos que llevaron a invitar al Contratista C. Patricia Herrera Zamora representante 
legal de la empresa CONSTRUCCIONES DOHER S.A. DE C.V., para dicho proceso de Adjudicación. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
Derivado del análisis de la documentación remitida en la contestación de la Cédula de Resultados Finales y 
Observaciones Preliminares, ASE/1445-2413/ACFI-19/DFM-2021, de fecha 26 de julio de 2021, la Entidad 
Fiscalizada presentó el expediente unitario de la obra y de su análisis, se determinó que cumple con lo 
requerido, motivo por el cual solventa la observación. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:  
 
0443-19-23/04-OP-R-01 Recomendación  
 
Se le recomienda al Órgano Interno de Control de la Entidad Fiscalizada implemente las acciones necesarias 
para la verificación de los expedientes unitarios. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 13, 22, 23, 49, 50, 52, 54, 56, 63, 64, 69, 74, 77, 79 y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla; 16, 52, 53, 62, 64, 65, 67, 74, 77, 84, 93, 123 y 127 del Reglamento de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 86 fracción II de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta; 169 fracciones II y XII de la Ley Orgánica Municipal; 44 y 54 fracción IV de la Ley de 
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.  
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52 Elemento(s) de Revisión: Expediente técnico de Obra Pública por contrato.  
 
Importe Observado: $2,244,293.76 
Obra número 19050 Equipamiento de depósito o tanque de agua potable (tinacos) en la localidad de 
Chignahuapan, Pue, fecha de inicio de obra 01/07/2019 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISM-DF) 
 
Documentación soporte:  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones". 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Presupuesto base y/o definitivo de la obra. 
Proceso de adjudicación. 
Contrato. 
CFDI. 
Estimaciones. 
Números generadores. 
Bitácora de obra. 
Reporte fotográfico. 
Fianza de cumplimiento. 
Finiquito de los Trabajos. 
Fianza de vicios ocultos. 
Acta de Entrega Recepción de los Trabajos. 
 
Remite constancia del Contralor Municipal indicando, bajo protesta de decir verdad, que se llevó a cabo la 
revisión y vigilancia del expediente respectivo y da constancia de que se ejerció el gasto público y que la obra 
se encuentra terminada. Adjunta documentación del expediente técnico. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones":  
Derivado del análisis al Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras Acciones", se reporta 
como terminada la obra Equipamiento de depósito o tanque de agua potable (tinacos) en la localidad de 
Chignahuapan, Pue, sin embargo, de la revisión realizada al expediente unitario de obra remitido en 
contestación al oficio No. ASE/0178-2304/REQI-19/DFM-2020, de requerimiento, se determinó que dicho 
expediente se encuentra incompleto y por otra parte, se advirtieron irregularidades en algunos de los 
documentos presentados. 
 
Así también, se solicita al Órgano Interno de Control, constancia, bajo protesta de decir la verdad, de haber 
cumplido con la vigilancia o no del ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos 
del Municipio, así como, del cumplimiento de las normas y disposiciones sobre obra pública; adjuntando 
documentos que certifiquen que se llevó a cabo o no, la vigilancia previa de la obra en relación al proceso de 
adjudicación y al cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses entre las 
partes, y la evidencia de que la obra se encuentra terminada y funcionando conforme a las especificaciones del 
proyecto; Así también los motivos que llevaron a invitar al Contratista C. Patricia Herrera Zamora representante 
legal de la empresa CONSTRUCCIONES DOHER S.A. DE C.V., para dicho proceso de Adjudicación. 
 
 
 

Página 77/104

Versi
ón Públic

a



  INFORME INDIVIDUAL 

  Chignahuapan 

 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 

 

 
VHAH/RFV/MERF/JLAG/IAMG 

IF-UII-PFS-01 
 

 

Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
Derivado del análisis de la documentación remitida en la contestación de la Cédula de Resultados Finales y 
Observaciones Preliminares, ASE/1445-2413/ACFI-19/DFM-2021, de fecha 26 de julio de 2021, la Entidad 
Fiscalizada presentó el expediente unitario de la obra y de su análisis, se determinó que cumple con lo 
requerido, motivo por el cual solventa la observación. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:  
 
0443-19-23/04-OP-R-02 Recomendación  
 
Se le recomienda al Órgano Interno de Control de la Entidad Fiscalizada implemente las acciones necesarias 
para la verificación de los expedientes unitarios. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 13, 22, 23, 49, 50, 52, 54, 56, 63, 64, 69, 74, 77, 79 y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla; 16, 52, 53, 62, 64, 65, 67, 74, 77, 84, 93, 123 y 127 del Reglamento de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 86 fracción II de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta; 169 fracciones II y XII de la Ley Orgánica Municipal; 44 y 54 fracción IV de la Ley de 
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.  
 
53 Elemento(s) de Revisión: Expediente técnico de Obra Pública por contrato.  
 
Importe Observado: $1,758,030.11 
Obra número 19051 Equipamiento de depósito o tanque de agua potable (tinacos) en varias localidades del 
Municipio de Chignahuapan, Pue, fecha de inicio de obra 31/07/2019 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISM-DF) 
 
Documentación soporte:  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones". 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Presupuesto base y/o definitivo de la obra. 
Proceso de adjudicación. 
Contrato. 
CFDI. 
Estimaciones. 
Números generadores. 
Bitácora de obra. 
Reporte fotográfico. 
Fianza de cumplimiento. 
Fianza de vicios ocultos. 
Acta de Entrega Recepción de los Trabajos. 
 
Remite constancia del Contralor Municipal indicando, bajo protesta de decir verdad, que se llevó a cabo la 
revisión y vigilancia del expediente respectivo y da constancia de que se ejerció el gasto público y que la obra 
se encuentra terminada. Adjunta documentación del expediente técnico. 
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Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones":  
Derivado del análisis al Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras Acciones", se reporta 
como terminada la obra Equipamiento de depósito o tanque de agua potable (tinacos) en varias localidades 
del Municipio de Chignahuapan, pue, sin embargo, de la revisión realizada al expediente unitario de obra 
remitido en contestación al oficio No. ASE/0178-2304/REQI-19/DFM-2020, de requerimiento, se determinó que 
dicho expediente se encuentra incompleto y por otra parte, se advirtieron irregularidades en algunos de los 
documentos presentados. 
 
Así también, se solicita al Órgano Interno de Control, constancia, bajo protesta de decir la verdad, de haber 
cumplido con la vigilancia o no del ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos 
del Municipio, así como, del cumplimiento de las normas y disposiciones sobre obra pública; adjuntando 
documentos que certifiquen que se llevó a cabo o no, la vigilancia previa de la obra en relación al proceso de 
adjudicación y al cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses entre las 
partes, y la evidencia de que la obra se encuentra terminada y funcionando conforme a las especificaciones del 
proyecto; Así también los motivos que llevaron a invitar al Contratista C. Patricia Herrera Zamora representante 
legal de la empresa CONSTRUCCIONES DOHER S.A. DE C.V., para dicho proceso de Adjudicación. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
Derivado del análisis de la documentación remitida en la contestación de la Cédula de Resultados Finales y 
Observaciones Preliminares, ASE/1445-2413/ACFI-19/DFM-2021, de fecha 26 de julio de 2021, la Entidad 
Fiscalizada presentó el expediente unitario de la obra y de su análisis, se determinó que cumple con lo 
requerido, motivo por el cual solventa la observación. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:  
 
0443-19-23/04-OP-R-03 Recomendación  
 
Se le recomienda al Órgano Interno de Control de la Entidad Fiscalizada implemente las acciones necesarias 
para la verificación de los expedientes unitarios. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 13, 22, 23, 49, 50, 52, 54, 56, 63, 64, 69, 74, 77, 79 y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla; 16, 52, 53, 62, 64, 65, 67, 74, 77, 84, 93, 123 y 127 del Reglamento de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 86 fracción II de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta; 169 fracciones II y XII de la Ley Orgánica Municipal; 44 y 54 fracción IV de la Ley de 
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.  
 
54 Elemento(s) de Revisión: Expediente técnico de Obra Pública por contrato.  
 
Importe Observado: $2,232,754.35 
Obra número 19065 Equipamiento de depósito o tanque de agua potable (tinacos) en la localidad de Ixtlahuaca 
barrio del municipio de Chignahuapan, Pue, fecha de inicio de obra 03/08/2019 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISM-DF) 
 
Documentación soporte:  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones". 
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Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Proceso de adjudicación. 
Contrato. 
CFDI. 
Estimaciones. 
Números generadores. 
Bitácora de obra. 
Fianza de cumplimiento. 
Finiquito de los Trabajos. 
Fianza de vicios ocultos. 
Acta de Entrega Recepción de los Trabajos. 
 
Remite constancia del Contralor Municipal indicando, bajo protesta de decir verdad, que se llevó a cabo la 
revisión y vigilancia del expediente respectivo y da constancia de que se ejerció el gasto público y que la obra 
se encuentra terminada. Adjunta documentación del expediente técnico. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones":  
Derivado del análisis al Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras Acciones", se reporta 
como terminada la obra Equipamiento de depósito o tanque de agua potable (tinacos) en la localidad de 
Ixtlahuaca barrio del municipio de Chignahuapan, pue, sin embargo, de la revisión realizada al expediente 
unitario de obra remitido en contestación al oficio No. ASE/0178-2304/REQI-19/DFM-2020, de requerimiento, 
se determinó que dicho expediente se encuentra incompleto y por otra parte, se advirtieron irregularidades en 
algunos de los documentos presentados. 
 

Así también, se solicita al Órgano Interno de Control, constancia, bajo protesta de decir la verdad, de haber 
cumplido con la vigilancia o no del ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos 
del Municipio, así como, del cumplimiento de las normas y disposiciones sobre obra pública; adjuntando 
documentos que certifiquen que se llevó a cabo o no, la vigilancia previa de la obra en relación al proceso de 
adjudicación y al cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses entre las 
partes, y la evidencia de que la obra se encuentra terminada y funcionando conforme a las especificaciones del 
proyecto; Así también los motivos que llevaron a invitar al Contratista C. Patricia Herrera Zamora representante 
legal de la empresa CONSTRUCCIONES DOHER S.A. DE C.V., para dicho proceso de Adjudicación. 
 

Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
No presentó:  
Presupuesto base y/o definitivo de la obra.  
Reporte fotográfico.  
 

Derivado del análisis de la documentación remitida en la contestación de la Cédula de Resultados Finales y 
Observaciones Preliminares, ASE/1445-2413/ACFI-19/DFM-2021, de fecha 26 de julio de 2021, la Entidad 
Fiscalizada no entregó toda la documentación solicitada para poder solventar en su totalidad las observaciones 
plasmadas. 
 

Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite el siguiente:  
 

0443-19-23/04-OP-PO-06 Pliego de observaciones  
 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $2,232,754.35 (Dos 
millones  doscientos treinta y dos mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 35/100 M.N.). 

Página 80/104

Versi
ón Públic

a



  INFORME INDIVIDUAL 

  Chignahuapan 

 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 

 

 
VHAH/RFV/MERF/JLAG/IAMG 

IF-UII-PFS-01 
 

 

Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 13, 22, 23, 49, 50, 52, 54, 56, 63, 64, 69, 74, 77, 79 y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla; 16, 52, 53, 62, 64, 65, 67, 74, 77, 84, 93, 123 y 127 del Reglamento de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 86 fracción II de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta; 169 fracciones II y XII de la Ley Orgánica Municipal; 44 y 54 fracción IV de la Ley de 
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.  
 
55 Elemento(s) de Revisión: Expediente técnico de Obra Pública por contrato.  
 
Importe Observado: $2,242,440.52 
Obra número 19084 Construcción de olla de captación de agua pluvial en la localidad de Rio Blanco 
(sebastopol), municipio de Chignahuapan, pue, fecha de inicio de obra 04/09/2019 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISM-DF) 
 
Documentación soporte:  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones". 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Planos de Arquitectura e Ingeniería de la obra. 
Presupuesto base y/o definitivo de la obra. 
Proceso de adjudicación. 
Contrato. 
CFDI. 
Estimaciones. 
Números generadores. 
Bitácora de obra. 
Controles de calidad. 
Pruebas de laboratorios. 
Reporte fotográfico. 
Fianza de cumplimiento. 
Finiquito de los Trabajos. 
Fianza de vicios ocultos. 
Acta de Entrega Recepción de los Trabajos. 
 
Remite constancia del Contralor Municipal indicando, bajo protesta de decir verdad, que se llevó a cabo la 
revisión y vigilancia del expediente respectivo y da constancia de que se ejerció el gasto público y que la obra 
se encuentra terminada. Adjunta documentación del expediente técnico. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones":  
Derivado del análisis al Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras Acciones", se reporta 
como terminada la obra Construcción de olla de captación de agua pluvial en la localidad de Rio Blanco 
(sebastopol), municipio de Chignahuapan, pue, sin embargo, de la revisión realizada al expediente unitario de 
obra remitido en contestación al oficio No. ASE/0178-2304/REQI-19/DFM-2020, de requerimiento, se determinó 
que dicho expediente se encuentra incompleto y por otra parte, se advirtieron irregularidades en algunos de 
los documentos presentados. 
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Así también, se solicita al Órgano Interno de Control, constancia, bajo protesta de decir la verdad, de haber 
cumplido con la vigilancia o no del ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos 
del Municipio, así como, del cumplimiento de las normas y disposiciones sobre obra pública; adjuntando 
documentos que certifiquen que se llevó a cabo o no, la vigilancia previa de la obra en relación al proceso de 
adjudicación y al cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses entre las 
partes, y la evidencia de que la obra se encuentra terminada y funcionando conforme a las especificaciones del 
proyecto; Así también los motivos que llevaron a invitar al Contratista C. Patricia Herrera Zamora representante 
legal de la empresa CONSTRUCCIONES DOHER S.A. DE C.V., para dicho proceso de Adjudicación. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
Derivado del análisis de la documentación remitida en la contestación de la Cédula de Resultados Finales y 
Observaciones Preliminares, ASE/1445-2413/ACFI-19/DFM-2021, de fecha 26 de julio de 2021, la Entidad 
Fiscalizada presentó el expediente unitario de la obra y de su análisis, se determinó que cumple con lo 
requerido, motivo por el cual solventa la observación. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:  
 
0443-19-23/04-OP-R-04 Recomendación  
 
Se le recomienda al Órgano Interno de Control de la Entidad Fiscalizada implemente las acciones necesarias 
para la verificación de los expedientes unitarios. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 13, 22, 23, 49, 50, 52, 54, 56, 63, 64, 69, 74, 77, 79 y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla; 16, 52, 53, 62, 64, 65, 67, 74, 77, 84, 93, 123 y 127 del Reglamento de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 86 fracción II de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta; 169 fracciones II y XII de la Ley Orgánica Municipal; 44 y 54 fracción IV de la Ley de 
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.  
 
56 Elemento(s) de Revisión: Expediente técnico de Obra Pública por contrato.  
 
Importe Observado: $2,131,245.50 
Obra número 19092 Rehabilitación de Espacio Multideportivo en Chignahuapan, Puebla. ciudad de 
Chignahuapan, fecha de inicio de obra 10/10/2019 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISM-DF) 
 
Documentación soporte:  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones". 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Planos de Arquitectura e Ingeniería de la obra. 
Presupuesto base y/o definitivo de la obra. 
Proceso de adjudicación. 
Contrato. 
CFDI. 
Estimaciones. 
Números generadores. 
Bitácora de obra. 

Página 82/104

Versi
ón Públic

a



  INFORME INDIVIDUAL 

  Chignahuapan 

 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 

 

 
VHAH/RFV/MERF/JLAG/IAMG 

IF-UII-PFS-01 
 

 

Reporte fotográfico. 
Fianza de cumplimiento. 
Finiquito de los Trabajos. 
Fianza de vicios ocultos. 
Acta de Entrega Recepción de los Trabajos. 
 
Remite constancia del Contralor Municipal indicando, bajo protesta de decir verdad, que se llevó a cabo la 
revisión y vigilancia del expediente respectivo y da constancia de que se ejerció el gasto público y que la obra 
se encuentra terminada. Adjunta documentación del expediente técnico. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones":  
Derivado del análisis al Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras Acciones", se reporta 
como terminada la obra Rehabilitación de Espacio Multideportivo en Chignahuapan, Puebla. ciudad de 
Chignahuapan, sin embargo, de la revisión realizada al expediente unitario de obra remitido en contestación al 
oficio No. ASE/0178-2304/REQI-19/DFM-2020, de requerimiento, se determinó que dicho expediente se 
encuentra incompleto y por otra parte, se advirtieron irregularidades en algunos de los documentos 
presentados. 
 
Así también, se solicita al Órgano Interno de Control, constancia, bajo protesta de decir la verdad, de haber 
cumplido con la vigilancia o no del ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos 
del Municipio, así como, del cumplimiento de las normas y disposiciones sobre obra pública; adjuntando 
documentos que certifiquen que se llevó a cabo o no, la vigilancia previa de la obra en relación al proceso de 
adjudicación y al cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses entre las 
partes, y la evidencia de que la obra se encuentra terminada y funcionando conforme a las especificaciones del 
proyecto; Así también los motivos que llevaron a invitar al Contratista C. Patricia Herrera Zamora representante 
legal de la empresa CONSTRUCCIONES DOHER S.A. DE C.V., para dicho proceso de Adjudicación. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
Derivado del análisis de la documentación remitida en la contestación de la Cédula de Resultados Finales y 
Observaciones Preliminares, ASE/1445-2413/ACFI-19/DFM-2021, de fecha 26 de julio de 2021, la Entidad 
Fiscalizada presentó el expediente unitario de la obra y de su análisis, se determinó que cumple con lo 
requerido, motivo por el cual solventa la observación. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:  
 
0443-19-23/04-OP-R-05 Recomendación  
 
Se le recomienda al Órgano Interno de Control de la Entidad Fiscalizada implemente las acciones necesarias 
para la verificación de los expedientes unitarios. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 13, 22, 23, 49, 50, 52, 54, 56, 63, 64, 69, 74, 77, 79 y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla; 16, 52, 53, 62, 64, 65, 67, 74, 77, 84, 93, 123 y 127 del Reglamento de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 86 fracción II de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta; 169 fracciones II y XII de la Ley Orgánica Municipal; 44 y 54 fracción IV de la Ley de 
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.  
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57 Elemento(s) de Revisión: Expediente técnico de Obra Pública por contrato.  
 
Importe Observado: $9,794,690.78 
Obra número 19097 Rehabilitación del Centro de Seguridad de Chignahuapan Puebla, fecha de inicio de obra 
06/12/2019 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 
 
Documentación soporte:  
Anexo 5.1 Reporte de las obras y acciones asignadas o autorizadas con cargo a las fuentes de financiamiento 
destinadas a los programas de inversión (Auditor Externo). 
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones". 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Planos de Arquitectura e Ingeniería de la obra. 
Validaciones del proyecto. 
Presupuesto base y/o definitivo de la obra. 
Contrato. 
CFDI. 
Estimaciones. 
Números generadores. 
Bitácora de obra. 
Controles de calidad. 
Pruebas de laboratorios. 
Reporte fotográfico. 
Fianza de cumplimiento. 
Fianza de vicios ocultos. 
Acta de Entrega Recepción de los Trabajos. 
 
Remite constancia del Contralor Municipal indicando, bajo protesta de decir verdad, que se llevó a cabo la 
revisión y vigilancia del expediente respectivo y da constancia de que se ejerció el gasto público y que la obra 
se encuentra terminada. Adjunta documentación del expediente técnico. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 5.1 Reporte de las obras y acciones asignadas o autorizadas con cargo a las fuentes de financiamiento 
destinadas a los programas de inversión (Auditor Externo):  
Derivado de la revisión física que realizó el Auditor Externo el día 20 de enero de 2020, quedó observada por la 
cantidad de $9,794,690.78, Se requiere papel de trabajo donde se concilien los estados de cuenta bancarios de 
las fuentes de financiamiento de la obra observada, con los CFDI de las estimaciones, anexando el soporte 
documental respectivo. 
 
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones":  
Derivado del análisis al Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras Acciones", se reporta 
como terminada la obra Rehabilitación del Centro de Seguridad de Chignahuapan Puebla, sin embargo, de la 
revisión realizada al expediente unitario de obra remitido en contestación al oficio No. ASE/0178-2304/REQI-
19/DFM-2020, de requerimiento, se determinó que dicho expediente se encuentra incompleto y por otra parte, 
se advirtieron irregularidades en algunos de los documentos presentados. 
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Así también, se solicita al Órgano Interno de Control, constancia, bajo protesta de decir la verdad, de haber 
cumplido con la vigilancia o no del ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos 
del Municipio, así como, del cumplimiento de las normas y disposiciones sobre obra pública; adjuntando 
documentos que certifiquen que se llevó a cabo o no, la vigilancia previa de la obra en relación al proceso de 
adjudicación y al cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses entre las 
partes, y la evidencia de que la obra se encuentra terminada y funcionando conforme a las especificaciones del 
proyecto; Así también los motivos que llevaron a invitar al Contratista C. Patricia Herrera Zamora representante 
legal de la empresa CONSTRUCCIONES DOHER S.A. DE C.V., para dicho proceso de Adjudicación. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
No presentó:  
Proceso de adjudicación.  
Fianza de anticipo.  
Finiquito de los Trabajos.  
 
Derivado del análisis de la documentación remitida en la contestación de la Cédula de Resultados Finales y 
Observaciones Preliminares, ASE/1445-2413/ACFI-19/DFM-2021, de fecha 26 de julio de 2021, la Entidad 
Fiscalizada no entregó toda la documentación solicitada para poder solventar en su totalidad las observaciones 
plasmadas. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite el siguiente:  
 
0443-19-23/04-OP-PO-07 Pliego de observaciones  
 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $9,794,690.78 (Nueve 
millones  setecientos noventa y cuatro mil seiscientos noventa pesos 78/100 M.N.). 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 13, 22, 23, 49, 50, 52, 54, 56, 63, 64, 69, 74, 77, 79 , 93 y 95 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 16, 52, 53, 62, 64, 65, 67, 74, 77, 84, 91, 92, 93, 123 y 127 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 86 
fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 169 fracciones II y XII de la Ley Orgánica Municipal; 44 y 54 
fracción IV de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 29, 33, 34, 36, 42, 
43, 67 y 70 de la Ley General de Contabilidad  Gubernamental.  
 
58 Elemento(s) de Revisión: Expediente técnico de Obra Pública por contrato.  
 
Importe Observado: $4,950,000.00 
Obra número 19020 Mejoramiento de infraestructura vial en la comunidad de San Miguel Lastiri del municipio 
de Chignahuapan, Puebla, fecha de inicio de obra 06/12/2019 
Programa Uno Más Uno (Aportación Municipal) 
 
Documentación soporte:  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones". 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Planos de Arquitectura e Ingeniería de la obra (definitivos). 
Validaciones del proyecto. 
Presupuesto base y/o definitivo de la obra. 
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Proceso de adjudicación. 
Contrato. 
CFDI. 
Estimaciones. 
Números generadores. 
Bitácora de obra. 
Controles de calidad. 
Pruebas de laboratorios. 
Fianza de cumplimiento. 
Fianza de vicios ocultos. 
 
Remite constancia del Contralor Municipal indicando, bajo protesta de decir verdad, que se llevó a cabo la 
revisión y vigilancia del expediente respectivo y da constancia de que se ejerció el gasto público y que la obra 
se encuentra terminada. Adjunta documentación del expediente técnico. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones":  
Derivado del análisis al Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras Acciones", se reporta 
como terminada la obra Mejoramiento de infraestructura vial en la comunidad de San Miguel Lastiri del 
municipio de Chignahuapan, Puebla, sin embargo, de la revisión realizada al expediente unitario de obra 
remitido en contestación al oficio No. ASE/0178-2304/REQI-19/DFM-2020, de requerimiento, se determinó que 
dicho expediente se encuentra incompleto y por otra parte, se advirtieron irregularidades en algunos de los 
documentos presentados. 
 
Así también, se solicita al Órgano Interno de Control, constancia, bajo protesta de decir la verdad, de haber 
cumplido con la vigilancia o no del ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos 
del Municipio, así como, del cumplimiento de las normas y disposiciones sobre obra pública; adjuntando 
documentos que certifiquen que se llevó a cabo o no, la vigilancia previa de la obra en relación al proceso de 
adjudicación y al cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses entre las 
partes, y la evidencia de que la obra se encuentra terminada y funcionando conforme a las especificaciones del 
proyecto; Así también los motivos que llevaron a invitar al Contratista C. Patricia Herrera Zamora representante 
legal de la empresa CONSTRUCCIONES DOHER S.A. DE C.V., para dicho proceso de Adjudicación, de igual 
manera se le solicita que presente el Convenio debidamente firmado por las partes involucradas y presentar el 
soporte como lo marcan las Reglas de operación. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
No presentó:  
Reporte fotográfico.  
Fianza de anticipo.  
Finiquito de los Trabajos.  
Acta de Entrega Recepción de los Trabajos.  
Publicación de la convocatoria en el periódico de mayor circulación (Estatal).  
Convocatoria.  
Dictamen de fallo.  
 
Derivado del análisis de la documentación remitida en la contestación de la Cédula de Resultados Finales y 
Observaciones Preliminares, ASE/1445-2413/ACFI-19/DFM-2021, de fecha 26 de julio de 2021, la Entidad 
Fiscalizada no entregó toda la documentación solicitada para poder solventar en su totalidad las observaciones 
plasmadas. 
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Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite el siguiente:  
 
0443-19-23/04-OP-PO-08 Pliego de observaciones  
 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $4,950,000.00 (Cuatro 
millones  novecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 8, 13, 22, 23, 49, 50, 52, 54, 56, 63, 64, 69, 74, 77, 79 y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 16, 52, 53, 62, 64, 65, 67, 74, 77, 84, 93, 123 y 127 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 86 
fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 169 fracciones II y XII de la Ley Orgánica Municipal; 44 y 54 
fracción IV de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; Reglas de operación 
Uno Más Uno.  
 
59 Elemento(s) de Revisión: Expediente técnico de Obra Pública por contrato.  
 
Importe Observado: $4,950,000.00 
Obra número 20190154 Mejoramiento de infraestructura vial en las comunidades de La Gloria 1ra sección y La 
Gloria 2da sección del municipio de Chignahuapan, Puebla, fecha de inicio de obra 15/09/2021 
Programa Uno Más Uno (Aportación Municipal) 
 
Documentación soporte:  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones". 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Planos de Arquitectura e Ingeniería de la obra. 
Validaciones del proyecto. 
Presupuesto base y/o definitivo de la obra. 
Proceso de adjudicación. 
Contrato. 
Convenio modificatorio. 
CFDI. 
Estimaciones. 
Números generadores. 
Bitácora de obra. 
Controles de calidad. 
Pruebas de laboratorios. 
Reporte fotográfico. 
Fianza de anticipo. 
Fianza de cumplimiento. 
Finiquito de los Trabajos. 
Acta de Entrega Recepción de los Trabajos. 
 
Remite constancia del Contralor Municipal indicando, bajo protesta de decir verdad, que se llevó a cabo la 
revisión y vigilancia del expediente respectivo y da constancia de que se ejerció el gasto público y que la obra 
se encuentra terminada. Adjunta documentación del expediente técnico. 
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Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones":  
Derivado del análisis al Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras Acciones", se reporta 
como terminada la obra Mejoramiento de infraestructura vial en las comunidades de La Gloria 1ra sección y La 
Gloria 2da sección del municipio de Chignahuapan, Puebla, sin embargo, de la revisión realizada al expediente 
unitario de obra remitido en contestación al oficio No. ASE/0178-2304/REQI-19/DFM-2020, de requerimiento, 
se determinó que dicho expediente se encuentra incompleto y por otra parte, se advirtieron irregularidades en 
algunos de los documentos presentados. 
 
Así también, se solicita al Órgano Interno de Control, constancia, bajo protesta de decir la verdad, de haber 
cumplido con la vigilancia o no del ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos 
del Municipio, así como, del cumplimiento de las normas y disposiciones sobre obra pública; adjuntando 
documentos que certifiquen que se llevó a cabo o no, la vigilancia previa de la obra en relación al proceso de 
adjudicación y al cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses entre las 
partes, y la evidencia de que la obra se encuentra terminada y funcionando conforme a las especificaciones del 
proyecto; Así también los motivos que llevaron a invitar al Contratista C. Patricia Herrera Zamora representante 
legal de la empresa CONSTRUCCIONES DOHER S.A. DE C.V., para dicho proceso de Adjudicación, de igual 
manera se le solicita que presente el Convenio debidamente firmado por las partes involucradas y presentar el 
soporte como lo marcan las Reglas de operación. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
No presentó:  
Fianza de vicios ocultos.  
Publicación de la convocatoria en el periódico de mayor circulación (Estatal).  
Convocatoria.  
 

Derivado del análisis de la documentación remitida en la contestación de la Cédula de Resultados Finales y 
Observaciones Preliminares, ASE/1445-2413/ACFI-19/DFM-2021, de fecha 26 de julio de 2021, la Entidad 
Fiscalizada no entregó toda la documentación solicitada para poder solventar en su totalidad las observaciones 
plasmadas. 
 

Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite el siguiente:  
 

0443-19-23/04-OP-PO-09 Pliego de observaciones  
 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $4,950,000.00 (Cuatro 
millones  novecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). 
 

Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 8, 13, 22, 23, 49, 50, 52, 54, 56, 63, 64, 69, 74, 77, 79 y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 16, 52, 53, 62, 64, 65, 67, 74, 77, 84, 93, 123 y 127 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 86 
fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 169 fracciones II y XII de la Ley Orgánica Municipal; 44 y 54 
fracción IV de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; Reglas de operación 
Uno Más Uno.  
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60 Elemento(s) de Revisión: Expediente técnico de Obra Pública por contrato.  
 

Importe Observado: $4,950,000.00 
Obra número 20190942 Mejoramiento de infraestructura vial del camino San Francisco Terrerillos – Piedra 
Ancha, del municipio de Chignahuapan, Puebla, fecha de inicio de obra 02/07/2019 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 
 
Documentación soporte:  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones". 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Planos de Arquitectura e Ingeniería de la obra. 
Validaciones del proyecto. 
Presupuesto base y/o definitivo de la obra. 
Proceso de adjudicación. 
Contrato. 
CFDI. 
Estimaciones. 
Números generadores. 
Controles de calidad. 
Pruebas de laboratorios. 
Reporte fotográfico. 
Fianza de anticipo. 
Fianza de cumplimiento. 
Fianza de vicios ocultos. 
Acta de Entrega Recepción de los Trabajos. 
 
Remite constancia del Contralor Municipal indicando, bajo protesta de decir verdad, que se llevó a cabo la 
revisión y vigilancia del expediente respectivo y da constancia de que se ejerció el gasto público y que la obra 
se encuentra terminada. Adjunta documentación del expediente técnico. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones":  
Derivado del análisis al Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras Acciones", se reporta 
como terminada la obra Mejoramiento de infraestructura vial del camino San Francisco Terrerillos – Piedra 
Ancha, del municipio de Chignahuapan, Puebla, sin embargo, de la revisión realizada al expediente unitario de 
obra remitido en contestación al oficio No. ASE/0178-2304/REQI-19/DFM-2020, de requerimiento, se determinó 
que dicho expediente se encuentra incompleto y por otra parte, se advirtieron irregularidades en algunos de 
los documentos presentados. 
 
Así también, se solicita al Órgano Interno de Control, constancia, bajo protesta de decir la verdad, de haber 
cumplido con la vigilancia o no del ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos 
del Municipio, así como, del cumplimiento de las normas y disposiciones sobre obra pública; adjuntando 
documentos que certifiquen que se llevó a cabo o no, la vigilancia previa de la obra en relación al proceso de 
adjudicación y al cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses entre las 
partes, y la evidencia de que la obra se encuentra terminada y funcionando conforme a las especificaciones del 
proyecto; Así también los motivos que llevaron a invitar al Contratista C. Patricia Herrera Zamora representante 
legal de la empresa CONSTRUCCIONES DOHER S.A. DE C.V., para dicho proceso de Adjudicación, de igual 
manera se le solicita que presente el Convenio debidamente firmado por las partes involucradas y presentar el 
soporte como lo marcan las Reglas de operación. 
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Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
No presentó:  
Bitácora de obra.  
Finiquito de los Trabajos.  
Publicación de la convocatoria en el periódico de mayor circulación (Estatal).  
Convocatoria.  
 
Derivado del análisis de la documentación remitida en la contestación de la Cédula de Resultados Finales y 
Observaciones Preliminares, ASE/1445-2413/ACFI-19/DFM-2021, de fecha 26 de julio de 2021, la Entidad 
Fiscalizada no entregó toda la documentación solicitada para poder solventar en su totalidad las observaciones 
plasmadas. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite el siguiente:  
 
0443-19-23/04-OP-PO-10 Pliego de observaciones  
 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $4,950,000.00 (Cuatro 
millones  novecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 8, 13, 22, 23, 49, 50, 52, 54, 56, 63, 64, 69, 74, 77, 79 y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 16, 52, 53, 62, 64, 65, 67, 74, 77, 84, 93, 123 y 127 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 86 
fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 169 fracciones II y XII de la Ley Orgánica Municipal; 44 y 54 
fracción IV de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.  
 
61 Elemento(s) de Revisión: Expediente técnico de Obra Pública por contrato.  
 
Importe Observado: $4,950,000.00 
Obra número 20190986 Mejoramiento de infraestructura vial del camino Potrerillos – Piedra Ancha, del 
municipio de Chignahuapan, Puebla, fecha de inicio de obra 02/07/2019 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 
 
Documentación soporte:  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones". 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Planos de Arquitectura e Ingeniería de la obra. 
Validaciones del proyecto. 
Presupuesto base y/o definitivo de la obra. 
Proceso de adjudicación. 
Contrato. 
CFDI. 
Estimaciones. 
Números generadores. 
Controles de calidad. 
Pruebas de laboratorios. 
Reporte fotográfico. 
Fianza de anticipo. 
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Fianza de cumplimiento. 
Fianza de vicios ocultos. 
Acta de Entrega Recepción de los Trabajos. 
 
Remite constancia del Contralor Municipal indicando, bajo protesta de decir verdad, que se llevó a cabo la 
revisión y vigilancia del expediente respectivo y da constancia de que se ejerció el gasto público y que la obra 
se encuentra terminada. Adjunta documentación del expediente técnico. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones":  
Derivado del análisis al Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras Acciones", se reporta 
como terminada la obra Mejoramiento de infraestructura vial del camino Potrerillos – Piedra Ancha, del 
municipio de Chignahuapan, Puebla, sin embargo, de la revisión realizada al expediente unitario de obra 
remitido en contestación al oficio No. ASE/0178-2304/REQI-19/DFM-2020, de requerimiento, se determinó que 
dicho expediente se encuentra incompleto y por otra parte, se advirtieron irregularidades en algunos de los 
documentos presentados. 
 
Así también, se solicita al Órgano Interno de Control, constancia, bajo protesta de decir la verdad, de haber 
cumplido con la vigilancia o no del ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos 
del Municipio, así como, del cumplimiento de las normas y disposiciones sobre obra pública; adjuntando 
documentos que certifiquen que se llevó a cabo o no, la vigilancia previa de la obra en relación al proceso de 
adjudicación y al cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses entre las 
partes, y la evidencia de que la obra se encuentra terminada y funcionando conforme a las especificaciones del 
proyecto; Así también los motivos que llevaron a invitar al Contratista C. Patricia Herrera Zamora representante 
legal de la empresa CONSTRUCCIONES DOHER S.A. DE C.V., para dicho proceso de Adjudicación, de igual 
manera se le solicita que presente el Convenio debidamente firmado por las partes involucradas y presentar el 
soporte como lo marcan las Reglas de operación. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
No presentó:  
Bitácora de obra.  
Finiquito de los Trabajos.  
 
Derivado del análisis de la documentación remitida en la contestación de la Cédula de Resultados Finales y 
Observaciones Preliminares, ASE/1445-2413/ACFI-19/DFM-2021, de fecha 26 de julio de 2021, la Entidad 
Fiscalizada no entregó toda la documentación solicitada para poder solventar en su totalidad las observaciones 
plasmadas. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite el siguiente:  
 
0443-19-23/04-OP-PO-11 Pliego de observaciones  
 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $4,950,000.00 (Cuatro 
millones  novecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 8, 13, 22, 23, 49, 50, 52, 54, 56, 63, 64, 69, 74, 77, 79 y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 16, 52, 53, 62, 64, 65, 67, 74, 77, 84, 93, 123 y 127 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 86 
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fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 169 fracciones II y XII de la Ley Orgánica Municipal; 44 y 54 
fracción IV de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.  
 
62 Elemento(s) de Revisión: Expediente técnico de Obra Pública por contrato.  
 
Importe Observado: $2,970,868.95 
Obra número 20191365 Mejoramiento de viviendas con calentadores solares en el Barrio de Ixtlahuaca del 
municipio de Chignahuapan, Puebla, fecha de inicio de obra 15/10/2019 
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 
 
Documentación soporte:  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones". 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Presupuesto base y/o definitivo de la obra. 
Proceso de adjudicación. 
Contrato. 
CFDI. 
Estimaciones. 
Números generadores. 
Bitácora de obra. 
Reporte fotográfico. 
Fianza de cumplimiento. 
Fianza de vicios ocultos. 
Acta de Entrega Recepción de los Trabajos. 
 
Remite constancia del Contralor Municipal indicando, bajo protesta de decir verdad, que se llevó a cabo la 
revisión y vigilancia del expediente respectivo y da constancia de que se ejerció el gasto público y que la obra 
se encuentra terminada. Adjunta documentación del expediente técnico. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones":  
Derivado del análisis al Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras Acciones", se reporta 
como terminada la obra Mejoramiento de viviendas con calentadores solares en el Barrio de Ixtlahuaca del 
municipio de Chignahuapan, sin embargo, de la revisión realizada al expediente unitario de obra remitido en 
contestación al oficio No. ASE/0178-2304/REQI-19/DFM-2020, de requerimiento, se determinó que dicho 
expediente se encuentra incompleto y por otra parte, se advirtieron irregularidades en algunos de los 
documentos presentados. 
 
Así también, se solicita al Órgano Interno de Control, constancia, bajo protesta de decir la verdad, de haber 
cumplido con la vigilancia o no del ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos 
del Municipio, así como, del cumplimiento de las normas y disposiciones sobre obra pública; adjuntando 
documentos que certifiquen que se llevó a cabo o no, la vigilancia previa de la obra en relación al proceso de 
adjudicación y al cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses entre las 
partes, y la evidencia de que la obra se encuentra terminada y funcionando conforme a las especificaciones del 
proyecto; Así también los motivos que llevaron a invitar al Contratista C. Patricia Herrera Zamora representante 
legal de la empresa CONSTRUCCIONES DOHER S.A. DE C.V., para dicho proceso de Adjudicación, de igual 
manera se le solicita que presente el Convenio debidamente firmado por las partes involucradas y presentar el 
soporte como lo marcan las Reglas de operación. 

Página 92/104

Versi
ón Públic

a



  INFORME INDIVIDUAL 

  Chignahuapan 

 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 

 

 
VHAH/RFV/MERF/JLAG/IAMG 

IF-UII-PFS-01 
 

 

Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
No presentó:  
Finiquito de los Trabajos.  
 
Derivado del análisis de la documentación remitida en la contestación de la Cédula de Resultados Finales y 
Observaciones Preliminares, ASE/1445-2413/ACFI-19/DFM-2021, de fecha 26 de julio de 2021, la Entidad 
Fiscalizada no entregó toda la documentación solicitada para poder solventar en su totalidad las observaciones 
plasmadas. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite el siguiente:  
 
0443-19-23/04-OP-PO-12 Pliego de observaciones  
 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $2,970,868.95 (Dos 
millones  novecientos setenta mil ochocientos sesenta y ocho pesos 95/100 M.N.). 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 13, 22, 23, 49, 50, 52, 54, 56, 63, 64, 69, 74, 77, 79 y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla; 16, 52, 53, 62, 64, 65, 67, 74, 77, 84, 93, 123 y 127 del Reglamento de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 86 fracción II de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta; 169 fracciones II y XII de la Ley Orgánica Municipal; 44 y 54 fracción IV de la Ley de 
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.  
 
63 Elemento(s) de Revisión: Expediente técnico de Obra Pública por contrato.  
 
Importe Observado: $2,031,749.28 
Obra número 20191366 Mejoramiento de viviendas con calentadores solares en la ciudad de Chignahuapan, 
del municipio de Chignahuapan, Puebla, fecha de inicio de obra 15/10/2019 
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 
 
Documentación soporte:  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones". 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Validaciones del proyecto. 
Presupuesto base y/o definitivo de la obra. 
Contrato. 
CFDI. 
Estimaciones. 
Números generadores. 
Bitácora de obra. 
Reporte fotográfico. 
Fianza de cumplimiento. 
Fianza de vicios ocultos. 
Acta de Entrega Recepción de los Trabajos. 
 
Remite constancia del Contralor Municipal indicando, bajo protesta de decir verdad, que se llevó a cabo la 
revisión y vigilancia del expediente respectivo y da constancia de que se ejerció el gasto público y que la obra 
se encuentra terminada. Adjunta documentación del expediente técnico. 
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Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones":  
Derivado del análisis al Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras Acciones", se reporta 
como terminada la obra Mejoramiento de viviendas con calentadores solares en la ciudad de Chignahuapan, 
del municipio de Chignahuapan, Puebla, sin embargo, de la revisión realizada al expediente unitario de obra 
remitido en contestación al oficio No. ASE/0178-2304/REQI-19/DFM-2020, de requerimiento, se determinó que 
dicho expediente se encuentra incompleto y por otra parte, se advirtieron irregularidades en algunos de los 
documentos presentados. 
 
Así también, se solicita al Órgano Interno de Control, constancia, bajo protesta de decir la verdad, de haber 
cumplido con la vigilancia o no del ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos 
del Municipio, así como, del cumplimiento de las normas y disposiciones sobre obra pública; adjuntando 
documentos que certifiquen que se llevó a cabo o no, la vigilancia previa de la obra en relación al proceso de 
adjudicación y al cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses entre las 
partes, y la evidencia de que la obra se encuentra terminada y funcionando conforme a las especificaciones del 
proyecto; Así también los motivos que llevaron a invitar al Contratista C. Patricia Herrera Zamora representante 
legal de la empresa CONSTRUCCIONES DOHER S.A. DE C.V., para dicho proceso de Adjudicación, de igual 
manera se le solicita que presente el Convenio debidamente firmado por las partes involucradas y presentar el 
soporte como lo marcan las Reglas de operación. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
No presentó:  
Proceso de adjudicación.  
Finiquito de los Trabajos.  
 
Derivado del análisis de la documentación remitida en la contestación de la Cédula de Resultados Finales y 
Observaciones Preliminares, ASE/1445-2413/ACFI-19/DFM-2021, de fecha 26 de julio de 2021, la Entidad 
Fiscalizada no entregó toda la documentación solicitada para poder solventar en su totalidad las observaciones 
plasmadas. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite el siguiente:  
 
0443-19-23/04-OP-PO-13 Pliego de observaciones  
 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $2,031,749.28 (Dos 
millones  treinta y un mil setecientos cuarenta y nueve pesos 28/100 M.N.). 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 13, 22, 23, 49, 50, 52, 54, 56, 63, 64, 69, 74, 77, 79 y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla; 16, 52, 53, 62, 64, 65, 67, 74, 77, 84, 93, 123 y 127 del Reglamento de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 86 fracción II de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta; 169 fracciones II y XII de la Ley Orgánica Municipal; 44 y 54 fracción IV de la Ley de 
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado  
 

Justificaciones y aclaraciones de la Entidad Fiscalizada 
 
En el transcurso de la auditoría y de manera previa a la elaboración del presente Informe Individual, la Entidad 
Fiscalizada, entregó a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, la información y documentación 
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comprobatoria respectiva, con el propósito de justificar y aclarar los resultados finales y observaciones 
preliminares. 
 
No obstante, lo anterior, se advierte que la referida información y documentación no fue suficiente para atender 
la totalidad de los resultados finales y observaciones preliminares, por lo que aun quedaron algunas pendientes 
de atender, las cuales se puntualizan en este apartado y se reflejan en el numeral 5.1 de este Informe. 
 

4.2 AUDITORÍA DE DESEMPEÑO 

 

4.2.1 Marco Conceptual del Ayuntamiento 
 
En el marco legal del Estado Mexicano, tanto la Constitución Federal en el artículo 115, como la Estatal en su 
artículo102, reconocen al municipio como la base de la división territorial y de organización política-
administrativa del Estado, gobernado por un Ayuntamiento. 
 
Asimismo, el artículo 103 de la Constitución Local faculta al Ayuntamiento manejar su personalidad jurídica y 
patrimonio propio conforme a la Ley, y administrar libremente su hacienda. 
 
En atención a lo anterior, se debe entender a el territorio municipal como el elemento físico donde el poder 
ejerce sus funciones; la población está integrada por los residentes en el mismo y al Ayuntamiento como el 
orden de gobierno encargado de ejercer el poder y la gestión para el logro de un desarrollo económico, social, 
político y cultural, en beneficio del bien común, es decir, lo que supone la capacidad de los gobiernos 
municipales de lograr resultados con eficacia, eficiencia, economía, transparencia, honradez y rendición de 
cuentas. 
 
Es preciso señalar que, el artículo 4 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla refiere al 
Ejecutivo y a los Ayuntamientos como los responsables, en el ámbito de su competencia, de llevar a cabo y 
conducir la planeación del desarrollo del Estado, fomentando la participación de los sectores social, económico 
y privado. 
 
El Ayuntamiento, como la estructura de gobierno más cercana a la población, tendrán a su cargo las funciones 
y servicios públicos que establece el artículo 104 de la Constitución Local, dentro de los que se encuentran: 
 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; 
b) Alumbrado público. 
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;  
d) Mercados y centrales de abasto, 
e) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

 
Así, el reto de los Ayuntamientos se encuentra en proveer, oportuna y eficientemente, bienes y servicios de 
calidad que atiendan no solamente las necesidades de los usuarios sino también que contribuyan a ese 
desarrollo social para transformar la realidad social. 
 

Diagnóstico Municipal 
 
El diagnóstico municipal que se presenta, es resultado del análisis de los datos estadísticos oficiales emitidos 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la Encuesta Intercensal de 2015, de la información 
generada por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), así como de la información que proporciona el 
Ayuntamiento de Chignahuapan para llevar a cabo la Auditoría de Desempeño. 
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A continuación, se presenta un análisis básico de los principales datos oficiales sobre el municipio, así como 
aspectos sociales y financieros. 
 

Aspectos Sociales 
 
El municipio de Chignahuapan tiene una población de 62,028 habitantes; de los cuales 31,760 son mujeres y 
30,268 son hombres. De acuerdo a estudios realizados por el CONAPO, el municipio cuenta con un 43.86% de 
Población Económicamente Activa; el grado de marginación del Municipio es Medio, ocupa la posición 157 de 
217 a nivel estatal, donde la posición 1 corresponde al municipio con grado de marginación más alto. 
 
En materia de educación, la encuesta Intercensal del INEGI 2015, muestra que el grado promedio de escolaridad 
en el municipio es de 7.16 años; el porcentaje de población analfabeta de 15 años y más, es de 10.49%. De 
acuerdo con las cifras del periodo escolar 2017-2018 del Sistema Educativo Mexicano, el municipio cuenta con 
215 escuelas de nivel preescolar, primaria, secundaria, profesional técnico y bachillerato. 
 
En relación a los servicios básicos, la encuesta Intercensal del INEGI 2015 muestra que el 94.24% de las viviendas 
del municipio disponen de agua entubada de la red pública, el 86.95% tiene servicio de drenaje, el 98.96% 
dispone de energía eléctrica y el 95.42% cuenta con piso firme. 
 
El diagnóstico se realizó con el propósito de dar a conocer el contexto socioeconómico del municipio, 
presentando además aquellas áreas de oportunidad y las prioridades para encaminar sus acciones futuras a 
una planeación que genere políticas públicas y estrategias orientadas a un desarrollo municipal equilibrado, 
que contribuyan a abatir la marginación y la pobreza originadas por la dispersión poblacional y los rezagos en 
materia de servicios básicos e infraestructura. 
 

4.2.2 Diagnóstico Financiero 
 
Este análisis presenta el resultado de las principales razones financieras aplicadas al Ayuntamiento, con la 
finalidad de conocer su capacidad para administrar los recursos públicos con el propósito de dar cumplimiento 
a su objeto social. 
 
La fuente de la información son los estados financieros presentados por el Ayuntamiento de Chignahuapan, 
ante esta Auditoría Superior del Estado. 
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Tabla 1 
Aspectos Financieros 2019 

(Pesos/Porcentajes) 
 

 
 

 La Autonomía Financiera se refiere a su capacidad para generar ingresos de la gestión y determinar su grado 
de dependencia de los ingresos estatales y federales, el resultado permite identificar la proporción de los 
ingresos de la gestión en relación a los de otro origen. 
 
La Autonomía Financiera para el pago de Gastos de Funcionamiento se entiende como la capacidad para cubrir 
sus gastos de funcionamiento con ingresos de la gestión; es decir, la autosuficiencia para financiar su gasto 
básico de operación. 
 
La Liquidez indica la disponibilidad de activos líquidos (efectivo) y otros de fácil realización para cubrir los 
compromisos económicos en el corto plazo. Este indicador expresa el número de veces que el efectivo 
disponible cubre el pago de las deudas en el corto plazo. 
 
La Participación del Gasto de Funcionamiento en el Gasto Total permite identificar la proporción de recursos 
que destina para su gasto operativo, en relación al gasto total. 
 
Los Servicios Personales con respecto al Gasto de Funcionamiento determinan la proporción de recursos que 
destina a los sueldos y salarios, en relación al gasto de funcionamiento. 
 

4.2.3 Mecanismos de Control Interno 
 
La Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado en su artículo 31, fracción III, inciso d), 
establece que la Fiscalización Superior tiene por objeto verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos 
en los planes, programas y subprogramas para comprobar la existencia de mecanismos de control interno, 
entre otros. 

Nombre del Indicador Fórmula Valores Resultado

 $     27,717,056.34 

 $  245,949,795.68 

 $     27,717,056.34 

 $     99,884,169.52 

 $       1,953,392.78 

 $          636,318.88 

 $     99,884,169.52 

 $  132,999,466.12 

 $     42,948,506.75 

 $     99,884,169.52 

Participación de los Gastos de 

Funcionamiento en el Gasto Total

(Gastos de Funcionamiento/Gasto 

Total) x 100

Servicios Personales con respecto a 

los Gastos de Funcionamiento

(Gasto de Servicios 

Personales/Gastos de 

Funcionamiento) X 100

11.27%

27.75%

3.07

75.10%

43.00%

Autonomía Financiera
(Ingresos de la Gestión/Total de 

Ingresos)  x 100

Autonomía Financiera para el pago 

de Gastos de Funcionamiento

(Ingresos de la Gestión/Gastos de 

Funcionamiento)  x 100

Liquidez Activo Circulante/Pasivo Circulante
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1. Con la revisión a los mecanismos de Control Interno se verificó, en qué medida el Ayuntamiento de 
Chignahuapan los ha implementado, a fin de que fortalezca el cumplimiento de sus objetivos y metas, en 
particular los relacionados con su operación y el cumplimiento de sus mandatos institucionales; mediante la 
aplicación del cuestionario de Control Interno de Auditoría de Desempeño, se evaluó la documentación 
comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas 
de control interno implementados. 
 
2. Los resultados más relevantes de la evaluación al Control Interno arrojaron fortalezas, entre las que destacan 
las siguientes: 
 

Tabla 2 
Control Interno 

Fortalezas 
Ejercicio 2019 

 

 
FUENTE: Elaboración de la Auditoría Especial de Evaluación de Desempeño, con base en la información reportada por el Ayuntamiento de Chignahuapan, en el cuestionario de Control 
Interno de la Auditoría Superior del Estado de Puebla. 

Fortalezas 

Elementos regulatorios normativos

Cuenta con un código de ética

Cuenta con un código de conducta

Los códigos de ética y de conducta son difundidos entre los colaboradores de la Entidad Fiscalizada

Estructura Organizacional

Cuenta con un área que realiza las funciones de planeación y programación 

El área que realiza las funciones de planeación y programación se encuentra ubicada formalmente en la

estructura organizativa

El área que realiza las funciones de planeación y programación se encuentra ubicada formalmente en su marco

normativo

El área que realiza las funciones de planeación y programación institucionaliza debidamente sus atribuciones

Cuenta con un área que realiza las funciones de seguimiento y evaluación de los planes y programas

El área que realiza las funciones de seguimiento y evaluación de los planes y programas de la Entidad Fiscalizada

se encuentra ubicada formalmente en la estructura organizativa

El área que realiza las funciones de seguimiento y evaluación de los planes y programas de la Entidad Fiscalizada

se encuentra ubicada formalmente en su marco normativo

El área que realiza las funciones de seguimiento y evaluación de los planes y programas institucionaliza

debidamente sus atribuciones

Cuenta con un área que realize las funciones de implementar controles adecuados y suficientes en la institución

El área que realiza las funciones de implementar controles adecuados y suficientes en la institución se encuentra

ubicada formalmente en la estructura organizativa

El área que realiza las funciones de implementar controles adecuados y suficientes en la institución se encuentra

ubicada formalmente en su marco normativo

El área que realiza las funciones de implementar controles adecuados y suficientes institucionaliza debidamente

sus atribuciones

Cuenta con un área que realiza la funciones de verificar que la información reportada en relación al cumplimiento 

de los Programas Presupuestarios de la Entidad Fiscalizada es veraz, adecuada, actual, completa, exacta, accesible

y oportuna

El área que realiza las funciones de verificar que la información reportada en relación al cumplimiento de los

Programas Presupuestarios de la Entidad Fiscalizada es de calidad (en términos del MICI, se trata de información

veraz, adecuada, actual, completa, exacta, accesible y oportuna) se encuentra ubicada formalmente en la

estructura organizativa

El área que realiza las funciones de verificar que la información reportada en relación al cumplimiento de los

Programas Presupuestarios de la Entidad Fiscalizada es de calidad (en términos del MICI, se trata de información

veraz, adecuada, actual, completa, exacta, accesible y oportuna) se encuentra ubicada formalmente en su marco

normativo

El área que realiza las funciones de verificar que la información reportada en relación al cumplimiento de los

Programas Presupuestarios de la Entidad Fiscalizada es de calidad (en términos del MICI, se trata de información

veraz, adecuada, actual, completa, exacta, accesible y oportuna), institucionaliza debidamente sus atribuciones
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Tabla 3 
Control Interno 

Fortalezas 
Ejercicio 2019 

 

 
FUENTE: Elaboración de la Auditoría Especial de Evaluación de Desempeño, con base en la información reportada por el Ayuntamiento de Chignahuapan, en el cuestionario de Control 
Interno de la Auditoría Superior del Estado de Puebla. 

 
3. Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por el Ayuntamiento de Chignahuapan, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario y aplicado el instrumento de valoración determinado para la 
revisión, se obtuvo una ponderación general de 100 puntos de un total de 100 en la evaluación practicada por 
componente, lo que ubica al Ayuntamiento de Chignahuapan en un nivel alto. 
 

4.2.4 Revisión de Recursos 
 
El acuerdo por el que se emite la clasificación programática emitido por el CONAC, tiene por objeto establecer 
la clasificación de los Programas Presupuestarios de los entes públicos, lo que permitirá organizar, en forma 
representativa y homogénea, las asignaciones de recursos a los Programas Presupuestarios. 

Fortalezas 

Mecanismos de Control, Seguimiento y Evaluación

Evalúa frecuentemente el avance que presentan dichos programas durante el ejercicio

El área responsable de llevar a cabo las funciones de seguimiento y evaluación de los Programas Presupuestarios

emite informes de avance (parciales) y de cumplimiento (finales) con base en las evaluaciones de avance y

cumplimiento que realiza

Los informes de avance y cumplimiento de los Programas Presupuestarios que emite el área responsable de

llevar a cabo las funciones de seguimiento y evaluación de dichos programas se presentan al titular de la Entidad

Fiscalizada, así como a su cuerpo directivo

Las brechas en el cumplimiento de los Programas Presupuestarios (cumplimientos menores a 90 o mayores a

115%) plasmadas en los informes de seguimiento y evaluación, son notificados a los responsables de la ejecución 

de los programas con la finalidad de mejorar el desempeño y cumplimiento final de dichos programas

Brinda capacitación al personal responsable de la planeación, programación y evaluación, enfocado al desarrollo 

Capacita a los servidores públicos adscritos al (a las) área (s) responsable (s) de llevar a cabo las funciones de

planeación, programación, así como del seguimiento y evaluación de los Programas Presupuestarios

Evalúa el avance que registra la Administración Pública Municipal, en relación a los objetivos considerados en el

Plan Municipal de Desarrollo

Cuenta con un Plan Anual de Evaluación que considera evaluaciones de avance (parciales) y cumplimiento

(finales) de los Programas Presupuestarios

Da cumplimiento al Plan Anual de Evaluación

La Entidad cuenta con un documento donde se establezca la estructura organizacional autorizada

La Entidad tiene formalizado un programa de capacitación para el personal

La Entidad estableció metas cuantitativas respecto de los indicadores para medir el cumplimiento de los

objetivos de su Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico, o documento análogo

La Entidad determinó parámetros de cumplimiento (niveles de variación aceptable, tableros o semáforos de

control) respecto de las metas establecidas respecto de los indicadores para medir el cumplimiento de los

objetivos de su Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico, o documento análogo

La planeación, programación, y presupuestación, de los recursos de la Entidad se realiza con base en los objetivos 

estratégicos establecidos por el municipio

Los objetivos establecidos por el municipio en su Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico o

documento análogo, así como los objetivos específicos de las unidades o áreas administrativas fueron asignados

y comunicados formalmente a los titulares de las áreas responsables de su cumplimiento

Perspectiva de Género

Los Programas Presupuestarios de la Entidad Fiscalizada, consideran elementos que promuevan la igualdad entre

mujeres y hombres
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Asimismo, el artículo 31, fracción III, inciso c), de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del 
Estado de Puebla, establece que la Fiscalización Superior tiene por objeto verificar que se cumplieron los 
objetivos de los programas y las metas de gasto. 
 
4. La Auditoría Superior del Estado de Puebla verificó el registro de los recursos asignados a los Programas 
Presupuestarios, identificando que el Ayuntamiento de Chignahuapan considera el registro adecuado de los 
recursos conforme a lo siguiente: 
 

 La información financiera que genera la Entidad Fiscalizada considera la desagregación del gasto por 
categoría programática, en la cual se registra la asignación de recursos a los Programas 
Presupuestarios. 

 La Entidad Fiscalizada registró modificaciones a los Programas Presupuestarios como resultado de las 
afectaciones al presupuesto aprobado (ampliaciones y/o reducciones). 

 

4.2.5 Diseño de los Programas Presupuestarios 
 
El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula que “los recursos 
económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.” 
 
La Ley General de Contabilidad Gubernamental, en su artículo 61, determina que además de la información 
prevista en las respectivas leyes en materia financiera, fiscal y presupuestaria y la información señalada en los 
artículos 46 a 48 de dicha Ley, la Federación, las entidades federativas, los Municipios… incluirán en sus 
respectivas leyes de ingresos y Presupuestos de Egresos u ordenamientos equivalentes, apartados específicos 
con la información siguiente: 
 
II. Presupuestos de Egresos: 
 
a) … 
b) El listado de programas, así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados, y  
c) La aplicación de los recursos conforme a las clasificaciones administrativa, funcional, programática, 
económica y, en su caso, geográfica y sus interrelaciones que faciliten el análisis para valorar la eficiencia y 
eficacia en el uso y destino de los recursos y sus resultados. 
 
En el proceso de integración de la información financiera para la elaboración de los presupuestos se deberán 
incorporar los resultados que deriven de los procesos de implantación y operación del Presupuesto basado en 
Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, establecidos en términos del artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Bajo este tenor, el CONAC emitió los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño 
mediante la Metodología de Marco Lógico. 
 
5. La Auditoría Superior del Estado de Puebla verificó que, en el Diseño del Programa Presupuestario: 
“Desarrollo Municipal con Infraestructura”, se haya cumplido con los elementos debidos, a fin de favorecer la 
ejecución del programa, así como el control y seguimiento del mismo. 
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6. Con la revisión al diseño del programa “Desarrollo Municipal con Infraestructura”, se identificó que no existen 
áreas de oportunidad en la integración de los elementos metodológicos del programa, por lo que el 
desempeño en el diseño de la planeación se encuentra en estado “Bueno”. 
 

4.2.6 Cumplimiento Final de los Programas Presupuestarios 
 
La Ley General de Contabilidad Gubernamental en el artículo 54, determina que la cuenta pública deberá incluir 
los resultados de la evaluación del desempeño de los programas federales, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, respectivamente, así como los vinculados 
al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos. 
 
Para ello, deberán utilizar indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y objetivos de 
cada uno de los programas. 
 
7. Por lo anterior, se verificó el cumplimiento de las 15 Actividades a nivel de Componente, correspondientes al 
Programa Presupuestario seleccionado para la muestra, lo cual se presenta en la siguiente tabla: 
 

Tabla 4 
Cumplimiento de actividades de Componentes 

Programas Presupuestarios 2019 
(Porcentajes) 

 

 
FUENTE: Elaboración de la Auditoría Especial de Evaluación de Desempeño, con base en la información reportada por el Ayuntamiento de Chignahuapan, en los Programas 
Presupuestarios 2019. 

 

de 0.0% a

79.00%

mayor a

 115.00%

de 80.00% a

 89.00%

de 101.00% a

115.00%

de 90.00% a

100.00%

1

Cobertura de los

servicios básicos

incrementada.

Porcentaje de Obras de

servicios básicos en el

Municipio.

3 0 0 2 0 1

2
Ejecución de

proyectos de Obra.

Porcentaje de obras y

acciones realizadas en el

Municipio.

7 0 0 0 0 7

3 Apoyo al Campo.

Porcentaje de

agroquímicos y presas

construidas.

1 0 0 0 0 1

4 Desarrollo Municipal.

Porcentaje de

obligaciones financieras y

programas 

implementados pagados.

2 0 0 0 0 2

5
Seguridad Pública en

el Municipio.

Porcentaje de

adquisiciones para

seguridad y aportación

para la manutención del

CERESO de

Chignahuapan.

2 0 0 0 0 2

15 0 0 2 0 13TOTALES

Programa 

Presupuestario
Componente

Indicador de

Componente

Desarrollo Municipal 

con Infraestructura

Total de 

Actividades del 

Componente

% de Cumplimiento de Actividades

Página 101/104

Versi
ón Públic

a



  INFORME INDIVIDUAL 

  Chignahuapan 

 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 

 

 
VHAH/RFV/MERF/JLAG/IAMG 

IF-UII-PFS-01 
 

 

8. El Programa Presupuestario “Desarrollo Municipal con Infraestructura” llevó a cabo 5 Componentes que 
contribuyen a la generación de bienes y servicios en el municipio, los cuales comprenden la ejecución de 15 
Actividades para el ejercicio 2019. 
 
De las 15 Actividades ejecutadas, 13 presentan un nivel de cumplimiento en verde y 2 en amarillo  
 

Gráfica 1 
Cumplimiento de Actividades de Componentes 

por Programas Presupuestarios 2019 
(Porcentajes) 

 

 
FUENTE: Elaboración de la Auditoría Especial de Evaluación de Desempeño, con base en la información reportada por el Ayuntamiento de Chignahuapan, en los Programas 
Presupuestarios 2019. 

 
Recomendación 2304-04CFM-04-2018 
 
El Titular del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Chignahuapan deberá llevar a cabo las acciones 
necesarias para que se dé cumplimiento a lo establecido en el mandato legal en materia de Control, 
Seguimiento y Evaluación de los objetivos y metas contenidos en planes y programas de la Entidad. 
 
Asimismo, deberá determinar la unidad responsable encargada de llevar a cabo el proceso de Control, 
Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios a fin de garantizar el cumplimento al marco 
normativo; además, deberá instruir a los responsables, a fin de que al interior del Ayuntamiento de 
Chignahuapan fortalezca las áreas encargadas de llevar a cabo los procesos de Control, Seguimiento y 
Evaluación a fin de que se implementen mecanismos que contribuyan al control y seguimiento, garantizando 
el eficiente cumplimiento de los objetivos. 
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De igual forma en lo subsecuente, se deberán tomar en consideración las situaciones externas que afecten el 
cumplimiento de los Programas Presupuestarios para que en el diseño o durante su ejecución, se realicen las 
modificaciones pertinentes en la programación de sus metas, mismas que deberán ser debidamente 
justificadas. 
 

4.2.7 De la publicación de los programas e indicadores contemplados en el Título 
Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
 
La Ley General de Contabilidad Gubernamental en su artículo 60, establece que las disposiciones aplicables al 
proceso de integración de las leyes de ingresos, los Presupuestos de Egresos y demás documentos que deban 
publicarse en los medios oficiales de difusión, se incluirán en las respectivas páginas de Internet.  
 
Asimismo, el artículo 61 indica que (…), la Federación, las entidades federativas, los municipios… incluirán en 
sus respectivas leyes de ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes, apartados 
específicos con la información siguiente:  
 
I. Leyes de Ingresos. 
II. Presupuestos de Egresos:  
a) Las prioridades de gasto, los programas y proyectos, así como la distribución del presupuesto,  
b) El listado de programas, así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados. 
 
9. Mediante el cuestionario de Auditoría de Desempeño, se verificó el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, relacionadas con la 
publicación del Presupuesto de Egresos y del listado de programas e indicadores estratégicos y de gestión. 
 
10. De la revisión a la información presentada por el Ayuntamiento de Chignahuapan se verificó que éste 
incumplió en lo siguiente: 
 

 La Entidad Fiscalizada no publica su presupuesto de egresos en su página de Internet. 

 El presupuesto de egresos publicado no incluye el listado de programas, así como sus indicadores 
estratégicos y de gestión aprobados. 

 La Entidad Fiscalizada, no publicó antes del último día hábil de abril del año que se revisa, su Programa 
Anual de Evaluación, de conformidad con el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.  

 Los resultados de las evaluaciones comprometidas en el Programa Anual de Evaluación no fueron 
publicados a más tardar antes de los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones.  

 El municipio no cuenta con un documento donde se establecen las áreas, funciones y responsables 
para dar cumplimiento a las obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información. 

 
11. En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, el Ayuntamiento de Chignahuapan, remitió la documentación justificativa y comprobatoria que 
acredita la publicación de la información conforme a las obligaciones establecidas en el Título Quinto de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental. 
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5. RESUMEN DE OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y ACCIONES 
 

5.1 AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO  
 
Como resultado de la Fiscalización Superior realizada a la Entidad Fiscalizada del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2019. 
 
Se determinaron 63 observaciones, de las cuales 37 fueron solventadas, por presentar documentación 
comprobatoria y justificativa antes de la integración de este informe. Por lo anterior, se consideran atendidas y 
eliminadas. De las 26 observaciones restantes se generaron: 15 Pliegos de Observaciones y 10 
Recomendaciones. 
 

5.2 AUDITORÍA DE DESEMPEÑO 
 
De la revisión a los instrumentos de planeación, programación, presupuestación y evaluación, control y 
seguimiento, así como al registro de los recursos asignados a los Programas Presupuestarios, se determinó una 
Recomendación. 
 
 

6. DICTAMEN 
 
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada y apegándose al objetivo que consistió en 
verificar el cumplimiento de la normatividad del Ingreso, Gasto y Patrimonio, y de sus operaciones que se 
reflejan en los Estados e Informes Contables y Presupuestarios que integran la Cuenta Pública, específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que en términos 
generales el Ayuntamiento de Chignahuapan cumplió con la normativa que es aplicable en la materia, con 
salvedad a lo descrito en las observaciones determinadas en el presente Informe Individual. 
 
 

7. UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE INTERVINIERON EN LA 

FISCALIZACIÓN 
 

La planeación, coordinación, ejecución y supervisión de la revisión efectuada a la Entidad Fiscalizada, objeto 
del presente Informe Individual, se llevó a cabo por personal de las Auditorías Especiales de Cumplimiento 
Financiero y de Evaluación de Desempeño de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, de conformidad con las atribuciones que tienen conferidas en la Ley de Rendición 
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla y el Reglamento Interior de la Auditoría Superior del 
Estado de Puebla.  
 
 
 

 

Mtro. Víctor Hugo Aguilar Hernández 

Auditor Especial de Cumplimiento 

Financiero 

 

Mtro. Rubén de la Fuente Vélez 

Auditor Especial de  

Evaluación de Desempeño 
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