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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos;1, 2, 3, fracciones XII y XXV, 4, 7, 8, 9, fracción III y 11, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 1, 3, 52, 53 y 54, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 31, 113 
y 114, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 2, fracción XVI, 199, primer párrafo, 
200 y 217, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 2, 
3, 4, fracciones  II, IV, V, VI, VII, VIII, XII, XVII y XXI, 6, 30, 31, 33, fracción XLVI, 41, 58, 59, 60, 115, 122, fracciones I, 
X, XIV, XVI y XXXIX y 130, fracción VII, de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de 
Puebla; 1, 2, fracciones I, II y III, 3, 4, 9 y 11, fracciones I, V, XI, XXV, XXVI y LVI, del Reglamento Interior de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla y el Acuerdo de fecha 08 de junio de 2021, por el que se deja sin efectos 
el similar de fecha 05 de febrero de 2021 y se reactivan términos y plazos de Ley, con el objeto de llevar a cabo 
la reanudación de las actividades de fiscalización superior y labores presenciales de dicha Entidad Fiscalizadora 
sujetándose a las especificaciones previstas en el mismo; por este medio, tengo a bien entregar al H. Congreso 
del Estado, por conducto de la Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, el resultado de 
la Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior, efectuada al Ayuntamiento de Chiconcuautla, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2019 y que se contiene en el presente INFORME INDIVIDUAL. 
 
Para ello la Autoridad Fiscalizadora ha procedido a revisar la Cuenta Pública, evaluar los resultados de la gestión 
financiera, y verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes, programas y 
subprogramas. 
 
Por lo que a través de la fiscalización realizada se verifica que el manejo de los recursos públicos haya sido de 
manera eficiente, eficaz y transparente, contribuyendo a la inhibición de la discrecionalidad, y la opacidad, así 
como a la lucha contra la corrupción e impunidad, con el propósito fundamental de avanzar hacía nuevas 
formas de gobernanza que proporcionen un mayor desarrollo y bienestar institucional, así como social, 
generando valor público.  
 
La Auditoría Superior del Estado de Puebla, conforme a su mandato normativo y al sentido trascendente de su 
misión, tiene la convicción de que la información que emita debe impactar en la adecuada ejecución y 
orientación de las políticas públicas y los recursos asignados a éstas; por ello actúa con respeto y firmeza en 
su función fiscalizadora. 

 
Respeto: A las formas de pensamiento y al trato digno de las personas que intervienen en el proceso de 
fiscalización superior, con apego riguroso a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y 
confiabilidad. 
 
Firmeza: Al desempeñar la función de fiscalización con autonomía, integridad y ética profesional.  
 

El presente informe comprende: 
 

• Tipos de Auditoría. 
 Financiera y de Cumplimiento. 
 Desempeño. 

• Objetivo de la Auditoría. 
• Criterios de Selección. 
• Alcance. 
• Procedimientos de Auditoría. 
• Auditor Externo. 
• Resultados de la Fiscalización Superior. 
• Resumen de Observaciones, Recomendaciones y Acciones. 
• Dictamen. 
• Unidades Administrativas que intervinieron en la fiscalización. 
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Es pertinente mencionar que, para la revisión, fue imprescindible dotarse de mecanismos que permitieran 
efectuar una evaluación del gasto público y analizar que los indicadores suministraran información sobre la 
eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez alcanzada en la gestión de los recursos públicos por 
parte de la Entidad Fiscalizada.  
 
En la Auditoría Superior del Estado de Puebla estamos convencidos y comprometidos con el ejercicio de una 
fiscalización superior ética, profesional e independiente, consustancial a la vida democrática, a la gobernanza 
y a la credibilidad social. 
 
 
 

Atentamente 
Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza, 28 de septiembre de 2021. 

 
 
 

C.P.C. Francisco José Romero Serrano 
Auditor Superior del Estado de Puebla 
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1. FISCALIZACIÓN SUPERIOR

La fiscalización de la gestión financiera de las Entidades Fiscalizadas para comprobar el cumplimiento de las 
disposiciones que regulan los ingresos, gastos públicos, así como la deuda pública, incluyendo la revisión del 
manejo, la custodia y la aplicación de recursos, fondos, bienes o valores de la hacienda pública estatal o 
municipal, y demás información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática que las 
Entidades Fiscalizadas deban incluir en la Cuenta Pública conforme a las disposiciones aplicables; y, en su caso, 
la revisión de hechos y evidencias que permitan detectar e investigar actos u omisiones que impliquen 
probables irregularidades o conductas ilícitas.  

La práctica de auditorías o evaluaciones sobre el desempeño, para verificar el grado de cumplimiento de los 
objetivos y metas de los planes, programas y subprogramas estatales y municipales; y las demás revisiones que 
establece la Ley. 

1.1 TIPOS DE AUDITORÍA 

 Auditoría Financiera y de Cumplimiento 
 Auditoría de Desempeño 

2. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

Es un proceso sistemático objetivo, en el que se revisan las acciones llevadas a cabo por las Entidades 
Fiscalizadas, para comprobar el cumplimiento de la normatividad establecida en el ingreso, gasto y manejo de 
la Hacienda Pública. 

2.1 OBJETIVO DE LA AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 

La Auditoría Financiera y de Cumplimiento practicada a la Entidad Fiscalizada, tiene por objeto revisar  la Cuenta 
Pública del ejercicio 2019 para evaluar los resultados de la gestión financiera: 

• Verificar el ejercicio de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos en cuanto a la forma y términos
en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados.

• Constatar que los recursos provenientes de financiamientos y otras obligaciones se contrataron,
recibieron y aplicaron de conformidad con lo aprobado.

• Verificar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de
recursos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, y si los actos, contratos, convenios, 
mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, operaciones o cualquier acto que la
Entidad Fiscalizada, celebró o realizó, relacionados con el ejercicio del gasto público, se ajustaron a la
legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la Hacienda Pública.

• Revisar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados, incluidos, entre otros
aspectos, la contratación de servicios y obra pública, las adquisiciones, arrendamientos, subsidios, 
aportaciones, donativos, transferencias, aportaciones a fondos, fideicomisos y demás instrumentos 
financieros, así como cualquier esquema o instrumento de pago.

• Verificar que se hayan cumplido las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en materia de
sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación de servicios, obra pública, 
adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes 
muebles e inmuebles; almacenes y demás activos; recursos materiales, y demás normatividad 
aplicable al ejercicio del gasto público.

Página 4/68

Versi
ón Públic

a



  INFORME INDIVIDUAL 

  Chiconcuautla 

 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 
 

 
VHAH/RFV/MERF/JLAG/IAMG 

IF-UII-PFS-01 
 

 

2.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
Esta auditoría se seleccionó conforme a los criterios establecidos de acuerdo a las facultades y atribuciones del 
marco normativo institucional de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para la integración del Programa 
Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2019 y acorde a lo dispuesto en el 
Plan Estratégico de la Institución. 
 

2.3 ALCANCE 
 
El alcance de la auditoría realizada al Ayuntamiento de Chiconcuautla, corresponde al universo de los 
ingresos, egresos y obra pública, que fueron seleccionados de acuerdo a los criterios de selección planteados 
para esta auditoría. 
 

Concepto 
Universo 

(Seleccionado) 
Muestra 

Auditada 

Porcentaje 
representativo 
de la muestra 

Ingresos  $9,950,000.00  $5,000,000.00 50.25 % 

Egresos  $74,089,254.59 $38,167,545.63 51.52 % 

 
Del universo seleccionado respecto al ingreso seleccionado fue por $9,950,000.00 la muestra auditada fue por 
$5,000,000.00 se alcanzó una revisión del 50.25 %. 
 
Del universo seleccionado respecto al egreso seleccionado fue por $74,089,254.59 la muestra auditada fue por 
$38,167,545.63 se alcanzó una revisión del 51.52 %. 
 

2.4 PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS  

 
 • Verificar selectivamente la forma y término en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, 

captados y administrados; 
 • Verificar selectivamente que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y 

aplicación de recursos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, y si los actos, contratos, 
convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, operaciones o cualquier 
acto que las Entidades Fiscalizadas, celebren o realicen, relacionados con el ejercicio del gasto público, 
se ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la Hacienda 
Pública o, en su caso, al patrimonio de la Entidad Fiscalizada; 

 • Verificar selectivamente que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados, 
incluidos, entre otros aspectos, la contratación de servicios y obra pública, las adquisiciones, 
arrendamientos, subsidios, aportaciones, donativos, transferencias, aportaciones a fondos, 
fideicomisos y demás instrumentos financieros, así como cualquier esquema o instrumento de pago; 

 • Verificar selectivamente que se cumplieron las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en 
materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación de servicios, obra pública, 
adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes 
muebles e inmuebles; almacenes y demás activos; recursos materiales y demás normatividad 
aplicable al ejercicio del gasto público. 
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2.5 AUDITOR EXTERNO 
 
En cumplimiento con lo establecido en el artículo 122, fracciones XXXIV, XXXVIII y XXXIX, de la Ley de Rendición 
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en relación a los Auditores Externos que son 
autorizados por el Titular de la Auditoría Superior. 
 
En el mes de octubre de 2018, fue publicada la Convocatoria Pública Nacional, dirigida a personas físicas o 
morales interesadas en participar en el proceso de autorización de Auditores(as) Externos(as), en la cual se 
establecieron las bases, términos y condiciones, para integrar el padrón de Auditores(as) Externos(as) 
Autorizados(as) 2019. 
 
Por lo anterior, dicho padrón fue publicado en el mes de noviembre de 2018, emitiendo para tal efecto los 
Lineamientos para la Designación, Contratación, Control y Evaluación de los(las) Auditores(as) Externos(as) que 
Contraten las Entidades Fiscalizadas para Dictaminar sus Estados Financieros, Contables, Presupuestarios y 
Programáticos, por el ejercicio 2019. 
 
El Auditor Externo C.P.C. David Nieto Martínez contratado por el Ayuntamiento de Chiconcuautla para el 
ejercicio 2019 y como profesional autorizado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla para auxiliar a la 
misma en las funciones que le competen en términos del artículo 4, fracción III, de la Ley de Rendición de 
Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla y conforme a los lineamientos respectivos, emitió sus 
informes respecto al ejercicio de los recursos públicos, con base en la documentación comprobatoria y 
justificativa correspondiente, verificando el apego a la normatividad aplicable; asimismo, las observaciones y 
recomendaciones emitidas forman parte del resultado de la Fiscalización Superior.  
 
Asimismo, el personal de la Auditoría Superior del Estado de Puebla llevó a cabo la revisión de la siguiente 
documentación que presentó el Auditor Externo: 
 

 • Informe parcial, final y dictamen 
 • Papeles de Trabajo 

 
La Auditoría Superior del Estado de Puebla consideró los resultados de la revisión del Auditor Externo para la 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento, con la finalidad de contar con elementos que permitieran identificar 
y corregir áreas de oportunidad, contribuir a la mejora de la gestión gubernamental y fortalecer la rendición de 
cuentas y el buen gobierno. 
 
 

3. AUDITORÍA DE DESEMPEÑO 

 
La Auditoría de Desempeño es una revisión independiente, sistemática, interdisciplinaria, organizada, 
propositiva, objetiva y comparativa, que permite conocer si los planes y programas de las Entidades Fiscalizadas 
operan de acuerdo a los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, y en su caso, 
identifica áreas de mejora. 
 
El apartado de Auditoría de Desempeño, se integra de cuatro secciones en las que se describen: el objetivo de 
la Auditoría de Desempeño, los criterios de selección, el alcance y los procedimientos de auditoría aplicados. 
 

3.1 Objetivo de la Auditoría de Desempeño 
 
Verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes, programas y subprogramas; y, comprobar: 
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a) Que en la administración de los recursos públicos se haya atendido a los principios de eficacia, 
eficiencia, economía, transparencia y honradez;

b) Que se alcanzaron las metas de los indicadores aprobados;
c) Que se cumplieron las metas de gasto;
d) Que se llevaron a cabo programas o acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres; y
e) La existencia de mecanismos de control interno.

3.2 Criterios de selección 

Esta auditoría se seleccionó conforme a los criterios cualitativos y cuantitativos establecidos de acuerdo a las 
facultades y atribuciones del marco normativo institucional de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, como 
parte integral del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de las cuentas públicas 2019. 

Los criterios utilizados contienen los objetivos y el tipo de auditoría; asimismo, se obtienen de diversas fuentes, 
incluyendo leyes, reglamentos, normas, lineamientos y mejores prácticas en la materia, con el propósito de 
obtener una base para evaluar la evidencia, determinar los hallazgos de la revisión y formular conclusiones 
sobre los objetivos de la auditoría. 

En este sentido, cada auditoría se plantea e integra de tal manera que permite determinar en qué medida la 
información o las condiciones están en conformidad con su objetivo y alcance, conforme al marco legal y 
normativo aplicable. 

3.3 Alcance 

Durante la Auditoría de Desempeño realizada al Ayuntamiento de Chiconcuautla, se verificó el diseño de la 
Matriz del Marco Lógico-Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios 2019, el 
cumplimiento de los indicadores de los Componentes y Actividades, así como de los programas que 
promueven la igualdad entre mujeres y hombres, el registro de los recursos asignados a los Programas 
Presupuestarios, la existencia de mecanismos de control interno que fortalecen el cumplimiento de los 
objetivos y metas, así como la publicación de la información relacionada con los planes y programas 
institucionales y su cumplimiento. 

La Auditoría de Desempeño se enfocó a los Programas Presupuestarios, ya que constituyen la categoría 
programática que organiza en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los 
programas y del gasto para el cumplimiento de los objetivos y metas, así como del gasto no programable.  

Asimismo, los Programas Presupuestarios son la unidad mínima de asignación de recursos y permiten 
identificar directamente los programas y actividades específicos de cada dependencia o entidad, las unidades 
responsables que participan en la ejecución de los mismos y los recursos presupuestarios asignados a tal efecto. 

Para llevar a cabo la Auditoría de Desempeño se seleccionó como muestra el Programa Presupuestario al que 
se les destinaron fondos públicos para infraestructura, cuyo presupuesto pagado asciende a $75,037,026.28 
que representa el 83.42% del presupuesto total pagado para la ejecución de los Programas Presupuestarios del 
Ayuntamiento de Chiconcuautla, dicha muestra se integra por el siguiente programa:  

1. Obras y Acciones  de la Inversión Pública

EGRESOS 

Universo Seleccionado $89,949,470.47 
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Muestra Auditada   $75,037,026.28 
Representatividad de la muestra  83.42% 
 

3.4 Procedimientos de Auditoría Aplicados 
 

3.4.1 Análisis de congruencia de la planeación estratégica 
 
Verificar que los objetivos estratégicos a nivel de Fin de los Programas Presupuestarios guarden congruencia 
con los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo, para identificar el cumplimiento de los mismos. 
 

3.4.2 Diseño de los Programas Presupuestarios 
 
Revisar que en la elaboración de los Programas Presupuestarios se considere lo establecido en la Metodología 
del Marco Lógico (MML) y en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), que las Actividades son las necesarias 
y suficientes para la generación de los bienes y servicios, que los Componentes son los necesarios y suficientes 
para el logro del Propósito, que éste contribuya de manera significativa al logro de un objetivo del nivel superior 
(Fin); y que los indicadores establecidos permitan conocer el cumplimiento de los objetivos. 
 

3.4.3 Cumplimiento final de los Programas Presupuestarios 
 
Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas mediante los indicadores de Componente y de las 
Actividades contenidas en los Programas Presupuestarios. 
 

3.4.4 Revisión de Recursos 
 
Verificar las metas de gasto, así como el registro de los recursos asignados a los Programas Presupuestarios, 
para el cumplimiento de sus objetivos. 
 

3.4.5 Publicación de los programas e indicadores, perspectiva de género  
 
Verificar la publicación de la información relacionada con los programas de la Entidad Fiscalizada, de 
conformidad al Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 
Verificar que, en la administración de los recursos públicos se haya considerado el criterio de perspectiva de 
género en los Programas Presupuestarios o, en su caso, que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres. 
 

3.4.6 Mecanismos de Control Interno 
 
Verificar si la Entidad Fiscalizada, ha implementado mecanismos de control interno que fortalezcan el 
cumplimiento de sus objetivos y metas, en particular con su mandato institucional y los relacionados con su 
operación, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) para el sector público. 
 

3.5 Auditor Externo 
 
El Auditor Externo contratado por la Entidad Fiscalizada para 2019 y como profesional autorizado para auxiliar 
a la Auditoría Superior del Estado de Puebla en la Fiscalización Superior, emitió su opinión acerca del ejercicio 
de los recursos públicos, con base en el análisis y revisión de la documentación comprobatoria correspondiente 
y conforme a lo establecido en su programa de auditoría, verificando su apego a la normatividad aplicable. 
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El alcance de su revisión tuvo como base la correcta evaluación del control interno y considera que se deberá 
verificar que la evidencia del cumplimiento a los indicadores estratégicos y de gestión, así como el 
cumplimiento de las actividades de los Programas Presupuestarios, sea suficiente, pertinente, competente y 
relevante. 
 
Asimismo, el personal de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, en su caso, llevó a cabo la revisión de la 
siguiente documentación que presentó el Auditor Externo: 
 
a) Informes final y dictamen; 
b) Papeles de trabajo. 
 
La Auditoría Superior del Estado de Puebla consideró los resultados de la revisión del Auditor Externo para la 
Auditoría de Desempeño, con la finalidad de contar con elementos que permitieran identificar y corregir áreas 
de oportunidad, con el propósito de contribuir a la mejora de la gestión gubernamental y fortalecer la rendición 
de cuentas y el buen gobierno de la Entidad Fiscalizada. 
 
 

4. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR 

 

4.1 AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 
 
En cumplimiento a las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización y la legislación 
en la materia, así como producto de las revisiones realizadas en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, a los Estados e Informes Contables y Presupuestarios que integran la Cuenta Pública, a los informes 
y dictamen del Auditor Externo, se determinó lo siguiente: 
 
4.1.1 Cuenta Pública  
 
1 Elemento(s) de Revisión: Estado de Situación Financiera.  
 
Importe Observado: $22,887,145.00 
Estado de Situación Financiera  
Rubro de Efectivo y equivalentes, 31/12/2019 
 
Documentación soporte:  
Estado de Situación Financiera. 
Notas a los Estados Financieros. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Papel de trabajo de la integración del rubro de efectivo y equivalentes de cada una de las fuentes de 
financiamiento.  
Balanza de comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.  
Auxiliares de cuentas del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.  
Arqueos de caja.  
Estados de cuenta bancaria.  
Papel de trabajo de las obras comprometidas y devengadas en 2019 y pagadas en el primer trimestre de 2020 
de FISM y FORTAMUN, asi como el expediente unitario de cada una de las obras.  
Papel de trabajo elaborado por el Órgano Interno de Control en relación a la verificación de saldos 
comprometidos y devengados al 31 de diciembre de 2019 y pagados en 2020, donde menciona "…Bajo 
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protesta de decir verdad declaro que los datos anotados en el formato son correctos y son responsabilidad del 
emiso…" Sic. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Estado de Situación Financiera:  
Dentro del análisis a la Cuenta Pública, referente al Estado de Situación Financiera, en el Rubro de Efectivo y 
Equivalentes presenta un importe de $22,887,145.00, y de acuerdo a lo presentado en las Notas de desglose a 
los Estados Financieros es por un importe de $22,716,487.15, la cual difiere con el Estado de Situación Financiera 
y con lo que revela en las fuentes de financiamiento que integran el monto. Por lo que solicita documento 
donde se integre el importe mencionado anteriormente, por fuente de financiamiento, cuenta(s) bancarias, 
año al que pertenece el recurso; y de los fondos de FISM-DF, FORTAMUN-DF, Estatales y Federales el importe, 
número y nombre de las obras o acciones que se devengaron y pagaron con dichos recursos después del 31 de 
diciembre de 2019 y antes del 31 de marzo de 2020. 
 
Para los importes de saldos al 31 de diciembre de 2019 de las cuentas bancarias de los recursos que no fueron 
ejercidos en el primer trimestre del año de 2020, se solicita la evidencia del reintegro, o en su caso las pólizas 
de los reconocimientos contables del momento contable devengado.  
 
Así también se solicita al Órgano Interno de Control informe mediante escrito, de las verificaciones realizadas 
en relación a la integración del importe del rubro de Efectivo y Equivalentes presentado en el Estado de 
Situación Financiera de la Cuenta Pública, y de los montos pendientes de reintegrar a la Tesorería de la 
Federación, así como el cumplimiento a lo establecido a la Ley General de Contabilidad Gubernamental en 
relación a las Notas a los Estados Financieros. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada Municipio de Chiconcuautla, Puebla remitió ante esta Entidad Fiscalizadora mediante 
Oficio número PRE/92/2021 de fecha 19 de julio de 2021 ante esta Entidad Fiscalizadora recibido con folio 
202113117, la documentación en relación a la contestación consistente en: papel de trabajo de la integración 
del rubro de efectivo y equivalentes de cada una de las fuentes de financiamiento, Balanza de Comprobación 
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, auxiliares de cuentas del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, 
arqueos de caja, estados de cuenta bancaria, papel de trabajo de las obras comprometidas y devengadas en 
2019 y pagadas en el primer trimestre de 2020 de FISM y FORTAMUN, así como el expediente unitario de cada 
una de las obras, papel de trabajo elaborado por el Órgano Interno de Control en relación a la verificación de 
saldos comprometidos y devengados al 31 de diciembre de 2019 y pagados en 2020, por lo que se solventa la 
observación correspondiente. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 42, 43, 46, 48 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2, 4 fracciones II, VII, VIII, XII, XIII, 
XIV, XX y XXI, 6, 7, 9, 30, 33 fracciones I, II, III, 44 y 54 fracción IX inciso a) de la Ley de Rendición de Cuentas y 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 78, fracción XII, 91 fracción LIV, 166, fracción XXI, 169 de la Ley 
Orgánica Municipal, artículos 17 y 21 de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y los 
Municipios; 49 fracciones IX y X de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  
 
4.1.2 Control Interno  
 
2 Elemento(s) de Revisión: Conciliación Contable  
 
Diferencia por $32,735.50 
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Documentación soporte:  
Informe Mensual de Actuaciones del Juzgado. 
Anexo 3 Cobros de Derechos por Registro Civil. 
Balanza de comprobación. 
 

Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Remitió oficio firmado por el Presidente Municipal donde menciona "… remito Balanza de comprobación con 
los importes de las cuentas que integran los cobros recaudados por concepto de registro civil…" Sic. 
 

Descripción de la(s) Observación(es):  
De la balanza de comprobación:  
Derivado del análisis a la Balanza de Comprobación, se observa que los importes presentados en la columna 
"ingresos totales" del anexo 3 cobros de derechos de Registro Civil y lo reportado ante la Dirección de Registro 
Civil, no coinciden con lo registrado en la Balanza de Comprobación en las cuentas 4143-007 Expedición de 
copias certificadas,4143-008 Expedición de constancias y Legalizaciones y 4151-001 Formatos Oficiales. 
 

Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada Municipio de Chiconcuautla, Puebla remitió ante esta Entidad Fiscalizadora mediante 
Oficio número PRE/92/2021 de fecha 19 de julio de 2021 ante esta Entidad Fiscalizadora recibido con folio 
202113117, la documentación en relación a la contestación consistente en: Anexo 3 Cobros de Derechos por 
Registro Civil, Informe de Actuaciones del Juzgado, Balanza de Comprobación, del análisis realizado se 
determinó que no existe diferencia alguna por lo que se solventa la observación correspondiente. 
 

Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 1, 5, 110 y 112 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Puebla; 86 fracción II de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta; 2 fracción I, 31 fracción II inciso a y d, 33, fracciones XI, XII, 54 fracción IV inciso a y b 
de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.  
 
3 Elemento(s) de Revisión: Formatos de Obra de Requerimiento.  
 
Documentación soporte:  
Anexos 13 y 14 de Inversión Pública del Requerimiento. 
Anexo 11 Relación de Proveedores. 
Anexo 2 Personas que manejan recursos. 
Anexo 10 Relación de Contratos. 
Padrón de contratistas. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Oficio firmado por el Presidente Municipal donde menciona los importes ministrados durante el ejercicio 2019 
de FISM y FORTAMUN.  
Auxiliar de mayor de FISM y FORTAMUN.  
Publicación del periódico oficial del estado de fecha 31 de diciembre de 2018.  
Publicación del periódico oficial del estado de fecha 31 de enero de 2019.  
CFDI emitidos a la Secretaría de Planeación y Finanzas.  
Listado de contratos. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexos 13 y 14  de inversión pública del Requerimiento:  
En relación a la información plasmada en los anexos 13 denominado Destino de los Recursos y 14 denominado 
Base de Obras y Acciones, presentados como contestación al Oficio número ASE/0203-2503/REQI-19/DFM-
2020 de Requerimiento, no coincide en relación a las obras ejecutadas, terminadas y en proceso en el ejercicio 
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2019, además de que la información no corresponde con la documentación comprobatoria anexa en relación 
a los montos contratados  
 
Existe diferencia por $4,940,213.00 entre el techo Financiero asignado para el ejercicio 2019 del fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF) y por $366,509.00 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) publicados en el Periódico Oficial del Estado 
de Puebla, de fecha 31 de enero de 2019 contra el importe total de la columna "monto total pagado al 31 de 
diciembre" de obras y acciones reportadas en los anexos 13 "Destino de los Recursos" y 14 "Base de obras y 
acciones".  
  
Por lo que se solicita remita papel de trabajo en donde se integre la diferencia, describiendo el número y 
nombre de la obra o acción, fuente de financiamiento, fecha e importe a ejercer, en el caso de que se tengan 
saldos pendientes por ejercer del FISMDF, y saldo que ejerce de más del FORTAMUNDF, informar el número de 
cuenta bancario donde este el depósito al 31 de diciembre y el destino y uso de este fondo. Además de las 
obras o acciones contenidas en el papel de trabajo solicitado anteriormente, se tendrán que considerar en los 
anexos antes descritos. 
 
Así mismo se solicita al Órgano Interno de Control, que mediante escrito informe las acciones realizadas o no, 
para verificar que la información solicitada del padrón de Laboratorios utilizados en la supervisión de las obras 
ejecutadas en 2019, y de los Anexos 13 "Destino de los Recursos" y 14 "Base de obras y acciones" este completa 
conforme a los requerimientos de esta Entidad Fiscalizadora y el ejercicio del presupuesto de egresos del 
ejercicio 2019. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada Municipio de Chiconcuautla, Puebla remitió ante esta Entidad Fiscalizadora mediante 
Oficio número PRE/92/2021 de fecha 19 de julio de 2021 ante esta Entidad Fiscalizadora recibido con folio 
202113117, la documentación en relación a la contestación consistente en: oficio aclaratorio, Auxiliar de mayor 
de FISM y FORTAMUN, ublicación del periódico oficial del estado de fecha 31 de diciembre de 2018 y de fecha 
31 de enero de 2019, CFDI emitidos a la Secretaría de Planeación y Finanzas, listado de contratos, sin embargo 
no remitió documento de las acciones realizada por el Órgano Interno de Control con respecto a las 
verificaciones de la información solicitada. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:  
 
0468-19-25/03-CI-R-01 Recomendación  
 
Se recomienda a la Entidad Fiscalizada mediante su Órgano Interno de Control, implementar acciones 
relacionadas a la revisión y cumplimiento de que la información presentada en los anexos 13 denominado 
Destino de los Recursos y 14 denominado Base de Obras y Acciones, esté conciliada con las ministraciones 
correspondientes, así como verificar la información del padrón de laboratorios utilizados. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 42, 43, 46, 48 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2, 4 fracciones II, VII, VIII, XII, XIII, 
XIV, XX y XXI, 6, 7, 9, 30, 33, fracciones I, II, III y 54 fracción IX inciso a) de la Ley de Rendición de Cuentas y 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 78, fracción XII, 91 fracción LIV, 166, fracción XXI, 169 de la Ley 
Orgánica Municipal; 49 fracciones IX y X de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  
 

4 Elemento(s) de Revisión: Oficio(s).  
 

Importe Observado: $499,386.00 
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Oficio  SSB/ZPR-OTE-02-337-2019      14/05/2019 
 
Documentación soporte:  
Oficio(s). 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Oficio firmado por el Presidente Municipal donde menciona "…Durante el ejercicio fiscal 2019 esta 
administración a mi cargo no recibió ningún oficio de notificación por algún adeudo, así mismo es importante 
mencionar que durante el ejercicio 2020 se llevó acabo un convenio con CFE…" Sic.  
Auxiliar de mayor de la cuenta 5131-3111 del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.  
Póliza C00959 de fecha 23/08/2019 por pago de energía eléctrica, adjunta evidencia de pago y CFDI emitido 
por la Comisión Federal de Electricidad.  
Oficio firmado por el Contralor Municipal donde menciona el seguimiento realizado por concepto de adeudo 
con Comisión Federal de Electricidad.  
Contrato de suministro de energía eléctrica.  
Convenio de reconocimiento de adeudo y pagos diferidos que celebran por una parte CFE Suministrador de 
Servicios Básicos y el Municipio de Chiconcuautla, Puebla, adjuntando trece pagares a la orden de CFE 
Suministrador de Servicios Básicos.  
Acta de Cabildo de Aprobación de convenio con CFE. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Oficio(s):  
Derivado del oficio SSB/ZPR-OTE-02-337-2019, emitido por la Comisión Federal de Electricidad con fecha 14 de 
mayo de 2019, señala que, la Entidad Fiscalizada presenta un adeudo a la fecha de la notificación por concepto 
de consumo de energía eléctrica por un monto de $499,386.00. 
 
Por lo que se solicita al Órgano Interno de Control presentar la documentación comprobatoria del seguimiento 
a los oficios mencionados que acrediten el cumplimiento de las obligaciones establecidas. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada Municipio de Chiconcuautla, Puebla remitió ante esta Entidad Fiscalizadora mediante 
Oficio número PRE/92/2021 de fecha 19 de julio de 2021 ante esta Entidad Fiscalizadora recibido con folio 
202113117, la documentación en relación a la contestación consistente en: auxiliar de mayor de la cuenta 5131-
3111 del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, póliza C00959 de fecha 23/08/2019 por pago de energía 
eléctrica, adjunta evidencia de pago y CFDI emitido por la Comisión Federal de Electricidad, oficio firmado por 
el Contralor Municipal donde menciona el seguimiento realizado por concepto de adeudo con Comisión 
Federal de Electricidad, contrato de suministro de energía eléctrica, convenio de reconocimiento de adeudo y 
pagos diferidos que celebran por una parte CFE Suministrador de Servicios Básicos y el Municipio de 
Chiconcuautla, Puebla, adjuntando trece pagares a la orden de CFE Suministrador de Servicios Básicos y Acta 
de Cabildo de Aprobación de convenio con CFE. De la revisión a esta documentación se observa que el 
convenio y los pagarés no cuentan con firmas, así mismo no se cuenta con documentación comprobatoria de 
los pagos realizados a la fecha, siendo que el primer pago según convenio se realizó el 30 de octubre de 2020. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:  
 
0468-19-25/03-CI-R-02 Recomendación  
 
Se recomienda al Órgano Interno de Control implementar acciones correspondientes para dar seguimiento al 
oficio SSB/ZPR-OTE-02-337-2019, así como verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
mismo. 
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Fundamento Legal Aplicable:  
Artículo 54 fracción IV y V de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 49 
fracciones IX y X de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  
 
4.1.3 Presupuesto de Egresos  
 
5 Elemento(s) de Revisión: Presupuesto de Egresos.  
 
Diferencia por $3,643,562.58 
 
Documentación soporte:  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y 
Concepto). 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y 
Concepto), del ejercicio inmediato anterior. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Oficio aclaratorio firmado por el Presidente Municipal donde menciona "…dichas diferencias se debe a que 
este ayuntamiento no realizo el presupuesto del ejercicio fiscal 2018, toda vez que fue presentado por la 
administración 2014-2018, y para el ejercicio fiscal 2019 este ayuntamiento a mi cargo realizó el presupuesto 
ampliando este rubro, toda vez que se aumentó el número de personal en el área de seguridad pública, se 
crearon más unidades administrativas con el objetivo de cumplir con las nuevas disposiciones aplicables para 
una mejor rendición de cuentas…" Sic.  
Acta de Cabildo donde se aprueba el presupuesto de egresos 2019.  
Acta de cabildo donde se aprueba la plantilla del H. Ayuntamiento para el ejercicio fiscal 2019 y aprobación de 
tabulador de sueldos del personal del Ayuntamiento. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y 
Concepto):  
De la revisión al Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos anual de 2018 y del Estado Analítico del 
Ejercicio Presupuesto de Egresos anual de 2019 se observa que la Entidad Fiscalizada excedió límite establecido 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en relación a la aprobación de 
servicios personales en el Presupuesto de Egresos, conforme al Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto 
de Egresos. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada Municipio de Chiconcuautla, Puebla remitió ante esta Entidad Fiscalizadora mediante 
Oficio número PRE/92/2021 de fecha 19 de julio de 2021 ante esta Entidad Fiscalizadora recibido con folio 
202113117, la documentación en relación a la contestación consistente en: oficio aclaratorio, Actas de Cabildo 
donde se aprueba el presupuesto de egresos 2019, la plantilla del H. Ayuntamiento para el ejercicio fiscal 2019 
y aprobación de tabulador de sueldos del personal del ayuntamiento.  
No demostró porque excedió el límite establecido en la ley de Disciplina Financiera, por lo que no solventa la 
observación. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:  
 
0468-19-25/03-PE-R-01 Recomendación  
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Se recomienda a la Entidad Fiscalizada, realice las acciones correspondientes para justificar el haber excedido 
el límite establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en relación 
a la aprobación de servicios personales en el presupuesto de Egresos. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 10 y 21 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.  
 
4.1.4 Ingresos  
 
6 Elemento(s) de Revisión: Participaciones, Aportaciones, Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y otras 
Ayudas.  
 
Importe Observado: $4,950,000.00 
Aportaciones, del mes de julio 
 
Documentación soporte:  
Estado Analítico de Ingresos. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
CFDI. 
Convenio(s). 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Estado Analítico de Ingresos:  
De la revisión al Estado Analítico mensual de Ingresos al 31 de diciembre, presentado por la Entidad Fiscalizada 
en la columna del mes de julio por el concepto de "Aportaciones", cuenta 82-004 Otros Fondos (1+1 Estatal) no 
se cuenta con la documentación que compruebe el origen, motivo, programa presupuestario y destino los 
recursos, así como de los registros de los momentos contables del estimado, modificado, devengado y 
recaudado de dicho ingreso. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
No presentó:  
Estado de Cuenta Bancario.  
Póliza.  
 
La Entidad Fiscalizada Municipio de Chiconcuautla, Puebla no presentó los documentos antes descritos solo 
remitió ante esta Entidad Fiscalizadora mediante Oficio número PRE/92/2021 de fecha 19 de julio de 2021 ante 
esta Entidad Fiscalizadora recibido con folio 202113117, la documentación en relación a la contestación 
consistente en: CFDI y Póliza, por lo que no solventa la observación. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite el siguiente:  
 
0468-19-25/03-I-PO-01 Pliego de observaciones  
 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $4,950,000.00 (Cuatro 
millones  novecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 86 fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; Punto 4 Clasificador por Rubro de Ingresos; 2 
fracción I, 4 fracciones II, VII, VIII, XII, XIII, XIV, XX y XXI, 6, 7, 9, 30, 31, fracción II inciso a y d, y 33, fracciones XI y 
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XII de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 5, 54, 55 y 56 de la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Puebla.  
 
7 Elemento(s) de Revisión: Ingresos  
 
Importe Observado: $50,000.00 
Ventas de bienes, del mes de noviembre 
 
Documentación soporte:  
Estado Analítico de Ingresos. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Póliza.  
CFDI.  
Evidencia de depósito en cuenta bancaria del Ayuntamiento.  
Acta de cabildo donde se aprueba la venta de vehículo propiedad del ayuntamiento. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Estado Analítico de Ingresos:  
De la revisión al Estado Analítico mensual de Ingresos al 31 de diciembre, presentado por la Entidad Fiscalizada 
en la columna del mes de noviembre por el concepto de "Otros ingresos", cuenta 79-02-001 Venta de bienes, 
no se cuenta con la documentación que compruebe el origen, motivo, programa presupuestario y destino los 
recursos así como de los registros de los momentos contables del estimado, modificado, devengado y 
recaudado de dicho ingreso, así como de los registros en los Estados Financieros por este concepto. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada Municipio de Chiconcuautla, Puebla remitió ante esta Entidad Fiscalizadora mediante 
Oficio número PRE/92/2021 de fecha 19 de julio de 2021 ante esta Entidad Fiscalizadora recibido con folio 
202113117, la documentación en relación a la contestación consistente en: póliza, CFDI, Evidencia de depósito 
en cuenta bancaria del Ayuntamiento y acta de Cabildo donde se aprueba la venta del bien, por lo que se 
solventa la observación correspondiente. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 86 fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; Punto 4 Clasificador por Rubro de Ingresos; 2 
fracción I, 4 fracciones II, VII, VIII, XII, XIII, XIV, XX y XXI, 6, 7, 9, 30, 31, fracción II inciso a y d, y 33, fracciones XI y 
XII de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 5, 54, 55 y 56 de la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Puebla.  
 
4.1.5 Egresos  
 
8 Elemento(s) de Revisión: Sueldos base al personal permanente.  
 
Importe Observado: $1,422,427.04 
Sueldos al personal de base, del mes de julio 
 
Documentación soporte:  
Analítico mensual de egresos. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Póliza.  
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CFDI.  
Evidencia de pago.  
Auxiliar de mayor.  
Acta de Cabildo por la aprobación de la plantilla de personal y aprobación de tabulador de sueldos del personal 
del Ayuntamiento.  
Papel de trabajo de revisión de expedientes del personal firmado por el Contralor Municipal donde menciona 
"... de acuerdo a los expedientes revisados se puedo constatar que non existe casos de nepotismo dentro de 
este H. Ayuntamiento..." Sic.  
Papel de trabajo por pago de nómina. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Analítico mensual de egresos:  
Derivado del Analítico Mensual de Egresos al 31 de diciembre presentado por la Entidad Fiscalizada en la 
columna del mes de julio en el concepto de "Sueldos al personal de base" cuenta 1132 no se cuenta con la 
documentación que compruebe el pago de Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente del mes de 
julio, tabuladores desglosados y aprobados en sesión de cabildo y evidencia del pago, así como lo relacionado 
con su planeación, presupuestación, autorización y del registro de los momentos contables del comprometido, 
devengado, ejercido y pagado. 
 
También se solicita al Órgano Interno de Control documento de certificación, bajo protesta de decir verdad, 
que se llevó a cabo o no una revisión a los expedientes de personal, en caso de nepotismo en la Entidad 
Fiscalizada. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada remitió la documentación comprobatoria del ejercicio del gasto por concepto de 
"Sueldos base al personal permanente", por lo que se solventa la observación correspondiente. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 146, fracciones I y V, 166, fracción IV, 167, 169, 170 fracciones II, IV y XII de la Ley Orgánica Municipal; 
42 fracción I de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2019; 27 inciso A), 29 y 29-A del 
Código Fiscal de la Federación; 94 fracciones I, IV, V y 99 fracción III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 49 
fracciones IX y X de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  
 
9 Elemento(s) de Revisión: Gastos de orden social y cultural.  
 
Monto Observado: $172,500.00 
Proveedor: Cirilo Hernández Cortes 
C00684, 28/06/2019 por $112,500.00 
C01620, 31/12/2019 por $60,000.00 
 
Documentación soporte:  
Flujo de egresos. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
CFDI. 
Evidencia del pago. 
Póliza. 
Proceso de adjudicación. 
Auxiliar de Mayor. 
Dictamen de Excepción a la Licitación Pública. 
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Contrato. 
 
Papel de trabajo firmado por el Contralor Municipal con respecto a las verificaciones realizada en el proceso de 
adjudicación y con la leyenda "… bajo protesta de decir verdad declaro que los datos anotados en el formato, 
son correctos y son responsabilidad del emisor…" Sic. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Flujo de egresos:  
Del análisis al Flujo de Egresos, que presentó la Entidad Fiscalizada como contestación al requerimiento 
ASE/0203-2503/REQI-19/DFM-2020, del concepto de "Gastos de Orden Social y Cultural" de los registros 
realizados de estas operaciones de su contabilidad, no se cuenta con la documentación que demuestre la 
planeación, programación, presupuestación, modalidad del proceso de adjudicación, así como los registros de 
los momentos contables del devengado, ejercido y pagado. 
 
También se requiere documentación comprobatoria en relación a los motivos que dieron origen para invitar a 
los proveedores participantes del proceso de adjudicación; en caso de tratarse de personas físicas se solicita la 
constancia de situación fiscal y de personas morales el acta constitutiva,  especificar el uso y destino en relación 
al programa presupuestario, el problema o necesidad que se pretendió resolver dentro de la planeación, 
alineación al Plan de Desarrollo Municipal, Presupuesto del Ejercicio aprobado, así como su interrelación con 
los clasificadores presupuestarios.  
  
Se solicita remita papel de trabajo donde conste nombre del proveedor, Registro Federal de Contribuyentes, 
número de contrato, importe contratado, tipo de bienes adquiridos y pólizas de registro contable de las 
operaciones realizadas con el proveedor.   
  
Así también se solicita al Órgano Interno de Control documento de certificación, bajo protesta de decir verdad, 
que se llevó a cabo o no la vigilancia previa en cada proceso de adjudicación en relación al cumplimiento de 
cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses entre las partes. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada Municipio de Chiconcuautla, Puebla remitió ante esta Entidad Fiscalizadora mediante 
Oficio número PRESI.OE.2021.0082 de fecha 21 de julio de 2021 ante esta Entidad Fiscalizadora el día 22 de julio 
de 2021 recibido con folio 202113285, la documentación en relación a la contestación consistente en: auxiliar 
de mayor, póliza, CFDI, evidencia de pago, dictamen de excepción a la licitación pública, proceso de 
adjudicación, contrato, documento emitido por su Órgano Interno de Control donde menciona las 
verificaciones realizadas en el proceso de adjudicación. Sin embargo, la Entidad Fiscalizada omitió remitir CFDI 
de la póliza C01620 por $60,000.00, así mismo no se cuenta con la documentación comprobatoria a partir de 
su planeación, presupuestación y programación, para proveedores en caso de tratarse de personas físicas 
constancia de situación fiscal y de personas morales el acta constitutiva.  
Solventa un importe por $112,500.00 correspondiente a la póliza C00684 por presentar documentación 
comprobatoria, quedando pendiente por solventar un importe de 60,000.00 correspondiente a la póliza 
C01620. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite el siguiente:  
 
0468-19-25/03-E-PO-01 Pliego de observaciones  
 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $60,000.00 (Sesenta 
mil pesos 00/100 M.N.). 
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Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 44, 54, fracción IV de la Ley de Rendición 
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 27 inciso A), 29 y 29-A del Código Fiscal de la 
Federación, 76 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 20 fracciones III, IV y V de la Ley de Egresos del Estado de 
Puebla para el Ejercicio Fiscal 2019; 15, 16, 22, 107 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público Estatal y Municipal; 49 fracciones IX y X de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  
 
10 Elemento(s) de Revisión: Gastos de orden social y cultural.  
 
Monto Observado: $1,752,520.00 
Proveedor: Edgar Iglesias Alvarez 
C00039, 15/01/2019 por $300,000.00 
C00123, 12/02/2019 por $400,000.00 
C00203, 06/03/2019 por $818,200.00 
C00823, 17/07/2019 por $117,160.00 
C00981, 08/08/2019 por $117,160.00 
 
Documentación soporte:  
Flujo de egresos. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Requisición de contratación. 
CFDI. 
Evidencia del pago. 
Póliza. 
Proceso de adjudicación. 
Dictamen de Excepción a la Licitación Pública. 
Contrato. 
 
Papel de trabajo firmado por el Contralor Municipal con respecto a las verificaciones realizada en el proceso de 
adjudicación y con la leyenda "… bajo protesta de decir verdad declaro que los datos anotados en el formato, 
son correctos y son responsabilidad del emisor…" Sic. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Flujo de egresos:  
Del análisis al Flujo de Egresos, que presentó la Entidad Fiscalizada como contestación al requerimiento 
ASE/0203-2503/REQI-19/DFM-2020, del concepto de  "Gastos de Orden Social y cultural" de los registros 
realizados de estas operaciones de su contabilidad, no se cuenta con la documentación que demuestre la 
planeación, programación, presupuestación, modalidad del proceso de adjudicación, así como los registros de 
los momentos contables del devengado, ejercido y pagado. 
 
También se requiere documentación comprobatoria en relación a los motivos que dieron origen para invitar a 
proveedores de cada proceso de adjudicación; en caso de tratarse de personas físicas se solicita la constancia 
de situación fiscal y de personas morales el acta constitutiva,  especificar el uso y destino en relación al 
programa presupuestario, el problema o necesidad que se pretendió resolver dentro de la planeación, 
alineación al Plan de Desarrollo Municipal, Presupuesto del Ejercicio aprobado, así como su interrelación con 
los clasificadores presupuestarios.  
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Se solicita remita papel de trabajo donde conste nombre del proveedor, Registro Federal de Contribuyentes, 
número de contrato, importe contratado, tipo de bienes adquiridos y los registros contables de las operaciones 
realizadas con el proveedor.   
  
Así también se solicita al Órgano Interno de Control documento de certificación, bajo protesta de decir verdad, 
que se llevó a cabo o no la vigilancia previa en cada proceso de adjudicación en relación al cumplimiento de 
cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses entre las partes. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
No presentó:  
Balanza de Comprobación.  
 
La Entidad Fiscalizada Municipio de Chiconcuautla, Puebla remitió ante esta Entidad Fiscalizadora mediante 
Oficio número PRESI.OE.2021.0082 de fecha 21 de julio de 2021 ante esta Entidad Fiscalizadora el día 22 de julio 
de 2021 recibido con folio 202113285, la documentación en relación a la contestación consistente en: 
requisición, póliza, CFDI, evidencia de pago, dictamen de excepción a la licitación pública, proceso de 
adjudicación, contrato, documento emitido por el Órgano Interno de Control donde menciona las 
verificaciones realizadas en el proceso de adjudicación. Sin embargo, la Entidad Fiscalizada omitió remitir CFDI, 
póliza y evidencia de pago de la póliza C00981 por $117,160.00, así mismo no se cuenta con la documentación 
comprobatoria a partir de su planeación, presupuestación y programación, para proveedores en caso de 
tratarse de personas físicas constancia de situación fiscal y de personas morales el acta constitutiva.  
Solventa un importe por $1,635,360.00 correspondiente a las pólizas C00039, C00123, C00203 y C00823 por 
presentar documentación comprobatoria, quedando pendiente por solventar un importe de $117,160.00 
correspondiente a la póliza C00981. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite el siguiente:  
 
0468-19-25/03-E-PO-02 Pliego de observaciones  
 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $117,160.00 (Ciento 
diecisiete mil ciento sesenta pesos 00/100 M.N.). 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 44, 54, fracción IV de la Ley de Rendición 
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 27 inciso A), 29 y 29-A del Código Fiscal de la 
Federación, 76 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 20 fracciones III, IV y V de la Ley de Egresos del Estado de 
Puebla para el Ejercicio Fiscal 2019; 15, 16, 22, 107 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público Estatal y Municipal; 49 fracciones IX y X de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  
 
11 Elemento(s) de Revisión: Egresos.  
 
Monto Observado: $171,650.00 
Proveedor:  Gonzalo Vallejo Pérez 
Gastos de Orden Social y Cultural 
C00296, 29/03/2019 por $65,650.00 
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 
C00268, 27/03/2019 por $95,000.00 
Otros Arrendamientos 
C00299, 30/03/2019 por $11,000.00 
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Documentación soporte:  
Flujo de Egresos. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Remite un proceso de adjudicación por concepto de "… acarreo de residuos… " Sic. Por un monto de 
$95,000.00. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Flujo de Egresos:  
Del análisis al Flujo de Egresos, que presentó la Entidad Fiscalizada como contestación al requerimiento 
ASE/0203-2503/REQI-19/DFM-2020, del concepto de "Gastos de Orden Social y Cultural", "Servicios 
profesionales, científicos y técnicos integrales", "Otros Arrendamientos" de los registros realizados de estas 
operaciones de su contabilidad, no se cuenta con la documentación que demuestre la planeación, 
programación, presupuestación, modalidad del proceso de adjudicación, así como los registros de los 
momentos contables del devengado, ejercido y pagado. 
 
También se requiere documentación comprobatoria en relación a los motivos que dieron origen para invitar a 
proveedores de cada proceso de adjudicación; en caso de tratarse de personas físicas se solicita la constancia 
de situación fiscal y de personas morales el acta constitutiva,  especificar el uso y destino en relación al 
programa presupuestario, el problema o necesidad que se pretendió resolver dentro de la planeación, 
alineación al Plan de Desarrollo Municipal, Presupuesto del Ejercicio aprobado, así como su interrelación con 
los clasificadores presupuestarios.  
  
Se solicita remita constancia de situación fiscal del C. Gonzalo Vallejo Pérez, papel de trabajo donde conste 
nombre del proveedor, Registro Federal de Contribuyentes, número de contrato, importe contratado, tipo de 
bienes adquiridos y los registros contables de las operaciones realizadas con el proveedor.   
  
Así también se solicita al Órgano Interno de Control documento de certificación, bajo protesta de decir verdad, 
que se llevó a cabo o no la vigilancia previa en cada proceso de adjudicación en relación al cumplimiento de 
cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses entre las partes. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
No presentó:  
Contrato.  
Evidencia de los servicios contratados.  
CFDI.  
Evidencia del pago.  
Póliza(s).  
Proceso de adjudicación.  
Dictamen de Excepción a Licitación Pública.  
 
La Entidad Fiscalizada Municipio de Chiconcuautla, Puebla no presentó los documentos antes descritos solo 
presentó ante esta Entidad Fiscalizadora mediante Oficio número PRESI.OE.2021.0082 de fecha 21 de julio de 
2021 ante esta Entidad Fiscalizadora el día 22 de julio de 2021 recibido con folio 202113285, la documentación 
en relación a la contestación consistente en: proceso de adjudicación por concepto de "… acarreo de 
residuos… " Sic. Por un monto de $95,000.00, se desconoce si corresponde a la póliza C00268 debido a que no 
corresponde al gasto de Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Integrales, sin documentación 
comprobatoria, así mismo no se cuenta con la documentación comprobatoria a partir de su planeación, 
presupuestación y programación, para proveedores en caso de tratarse de personas físicas constancia de 
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situación fiscal y de personas morales el acta constitutiva, así como constancia de verificación por parte del 
Órgano Interno de Control, por lo que no solventa la observación. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite el siguiente:  
 
0468-19-25/03-E-PO-03 Pliego de observaciones  
 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $171,650.00 (Ciento 
setenta y un mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 44, 54, fracción IV de la Ley de Rendición 
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 27 inciso A), 29 y 29-A del Código Fiscal de la 
Federación, 76 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 20 fracciones III, IV y V de la Ley de Egresos del Estado de 
Puebla para el Ejercicio Fiscal 2019; 15, 16, 22, 107 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público Estatal y Municipal; 49 fracciones IX y X de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  
 
12 Elemento(s) de Revisión: Gastos de orden social y cultural.  
 
Monto Observado: $201,720.00 
Proveedor: Rodolfo Estudillo Herrera 
C00007, 04/01/2019 por $120,520.00 
C01537, 10/12/2019 por $81,200.00 
 
Documentación soporte:  
Flujo de egresos. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
No dio contestación a esta observación. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Flujo de egresos:  
Del análisis al Flujo de Egresos, que presentó la Entidad Fiscalizada como contestación al requerimiento 
ASE/0203-2503/REQI-19/DFM-2020, del concepto de "Gastos de Orden Social y Cultural", de los registros 
realizados de estas operaciones de su contabilidad, no se cuenta con la documentación que demuestre la 
planeación, programación, presupuestación, modalidad del proceso de adjudicación, así como los registros de 
los momentos contables del devengado, ejercido y pagado. 
 
También se requiere documentación comprobatoria en relación a los motivos que dieron origen para invitar a 
proveedores de cada proceso de adjudicación; en caso de tratarse de personas físicas se solicita la constancia 
de situación fiscal y de personas morales el acta constitutiva,  especificar el uso y destino en relación al 
programa presupuestario, el problema o necesidad que se pretendió resolver dentro de la planeación, 
alineación al Plan de Desarrollo Municipal, Presupuesto del Ejercicio aprobado, así como su interrelación con 
los clasificadores presupuestarios.  
  
Se solicita remita papel de trabajo donde conste nombre del proveedor, Registro Federal de Contribuyentes, 
número de contrato, importe contratado, tipo de bienes adquiridos y los registros contables de las operaciones 
realizadas con el proveedor.   
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Así también se solicita al Órgano Interno de Control documento de certificación, bajo protesta de decir verdad, 
que se llevó a cabo o no la vigilancia previa en cada proceso de adjudicación en relación al cumplimiento de 
cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses entre las partes. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
No presentó:  
Requisición de contratación.  
CFDI.  
Evidencia del pago.  
Evidencia de los servicios contratados.  
Póliza.  
Proceso de adjudicación.  
Dictamen de Excepción a la Licitación Pública.  
Contrato.  
 
La Entidad Fiscalizada Municipio de Chiconcuautla, Puebla omitió remitir documentación comprobatoria del 
ejercicio del gasto por concepto de "Gastos de Orden Social y Cultural", por lo que no solventa la observación 
correspondiente. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite el siguiente:  
 
0468-19-25/03-E-PO-04 Pliego de observaciones  
 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $201,720.00 
(Doscientos un mil setecientos veinte pesos 00/100 M.N.). 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 44, 54, fracción IV de la Ley de Rendición 
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 27 inciso A), 29 y 29-A del Código Fiscal de la 
Federación, 76 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 20 fracciones III, IV y V de la Ley de Egresos del Estado de 
Puebla para el Ejercicio Fiscal 2019; 15, 16, 22, 107 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público Estatal y Municipal; 49 fracciones IX y X de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  
 
13 Elemento(s) de Revisión: Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.  
 
Importe Observado: $143,704.28 
Proveedor: Valeria Carbajal Vargas 
C01653, 31/12/2019 por $143,704.28 
 
Documentación soporte:  
Flujo de egresos. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Oficio firmado por el Presidente Municipal donde menciona "…Póliza C01653 pago de mantenimiento de 
camino, corresponde al ejercicio 2018 de la cual anexo evidencia, ya que por error fue integrada en el flujo de 
egresos del ejercicio…" Sic.  
Reporte de pólizas.  
Auxiliar de mayor.  
Póliza C01653 de fecha 31/12/2018 por $143,704.28. con documentación comprobatoria.  
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Oficio firmado por el Titular del Órgano Interno de Control mencionando "…de la revisión realizada durante el 
ejercicio 2019 no se tiene registro comprometido, devengado, ejercido y pagado por el monto de $143,704.28 
del proveedor Valeria Carvajal Vargas, solo existe un gasto del mes de agosto…" Sic. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Flujo de egresos:  
Del análisis al Flujo de Egresos, que presentó la Entidad Fiscalizada como contestación al requerimiento 
ASE/0203-2503/REQI-19/DFM-2020, del concepto de "Conservación y mantenimiento menor de inmuebles "de 
los registros realizados de estas operaciones de su contabilidad, no se cuenta con la documentación que 
demuestre la planeación, programación, presupuestación, modalidad del proceso de adjudicación, así como 
los registros de los momentos contables del devengado, ejercido y pagado 
 
También se requiere documentación comprobatoria en relación a los motivos que dieron origen para invitar a 
los proveedores participantes del proceso de adjudicación; en caso de tratarse de personas físicas se solicita la 
constancia de situación fiscal y de personas morales el acta constitutiva,  especificar el uso y destino en relación 
al programa presupuestario, el problema o necesidad que se pretendió resolver dentro de la planeación, 
alineación al Plan de Desarrollo Municipal, Presupuesto del Ejercicio aprobado, así como su interrelación con 
los clasificadores presupuestarios.  
  
Se solicita remita papel de trabajo donde conste nombre del proveedor, Registro Federal de Contribuyentes, 
número de contrato, importe contratado, tipo de bienes adquiridos y los registros contables de las operaciones 
realizadas con el proveedor.   
Así también se solicita al Órgano Interno de Control documento de certificación, bajo protesta de decir verdad, 
que se llevó a cabo o no la vigilancia previa en el proceso de adjudicación en relación al cumplimiento de la 
operación, así como la no existencia de conflicto de intereses entre las partes. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada Municipio de Chiconcuautla, Puebla no presentó los documentos antes descritos solo 
presentó ante esta Entidad Fiscalizadora mediante Oficio número PRESI.OE.2021.0082 de fecha 21 de julio de 
2021 ante esta Entidad Fiscalizadora el día 22 de julio de 2021 recibido con folio 202113285, la documentación 
en relación a la contestación consistente en: oficios emitidos por el Presidente Municipal y el Titular del Órgano 
Interno de Control donde realizan la justificación con respecto un error en el llenado del flujo de egresos del 
ejercicio 2019, adjuntando documentación comprobatoria, por lo que solventa la observación 
correspondiente. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 44, 54, fracción IV de la Ley de Rendición 
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 27 inciso A), 29 y 29-A del Código Fiscal de la 
Federación, 76 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 20 fracciones III, IV y V de la Ley de Egresos del Estado de 
Puebla para el Ejercicio Fiscal 2019; 15, 16, 22, 107 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público Estatal y Municipal; 49 fracciones IX y X de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  
 
14 Elemento(s) de Revisión: Gastos de orden social y cultural.  
 
Importe Observado: $80,000.00 
Proveedor: Jesús Eduardo Soto Velázquez 
C00624, 25/06/2019 por $80,000.00 
 
Documentación soporte:  
Flujo de egresos. 
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Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Requisición de contratación. 
CFDI. 
Póliza. 
Proceso de adjudicación. 
Dictamen de Excepción a la Licitación Pública. 
Contrato. 
 
Papel de trabajo firmado por el Contralor Municipal con respecto a las verificaciones realizada en el rpoceso de 
adjudicacion y con la leyenda "… bajo protesta de decir verdad declaro que los datos anotados en el formato, 
son correctos y son responsabilidad del emisor..." Sic. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Flujo de egresos:  
Del análisis al Flujo de Egresos, que presentó la Entidad Fiscalizada como contestación al requerimiento 
ASE/0203-2503/REQI-19/DFM-2020, del concepto de "Gastos de Orden Social y Cultural"  de los registros 
realizados de estas operaciones de su contabilidad, no se cuenta con la documentación que demuestre la 
planeación, programación, presupuestación, modalidad del proceso de adjudicación, así como los registros de 
los momentos contables del devengado, ejercido y pagado. 
 
También se requiere documentación comprobatoria en relación a los motivos que dieron origen para invitar a 
los proveedores participantes del proceso de adjudicación; en caso de tratarse de personas físicas se solicita la 
constancia de situación fiscal y de personas morales el acta constitutiva,  especificar el uso y destino en relación 
al programa presupuestario, el problema o necesidad que se pretendió resolver dentro de la planeación, 
alineación al Plan de Desarrollo Municipal, Presupuesto del Ejercicio aprobado, así como su interrelación con 
los clasificadores presupuestarios.  
  
Se solicita remita papel de trabajo donde conste nombre del proveedor, Registro Federal de Contribuyentes, 
número de contrato, importe contratado, tipo de bienes adquiridos y los registros contables de las operaciones 
realizadas con el proveedor.   
  
Así también se solicita al Órgano Interno de Control documento de certificación, bajo protesta de decir verdad, 
que se llevó a cabo o no la vigilancia previa en el proceso de adjudicación en relación al cumplimiento de la 
operación, así como la no existencia de conflicto de intereses entre las partes. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
No presentó:  
Evidencia del pago.  
Evidencia de los servicios contratados.  
 
La Entidad Fiscalizada Municipio de Chiconcuautla, Puebla no presentó los documentos antes descritos solo 
remitió ante esta Entidad Fiscalizadora mediante Oficio número PRESI.OE.2021.0082 de fecha 21 de julio de 
2021 ante esta Entidad Fiscalizadora el día 22 de julio de 2021 recibido con folio 202113285, la documentación 
en relación a la contestación consistente en: requisición, póliza, CFDI, dictamen de excepción a la licitación 
pública, proceso de adjudicación, contrato y documento de verificación por parte del Órgano Interno de 
Control.  
No se cuenta con la documentación comprobatoria a partir de su planeación, presupuestación y programación, 
para proveedores en caso de tratarse de personas físicas constancia de situación fiscal y de personas morales 
el acta constitutiva. 
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Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:  
 
0468-19-25/03-E-R-01 Recomendación  
 
Se recomienda a la Entidad Fiscalizada, a través del Órgano Interno de Control implementar las acciones en 
relación a la vigilancia y cumplimiento en materia de planeación, programación, presupuestación y ejercicio 
del gasto público de esta erogación. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 44, 54, fracción IV de la Ley de Rendición 
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 27 inciso A), 29 y 29-A del Código Fiscal de la 
Federación, 76 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 20 fracciones III, IV y V de la Ley de Egresos del Estado de 
Puebla para el Ejercicio Fiscal 2019; 15, 16, 22, 107 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público Estatal y Municipal; 49 fracciones IX y X de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  
 
15 Elemento(s) de Revisión: Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos.  
 
Monto Observado: $1,740,000.00 
Proveedor: Agropecuaria de Amozoc, S.A. DE C.V. 
C00874, 19/07/2019 por $870,000.00 
C00875, 31/07/2019 por $870,000.00 
 
Documentación soporte:  
Flujo de egresos. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Requisición de compra. 
CFDI. 
Evidencia del pago. 
Póliza. 
Proceso de adjudicación. 
Dictamen de Excepción a la Licitación Pública. 
Contrato. 
 
Acta constitutiva y constancia de situación fiscal de la empresa ganadora.  
Papel de trabajo firmado por el Contralor Municipal con respecto a las verificaciones realizada en el proceso de 
adjudicación y con la leyenda "… bajo protesta de decir verdad declaro que los datos anotados en el formato, 
son correctos y son responsabilidad del emisor..." Sic. 
 

Descripción de la(s) Observación(es):  
Flujo de egresos:  
Del análisis al Flujo de Egresos, que presentó la Entidad Fiscalizada como contestación al requerimiento 
ASE/0203-2503/REQI-19/DFM-2020, del concepto de "Fertilizantes pesticidas y otros agroquímicos" de los 
registros realizados de estas operaciones de su contabilidad, no se cuenta con la documentación que 
demuestre la planeación, programación, presupuestación, modalidad del proceso de adjudicación, así como 
los registros de los momentos contables del devengado, ejercido y pagado. 
 

También se requiere documentación comprobatoria en relación a los motivos que dieron origen para invitar a 
proveedores de cada proceso de adjudicación; en caso de tratarse de personas físicas se solicita la constancia 
de situación fiscal y de personas morales el acta constitutiva,  especificar el uso y destino en relación al 
programa presupuestario, el problema o necesidad que se pretendió resolver dentro de la planeación, 
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alineación al Plan de Desarrollo Municipal, Presupuesto del Ejercicio aprobado, así como su interrelación con 
los clasificadores presupuestarios.  
  
Se solicita presentar acta constitutiva con sus modificaciones de la empresa Agropecuaria de Amozoc, S.A. DE 
C.V, papel de trabajo donde conste nombre del proveedor, Registro Federal de Contribuyentes, número de 
contrato, importe contratado, tipo de bienes adquiridos y pólizas de registro contable de las operaciones 
realizadas con el proveedor.   
  
Así también se solicita al Órgano Interno de Control documento de certificación, bajo protesta de decir verdad, 
que se llevó a cabo o no la vigilancia previa en cada proceso de adjudicación en relación al cumplimiento de 
cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses entre las partes. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada Municipio de Chiconcuautla, Puebla remitió ante esta Entidad Fiscalizadora mediante 
Oficio número PRESI.OE.2021.0082 de fecha 21 de julio de 2021 ante esta Entidad Fiscalizadora el día 22 de julio 
de 2021 recibido con folio 202113285, la documentación en relación a la contestación consistente en: 
requisición, póliza, CFDI, dictamen de excepción a la licitación pública, proceso de adjudicación, contrato, 
reporte fotografico y documento de verificación por parte del Órgano Interno de Control.  
No se cuenta con la documentación comprobatoria a partir de su planeación, presupuestación y programación. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:  
 
0468-19-25/03-E-R-02 Recomendación  
 
Se recomienda a la Entidad Fiscalizada, a través del Órgano Interno de Control implementar las acciones en 
relación a la vigilancia y cumplimiento en materia de planeación, programación, presupuestación y ejercicio 
del gasto público de esta erogación. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 44, 54, fracción IV de la Ley de Rendición 
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 27 inciso A), 29 y 29-A del Código Fiscal de la 
Federación, 76 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 20 fracciones III, IV y V de la Ley de Egresos del Estado de 
Puebla para el Ejercicio Fiscal 2019; 15, 16, 22, 107 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público Estatal y Municipal; 49 fracciones IX y X de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  
 
16 Elemento(s) de Revisión: Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.  
 
Importe Observado: $290,000.00 
Proveedor: HUSAIN SC 
P00628, 16/12/2019 por $290,000.00 
 

Documentación soporte:  
Flujo de egresos. 
 

Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
CFDI. 
Evidencia del pago. 
Póliza. 
Proceso de adjudicación. 
Dictamen de Excepción a la Licitación Pública. 
Contrato. 
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Papel de trabajo firmado por el Contralor Municipal con respecto a las verificaciones realizada en el proceso de 
adjudicación y con la leyenda "… bajo protesta de decir verdad declaro que los datos anotados en el formato, 
son correctos y son responsabilidad del emisor..." Sic. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Flujo de egresos:  
Del análisis al Flujo de Egresos, que presentó la Entidad Fiscalizada como contestación al requerimiento 
ASE/0203-2503/REQI-19/DFM-2020, del concepto de "Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales" 
de los registros realizados de estas operaciones de su contabilidad, no se cuenta con la documentación que 
demuestre la planeación, programación, presupuestación, modalidad del proceso de adjudicación, así como 
los registros de los momentos contables del devengado, ejercido y pagado. 
 
También se requiere documentación comprobatoria en relación a los motivos que dieron origen para invitar a 
los proveedores participantes del proceso de adjudicación; en caso de tratarse de personas físicas se solicita la 
constancia de situación fiscal y de personas morales el acta constitutiva,  especificar el uso y destino en relación 
al programa presupuestario, el problema o necesidad que se pretendió resolver dentro de la planeación, 
alineación al Plan de Desarrollo Municipal, Presupuesto del Ejercicio aprobado, así como su interrelación con 
los clasificadores presupuestarios.  
  
Se solicita remita papel de trabajo donde conste nombre del proveedor, Registro Federal de Contribuyentes, 
número de contrato, importe contratado, tipo de bienes adquiridos y los registros contables de las operaciones 
realizadas con el proveedor.   
  
Así también se solicita al Órgano Interno de Control documento de certificación, bajo protesta de decir verdad, 
que se llevó a cabo o no la vigilancia previa en cada proceso de adjudicación en relación al cumplimiento de 
cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses entre las partes. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
No presentó:  
Requisición de contratación.  
Evidencia de los servicios contratados.  
 
La Entidad Fiscalizada Municipio de Chiconcuautla, Puebla no presentó los documentos antes descritos solo 
remitió ante esta Entidad Fiscalizadora mediante Oficio número PRESI.OE.2021.0082 de fecha 21 de julio de 
2021 ante esta Entidad Fiscalizadora el día 22 de julio de 2021 recibido con folio 202113285, la documentación 
en relación a la contestación consistente en: póliza, CFDI, evidencia de pago, dictamen de excepción a la 
licitación pública, proceso de adjudicación, contrato y documento de verificación por parte del Órgano Interno 
de Control.  
La Entidad Fiscalizada no presentó evidencia del segundo pago realizado, así mismo no se cuenta con la 
documentación comprobatoria a partir de su planeación, presupuestación y programación, para proveedores 
acta constitutiva. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:  
 
0468-19-25/03-E-R-03 Recomendación  
 
Se recomienda a la Entidad Fiscalizada, a través del Órgano Interno de Control implementar las acciones en 
relación a la vigilancia y cumplimiento en materia de planeación, programación, presupuestación y ejercicio 
del gasto público de esta erogación. 
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Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 44, 54, fracción IV de la Ley de Rendición 
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 27 inciso A), 29 y 29-A del Código Fiscal de la 
Federación, 76 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 20 fracciones III, IV y V de la Ley de Egresos del Estado de 
Puebla para el Ejercicio Fiscal 2019; 15, 16, 22, 107 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público Estatal y Municipal; 49 fracciones IX y X de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  
 
17 Elemento(s) de Revisión: Egresos.  
 
Monto Observado: $1,596,013.17 
Proveedor:  Kukune Constructores S.A. de C.V. 
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 
C01579, 16/12/2019 por $500,000.00 
Material eléctrico y electrónico 
P00708, 31/12/2019 por $1,096,013.17 
 
Documentación soporte:  
Flujo de Egresos. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Requisición de compra. 
CFDI. 
Evidencia del pago. 
Evidencia de recepción. 
Póliza(s). 
Proceso de adjudicación. 
Contrato. 
Dictamen de Excepción a Licitación Pública. 
 
Papel de trabajo firmado por el Contralor Municipal con respecto a las verificaciones realizada en el proceso de 
adjudicación y con la leyenda "… bajo protesta de decir verdad declaro que los datos anotados en el formato, 
son correctos y son responsabilidad del emisor..." Sic. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Flujo de Egresos:  
Del análisis al Flujo de Egresos, que presentó la Entidad Fiscalizada como contestación al requerimiento 
ASE/0203-2503/REQI-19/DFM-2020, del concepto de  "Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales" 
y "Material eléctrico y electrónico" de los registros realizados de estas operaciones de su contabilidad, no se 
cuenta con la documentación que demuestre la planeación, programación, presupuestación, modalidad del 
proceso de adjudicación, así como los registros de los momentos contables del devengado, ejercido y pagado. 
 
También se requiere documentación comprobatoria en relación a los motivos que dieron origen para invitar a 
proveedores de cada proceso de adjudicación; en caso de tratarse de personas físicas se solicita la constancia 
de situación fiscal y de personas morales el acta constitutiva,  especificar el uso y destino en relación al 
programa presupuestario, el problema o necesidad que se pretendió resolver dentro de la planeación, 
alineación al Plan de Desarrollo Municipal, Presupuesto del Ejercicio aprobado, así como su interrelación con 
los clasificadores presupuestarios.  
  
Se solicita presentar acta constitutiva con sus modificaciones de la empresa Kukune Constructores S.A. de C.V. 
papel de trabajo donde conste nombre del proveedor, Registro Federal de Contribuyentes, número de 
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contrato, importe contratado, tipo de bienes adquiridos y los registros contables de las operaciones realizadas 
con el proveedor.   
  
Así también se solicita al Órgano Interno de Control documento de certificación, bajo protesta de decir verdad, 
que se llevó a cabo o no la vigilancia previa en cada proceso de adjudicación en relación al cumplimiento de 
cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses entre las partes. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada Municipio de Chiconcuautla, Puebla remitió ante esta Entidad Fiscalizadora mediante 
Oficio número PRESI.OE.2021.0082 de fecha 21 de julio de 2021 ante esta Entidad Fiscalizadora el día 22 de julio 
de 2021 recibido con folio 202113285, la documentación en relación a la contestación consistente en: 
requisición, póliza, CFDI, evidencia de pago, evidencia de recepción de los servicios contratados, dictamen de 
excepción a la licitación pública, proceso de adjudicación, contrato y documento de verificación por parte del 
Órgano Interno de Control.  
De la documentación remitida por la Entidad Fiscalizada correspondiente a la póliza P00708 demuestra que la 
aplicación del gasto no corresponde a este ejercicio 2019, motivo por el cual solventa un importe de 
$1,096,013.17, quedando pendiente por solventar la póliza C01579 debido a que no se cuenta con la 
documentación comprobatoria a partir de su planeación, presupuestación y programación. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:  
 
0468-19-25/03-E-R-04 Recomendación  
 
Se recomienda a la Entidad Fiscalizada, a través del Órgano Interno de Control implementar las acciones en 
relación a la vigilancia y cumplimiento en materia de planeación, programación, presupuestación y ejercicio 
del gasto público de esta erogación. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 44, 54, fracción IV de la Ley de Rendición 
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 27 inciso A), 29 y 29-A del Código Fiscal de la 
Federación, 76 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 20 fracciones III, IV y V de la Ley de Egresos del Estado de 
Puebla para el Ejercicio Fiscal 2019; 15, 16, 22, 107 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público Estatal y Municipal; 49 fracciones IX y X de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  
 
18 Elemento(s) de Revisión: Gastos de orden social y cultural.  
 
Importe Observado: $584,640.00 
Proveedor: Innovación y desarrollo textil, S. DE R.L. DE C.V. 
C00386, 18/04/2019 por $584,640.00 
 
Documentación soporte:  
Flujo de egresos. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
CFDI. 
Evidencia del pago. 
Póliza. 
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Papel de trabajo firmado por el Contralor Municipal con respecto a las verificaciones realizada en el proceso de 
adjudicación y con la leyenda "… bajo protesta de decir verdad declaro que los datos anotados en el formato, 
son correctos y son responsabilidad del emisor..." Sic. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Flujo de egresos:  
Del análisis al Flujo de Egresos, que presentó la Entidad Fiscalizada como contestación al requerimiento 
ASE/0203-2503/REQI-19/DFM-2020, del concepto de "Gastos de Orden Social y Cultural" de los registros 
realizados de estas operaciones de su contabilidad, no se cuenta con la documentación que demuestre la 
planeación, programación, presupuestación, modalidad del proceso de adjudicación, así como los registros de 
los momentos contables del devengado, ejercido y pagado. 
 
También se requiere documentación comprobatoria en relación a los motivos que dieron origen para invitar a 
proveedores de cada proceso de adjudicación; en caso de tratarse de personas físicas se solicita la constancia 
de situación fiscal y de personas morales el acta constitutiva,  especificar el uso y destino en relación al 
programa presupuestario, el problema o necesidad que se pretendió resolver dentro de la planeación, 
alineación al Plan de Desarrollo Municipal, Presupuesto del Ejercicio aprobado, así como su interrelación con 
los clasificadores presupuestarios.  
  
Se solicita remita papel de trabajo donde conste nombre del proveedor, Registro Federal de Contribuyentes, 
número de contrato, importe contratado, tipo de bienes adquiridos y los registros contables de las operaciones 
realizadas con el proveedor.   
  
Así también se solicita al Órgano Interno de Control documento de certificación, bajo protesta de decir verdad, 
que se llevó a cabo o no la vigilancia previa en cada proceso de adjudicación en relación al cumplimiento de 
cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses entre las partes. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
No presentó:  
Requisición de contratación.  
Evidencia de los servicios contratados.  
Proceso de adjudicación.  
Dictamen de Excepción a la Licitación Pública.  
Contrato.  
 
La Entidad Fiscalizada Municipio de Chiconcuautla, Puebla no presentó los documentos antes descritos solo 
remitió ante esta Entidad Fiscalizadora mediante Oficio número PRESI.OE.2021.0082 de fecha 21 de julio de 
2021 ante esta Entidad Fiscalizadora el día 22 de julio de 2021 recibido con folio 202113285, la documentación 
en relación a la contestación consistente en: póliza, CFDI, evidencia de pago y documento de verificación por 
parte del Órgano Interno de Control.  
Remite proceso de adjudicación de "servicio de acarreo de residuos" el cual no corresponde al elemento de 
revisión observado.   
La Entidad Fiscalizada solo presentó evidencia de pago por $100,000.00, por lo que falta evidencia de pago por 
$192,320.00, así mismo no se cuenta con la documentación comprobatoria a partir de su planeación, 
presupuestación y programación, para proveedores acta constitutiva.  
La Entidad Fiscalizada demostró que se duplico la póliza observada por lo que solventa un importe de 
$292,320.00, quedando pendiente por solventar un importe de $292,320.00 correspondiente a la póliza 
C00386. 
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Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite el siguiente:  
 
0468-19-25/03-E-PO-05 Pliego de observaciones  
 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $292,320.00 
(Doscientos noventa y dos mil trescientos veinte pesos 00/100 M.N.). 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 44, 54, fracción IV de la Ley de Rendición 
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 27 inciso A), 29 y 29-A del Código Fiscal de la 
Federación, 76 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 20 fracciones III, IV y V de la Ley de Egresos del Estado de 
Puebla para el Ejercicio Fiscal 2019; 15, 16, 22, 107 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público Estatal y Municipal; 49 fracciones IX y X de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  
 
19 Elemento(s) de Revisión: Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.  
 
Monto Observado: $1,628,184.00 
Automóviles y equipo Terrestre, del mes de abril por $250,000.00 
Automóviles y Equipo Terrestre, del mes de agosto por $598,200.00 
Automóviles y Equipo Terrestre, del mes de septiembre por $779,984.00 
 
Documentación soporte:  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y 
concepto) 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Auxiliar de Mayor. 
Requisición de compra. 
CFDI. 
Evidencia del pago. 
Póliza. 
Proceso de adjudicación. 
Contrato de compra venta. 
 
Papel de trabajo firmado por el Contralor Municipal con respecto a las verificaciones realizada en el proceso de 
adjudicación y con la leyenda "… bajo protesta de decir verdad declaro que los datos anotados en el formato, 
son correctos y son responsabilidad del emisor..." Sic. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y 
concepto):  
Del análisis al Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos al 31 de diciembre presentado por la 
Entidad Fiscalizada, en la columna de devengado, en el concepto "Vehículos y equipo Terrestre", de los registros 
realizados de estas operaciones de su contabilidad, no se cuenta con la documentación que demuestre la 
planeación, programación, presupuestación, modalidad del proceso de adjudicación, así como los registros de 
los momentos contables del devengado, ejercido y pagado. 
 
También se requiere documentación comprobatoria en relación a los motivos que dieron origen para invitar a 
proveedores de cada proceso de adjudicación y que realizaron en los meses observados por el rubro "Vehículos 
y equipo Terrestre"; acta constitutiva y las modificaciones realizadas; que identifique el uso y destino en relación 
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al programa presupuestario; el problema o necesidad que se pretendió resolver dentro de la planeación, 
Alineación al Plan de Desarrollo Municipal; Presupuesto del ejercicio aprobado, así como su interrelación con 
los clasificadores presupuestarios.  
  
Se solicita al Órgano Interno de Control, documento de certificación, bajo protesta de decir verdad, que verificó 
la existencia física de los bienes muebles, y que llevó a cabo o no, la vigilancia previa en cada proceso de 
adjudicación en relación al cumplimiento de cada operación, así como la no existencia de conflicto de intereses 
entre las partes. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
No presentó:  
Evidencia de recepción.  
Inventario de bienes muebles.  
Resguardo de activo.  
 
La Entidad Fiscalizada Municipio de Chiconcuautla, Puebla remitió ante esta Entidad Fiscalizadora mediante 
Oficio número PRESI.OE.2021.0082 de fecha 21 de julio de 2021 ante esta Entidad Fiscalizadora el día 22 de julio 
de 2021 recibido con folio 202113285, la documentación en relación a la contestación consistente en: 
requisición, póliza, CFDI, evidencia de pago, dictamen de excepción a la licitación pública, proceso de 
adjudicación, contrato y documento de verificación por parte del Órgano Interno de Control de las 
adquisiciones de Automóviles y Equipo Terrestre de los meses de agosto y septiembre.  
De la adquisición realizada en el mes de agosto solo remitió evidencia de pago por $300,000.00 faltando por 
remitir evidencia de pago por $298,200.00, de igual forma no presentó la póliza C01085 por $389,992.00 
correspondiente al mes de septiembre.  
  
Así mismo la Entidad Fiscalizada omitió remitir documentación comprobatoria consistente en requisición, CFDI, 
póliza, evidencia de pago, dictamen de excepción a la licitación pública, proceso de adjudicación y contrato de 
la adquisición realizada por concepto de "Automóviles y equipo Terrestre" correspondiente al mes de abril.  
 
No se cuenta con la documentación comprobatoria a partir de su planeación, presupuestación y programación, 
así como de la verificación de la existencia física de los bienes muebles. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite el siguiente:  
 
0468-19-25/03-E-PO-06 Pliego de observaciones  
 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $1,628,184.00 (Un 
millón seiscientos veintiocho mil ciento ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.). 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 54, fracción IV de la Ley de Rendición de 
Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 27 inciso A), 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 
76 ,86 fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 20 fracción III, IV, V de la Ley de Egresos para el Estado 
de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2019; 15, 16, 22, 107 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público Estatal y Municipal; 20 fracción III, IV, V de la Ley de Egresos para el Estado de Puebla para el 
Ejercicio Fiscal 2019; Apartado B de las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Activo, del Acuerdo por 
el que se Reforman las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio del CONAC; 49 fracciones IX 
y X de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  
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20 Elemento(s) de Revisión: Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.  
 
Monto Observado: $759,000.00 
Terrenos, del mes de abril por $230,000.00 
Terrenos, del mes de junio por $45,000.00 
Terrenos, del mes de octubre por $254,000.00 
Terrenos, del mes de noviembre por $35,000.00 
Terrenos, del mes de diciembre por $195,000.00 
 
Documentación soporte:  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y 
concepto) 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Auxiliar de Mayor. 
Evidencia del pago. 
Póliza. 
Contrato de compra venta. 
 
Acta de Cabildo para donación de terreno para construcción de Telebachillerato Comunitario No 87 en la 
localidad de Toxtla, Chiconcuautla, Puebla.  
Acta de cabildo en el cual se aprueba la adquisición de predio para construcción de salón de usos múltiples en 
la localidad de Tlaxco, Chiconcuautla, Puebla.  
Acta de cabildo en el cual se aprueba la adquisición de predio para captación de agua potable en la localidad 
de Palzoquitla, Chiconcuautla, Puebla.  
Acta de cabildo en el cual se aprueba la adquisición de predio para recolección de Basura del Municipio de 
Chiconcuautla.  
Papel de trabajo firmado por el Contralor Municipal con respecto a las verificaciones realizada en el proceso de 
adjudicación y con la leyenda "… bajo protesta de decir verdad declaro que los datos anotados en el formato, 
son correctos y son responsabilidad del emisor..." Sic. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y 
concepto):  
Del análisis al Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos al 31 de diciembre presentado por la 
Entidad Fiscalizada, en la columna de devengado, en el concepto "Bienes inmuebles",  de los registros 
realizados de estas operaciones de su contabilidad, no se cuenta con la documentación que demuestre la 
planeación, programación, presupuestación, así como los registros de los momentos contables del devengado, 
ejercido y pagado así como de la utilidad que se le dio y los documentos o equivalente del bien inmueble 
adquirido, y su certificado de libertad de gravamen, certificado en el que se detalle el estado en el que se 
encuentra el inmueble, es decir, si está al corriente o no en sus pagos de servicios, predial y contribuciones e 
incluso, si está libre de alguna hipoteca. 
 
Se solicita al Órgano Interno de Control, documento de certificación, bajo protesta de decir verdad, que llevó a 
cabo o no, la vigilancia previa al proceso de esta operación, así como la no existencia de conflicto de intereses 
entre las partes. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada Municipio de Chiconcuautla, Puebla remitió ante esta Entidad Fiscalizadora mediante 
Oficio número PRESI.OE.2021.0082 de fecha 21 de julio de 2021 ante esta Entidad Fiscalizadora el día 22 de julio 
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de 2021 recibido con folio 202113285, la documentación en relación a la contestación consistente en: 
requisición, auxiliar de mayor, póliza, evidencia de pago, acta de Cabildo para la adquisición de predios y 
documento de verificación por parte del Órgano Interno de Control de las adquisiciones de Terrenos de los 
meses de abril, junio, octubre y diciembre. Sin embargo omitió remitir documentación que demuestre el estado 
en el que se encuentra el inmueble, es decir, si está al corriente o no en sus pagos de servicios, predial y 
contribuciones, así como certificado de libertad de gravamen, así mismo no se cuenta con documentación que 
compruebe su planeación, presupuestación y programación, así mismo no se cuenta con documentación 
comprobatoria de la adquisición de "Terrenos" realizado en el mes de noviembre. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite el siguiente:  
 
0468-19-25/03-E-PO-07 Pliego de observaciones  
 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $759,000.00 
(Setecientos cincuenta y nueve mil pesos 00/100 M.N.). 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 54, fracción IV de la Ley de Rendición de 
Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 27 inciso A), 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 
76 ,86 fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 20 fracción III, IV, V de la Ley de Egresos para el Estado 
de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2019; 15, 16, 22, 107 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público Estatal y Municipal; 20 fracción III, IV, V de la Ley de Egresos para el Estado de Puebla para el 
Ejercicio Fiscal 2019; Apartado B de las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Activo, del Acuerdo por 
el que se Reforman las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio del CONAC; 49 fracciones IX 
y X de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  
 
21 Elemento(s) de Revisión: Egresos.  
 
Importe Observado: $529,563.20 
Informe de Auditor Externo, 31/12/2019 
 
Documentación soporte:  
Informe de Auditor Externo. 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
CFDI. 
Evidencia del pago. 
Proceso de adjudicación. 
Contrato. 
Dictamen de Excepción a Licitación Pública. 
 
Papel de trabajo firmado por el Contralor Municipal con respecto a las verificaciones realizada en el proceso de 
adjudicación y con la leyenda "… bajo protesta de decir verdad declaro que los datos anotados en el formato, 
son correctos y son responsabilidad del emisor..." Sic. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Informe de Auditor Externo:  
Derivado del análisis al informe final del Auditor Externo, se reporta la acción "Adquisición de uniformes y su 
equipamiento para elementos de seguridad pública municipal ejercicio 2019" Donde señala que al realizar la 
revisión del expediente unitario de adquisiciones, no se le presentó la documentación comprobatoria,  
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Asimismo señala que el contrato No. MCP/IR3/FORTAMUN/055/2019 no estipula la partida presupuestal en la 
que se autorice cubrir el compromiso derivado del mismo, la indicación del procedimiento conforme al cual se 
llevó a cabo la adjudicación del mismo, forma y términos para garantizar los anticipos en los casos que proceda, 
el cumplimiento del contrato y los posibles vicios ocultos. 
 
Así también, se solicita al Órgano Interno de Control constancia, bajo protesta de decir verdad, que cumplió 
con la vigilancia o no, del ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos del 
Municipio, así como, del cumplimiento de normas y disposiciones sobre la acción; adjuntando documentos que 
certifiquen que se llevó a cabo la vigilancia previa o no, en el proceso de adjudicación, en relación al 
cumplimiento de cada operación, la no existencia de conflicto de intereses entre las partes y que, la obra, se 
encuentra funcionando conforme a las especificaciones de proyecto. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
No presentó:  
Evidencia de recepción.  
Póliza(s).  
Requisición de compra.  
 
La Entidad Fiscalizada Municipio de Chiconcuautla, Puebla no presentó los documentos antes descritos solo 
remitió ante esta Entidad Fiscalizadora mediante Oficio número PRESI.OE.2021.0082 de fecha 21 de julio de 
2021 ante esta Entidad Fiscalizadora el día 22 de julio de 2021 recibido con folio 202113285, la documentación 
en relación a la contestación consistente en: CFDI, evidencia de pago, dictamen de excepción a la licitación 
pública, proceso de adjudicación, contrato y documento de verificación por parte del Órgano Interno de 
Control. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:  
 
0468-19-25/03-E-R-05 Recomendación  
 
Se recomienda a la Entidad Fiscalizada, a través del Órgano Interno de Control implementar las acciones en 
relación a la vigilancia, cumplimiento e integración de la documentación comprobatoria en materia de ejercicio 
del gasto público de esta erogación, así como dar seguimiento a las observaciones realizadas por el Auditor 
Externo. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 44, 54, fracción IV de la Ley de Rendición 
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 27 inciso A), 29 y 29-A del Código Fiscal de la 
Federación, 76 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 20 fracciones III, IV y V de la Ley de Egresos del Estado de 
Puebla para el Ejercicio Fiscal 2019; 15, 16, 22, 107 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público Estatal y Municipal; 49 fracciones IX y X de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  
 
4.1.6 Obra Pública  
 
22 Elemento(s) de Revisión: Expediente técnico de Obra Pública por contrato.  
 
Importe Observado: $570,096.63 
Obra número 19006 Construcción de muro de contención y revestimiento en la calle 5 de Mayo de la localidad 
de Zacatepec, Municipio de Chiconcuautla Puebla, fecha de inicio de obra 25/06/2019 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISM-DF) 
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Documentación soporte:  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones". 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Planos de Arquitectura e Ingeniería de la obra. 
Validaciones del proyecto. 
Presupuesto base y/o definitivo de la obra. 
Proceso de adjudicación. 
Contrato. 
CFDI. 
Estimaciones. 
Números generadores. 
Bitácora de obra. 
Pruebas de laboratorios. 
Reporte fotográfico. 
Fianza de anticipo. 
Fianza de cumplimiento. 
Finiquito de los Trabajos. 
Fianza de vicios ocultos. 
Acta de Entrega Recepción de los Trabajos. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones":  
La entidad Fiscalizada presentó  los anexos 13  "Destino de los Recursos" y 14" base de Obras y Acciones" en los 
cuales  y en particular en el anexo 14, la obra se reporta como terminada, sin embargo de la revisión realizada 
al expediente unitario remitido en contestación al requerimiento de información notificado con oficio 
ASE/0203-2503/REQI-19/DFM-2020, se determinó que dicho expediente se encuentra incompleto y por otra 
parte, se advirtieron irregularidades en algunos de los documentos presentados. 
 
Así también, se solicita al Órgano Interno de Control constancia, bajo protesta de decir verdad, que cumplió 
con la vigilancia o no, del ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos del 
Municipio, así como del cumplimiento de normas y disposiciones sobre obra pública; adjuntando documentos 
que certifiquen que se llevó a cabo la vigilancia previa o no, en el proceso de adjudicación, en relación al 
cumplimiento de cada operación, la no existencia de conflicto de intereses entre las partes, y que la obra, se 
encuentra terminada y funcionando conforme a las especificaciones del proyecto. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
En relación a esta obra el Órgano Interno de Control presenta y firma un reporte de revisión del expediente 
donde suscribe "bajo protesta decir verdad, declaro que los datos anotados en el formato, son correctos y son 
responsabilidad del emisor" (sic). La Entidad Fiscalizada presentó el expediente unitario de la obra y de su 
análisis, se determinó que cumple con lo requerido, motivo por el cual solventa la observación. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 13, 22, 23, 49, 50, 52, 54, 56, 63, 64, 69, 74, 77, 79 y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla; 16, 52, 53, 62, 64, 65, 67, 74, 77, 84, 93, 123 y 127 del Reglamento de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 86 fracción II de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta; 169 fracciones II y XII de la Ley Orgánica Municipal; 44 y 54 fracción IV de la Ley de 
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.  
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23 Elemento(s) de Revisión: Expediente técnico de Obra Pública por contrato.  
 
Importe Observado: $627,413.85 
Obra número 19028 Pavimentación con concreto hidráulico de la calle principal del Km. 0+480 al Km. 0+700, 
en la localidad de Benito Juárez, fecha de inicio de obra 31/07/2019 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISM-DF) 
 
Documentación soporte:  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones". 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Planos de Arquitectura e Ingeniería de la obra. 
Validaciones del proyecto. 
Presupuesto base y/o definitivo de la obra. 
Proceso de adjudicación. 
Contrato. 
CFDI. 
Estimaciones. 
Números generadores. 
Bitácora de obra. 
Pruebas de laboratorios. 
Reporte fotográfico. 
Fianza de cumplimiento. 
Finiquito de los Trabajos. 
Fianza de vicios ocultos. 
Acta de Entrega Recepción de los Trabajos. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones":  
La entidad Fiscalizada presentó  los anexos 13  "Destino de los Recursos" y 14" base de Obras y Acciones" en los 
cuales  y en particular en el anexo 14, la obra se reporta como terminada, sin embargo de la revisión realizada 
al expediente unitario remitido en contestación al requerimiento de información notificado con oficio 
ASE/0203-2503/REQI-19/DFM-2020, se determinó que dicho expediente se encuentra incompleto y por otra 
parte, se advirtieron irregularidades en algunos de los documentos presentados. 
 
Así también, se solicita al Órgano Interno de Control constancia, bajo protesta de decir verdad, que cumplió 
con la vigilancia o no, del ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos del 
Municipio, así como del cumplimiento de normas y disposiciones sobre obra pública; adjuntando documentos 
que certifiquen que se llevó a cabo la vigilancia previa o no, en el proceso de adjudicación, en relación al 
cumplimiento de cada operación, la no existencia de conflicto de intereses entre las partes, y que la obra, se 
encuentra terminada y funcionando conforme a las especificaciones del proyecto. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
En relación a esta obra el Órgano Interno de Control presenta y firma un reporte de revisión del expediente 
donde suscribe "bajo protesta decir verdad, declaro que los datos anotados en el formato, son correctos y son 
responsabilidad del emisor" (sic). La Entidad Fiscalizada presentó el expediente unitario de la obra y de su 
análisis, se determinó que cumple con lo requerido, motivo por el cual solventa la observación. 
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Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 13, 22, 23, 49, 50, 52, 54, 56, 63, 64, 69, 74, 77, 79 y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla; 16, 52, 53, 62, 64, 65, 67, 74, 77, 84, 93, 123 y 127 del Reglamento de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 86 fracción II de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta; 169 fracciones II y XII de la Ley Orgánica Municipal; 44 y 54 fracción IV de la Ley de 
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.  
 
24 Elemento(s) de Revisión: Expediente técnico de Obra Pública por contrato.  
 
Importe Observado: $1,320,585.06 
Obra número 19041 Construcción de cuartos dormitorios para el mejoramiento de espacios en la vivienda en 
la localidad de Chiconccuautla secciones 1 y 2 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISM-DF) 
 
Documentación soporte:  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones". 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Planos de Arquitectura e Ingeniería de la obra. 
Validaciones del proyecto. 
Presupuesto base y/o definitivo de la obra. 
Proceso de adjudicación. 
Contrato. 
Convenio modificatorio. 
CFDI. 
Estimaciones. 
Números generadores. 
Bitácora de obra. 
Pruebas de laboratorios. 
Reporte fotográfico. 
Fianza de anticipo. 
Fianza de cumplimiento. 
Fianza de vicios ocultos. 
Acta de Entrega Recepción de los Trabajos. 
 
Segun Convenio modificatorio se concluye 2020. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones":  
La entidad Fiscalizada presentó los anexos 13 "Destino de los Recursos" y 14" base de Obras y Acciones" en los 
cuales se muestran las obras realizadas en el ejercicio 2019, y entre éstas, se reporta la obra "Construcción de 
cuartos dormitorios para el mejoramiento de espacios en la vivienda en la localidad de Chiconccuautla 
secciones 1 y 2", sin embargo, en contestación al oficio No. ASE/0203-2503/REQI-19/DFM-2020, de 
requerimiento, no se identificó el expediente unitario que compruebe cada operación en relación  a la 
ejecución, pago y terminación de dicha obra pública, bajo la modalidad de contrato y en relación a la 
normatividad aplicable. 
 
Así también, se solicita al Órgano Interno de Control, documentos de certificación, bajo protesta de decir 
verdad,  en los cuales informe de las gestiones realizadas o no, para verificar el cumplimiento a la normatividad 

Página 39/68

Versi
ón Públic

a



  INFORME INDIVIDUAL 

  Chiconcuautla 

 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 
 

 
VHAH/RFV/MERF/JLAG/IAMG 

IF-UII-PFS-01 
 

 

correspondiente respecto a la integración del expediente unitario de la obra, así mismo,  si se llevó a cabo o no,  
la vigilancia previa en el proceso de adjudicación, en relación al cumplimiento de cada operación, así como la 
no existencia de conflicto de intereses entre las partes, y que la obra, se encuentra terminada y funcionando 
conforme a las especificaciones del proyecto. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
No presentó:  
Finiquito de los Trabajos.  
Bases de concurso.  
 
En relación a esta obra el Órgano Interno de Control presenta y firma un reporte de revisión del expediente 
donde suscribe "bajo protesta decir verdad, declaro que los datos anotados en el formato, son correctos y son 
responsabilidad del emisor" (sic). sin embargo, la Entidad Fiscalizada omitió presentar documentación relativa 
a la obra observada. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:  
 
0468-19-25/03-OP-R-01 Recomendación  
 
Se recomienda al Órgano Interno de Control de la Entidad Fiscalizada, la vigilancia y verificación de la 
integración correcta y completa de la documentación que integra la Obra en comento de Inversión Pública, así 
también el remitir de manera oportuna a esta Entidad Fiscalizadora la documentación requerida, fortalece la 
Rendición de Cuentas del Ente Fiscalizado. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 13, 22, 23, 49, 50, 52, 54, 56, 63, 64, 69, 74, 77, 79 y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla; 16, 52, 53, 62, 64, 65, 67, 74, 77, 84, 93, 123 y 127 del Reglamento de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 86 fracción II de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta; 169 fracciones II y XII de la Ley Orgánica Municipal; 44 y 54 fracción IV de la Ley de 
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.  
 
25 Elemento(s) de Revisión: Expediente técnico de Obra Pública por contrato.  
 
Importe Observado: $1,817,321.98 
Obra número 19046 Construcción de infraestructura para la atención ciudadana en la localidad de Tlaxco 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISM-DF) 
 
Documentación soporte:  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones". 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Validaciones del proyecto. 
Presupuesto base y/o definitivo de la obra. 
Proceso de adjudicación. 
Contrato. 
CFDI. 
Estimaciones. 
Números generadores. 
Bitácora de obra. 
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Pruebas de laboratorios. 
Reporte fotográfico. 
Fianza de anticipo. 
Fianza de cumplimiento. 
Acta de Entrega Recepción de los Trabajos. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones":  
La entidad Fiscalizada presentó los anexos 13 "Destino de los Recursos" y 14" base de Obras y Acciones" en los 
cuales se muestran las obras realizadas en el ejercicio 2019, y entre éstas, se reporta la obra "Construcción de 
infraestructura para la atención ciudadana en la localidad de Tlaxco", sin embargo, en contestación al oficio No. 
ASE/0203-2503/REQI-19/DFM-2020, de requerimiento, no se identificó el expediente unitario que compruebe 
cada operación en relación  a la ejecución, pago y terminación de dicha obra pública, bajo la modalidad de 
contrato y en relación a la normatividad aplicable. 
 
Así también, se solicita al Órgano Interno de Control, documentos de certificación, bajo protesta de decir 
verdad,  en los cuales informe de las gestiones realizadas o no, para verificar el cumplimiento a la normatividad 
correspondiente respecto a la integración del expediente unitario de la obra, así mismo,  si se llevó a cabo o no,  
la vigilancia previa en el proceso de adjudicación, en relación al cumplimiento de cada operación, así como la 
no existencia de conflicto de intereses entre las partes, y que la obra, se encuentra terminada y funcionando 
conforme a las especificaciones del proyecto. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
No presentó:  
Planos de Arquitectura e Ingeniería de la obra.  
Finiquito de los Trabajos.  
Fianza de vicios ocultos.  
Bases de concurso.  
 
En relación a esta obra el Órgano Interno de Control presenta y firma un reporte de revisión del expediente 
donde suscribe "bajo protesta decir verdad, declaro que los datos anotados en el formato, son correctos y son 
responsabilidad del emisor" (sic). sin embargo, la Entidad Fiscalizada omitió presentar documentación relativa 
a la obra observada. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:  
 
0468-19-25/03-OP-R-02 Recomendación  
 
Se recomienda al Órgano Interno de Control de la Entidad Fiscalizada, la vigilancia y verificación de la 
integración correcta y completa de la documentación que integra la Obra en comento de Inversión Pública, así 
también el remitir de manera oportuna a esta Entidad Fiscalizadora la documentación requerida, fortalece la 
Rendición de Cuentas del Ente Fiscalizado. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 13, 22, 23, 49, 50, 52, 54, 56, 63, 64, 69, 74, 77, 79 y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla; 16, 52, 53, 62, 64, 65, 67, 74, 77, 84, 93, 123 y 127 del Reglamento de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 86 fracción II de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta; 169 fracciones II y XII de la Ley Orgánica Municipal; 44 y 54 fracción IV de la Ley de 
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.  
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26 Elemento(s) de Revisión: Expediente técnico de Obra Pública por contrato.  
 
Importe Observado: $1,335,387.39 
Obra número 19048 Construcción de cuartos dormitorio para el mejoramiento de espacios en la vivienda en la 
localidad de Chiconcuautla, secciones 3 y 4 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISM-DF) 
 
Documentación soporte:  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones". 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Planos de Arquitectura e Ingeniería de la obra. 
Validaciones del proyecto. 
Presupuesto base y/o definitivo de la obra. 
Proceso de adjudicación. 
Contrato. 
Convenio modificatorio. 
CFDI. 
Estimaciones. 
Números generadores. 
Bitácora de obra. 
Pruebas de laboratorios. 
Reporte fotográfico. 
Fianza de anticipo. 
Fianza de cumplimiento. 
Finiquito de los Trabajos. 
Fianza de vicios ocultos. 
Acta de Entrega Recepción de los Trabajos. 
 
El contrato indica plazo de ejecución del 16 de octubre de 2019 al 28 de enero de 2020. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones":  
La entidad Fiscalizada presentó los anexos 13 "Destino de los Recursos" y 14" base de Obras y Acciones" en los 
cuales se muestran las obras realizadas en el ejercicio 2019, y entre éstas, se reporta la obra "Construcción de 
cuartos dormitorio para el mejoramiento de espacios en la vivienda en la localidad de Chiconcuautla, secciones 
3 y 4, ", sin embargo, en contestación al oficio No. ASE/0203-2503/REQI-19/DFM-2020, de requerimiento, no se 
identificó el expediente unitario que compruebe cada operación en relación  a la ejecución, pago y terminación 
de dicha obra pública, bajo la modalidad de contrato y en relación a la normatividad aplicable. 
 
Así también, se solicita al Órgano Interno de Control, documentos de certificación, bajo protesta de decir 
verdad,  en los cuales informe de las gestiones realizadas o no, para verificar el cumplimiento a la normatividad 
correspondiente respecto a la integración del expediente unitario de la obra, así mismo,  si se llevó a cabo o no,  
la vigilancia previa en el proceso de adjudicación, en relación al cumplimiento de cada operación, así como la 
no existencia de conflicto de intereses entre las partes, y que la obra, se encuentra terminada y funcionando 
conforme a las especificaciones del proyecto. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
No presentó:  

Página 42/68

Versi
ón Públic

a



  INFORME INDIVIDUAL 

  Chiconcuautla 

 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 
 

 
VHAH/RFV/MERF/JLAG/IAMG 

IF-UII-PFS-01 
 

 

Invitaciones.  
Bases de concurso.  
 
En relación a esta obra el Órgano Interno de Control presenta y firma un reporte de revisión del expediente 
donde suscribe "bajo protesta decir verdad, declaro que los datos anotados en el formato, son correctos y son 
responsabilidad del emisor" (sic). sin embargo, la Entidad Fiscalizada omitió presentar documentación relativa 
a la obra observada. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:  
 
0468-19-25/03-OP-R-03 Recomendación  
 
Se recomienda al Órgano Interno de Control de la Entidad Fiscalizada, la vigilancia y verificación de la 
integración correcta y completa de la documentación que integra la Obra en comento de Inversión Pública, así 
también el remitir de manera oportuna a esta Entidad Fiscalizadora la documentación requerida, fortalece la 
Rendición de Cuentas del Ente Fiscalizado. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 13, 22, 23, 49, 50, 52, 54, 56, 63, 64, 69, 74, 77, 79 y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla; 16, 52, 53, 62, 64, 65, 67, 74, 77, 84, 93, 123 y 127 del Reglamento de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 86 fracción II de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta; 169 fracciones II y XII de la Ley Orgánica Municipal; 44 y 54 fracción IV de la Ley de 
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.  
 
27 Elemento(s) de Revisión: Expediente técnico de Obra Pública por contrato.  
 
Importe Observado: $1,337,459.58 
Obra número 19049 Construcción de cuartos dormitorio para el mejoramiento de espacios en la vivienda en la 
localidad de San Lorenzo Tlaxipehuala 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISM-DF) 
 
Documentación soporte:  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones". 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Planos de Arquitectura e Ingeniería de la obra. 
Validaciones del proyecto. 
Presupuesto base y/o definitivo de la obra. 
Proceso de adjudicación. 
Contrato. 
CFDI. 
Estimaciones. 
Números generadores. 
Bitácora de obra. 
Pruebas de laboratorios. 
Reporte fotográfico. 
Fianza de anticipo. 
Fianza de cumplimiento. 
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El contrato indica plazo de ejecución del 16 de octubre de 2019 al 28 de enero de 2020. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones":  
La entidad Fiscalizada presentó los anexos 13 "Destino de los Recursos" y 14" base de Obras y Acciones" en los 
cuales se muestran las obras realizadas en el ejercicio 2019, y entre éstas, se reporta la obra "Construcción de 
cuartos dormitorio para el mejoramiento de espacios en la vivienda en la localidad de San Lorenzo Tlaxipehuala 
", sin embargo, en contestación al oficio No. ASE/0203-2503/REQI-19/DFM-2020, de requerimiento, no se 
identificó el expediente unitario que compruebe cada operación en relación  a la ejecución, pago y terminación 
de dicha obra pública, bajo la modalidad de contrato y en relación a la normatividad aplicable. 
 
Así también, se solicita al Órgano Interno de Control, documentos de certificación, bajo protesta de decir 
verdad,  en los cuales informe de las gestiones realizadas o no, para verificar el cumplimiento a la normatividad 
correspondiente respecto a la integración del expediente unitario de la obra, así mismo,  si se llevó a cabo o no,  
la vigilancia previa en el proceso de adjudicación, en relación al cumplimiento de cada operación, así como la 
no existencia de conflicto de intereses entre las partes, y que la obra, se encuentra terminada y funcionando 
conforme a las especificaciones del proyecto. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
En relación a esta obra el Órgano Interno de Control presenta y firma un reporte de revisión del expediente 
donde suscribe "bajo protesta decir verdad, declaro que los datos anotados en el formato, son correctos y son 
responsabilidad del emisor" (sic). La Entidad Fiscalizada presentó el expediente unitario de la obra y de su 
análisis, se determinó que cumple con lo requerido, motivo por el cual solventa la observación. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 13, 22, 23, 49, 50, 52, 54, 56, 63, 64, 69, 74, 77, 79 y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla; 16, 52, 53, 62, 64, 65, 67, 74, 77, 84, 93, 123 y 127 del Reglamento de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 86 fracción II de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta; 169 fracciones II y XII de la Ley Orgánica Municipal; 44 y 54 fracción IV de la Ley de 
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.  
 
28 Elemento(s) de Revisión: Expediente técnico de Obra Pública por contrato.  
 
Importe Observado: $1,418,874.43 
Obra número 19052 Pavimentación de la calle Vicente Guerrero ubicada entre calle 10 de Agosto y plaza de La 
Paz en la localidad de San Lorenzo Tlaxipehuala, Municipio de Chiconcuautla, fecha de inicio de obra 
30/10/2019 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISM-DF) 
 
Documentación soporte:  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones". 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Validaciones del proyecto. 
Presupuesto base y/o definitivo de la obra. 
Proceso de adjudicación. 
Contrato. 
CFDI. 
Estimaciones. 
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Números generadores. 
Bitácora de obra. 
Pruebas de laboratorios. 
Reporte fotográfico. 
Fianza de anticipo. 
Fianza de cumplimiento. 
 
El contrato indica plazo de ejecución del 30 de octubre de 2019 al 26 de febrero de 2020. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones":  
La entidad Fiscalizada presentó  los anexos 13  "Destino de los Recursos" y 14" base de Obras y Acciones" en los 
cuales  y en particular en el anexo 14, la obra se reporta como terminada, sin embargo de la revisión realizada 
al expediente unitario remitido en contestación al requerimiento de información notificado con oficio 
ASE/0203-2503/REQI-19/DFM-2020, se determinó que dicho expediente se encuentra incompleto y por otra 
parte, se advirtieron irregularidades en algunos de los documentos presentados. 
 
Así también, se solicita al Órgano Interno de Control constancia, bajo protesta de decir verdad, que cumplió 
con la vigilancia o no, del ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos del 
Municipio, así como del cumplimiento de normas y disposiciones sobre obra pública; adjuntando documentos 
que certifiquen que se llevó a cabo la vigilancia previa o no, en el proceso de adjudicación, en relación al 
cumplimiento de cada operación, la no existencia de conflicto de intereses entre las partes, y que la obra, se 
encuentra terminada y funcionando conforme a las especificaciones del proyecto. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
No presentó:  
Planos de Arquitectura e Ingeniería de la obra.  
Bases de concurso.  
 
En relación a esta obra el Órgano Interno de Control presenta y firma un reporte de revisión del expediente 
donde suscribe "bajo protesta decir verdad, declaro que los datos anotados en el formato, son correctos y son 
responsabilidad del emisor" (sic). sin embargo, la Entidad Fiscalizada omitió presentar documentación relativa 
a la obra observada. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:  
 
0468-19-25/03-OP-R-04 Recomendación  
 
Se recomienda al Órgano Interno de Control de la Entidad Fiscalizada, la vigilancia y verificación de la 
integración correcta y completa de la documentación que integra la Obra en comento de Inversión Pública, así 
también el remitir de manera oportuna a esta Entidad Fiscalizadora la documentación requerida, fortalece la 
Rendición de Cuentas del Ente Fiscalizado. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 13, 22, 23, 49, 50, 52, 54, 56, 63, 64, 69, 74, 77, 79 y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla; 16, 52, 53, 62, 64, 65, 67, 74, 77, 84, 93, 123 y 127 del Reglamento de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 86 fracción II de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta; 169 fracciones II y XII de la Ley Orgánica Municipal; 44 y 54 fracción IV de la Ley de 
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.  
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29 Elemento(s) de Revisión: Expediente técnico de Obra Pública por contrato.  
 
Importe Observado: $1,666,851.79 
Obra número 19054 Construcción de cuartos dormitorio para el mejoramiento de espacios en la vivienda en la 
localidad de Zempoala, fecha de inicio de obra 07/11/2019 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISM-DF) 
 
Documentación soporte:  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones". 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Planos de Arquitectura e Ingeniería de la obra. 
Validaciones del proyecto. 
Presupuesto base y/o definitivo de la obra. 
Proceso de adjudicación. 
Contrato. 
CFDI. 
Estimaciones. 
Números generadores. 
Bitácora de obra. 
Pruebas de laboratorios. 
Reporte fotográfico. 
Fianza de anticipo. 
Fianza de cumplimiento. 
 
El contrato indica plazo de ejecución del 07 de noviembre de 2019 al 05 de marzo de 2020. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones":  
La entidad Fiscalizada presentó  los anexos 13  "Destino de los Recursos" y 14" base de Obras y Acciones" en los 
cuales  y en particular en el anexo 14, la obra se reporta como terminada, sin embargo de la revisión realizada 
al expediente unitario remitido en contestación al requerimiento de información notificado con oficio 
ASE/0203-2503/REQI-19/DFM-2020, se determinó que dicho expediente se encuentra incompleto y por otra 
parte, se advirtieron irregularidades en algunos de los documentos presentados. 
 
Así también, se solicita al Órgano Interno de Control constancia, bajo protesta de decir verdad, que cumplió 
con la vigilancia o no, del ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos del 
Municipio, así como del cumplimiento de normas y disposiciones sobre obra pública; adjuntando documentos 
que certifiquen que se llevó a cabo la vigilancia previa o no, en el proceso de adjudicación, en relación al 
cumplimiento de cada operación, la no existencia de conflicto de intereses entre las partes, y que la obra, se 
encuentra terminada y funcionando conforme a las especificaciones del proyecto. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
No presentó:  
Bases de concurso.  
 
En relación a esta obra el Órgano Interno de Control presenta y firma un reporte de revisión del expediente 
donde suscribe "bajo protesta decir verdad, declaro que los datos anotados en el formato, son correctos y son 
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responsabilidad del emisor" (sic). sin embargo, la Entidad Fiscalizada omitió presentar documentación relativa 
a la obra observada. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:  
 
0468-19-25/03-OP-R-05 Recomendación  
 
Se recomienda al Órgano Interno de Control de la Entidad Fiscalizada, la vigilancia y verificación de la 
integración correcta y completa de la documentación que integra la Obra en comento de Inversión Pública, así 
también el remitir de manera oportuna a esta Entidad Fiscalizadora la documentación requerida, fortalece la 
Rendición de Cuentas del Ente Fiscalizado. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 13, 22, 23, 49, 50, 52, 54, 56, 63, 64, 69, 74, 77, 79 y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla; 16, 52, 53, 62, 64, 65, 67, 74, 77, 84, 93, 123 y 127 del Reglamento de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 86 fracción II de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta; 169 fracciones II y XII de la Ley Orgánica Municipal; 44 y 54 fracción IV de la Ley de 
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.  
 
30 Elemento(s) de Revisión: Expediente técnico de Obra Pública por contrato.  
 
Importe Observado: $1,505,805.23 
Obra número 19059 Construcción de línea de conducción y red de distribución de la colonia Las Viviendas, de 
agua potable por bombeo en la localidad de Tlaltenango, fecha de inicio de obra 12/12/2019 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISM-DF) 
 
Documentación soporte:  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones". 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Planos de Arquitectura e Ingeniería de la obra. 
Validaciones del proyecto. 
Presupuesto base y/o definitivo de la obra. 
Proceso de adjudicación. 
Contrato. 
CFDI. 
Estimaciones. 
Números generadores. 
Bitácora de obra. 
Pruebas de laboratorios. 
Reporte fotográfico. 
Fianza de anticipo. 
Fianza de cumplimiento. 
 
El contrato indica plazo de ejecución del 12 de diciembre de 2019 al 10 de marzo de 2020. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones":  
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La entidad Fiscalizada presentó  los anexos 13  "Destino de los Recursos" y 14" base de Obras y Acciones" en los 
cuales  y en particular en el anexo 14, la obra se reporta como terminada, sin embargo de la revisión realizada 
al expediente unitario remitido en contestación al requerimiento de información notificado con oficio 
ASE/0203-2503/REQI-19/DFM-2020, se determinó que dicho expediente se encuentra incompleto y por otra 
parte, se advirtieron irregularidades en algunos de los documentos presentados. 
 
Así también, se solicita al Órgano Interno de Control constancia, bajo protesta de decir verdad, que cumplió 
con la vigilancia o no, del ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos del 
Municipio, así como del cumplimiento de normas y disposiciones sobre obra pública; adjuntando documentos 
que certifiquen que se llevó a cabo la vigilancia previa o no, en el proceso de adjudicación, en relación al 
cumplimiento de cada operación, la no existencia de conflicto de intereses entre las partes, y que la obra, se 
encuentra terminada y funcionando conforme a las especificaciones del proyecto. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
En relación a esta obra el Órgano Interno de Control presenta y firma un reporte de revisión del expediente 
donde suscribe "bajo protesta decir verdad, declaro que los datos anotados en el formato, son correctos y son 
responsabilidad del emisor" (sic). La Entidad Fiscalizada presentó el expediente unitario de la obra y de su 
análisis, se determinó que cumple con lo requerido, motivo por el cual solventa la observación. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 13, 22, 23, 49, 50, 52, 54, 56, 63, 64, 69, 74, 77, 79 y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla; 16, 52, 53, 62, 64, 65, 67, 74, 77, 84, 93, 123 y 127 del Reglamento de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 86 fracción II de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta; 169 fracciones II y XII de la Ley Orgánica Municipal; 44 y 54 fracción IV de la Ley de 
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.  
 
31 Elemento(s) de Revisión: Expediente técnico de Obra Pública por contrato.  
 
Importe Observado: $1,355,950.36 
Obra número 19063 Construcción de un aula y 1 anexo (modulo sanitario) en estructura regional C en la escuela 
tele secundaria Guillermo Morales Blumenkron C.C.T. 21ETV0018G en la localidad de Chiconcuautla, fecha de 
inicio de obra 27/10/2019 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISM-DF) 
 
Documentación soporte:  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones". 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Planos de Arquitectura e Ingeniería de la obra. 
Validaciones del proyecto. 
Presupuesto base y/o definitivo de la obra. 
Proceso de adjudicación. 
Contrato. 
CFDI. 
Estimaciones. 
Números generadores. 
Bitácora de obra. 
Pruebas de laboratorios. 
Reporte fotográfico. 
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Fianza de cumplimiento. 
 
El contrato indica plazo de ejecución del 27 de diciembre de 2019 al 25 de marzo de 2020. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones":  
La entidad Fiscalizada presentó  los anexos 13  "Destino de los Recursos" y 14" base de Obras y Acciones" en los 
cuales  y en particular en el anexo 14, la obra se reporta como terminada, sin embargo de la revisión realizada 
al expediente unitario remitido en contestación al requerimiento de información notificado con oficio 
ASE/0203-2503/REQI-19/DFM-2020, se determinó que dicho expediente se encuentra incompleto y por otra 
parte, se advirtieron irregularidades en algunos de los documentos presentados. 
 
Así también, se solicita al Órgano Interno de Control, documentos de certificación, bajo protesta de decir 
verdad,  en los cuales informe de las gestiones realizadas o no, para verificar el cumplimiento a la normatividad 
correspondiente respecto a la integración del expediente unitario de la obra, así mismo,  si se llevó a cabo o no,  
la vigilancia previa en el proceso de adjudicación, en relación al cumplimiento de cada operación, así como la 
no existencia de conflicto de intereses entre las partes, y que la obra, se encuentra terminada y funcionando 
conforme a las especificaciones del proyecto. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
En relación a esta obra el Órgano Interno de Control presenta y firma un reporte de revisión del expediente 
donde suscribe "bajo protesta decir verdad, declaro que los datos anotados en el formato, son correctos y son 
responsabilidad del emisor" (sic). La Entidad Fiscalizada presentó el expediente unitario de la obra y de su 
análisis, se determinó que cumple con lo requerido, motivo por el cual solventa la observación. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 13, 22, 23, 49, 50, 52, 54, 56, 63, 64, 69, 74, 77, 79 y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla; 16, 52, 53, 62, 64, 65, 67, 74, 77, 84, 93, 123 y 127 del Reglamento de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 86 fracción II de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta; 169 fracciones II y XII de la Ley Orgánica Municipal; 44 y 54 fracción IV de la Ley de 
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.  
 
32 Elemento(s) de Revisión: Expediente técnico de Obra Pública por contrato.  
 
Importe Observado: $1,185,259.89 
Obra número 19067 Construcción de 1 aula y dos anexos (sanitarios y dirección) en estructura regional "C", en 
el bachillerato digital No. 274 C.C.T. 21EBH1248X en la localidad de Zacatepec, fecha de inicio de obra 
28/12/2019 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISM-DF) 
 
Documentación soporte:  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones". 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Planos de Arquitectura e Ingeniería de la obra. 
Validaciones del proyecto. 
Dictamen de Impacto Ambiental. 
Presupuesto base y/o definitivo de la obra. 
Proceso de adjudicación. 
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Contrato. 
Convenio modificatorio. 
CFDI. 
Estimaciones. 
Números generadores. 
Bitácora de obra. 
Pruebas de laboratorios. 
Reporte fotográfico. 
Fianza de anticipo. 
Fianza de cumplimiento. 
 
El contrato indica plazo de ejecución del 28 de diciembre de 2019 al 26 de marzo de 2020. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones":  
La entidad Fiscalizada presentó  los anexos 13  "Destino de los Recursos" y 14" base de Obras y Acciones" en los 
cuales  y en particular en el anexo 14, la obra se reporta como terminada, sin embargo de la revisión realizada 
al expediente unitario remitido en contestación al requerimiento de información notificado con oficio 
ASE/0203-2503/REQI-19/DFM-2020, se determinó que dicho expediente se encuentra incompleto y por otra 
parte, se advirtieron irregularidades en algunos de los documentos presentados. 
 
Así también, se solicita al Órgano Interno de Control constancia, bajo protesta de decir verdad, que cumplió 
con la vigilancia o no, del ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos del 
Municipio, así como del cumplimiento de normas y disposiciones sobre obra pública; adjuntando documentos 
que certifiquen que se llevó a cabo la vigilancia previa o no, en el proceso de adjudicación, en relación al 
cumplimiento de cada operación, la no existencia de conflicto de intereses entre las partes, y que la obra, se 
encuentra terminada y funcionando conforme a las especificaciones del proyecto. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
En relación a esta obra el Órgano Interno de Control presenta y firma un reporte de revisión del expediente 
donde suscribe "bajo protesta decir verdad, declaro que los datos anotados en el formato, son correctos y son 
responsabilidad del emisor" (sic). La Entidad Fiscalizada presentó el expediente unitario de la obra y de su 
análisis, se determinó que cumple con lo requerido, motivo por el cual solventa la observación. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 13, 22, 23, 49, 50, 52, 54, 56, 63, 64, 69, 74, 77, 79 y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla; 16, 52, 53, 62, 64, 65, 67, 74, 77, 84, 93, 123 y 127 del Reglamento de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 86 fracción II de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta; 169 fracciones II y XII de la Ley Orgánica Municipal; 44 y 54 fracción IV de la Ley de 
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.  
 
33 Elemento(s) de Revisión: Expediente técnico de Obra Pública por contrato.  
 
Importe Observado: $1,716,628.13 
Obra número 19071 Ampliación t rehabilitación de línea de conducción de agua potable de la cabecera 
Municipal de Chiconcuautla, fecha de inicio de obra 31/12/2019 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISM-DF) 
 
 

Página 50/68

Versi
ón Públic

a



  INFORME INDIVIDUAL 

  Chiconcuautla 

 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 
 

 
VHAH/RFV/MERF/JLAG/IAMG 

IF-UII-PFS-01 
 

 

Documentación soporte:  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones". 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Planos de Arquitectura e Ingeniería de la obra. 
Validaciones del proyecto. 
Presupuesto base y/o definitivo de la obra. 
Proceso de adjudicación. 
Contrato. 
CFDI. 
Estimaciones. 
Números generadores. 
Bitácora de obra. 
Pruebas de laboratorios. 
Reporte fotográfico. 
Fianza de anticipo. 
Fianza de cumplimiento. 
 
El contrato indica plazo de ejecución del 31 de diciembre de 2019 al 29 de may de 2020. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones":  
La entidad Fiscalizada presentó  los anexos 13  "Destino de los Recursos" y 14" base de Obras y Acciones" en los 
cuales  y en particular en el anexo 14, la obra se reporta como terminada, sin embargo de la revisión realizada 
al expediente unitario remitido en contestación al requerimiento de información notificado con oficio 
ASE/0203-2503/REQI-19/DFM-2020, se determinó que dicho expediente se encuentra incompleto y por otra 
parte, se advirtieron irregularidades en algunos de los documentos presentados. 
 
Así también, se solicita al Órgano Interno de Control constancia, bajo protesta de decir verdad, que cumplió 
con la vigilancia o no, del ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos del 
Municipio, así como del cumplimiento de normas y disposiciones sobre obra pública; adjuntando documentos 
que certifiquen que se llevó a cabo la vigilancia previa o no, en el proceso de adjudicación, en relación al 
cumplimiento de cada operación, la no existencia de conflicto de intereses entre las partes, y que la obra, se 
encuentra terminada y funcionando conforme a las especificaciones del proyecto. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
En relación a esta obra el Órgano Interno de Control presenta y firma un reporte de revisión del expediente 
donde suscribe "bajo protesta decir verdad, declaro que los datos anotados en el formato, son correctos y son 
responsabilidad del emisor" (sic). La Entidad Fiscalizada presentó el expediente unitario de la obra y de su 
análisis, se determinó que cumple con lo requerido, motivo por el cual solventa la observación. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 13, 22, 23, 49, 50, 52, 54, 56, 63, 64, 69, 74, 77, 79 y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla; 16, 52, 53, 62, 64, 65, 67, 74, 77, 84, 93, 123 y 127 del Reglamento de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 86 fracción II de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta; 169 fracciones II y XII de la Ley Orgánica Municipal; 44 y 54 fracción IV de la Ley de 
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.  
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34 Elemento(s) de Revisión: Expediente técnico de Obra Pública por contrato.  
 
Importe Observado: $1,437,029.42 
Obra número 19033 Construcción de cuartos dormitorio para el mejoramiento de espacios en la vivienda en la 
localidad de Tlaltenango del Municipio de Chiconcuautla 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISM-DF) por $1,056,508.99  
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF) por $380,520.43 
 
Documentación soporte:  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones". 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Planos de Arquitectura e Ingeniería de la obra. 
Validaciones del proyecto. 
Presupuesto base y/o definitivo de la obra. 
Proceso de adjudicación. 
Contrato. 
CFDI. 
Estimaciones. 
Números generadores. 
Bitácora de obra. 
Pruebas de laboratorios. 
Reporte fotográfico. 
Fianza de anticipo. 
Fianza de cumplimiento. 
Finiquito de los Trabajos. 
Fianza de vicios ocultos. 
Acta de Entrega Recepción de los Trabajos. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones":  
La entidad Fiscalizada presentó los anexos 13 "Destino de los Recursos" y 14" base de Obras y Acciones" en los 
cuales se muestran las obras realizadas en el ejercicio 2019, y entre éstas, se reporta la obra "Construcción de 
cuartos dormitorio para el mejoramiento de espacios en la vivienda en la localidad de Tlaltenango del 
Municipio de Chiconcuautla, ", sin embargo, en contestación al oficio No. ASE/0203-2503/REQI-19/DFM-2020, 
de requerimiento, no se identificó el expediente unitario que compruebe cada operación en relación  a la 
ejecución, pago y terminación de dicha obra pública, bajo la modalidad de contrato y en relación a la 
normatividad aplicable. 
 

Así también, se solicita al Órgano Interno de Control constancia, bajo protesta de decir verdad, que cumplió 
con la vigilancia o no, del ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos del 
Municipio, así como del cumplimiento de normas y disposiciones sobre obra pública; adjuntando documentos 
que certifiquen que se llevó a cabo la vigilancia previa o no, en el proceso de adjudicación, en relación al 
cumplimiento de cada operación, la no existencia de conflicto de intereses entre las partes, y que la obra, se 
encuentra terminada y funcionando conforme a las especificaciones del proyecto. 
 

Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
En relación a esta obra el Órgano Interno de Control presenta y firma un reporte de revisión del expediente 
donde suscribe "bajo protesta decir verdad, declaro que los datos anotados en el formato, son correctos y son 
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responsabilidad del emisor" (sic). La Entidad Fiscalizada presentó el expediente unitario de la obra y de su 
análisis, se determinó que cumple con lo requerido, motivo por el cual solventa la observación. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 13, 22, 23, 49, 50, 52, 54, 56, 63, 64, 69, 74, 77, 79 y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla; 16, 52, 53, 62, 64, 65, 67, 74, 77, 84, 93, 123 y 127 del Reglamento de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 86 fracción II de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta; 169 fracciones II y XII de la Ley Orgánica Municipal; 44 y 54 fracción IV de la Ley de 
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.  
 
35 Elemento(s) de Revisión: Expediente técnico de Obra Pública por contrato.  
 
Importe Observado: $2,054,055.37 
Obra número 19065 Construcción de 3 aulas y 2 anexos (modulo sanitario y dirección) en estructura regional C 
en tele bachillerato comunitario No. 87 C.C.T. 21ETK0087X en la localidad de Toxtla, fecha de inicio de obra 
27/12/2019 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISM-DF) por $1,776,353.52  
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF) por $277,701.85 
 
Documentación soporte:  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones". 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Planos de Arquitectura e Ingeniería de la obra. 
Validaciones del proyecto. 
Presupuesto base y/o definitivo de la obra. 
Proceso de adjudicación. 
Contrato. 
CFDI. 
Estimaciones. 
Números generadores. 
Bitácora de obra. 
Pruebas de laboratorios. 
Reporte fotográfico. 
Fianza de anticipo. 
Fianza de cumplimiento. 
 
El contrato indica plazo de ejecución del 27 de diciembre de 2019 al 27 de marzo de 2020. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones":  
La entidad Fiscalizada presentó  los anexos 13  "Destino de los Recursos" y 14" base de Obras y Acciones" en los 
cuales  y en particular en el anexo 14, la obra se reporta como terminada, sin embargo de la revisión realizada 
al expediente unitario remitido en contestación al requerimiento de información notificado con oficio 
ASE/0203-2503/REQI-19/DFM-2020, se determinó que dicho expediente se encuentra incompleto y por otra 
parte, se advirtieron irregularidades en algunos de los documentos presentados. 
Así también, se solicita al Órgano Interno de Control constancia, bajo protesta de decir verdad, que cumplió 
con la vigilancia o no, del ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos del 
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Municipio, así como del cumplimiento de normas y disposiciones sobre obra pública; adjuntando documentos 
que certifiquen que se llevó a cabo la vigilancia previa o no, en el proceso de adjudicación, en relación al 
cumplimiento de cada operación, la no existencia de conflicto de intereses entre las partes, y que la obra, se 
encuentra terminada y funcionando conforme a las especificaciones del proyecto. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
En relación a esta obra el Órgano Interno de Control presenta y firma un reporte de revisión del expediente 
donde suscribe "bajo protesta decir verdad, declaro que los datos anotados en el formato, son correctos y son 
responsabilidad del emisor" (sic). La Entidad Fiscalizada presentó el expediente unitario de la obra y de su 
análisis, se determinó que cumple con lo requerido, motivo por el cual solventa la observación. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 13, 22, 23, 49, 50, 52, 54, 56, 63, 64, 69, 74, 77, 79 y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla; 16, 52, 53, 62, 64, 65, 67, 74, 77, 84, 93, 123 y 127 del Reglamento de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 86 fracción II de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta; 169 fracciones II y XII de la Ley Orgánica Municipal; 44 y 54 fracción IV de la Ley de 
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.  
 
36 Elemento(s) de Revisión: Expediente técnico de Obra Pública por contrato.  
 
Importe Observado: $1,813,928.20 
Obra número 19022 Construcción de techado en área de impartición de educación física en la localidad de 
Cuetzalingo, fecha de inicio de obra 12/07/2019 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 
 
Documentación soporte:  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones". 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Planos de Arquitectura e Ingeniería de la obra. 
Validaciones del proyecto. 
Presupuesto base y/o definitivo de la obra. 
Proceso de adjudicación. 
Contrato. 
CFDI. 
Estimaciones. 
Números generadores. 
Bitácora de obra. 
Pruebas de laboratorios. 
Reporte fotográfico. 
Fianza de anticipo. 
Fianza de cumplimiento. 
Finiquito de los Trabajos. 
Fianza de vicios ocultos. 
Acta de Entrega Recepción de los Trabajos. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones":  
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La entidad Fiscalizada presentó  los anexos 13  "Destino de los Recursos" y 14" base de Obras y Acciones" en los 
cuales  y en particular en el anexo 14, la obra se reporta como terminada, sin embargo de la revisión realizada 
al expediente unitario remitido en contestación al requerimiento de información notificado con oficio 
ASE/0203-2503/REQI-19/DFM-2020, se determinó que dicho expediente se encuentra incompleto y por otra 
parte, se advirtieron irregularidades en algunos de los documentos presentados. 
 
Así también, se solicita al Órgano Interno de Control constancia, bajo protesta de decir verdad, que cumplió 
con la vigilancia o no, del ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos del 
Municipio, así como del cumplimiento de normas y disposiciones sobre obra pública; adjuntando documentos 
que certifiquen que se llevó a cabo la vigilancia previa o no, en el proceso de adjudicación, en relación al 
cumplimiento de cada operación, la no existencia de conflicto de intereses entre las partes, y que la obra, se 
encuentra terminada y funcionando conforme a las especificaciones del proyecto. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
No presentó:  
Bases de concurso.  
 
En relación a esta obra el Órgano Interno de Control presenta y firma un reporte de revisión del expediente 
donde suscribe "bajo protesta decir verdad, declaro que los datos anotados en el formato, son correctos y son 
responsabilidad del emisor" (sic). sin embargo, la Entidad Fiscalizada omitió presentar documentación relativa 
a la obra observada. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:  
 
0468-19-25/03-OP-R-06 Recomendación  
 
Se recomienda al Órgano Interno de Control de la Entidad Fiscalizada, la vigilancia y verificación de la 
integración correcta y completa de la documentación que integra la Obra en comento de Inversión Pública, así 
también el remitir de manera oportuna a esta Entidad Fiscalizadora la documentación requerida, fortalece la 
Rendición de Cuentas del Ente Fiscalizado. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 13, 22, 23, 49, 50, 52, 54, 56, 63, 64, 69, 74, 77, 79 y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla; 16, 52, 53, 62, 64, 65, 67, 74, 77, 84, 93, 123 y 127 del Reglamento de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 86 fracción II de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta; 169 fracciones II y XII de la Ley Orgánica Municipal; 44 y 54 fracción IV de la Ley de 
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.  
 
37 Elemento(s) de Revisión: Expediente técnico de Obra Pública por contrato.  
 
Importe Observado: $2,184,293.38 
Obra número 19004 Construcción de techado en área de impartición de educación física en el bachillerato 
digital 273 con clave 21EBH1247Y en la localidad de Zempoala, fecha de inicio de obra 28/07/2019 
Otros Recursos 
 
Documentación soporte:  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones". 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Planos de Arquitectura e Ingeniería de la obra. 
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Validaciones del proyecto. 
Presupuesto base y/o definitivo de la obra. 
Proceso de adjudicación. 
Contrato. 
Convenio modificatorio. 
CFDI. 
Estimaciones. 
Números generadores. 
Bitácora de obra. 
Pruebas de laboratorios. 
Reporte fotográfico. 
Fianza de anticipo. 
Fianza de cumplimiento. 
Finiquito de los Trabajos. 
Fianza de vicios ocultos. 
Acta de Entrega Recepción de los Trabajos. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones":  
La entidad Fiscalizada presentó  los anexos 13  "Destino de los Recursos" y 14" base de Obras y Acciones" en los 
cuales  y en particular en el anexo 14, la obra se reporta como terminada, sin embargo de la revisión realizada 
al expediente unitario remitido en contestación al requerimiento de información notificado con oficio 
ASE/0203-2503/REQI-19/DFM-2020, se determinó que dicho expediente se encuentra incompleto y por otra 
parte, se advirtieron irregularidades en algunos de los documentos presentados. 
 
Así también, se solicita al Órgano Interno de Control constancia, bajo protesta de decir verdad, que cumplió 
con la vigilancia o no, del ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos del 
Municipio, así como del cumplimiento de normas y disposiciones sobre obra pública; adjuntando documentos 
que certifiquen que se llevó a cabo la vigilancia previa o no, en el proceso de adjudicación, en relación al 
cumplimiento de cada operación, la no existencia de conflicto de intereses entre las partes, y que la obra, se 
encuentra terminada y funcionando conforme a las especificaciones del proyecto. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
No presentó:  
Dictamen de excepción a la licitación pública.  
 
En relación a esta obra el Órgano Interno de Control presenta y firma un reporte de revisión del expediente 
donde suscribe "bajo protesta decir verdad, declaro que los datos anotados en el formato, son correctos y son 
responsabilidad del emisor" (sic). sin embargo, la Entidad Fiscalizada omitió presentar documentación relativa 
a la obra observada. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite el siguiente:  
 
0468-19-25/03-OP-PO-01 Pliego de observaciones  
 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $2,184,293.38 (Dos 
millones  ciento ochenta y cuatro mil doscientos noventa y tres pesos 38/100 M.N.). 
 

Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 8, 13, 22, 23, 49, 50, 52, 54, 56, 63, 64, 69, 74, 77, 79 y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 16, 52, 53, 62, 64, 65, 67, 74, 77, 84, 93, 123 y 127 del 
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Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 86 
fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 169 fracciones II y XII de la Ley Orgánica Municipal; 44 y 54 
fracción IV de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.  
 
38 Elemento(s) de Revisión: Expediente técnico de Obra Pública por contrato.  
 
Importe Observado: $1,669,683.25 
Obra número 19005 Construcción de techado en área de impartición de educación física en el bachillerato 
Lázaro Cárdenas del Rio con clave 21EBH0771M en la localidad de San Lorenzo Tlaxipehuala, fecha de inicio de 
obra 28/07/2019 
Otros Recursos 
 
Documentación soporte:  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones". 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Planos de Arquitectura e Ingeniería de la obra. 
Validaciones del proyecto. 
Presupuesto base y/o definitivo de la obra. 
Proceso de adjudicación. 
Contrato. 
Convenio modificatorio. 
CFDI. 
Estimaciones. 
Números generadores. 
Bitácora de obra. 
Pruebas de laboratorios. 
Reporte fotográfico. 
Fianza de anticipo. 
Fianza de cumplimiento. 
Finiquito de los Trabajos. 
Fianza de vicios ocultos. 
Acta de Entrega Recepción de los Trabajos. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones":  
La entidad Fiscalizada presentó  los anexos 13  "Destino de los Recursos" y 14" base de Obras y Acciones" en los 
cuales  y en particular en el anexo 14, la obra se reporta como terminada, sin embargo de la revisión realizada 
al expediente unitario remitido en contestación al requerimiento de información notificado con oficio 
ASE/0203-2503/REQI-19/DFM-2020, se determinó que dicho expediente se encuentra incompleto y por otra 
parte, se advirtieron irregularidades en algunos de los documentos presentados. 
 
Así también, se solicita al Órgano Interno de Control constancia, bajo protesta de decir verdad, que cumplió 
con la vigilancia o no, del ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos del 
Municipio, así como del cumplimiento de normas y disposiciones sobre obra pública; adjuntando documentos 
que certifiquen que se llevó a cabo la vigilancia previa o no, en el proceso de adjudicación, en relación al 
cumplimiento de cada operación, la no existencia de conflicto de intereses entre las partes, y que la obra, se 
encuentra terminada y funcionando conforme a las especificaciones del proyecto. 
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Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
No presentó:  
Dictamen de excepción a la licitación pública.  
 
En relación a esta obra el Órgano Interno de Control presenta y firma un reporte de revisión del expediente 
donde suscribe "bajo protesta decir verdad, declaro que los datos anotados en el formato, son correctos y son 
responsabilidad del emisor" (sic). sin embargo, la Entidad Fiscalizada omitió presentar documentación relativa 
a la obra observada. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite el siguiente:  
 
0468-19-25/03-OP-PO-02 Pliego de observaciones  
 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $1,669,683.25 (Un 
millón seiscientos sesenta y nueve mil seiscientos ochenta y tres pesos 25/100 M.N.). 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 13, 22, 23, 49, 50, 52, 54, 56, 63, 64, 69, 74, 77, 79 y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla; 16, 52, 53, 62, 64, 65, 67, 74, 77, 84, 93, 123 y 127 del Reglamento de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 86 fracción II de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta; 169 fracciones II y XII de la Ley Orgánica Municipal; 44 y 54 fracción IV de la Ley de 
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.  
 
39 Elemento(s) de Revisión: Expediente técnico de Obra Pública por contrato.  
 
Importe Observado: $2,079,000.00 
Obra número 19011 Construcción de techado en área de impartición de educación física en escuela primaria 
Josefa Ortiz de Domínguez CCT21EPR0088C en la localidad de Chiconcuautla, fecha de inicio de obra 
24/07/2019 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 
 
Documentación soporte:  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones". 
 
Documentación remitida en contestación a las observaciones preliminares por la Entidad Fiscalizada:  
Planos de Arquitectura e Ingeniería de la obra. 
Validaciones del proyecto. 
Presupuesto base y/o definitivo de la obra. 
Proceso de adjudicación. 
Contrato. 
Convenio modificatorio. 
CFDI. 
Estimaciones. 
Números generadores. 
Bitácora de obra. 
Pruebas de laboratorios. 
Reporte fotográfico. 
Fianza de anticipo. 
Fianza de cumplimiento. 
Finiquito de los Trabajos. 
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Fianza de vicios ocultos. 
Acta de Entrega Recepción de los Trabajos. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Anexo 13 "Destino de los Recursos" y Anexo 14 "Base de Obras y Acciones":  
La entidad Fiscalizada presentó  los anexos 13  "Destino de los Recursos" y 14" base de Obras y Acciones" en los 
cuales  y en particular en el anexo 14, la obra se reporta como terminada, sin embargo de la revisión realizada 
al expediente unitario remitido en contestación al requerimiento de información notificado con oficio 
ASE/0203-2503/REQI-19/DFM-2020, se determinó que dicho expediente se encuentra incompleto y por otra 
parte, se advirtieron irregularidades en algunos de los documentos presentados. 
 
Así también, se solicita al Órgano Interno de Control constancia, bajo protesta de decir verdad, que cumplió 
con la vigilancia o no, del ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos del 
Municipio, así como del cumplimiento de normas y disposiciones sobre obra pública; adjuntando documentos 
que certifiquen que se llevó a cabo la vigilancia previa o no, en el proceso de adjudicación, en relación al 
cumplimiento de cada operación, la no existencia de conflicto de intereses entre las partes, y que la obra, se 
encuentra terminada y funcionando conforme a las especificaciones del proyecto. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:  
No presentó:  
Dictamen de excepción a la licitación pública.  
 
En relación a esta obra el Órgano Interno de Control presenta y firma un reporte de revisión del expediente 
donde suscribe "bajo protesta decir verdad, declaro que los datos anotados en el formato, son correctos y son 
responsabilidad del emisor" (sic). sin embargo, la Entidad Fiscalizada omitió presentar documentación relativa 
a la obra observada. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite el siguiente:  
 
0468-19-25/03-OP-PO-03 Pliego de observaciones  
 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $2,079,000.00 (Dos 
millones  setenta y nueve mil pesos 00/100 M.N.). 
 

Fundamento Legal Aplicable:  
Artículos 8,13, 22, 23, 49, 50, 52, 54, 56, 63, 64, 69, 74, 77, 79 y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 16, 52, 53, 62, 64, 65, 67, 74, 77, 84, 93, 123 y 127 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 86 
fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 169 fracciones II y XII de la Ley Orgánica Municipal; 44 y 54 
fracción IV de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.  
 

Justificaciones y aclaraciones de la Entidad Fiscalizada 
 

En el transcurso de la auditoría y de manera previa a la elaboración del presente Informe Individual, la Entidad 
Fiscalizada, entregó a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, la información y documentación 
comprobatoria respectiva, con el propósito de justificar y aclarar los resultados finales y observaciones 
preliminares. 
 

No obstante, lo anterior, se advierte que la referida información y documentación no fue suficiente para atender 
la totalidad de los resultados finales y observaciones preliminares, por lo que aun quedaron algunas pendientes 
de atender, las cuales se puntualizan en este apartado y se reflejan en el numeral 5.1 de este Informe. 
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4.2 AUDITORÍA DE DESEMPEÑO 

 

4.2.1 Marco Conceptual del Ayuntamiento 
 
En el marco legal del Estado Mexicano, tanto la Constitución Federal en el artículo 115, como la Estatal en su 
artículo102, reconocen al municipio como la base de la división territorial y de organización política-
administrativa del Estado, gobernado por un Ayuntamiento. 
 
Asimismo, el artículo 103 de la Constitución Local faculta al Ayuntamiento manejar su personalidad jurídica y 
patrimonio propio conforme a la Ley, y administrar libremente su hacienda. 
 
En atención a lo anterior, se debe entender a el territorio municipal como el elemento físico donde el poder 
ejerce sus funciones; la población está integrada por los residentes en el mismo y al Ayuntamiento como el 
orden de gobierno encargado de ejercer el poder y la gestión para el logro de un desarrollo económico, social, 
político y cultural, en beneficio del bien común, es decir, lo que supone la capacidad de los gobiernos 
municipales de lograr resultados con eficacia, eficiencia, economía, transparencia, honradez y rendición de 
cuentas. 
 
Es preciso señalar que, el artículo 4 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla refiere al 
Ejecutivo y a los Ayuntamientos como los responsables, en el ámbito de su competencia, de llevar a cabo y 
conducir la planeación del desarrollo del Estado, fomentando la participación de los sectores social, económico 
y privado. 
 
El Ayuntamiento, como la estructura de gobierno más cercana a la población, tendrán a su cargo las funciones 
y servicios públicos que establece el artículo 104 de la Constitución Local, dentro de los que se encuentran: 
 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; 
b) Alumbrado público. 
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;  
d) Mercados y centrales de abasto, 
e) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

 
Así, el reto de los Ayuntamientos se encuentra en proveer, oportuna y eficientemente, bienes y servicios de 
calidad que atiendan no solamente las necesidades de los usuarios sino también que contribuyan a ese 
desarrollo social para transformar la realidad social. 
 

Diagnóstico Municipal 
 
El diagnóstico municipal que se presenta, es resultado del análisis de los datos estadísticos oficiales emitidos 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la Encuesta Intercensal de 2015, de la información 
generada por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), así como de la información que proporciona el 
Ayuntamiento de Chiconcuautla para llevar a cabo la Auditoría de Desempeño. 
 
A continuación, se presenta un análisis básico de los principales datos oficiales sobre el municipio, así como 
aspectos sociales y financieros. 

Aspectos Sociales 
 
El municipio de Chiconcuautla tiene una población de 16,569 habitantes; de los cuales 8,539 son mujeres y 
8,030 son hombres. De acuerdo a estudios realizados por el CONAPO, el municipio cuenta con un  34.35% de 
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Población Económicamente Activa; el grado de marginación del Municipio es Muy alto, ocupa la posición 11 
de 217 a nivel estatal, donde la posición 1 corresponde al municipio con grado de marginación más alto. 
 
En materia de educación, la encuesta Intercensal del INEGI 2015, muestra que el grado promedio de escolaridad 
en el municipio es de 4.81 años; el porcentaje de población analfabeta de 15 años y más, es de 32.48%. De 
acuerdo con las cifras del periodo escolar 2017-2018 del Sistema Educativo Mexicano, el municipio cuenta con 
69 escuelas de nivel preescolar, primaria, secundaria, profesional técnico y bachillerato. 
 
En relación a los servicios básicos, la encuesta Intercensal del INEGI 2015 muestra que el 97.49% de las viviendas 
del municipio disponen de agua entubada de la red pública, el 68.68% tiene servicio de drenaje, el 99.09% 
dispone de energía eléctrica y el 76.83% cuenta con piso firme. 
 
El diagnóstico se realizó con el propósito de dar a conocer el contexto socioeconómico del municipio, 
presentando además aquellas áreas de oportunidad y las prioridades para encaminar sus acciones futuras a 
una planeación que genere políticas públicas y estrategias orientadas a un desarrollo municipal equilibrado, 
que contribuyan a abatir la marginación y la pobreza originadas por la dispersión poblacional y los rezagos en 
materia de servicios básicos e infraestructura. 
 

4.2.2 Diagnóstico Financiero 
 
Este análisis presenta el resultado de las principales razones financieras aplicadas al Ayuntamiento, con la 
finalidad de conocer su capacidad para administrar los recursos públicos con el propósito de dar cumplimiento 
a su objeto social. 
 
La fuente de la información son los estados financieros presentados por el Ayuntamiento de Chiconcuautla, 
ante esta Auditoría Superior del Estado. 
 

Tabla 1 
Aspectos Financieros 2019 

(Pesos/Porcentajes) 
 

 

Nombre del Indicador Fórmula Valores Resultado

 $           748,295.86 

 $   106,997,103.91 

 $           748,295.86 

 $     33,867,091.34 

 $     28,196,504.78 

 $     27,498,422.90 

 $     33,867,091.34 

 $     49,542,412.09 

 $     16,729,375.10 

 $     33,867,091.34 

Participación de los Gastos de 

Funcionamiento en el Gasto Total

(Gastos de Funcionamiento/Gasto 

Total) x 100

Servicios Personales con respecto a 

los Gastos de Funcionamiento

(Gasto de Servicios 

Personales/Gastos de 

Funcionamiento) X 100

0.70%

2.21%

1.03

68.36%

49.40%

Autonomía Financiera
(Ingresos de la Gestión/Total de 

Ingresos)  x 100

Autonomía Financiera para el pago 

de Gastos de Funcionamiento

(Ingresos de la Gestión/Gastos de 

Funcionamiento)  x 100

Liquidez Activo Circulante/Pasivo Circulante
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La Autonomía Financiera se refiere a su capacidad para generar ingresos de la gestión y determinar su grado 
de dependencia de los ingresos estatales y federales, el resultado permite identificar la proporción de los 
ingresos de la gestión en relación a los de otro origen. 
 
La Autonomía Financiera para el pago de Gastos de Funcionamiento se entiende como la capacidad para cubrir 
sus gastos de funcionamiento con ingresos de la gestión; es decir, la autosuficiencia para financiar su gasto 
básico de operación. 
 
La Liquidez indica la disponibilidad de activos líquidos (efectivo) y otros de fácil realización para cubrir los 
compromisos económicos en el corto plazo. Este indicador expresa el número de veces que el efectivo 
disponible cubre el pago de las deudas en el corto plazo. 
 
La Participación del Gasto de Funcionamiento en el Gasto Total permite identificar la proporción de recursos 
que destina para su gasto operativo, en relación al gasto total. 
 
Los Servicios Personales con respecto al Gasto de Funcionamiento determinan la proporción de recursos que 
destina a los sueldos y salarios, en relación al gasto de funcionamiento. 
 

4.2.3 Mecanismos de Control Interno 
 
La Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado en su artículo 31, fracción III, inciso d), 
establece que la Fiscalización Superior tiene por objeto verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos 
en los planes, programas y subprogramas para comprobar la existencia de mecanismos de control interno, 
entre otros. 
 
1. Con la revisión a los mecanismos de Control Interno se verificó, en qué medida el Ayuntamiento de 
Chiconcuautla los ha implementado, a fin de que fortalezca el cumplimiento de sus objetivos y metas, en 
particular los relacionados con su operación y el cumplimiento de sus mandatos institucionales; mediante la 
aplicación del cuestionario de Control Interno de Auditoría de Desempeño, se evaluó la documentación 
comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas 
de control interno implementados. 
 
2. Los resultados más relevantes de la evaluación al Control Interno arrojaron fortalezas, entre las que destacan 
las siguientes: 
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Tabla 2 
Control Interno 

Fortalezas 
Ejercicio 2019 

 

 
FUENTE: Elaboración de la Auditoría Especial de Evaluación de Desempeño, con base en la información reportada por el Ayuntamiento de Chiconcuautla, en el cuestionario de Control 
Interno de la Auditoría Superior del Estado de Puebla. 

 
 
 
 

Fortalezas 

Elementos regulatorios normativos

Cuenta con un código de ética

Cuenta con un código de conducta

Los códigos de ética y de conducta son difundidos entre los colaboradores de la Entidad Fiscalizada

Estructura Organizacional

Cuenta con un área que realiza las funciones de planeación y programación 

El área que realiza las funciones de planeación y programación se encuentra ubicada formalmente en la

estructura organizativa

El área que realiza las funciones de planeación y programación se encuentra ubicada formalmente en su marco

normativo

El área que realiza las funciones de planeación y programación institucionaliza debidamente sus atribuciones

Cuenta con un área que realiza las funciones de seguimiento y evaluación de los planes y programas

El área que realiza las funciones de seguimiento y evaluación de los planes y programas de la Entidad Fiscalizada

se encuentra ubicada formalmente en la estructura organizativa

El área que realiza las funciones de seguimiento y evaluación de los planes y programas de la Entidad Fiscalizada

se encuentra ubicada formalmente en su marco normativo

El área que realiza las funciones de seguimiento y evaluación de los planes y programas institucionaliza

debidamente sus atribuciones

Cuenta con un área que realize las funciones de implementar controles adecuados y suficientes en la institución

El área que realiza las funciones de implementar controles adecuados y suficientes en la institución se encuentra

ubicada formalmente en la estructura organizativa

El área que realiza las funciones de implementar controles adecuados y suficientes en la institución se encuentra

ubicada formalmente en su marco normativo

El área que realiza las funciones de implementar controles adecuados y suficientes institucionaliza debidamente

sus atribuciones

Cuenta con un área que realiza la funciones de verificar que la información reportada en relación al cumplimiento 

de los Programas Presupuestarios de la Entidad Fiscalizada es veraz, adecuada, actual, completa, exacta, accesible

y oportuna

El área que realiza las funciones de verificar que la información reportada en relación al cumplimiento de los

Programas Presupuestarios de la Entidad Fiscalizada es de calidad (en términos del MICI, se trata de información

veraz, adecuada, actual, completa, exacta, accesible y oportuna) se encuentra ubicada formalmente en la

estructura organizativa

El área que realiza las funciones de verificar que la información reportada en relación al cumplimiento de los

Programas Presupuestarios de la Entidad Fiscalizada es de calidad (en términos del MICI, se trata de información

veraz, adecuada, actual, completa, exacta, accesible y oportuna) se encuentra ubicada formalmente en su marco

normativo

El área que realiza las funciones de verificar que la información reportada en relación al cumplimiento de los

Programas Presupuestarios de la Entidad Fiscalizada es de calidad (en términos del MICI, se trata de información

veraz, adecuada, actual, completa, exacta, accesible y oportuna), institucionaliza debidamente sus atribuciones
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Tabla 3 
Control Interno 

Fortalezas 
Ejercicio 2019 

 

 
FUENTE: Elaboración de la Auditoría Especial de Evaluación de Desempeño, con base en la información reportada por el Ayuntamiento de Chiconcuautla, en el cuestionario de Control 
Interno de la Auditoría Superior del Estado de Puebla. 

 

3. Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por el Ayuntamiento de Chiconcuautla, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario y aplicado el instrumento de valoración determinado para la 
revisión, se obtuvo una ponderación general de 100 puntos de un total de 100 en la evaluación practicada por 
componente, lo que ubica al Ayuntamiento de Chiconcuautla en un nivel alto. 
 

4.2.4 Revisión de Recursos 
 

El acuerdo por el que se emite la clasificación programática emitido por el CONAC, tiene por objeto establecer 
la clasificación de los Programas Presupuestarios de los entes públicos, lo que permitirá organizar, en forma 
representativa y homogénea, las asignaciones de recursos a los Programas Presupuestarios. 
 

Asimismo, el artículo 31, fracción III, inciso c), de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del 
Estado de Puebla, establece que la Fiscalización Superior tiene por objeto verificar que se cumplieron los 
objetivos de los programas y las metas de gasto. 

Fortalezas 

Mecanismos de Control, Seguimiento y Evaluación

Evalúa frecuentemente el avance que presentan dichos programas durante el ejercicio

El área responsable de llevar a cabo las funciones de seguimiento y evaluación de los Programas Presupuestarios

emite informes de avance (parciales) y de cumplimiento (finales) con base en las evaluaciones de avance y 

Los informes de avance y cumplimiento de los Programas Presupuestarios que emite el área responsable de

llevar a cabo las funciones de seguimiento y evaluación de dichos programas se presentan al titular de la Entidad

Fiscalizada, así como a su cuerpo directivo

Las brechas en el cumplimiento de los Programas Presupuestarios (cumplimientos menores a 90 o mayores a

115%) plasmadas en los informes de seguimiento y evaluación, son notificados a los responsables de la ejecución 

de los programas con la finalidad de mejorar el desempeño y cumplimiento final de dichos programas

Brinda capacitación al personal responsable de la planeación, programación y evaluación, enfocado al desarrollo

de las competencias profesionales apropiadas para llevar a cabo dichas funciones

Capacita a los servidores públicos adscritos al (a las) área (s) responsable (s) de llevar a cabo las funciones de

planeación, programación, así como del seguimiento y evaluación de los Programas Presupuestarios

Evalúa el avance que registra la Administración Pública Municipal, en relación a los objetivos considerados en el

Plan Municipal de Desarrollo

Cuenta con un Plan Anual de Evaluación que considera evaluaciones de avance (parciales) y cumplimiento

(finales) de los Programas Presupuestarios

Da cumplimiento al Plan Anual de Evaluación

La Entidad cuenta con un documento donde se establezca la estructura organizacional autorizada

La Entidad tiene formalizado un programa de capacitación para el personal

La Entidad estableció metas cuantitativas respecto de los indicadores para medir el cumplimiento de los

objetivos de su Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico, o documento análogo

La Entidad determinó parámetros de cumplimiento (niveles de variación aceptable, tableros o semáforos de

control) respecto de las metas establecidas respecto de los indicadores para medir el cumplimiento de los

objetivos de su Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico, o documento análogo

La planeación, programación, y presupuestación, de los recursos de la Entidad se realiza con base en los objetivos 

estratégicos establecidos por el municipio

Los objetivos establecidos por el municipio en su Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico o

documento análogo, así como los objetivos específicos de las unidades o áreas administrativas fueron asignados

y comunicados formalmente a los titulares de las áreas responsables de su cumplimiento

Perspectiva de Género

Los Programas Presupuestarios de la Entidad Fiscalizada, consideran elementos que promuevan la igualdad entre

mujeres y hombres
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4. La Auditoría Superior del Estado de Puebla verificó el registro de los recursos asignados a los Programas 
Presupuestarios, identificando que el Ayuntamiento de Chiconcuautla considera el registro adecuado de los 
recursos conforme a lo siguiente: 
 

 La información financiera que genera la Entidad Fiscalizada considera la desagregación del gasto por 
categoría programática, en la cual se registra la asignación de recursos a los Programas 
Presupuestarios. 

 La Entidad Fiscalizada registró modificaciones a los Programas Presupuestarios como resultado de las 
afectaciones al presupuesto aprobado (ampliaciones y/o reducciones). 

 

4.2.5 Diseño de los Programas Presupuestarios 
 

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula que “los recursos 
económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.” 
 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental, en su artículo 61, determina que además de la información 
prevista en las respectivas leyes en materia financiera, fiscal y presupuestaria y la información señalada en los 
artículos 46 a 48 de dicha Ley, la Federación, las entidades federativas, los Municipios… incluirán en sus 
respectivas leyes de ingresos y Presupuestos de Egresos u ordenamientos equivalentes, apartados específicos 
con la información siguiente: 
 
II. Presupuestos de Egresos: 
 
a) … 
b) El listado de programas, así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados, y  
c) La aplicación de los recursos conforme a las clasificaciones administrativa, funcional, programática, 
económica y, en su caso, geográfica y sus interrelaciones que faciliten el análisis para valorar la eficiencia y 
eficacia en el uso y destino de los recursos y sus resultados. 
 
En el proceso de integración de la información financiera para la elaboración de los presupuestos se deberán 
incorporar los resultados que deriven de los procesos de implantación y operación del Presupuesto basado en 
Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, establecidos en términos del artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Bajo este tenor, el CONAC emitió los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño 
mediante la Metodología de Marco Lógico. 
 
5. La Auditoría Superior del Estado de Puebla verificó que, en el Diseño del Programa Presupuestario: “Obras y 
Acciones  de la Inversión Pública”, se haya cumplido con los elementos debidos, a fin de favorecer la ejecución 
del programa, así como el control y seguimiento del mismo. 
 
6. Con la revisión al diseño del programa “Obras y Acciones  de la Inversión Pública”, se identificó que no existen 
áreas de oportunidad en la integración de los elementos metodológicos del programa, por lo que el 
desempeño en el diseño de la planeación se encuentra en estado “Bueno”. 
 

4.2.6 Cumplimiento Final de los Programas Presupuestarios 
 
La Ley General de Contabilidad Gubernamental en el artículo 54, determina que la cuenta pública deberá incluir 
los resultados de la evaluación del desempeño de los programas federales, de las entidades federativas, 
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municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, respectivamente, así como los vinculados 
al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos. 
Para ello, deberán utilizar indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y objetivos de 
cada uno de los programas. 
 

7. Por lo anterior, se verificó el cumplimiento de las 5 Actividades a nivel de Componente, correspondientes al 
Programa Presupuestario seleccionado para la muestra, lo cual se presenta en la siguiente tabla: 
 

Tabla 4 
Cumplimiento de actividades de Componentes 

Programas Presupuestarios 2019 
(Porcentajes) 

 

 
FUENTE: Elaboración de la Auditoría Especial de Evaluación de Desempeño, con base en la información reportada por el Ayuntamiento de Chiconcuautla, en los Programas 
Presupuestarios 2019. 

 

8. El Programa Presupuestario “Obras y Acciones de la Inversión Pública” llevó a cabo 1 Componente que 
contribuye a la generación de bienes y servicios en el municipio, el cual comprende la ejecución de 5 
Actividades para el ejercicio 2019. 
 

Las 5 Actividades ejecutadas presentan un nivel de cumplimiento en verde. 
 

Gráfica 1 
Cumplimiento de Actividades de Componentes 

por Programas Presupuestarios 2019 
(Porcentajes) 

 

 
FUENTE: Elaboración de la Auditoría Especial de Evaluación de Desempeño, con base en la información reportada por el Ayuntamiento de Chiconcuautla, en los Programas 
Presupuestarios 2019. 
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4.2.7 De la publicación de los programas e indicadores contemplados en el Título 
Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
 
La Ley General de Contabilidad Gubernamental en su artículo 60, establece que las disposiciones aplicables al 
proceso de integración de las leyes de ingresos, los Presupuestos de Egresos y demás documentos que deban 
publicarse en los medios oficiales de difusión, se incluirán en las respectivas páginas de Internet.  
 
Asimismo, el artículo 61 indica que (…), la Federación, las entidades federativas, los municipios… incluirán en 
sus respectivas leyes de ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes, apartados 
específicos con la información siguiente:  
 
I. Leyes de Ingresos. 
II. Presupuestos de Egresos:  
a) Las prioridades de gasto, los programas y proyectos, así como la distribución del presupuesto,  
b) El listado de programas, así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados. 
 
9. Mediante el cuestionario de Auditoría de Desempeño, se verificó el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, relacionadas con la 
publicación del Presupuesto de Egresos y del listado de programas e indicadores estratégicos y de gestión. 
 
10. De la revisión a la información presentada por el Ayuntamiento de Chiconcuautla se verificó que éste 
incumplió en lo siguiente: 
 

 La Entidad Fiscalizada no publica su presupuesto de egresos en su página de Internet. 

 El presupuesto de egresos publicado no incluye el listado de programas, así como sus indicadores 
estratégicos y de gestión aprobados. 

 La Entidad Fiscalizada, no publicó antes del último día hábil de abril del año que se revisa, su Programa 
Anual de Evaluación, de conformidad con el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.  

 Los resultados de las evaluaciones comprometidas en el Programa Anual de Evaluación no fueron 
publicados a más tardar antes de los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones.  

 El municipio no cuenta con un documento donde se establecen las áreas, funciones y responsables 
para dar cumplimiento a las obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información. 

 
11. En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, el Ayuntamiento de Chiconcuautla, remitió la documentación justificativa y comprobatoria que 
acredita la publicación de la información conforme a las obligaciones establecidas en el Título Quinto de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental. 
 
 

5. RESUMEN DE OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y ACCIONES 
 

5.1 AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO  
 
Como resultado de la Fiscalización Superior realizada a la Entidad Fiscalizada del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2019. 
 
Se determinaron 39 observaciones, de las cuales 14 fueron solventadas, por presentar documentación 
comprobatoria y justificativa antes de la integración de este informe. Por lo anterior, se consideran atendidas y 
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eliminadas. De las 25 observaciones restantes se generaron: 11 Pliegos de Observaciones y 14 
Recomendaciones. 
 

5.2 AUDITORÍA DE DESEMPEÑO 
 
De la revisión a los instrumentos de planeación, programación, presupuestación y evaluación, control y 
seguimiento, así como al registro de los recursos asignados a los Programas Presupuestarios, no se detectaron 
resultados que pudieran derivar en Recomendaciones. 
 
 

6. DICTAMEN 
 
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada y apegándose al objetivo que consistió en 
verificar el cumplimiento de la normatividad del Ingreso, Gasto y Patrimonio, y de sus operaciones que se 
reflejan en los Estados e Informes Contables y Presupuestarios que integran la Cuenta Pública, específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que en términos 
generales el Ayuntamiento de Chiconcuautla cumplió con la normativa que es aplicable en la materia, con 
salvedad a lo descrito en las observaciones determinadas en el presente Informe Individual. 
 
 

7. UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE INTERVINIERON EN LA 

FISCALIZACIÓN 
 
La planeación, coordinación, ejecución y supervisión de la revisión efectuada a la Entidad Fiscalizada, objeto 
del presente Informe Individual, se llevó a cabo por personal de las Auditorías Especiales de Cumplimiento 
Financiero y de Evaluación de Desempeño de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, de conformidad con las atribuciones que tienen conferidas en la Ley de Rendición 
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla y el Reglamento Interior de la Auditoría Superior del 
Estado de Puebla.  
 
 
 

 

Mtro. Víctor Hugo Aguilar Hernández 

Auditor Especial de Cumplimiento 

Financiero 

 

Mtro. Rubén de la Fuente Vélez 

Auditor Especial de  

Evaluación de Desempeño 
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